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El present projecte d’urbanització definirà les actuacions a realitzar en el sector Can Alemany 
del terme municipal de Viladecans. 
El municipi de Viladecans està situat al sud-est de la comarca del Baix Llobregat. Té una 
extensió de 20.06 km2 i una població de 65188 habitants (Institut Nacional d’Estadística). I amb 
una densitat de 3262.41 hab./km2i una distància de 16 km a Barcelona, fa que sigui una ciutat 
en constant desenvolupament i molt atractiva per grans empreses que es volen situar en 
aquest terme municipal. 
A part de la bona situació de la zona, cal destacar també la bona comunicació, tant per RENFE 
com per l’autopista C-32. 
Can Alemany es un espai de 50 hectàrees de terrenys propietat majoritària de l’Institut Català 
del Sòl (Generalitat de Catalunya) delimitat per l’autopista C-32, la línia ferroviària i la divisió 
territorial amb el municipi de Gavà. La zona es convertirà a partir de finals de 2015 en un nou 
espai d’activitat econòmica, en el qual s’instal·laran empreses del sector industrial, comercial i 
de serveis. 
Les dues primeres en fer-ho seran Neinver, que obrirà a finals del 2015, The Style Outlets, un 
centre comercial, i la multinacional de moda Desigual, que construirà la seva nova seu logística 
i de comerç electrònic, previst per a la primera meitat del 2016. 
Apart de l’aspecte comercial, aquest projecte es una iniciativa per a la creació d’un àrea 
especialitzada en activitats industrials.  




Il•lustració  1 Situació de l’àmbit d’obra 
Antecedents administratius 
L’octubre de 2005 l’Institut Català del sòl adjudicava la redacció del projecte Bàsic i Executiu de 
l’actuació Can Alemany a Viladecans. 
El juliol de 2008 es redactaven el Pla Parcial Urbanístic del sector industrial PPU-01 Can 
Alemany - Viladecans i l’Estudi Bàsic d’obres d’urbanització. Pla Parcial Urbanístic del sector 
industrial PPU-01 Can Alemany - Viladecans. 
L’agost de 2008 es redactava el Projecte d'infraestructures de telecomunicacions. 
El setembre de 2008 es redactava l’Estudi geològic i geotècnic en l'àmbit del sector industrial 
de Can Alemany de Viladecans. 
El desembre de 2008 es redactava el Projecte d’urbanització de l’àmbit del carrer Enginy 
(polígon d’actuació PA-01) al sector de Can Alemany, a Viladecans. 
El març de 2009 es redactaven els projectes bàsics d’obres hidràuliques de la bassa de 
laminació i les xarxes de sanejament de pluvials i residuals del sector. 
L’octubre de 2009 es redactaven els documents de criteris d’acabats del sector i tractament 
paisatgístic de la bassa de laminació i del parc lineal de la riera de Sant Llorenç. 
El maig de 2010 es redactava el Projecte del nou viaducte d'accés al parc de Can Alemany de 
Viladecans. 
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El setembre de 2011 es redactava el Projecte d'urbanització de l'àmbit del polígon PPU-01 al 
sector de Can Alemany a Viladecans. 
El febrer de 2012 es redactava la Modificació puntual del Pla General Metropolità en els 
àmbits del PA-01 i del PPU-01 de Can Alemany (Viladecans, Baix Llobregat) i s’aprovava 
definitivament el juliol de 2012. 
El març de 2012 es redactava el projecte d’urbanització del sector PA-02 de Can Alemany. 
El maig de 2012 es redactava un informe sobre noves alternatives pel sistema de drenatge del 
sector atenen a les últimes dades del nivell freàtic i la dificultat conseqüent per a les obres 
inicialment previstes. 
L’agost de 2012 s’aprovava inicialment el projecte del sector PA-02 de Can Alemany sotmès a 
un seguit de prescripcions per a la seva aprovació definitiva, entre d’altres la incorporació al 
projecte de les conclusions del nou estudi hidràulic. 
Al gener de 2013 es redactava el “projecte d’urbanització del sector PA-02 de Can Alemany” 
per a la seva aprovació definitiva. 
El gener de 2013 es redactava el  “projecte de solució de drenatge alternatiu del polígon 
d’actuació pa-02 (sector Can Alemany)  per l’empresa TYPSA.. 
El present projecte es realitza per donar una alternativa mes econòmica i medi ambiental al 
drenatge d’aigües pluvials del sector. A mes, es projectarà un nou carrer al sector i es 
recalcularan totes les xarxes de serveis. 
Justificació de la present modificació 
La idea de la present modificació sorgeix arrel de veure com evolucionen les obres de l’últim 
projecte aprovat. 
La solució adoptada va ser la de construir una bassa de laminació que rebia totes les aigües 
pluvials del sector mitjançant una cuneta de laminació a cel obert paral·lela a la C-32. 
Durant la construcció d’aquesta cuneta de laminació, es va poder comprovar, que apart de la 
pràcticament inexistent pendent de la cuneta, existeix un punt en concret on es troben tres 
col·lectors, la cuneta de laminació, el col·lector de pluvials del carrer 5 i el tub que desaigua a 
la bassa de laminació. La problemàtica d’aquest punt radica en que el tub més elevat, es el tub 
per on han de desaiguar les pluvials del sector, de manera que, sent a cel obert, es crearà un 
bassal quasi permanent que serà causa de problemes de salubritat a la zona. 
A part d’aquest problema, es dona solució als sistemes de clavegueram existents als carrers 3 i 
4, que segons els càlculs de projecte, son insuficients per desaiguar les aigües pluvials. 
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Objecte i àmbit 
L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres a nivell d’execució del 
sector urbanístic industrial de Can Alemany en compliment de la legislació vigent i a efectes de 
ser rebuda per l’administració competent. 
Les obres contemplades en aquest projecte s’agrupen en les següents categories: 
- Desbrossa de terrenys naturals i fressat dels vials existents. 
- Moviment de terres i esplanació. 
- Traçat de carrers. 
- Xarxa de clavegueram. 
- Xarxa d’abastiment d’aigua potable. 
- Xarxa d’aigua no potable i de reg. 
- Xarxa elèctrica. 
- Xarxa d’enllumenat públic. 
- Xarxa de telecomunicacions. 
- Pavimentació de voreres i calçades. 
- Tractament de zones verdes. 
- Plantació d’arbrat i jardineria. 
Els límits de projecte engloben tres tipus de Plans Parcials Urbanístics diferents. La continuació 
del sector limitant per la part de Gavà està regit pel PA-01, entre aquests terrenys i els situats 
més a l’est, trobem unes parcel·les que es regeixen pel PA-02. La resta de terrenys, els més 
abundants al sector, formen part del PPU-01. 




Il•lustració  2 Plànols amb els límits d’actuació de cada pla parcial 
Característiques urbanístiques 
A les següents taules podem veure resumides les característiques urbanístiques del sols que 
composen els diferents plans urbanístics que integren el sector Can Alemany. 
Clau Ús del sòl Superficie (m2)
7b Equipaments 8715,107





Taula 1 Característiques urbanístiques PA-01 
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Clau Ús del sòl Superficie (m2)
22pp2 Sòl privat 21761,71
22pp3 Sòl privat 4282,331
7b Equipaments 11918,627
5 Viari 16163,534




Taula 2 Característiques urbanístiques PA-02 
 
Clau Ús del sòl Superficie (m2)
7b Equipaments 12448,454
22b*1 Sòl privat 49312,499
22b*2 Sòl privat 44346,639
5 Viari 16898,353




Taula 3 Característiques urbanístiques PPU-01 
 
Ús del sòl Superficie (m2)
Equipaments 33082,188






Taula 4 Superfície total sector Can Alemany 
Estudi d’alternatives 
En aquest apartat s’estudien les diferents alternatives proposades per al sector Can Alemany.  
Per una banda proposem dos alternatives de traçat de vials. Una primera alternativa on el 
carrer B acaba al carrer 4 i una altre solució amb un allargament del carrer B per comunicar 
millor el carrer 5 amb la resta del sector. 
El segon estudi serà sobre les mesures correctores que es proposen per la cuneta de laminació 
del carrer 5, tenint en compte els diferents sistemes de xarxa pluvials que poden existir al 
sector. 




Es plantegen dos possibilitats de traçat en la planta de la xarxa viaria. 
- Alternativa 1: La primera proposa un carrer B que no comunica amb el carrer 5. 
Quedant entre ells una zona molt gran dedicada només a parcel·les. 
Avantatges Inconvenients
Menor cost d'urbanització i de 
manteniment de la vialitat.
Menys quantitat d'arbrat al sector.
Menor duració de les obres 
d'urbanització.
Falta de connexió al sector entre els 
carrers B i 5.
Més superficie urbanitzable, amb 
possibilitats de generar mes benefici 
económic pel municipi.
Menys quantitat d'aparcaments en un 
sector on serà molt important crear 
places d'aparcament.  
Taula 5 Avantatges i inconvenients de l’alternativa 1 
 
Il•lustració  3 Planta del sector sense connexió entre carrer B i carrer 5 
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- Alternativa 2: La segona proposa un allargament del carrer B creant així una 
continuïtat al sector unint el carrer B amb el 5. 
Avantatges Inconvenients
Connexió entre carrer B i 5.
Major cost d'urbanització i de 
manteniment de la vialitat.
Dona al sector una mayor quantitat 
d'espais lliures i verds.
Major duració de les obres 
d'urbanització.
Dota al sector d'una quantitat 
important d'aparcaments a més de 
facilitat per accedir als comerços.  
Taula 6 Avantatges i inconvenients de l’alternativa 2 
 
Il•lustració  4 Planta del sector amb connexió entre el carrer B i el carrer 5 
  








Acceptació social 2,5 5 12,5 10 25
Cost d'execució 
d'obra
2 7 14 4 8
Funcionalitat 
urbanística
1,5 7 10,5 5 7,5
Funcionalitat 
viaria
1,5 5 7,5 8 12
Impacte ecológic 1 5 5 7 7
Adequació al 
planejament
0,8 6 4,8 5 4
Cost de 
manteniment
0,5 7 3,5 5 2,5
Temps d'execució 
de l'obra
0,2 7 1,4 5 1




Alternativa 1 Alternativa 2
 
Taula 7 Taula de l’anàlisi multicriteri 
Carrer 5 
La solució adoptada al carrer 5 depèn directament de la xarxa de pluvials. Segons cap a on es 
faci el drenatge d’aigües pluvials del sector, serà més adequada una solució o una altra. 
- Alternativa 1: En cas d’optar per la solució de construir la bassa de laminació, s’hauria 
de construir una cuneta de laminació paral·lela al carrer 5 de la banda de la C-32 per 
poder portar totes les aigües del sector a la bassa. 
Avantatges Inconvenients
No calen millores a la 
corredera del Pi Tort.
Problemes de salubritat per 
estancament d'aigües a cel obert.
Desaprofitament de zones verdas.
Desaprofitament d'un gran espai 
destinat  a la bassa de laminació.  
Taula 8 Avantatges i inconvenients de l’alternativa 1 
- Alternativa 2: Aquesta solució seria l’adoptada en cas de decidir enviar les aigües 
pluvials del sector per la corredera del Pi Tort. Optant per fer servir la zona on aniria la 
cuneta de laminació com una zona verda per passejar i descansar. 




Millora social amb espais reservats pel 
lleure i repòs de la població.
Millores de la corredera del Pi Tort i 
de la zona de la Murtra per desviar les 
aigües del sector.
Major aprofitament económic del 
sector.
Major funcionalitat urbanística.
Majors zones verdes.  
Taula 9 Avantatges i inconvenients de l’alternativa 2 
Anàlisis multicriteri 




Acceptació social 2,5 1 2,5 10 25
Cost d'execució 
d'obra
2 6 12 4 8
Funcionalitat 
urbanística
1,5 2 3 9 13,5
Funcionalitat 
viaria
1,5 5 7,5 5 7,5
Impacte ecológic 1 2 2 8 8
Adequació al 
planejament
0,8 5 4 5 4
Cost de 
manteniment
0,5 4 2 7 3,5
Temps d'execució 
de l'obra
0,2 4 0,8 6 1,2




Alternativa 1 Alternativa 2
 
Taula 10 Taula de l’anàlisi multicriteri 
Informació sobre l’estat actual del sector Can Alemany 
Estat actual dels terrenys 
Actualment la major part dels terrenys estan en desús essent inicialment de caràcter agrícola 
en la seva major part. 
Per tant la major part de la superfície del sector correspon a terrenys erms. 
Topogràfic 
La topografia que ha servit de base per a la redacció del present projecte, ha sigut facilitada 
per la oficina tècnica de l’empresa constructora. Aquest estudi topogràfic es basa en vàries 
fonts i aixecaments realitzats per la propietat: 
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Aixecament realitzat el 2005 i facilitat per Incasol per a la redacció del present projecte. 
L’escala de l’aixecament és de 1/1000 tot i que sembla haver-se completat i/o ampliat en 
diferents fases. 
- Vol de restitució a escala 1/1000 facilitat per la DGC de la zona afectada per la  
C-32. 
- Vol de restitució a escala 1/1000 del nucli de Viladecans. 
- Vol de restitució 1/5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Ortofotomapa a escala 1/5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
- Aixecament taquimètric de suport i control realitzat per Euroconsult Catalunya, SA. 
- Aixecament topogràfic realitzat el febrer de 2010 per Costa Topògrafs sobre els acopis 
realitzats per Copisa en el sector. 
El recolzament topogràfic de comprovació realitzat per Euroconsult Catalunya s’ha centrat en 
comprovar els límits del sector on ha d’enllaçar la nova urbanització a efectes de garantir la 
total compatibilitat. Pel que fa a la resta del sector la precisió de la restitució és de menor 
importància tenint en compte a més el moviment propi dels treballs de sembrat que encara es 
realitzen en algunes parcel·les. Per tant per al càlcul de moviment de terres ha estat necessari 
fer un muntatge dels diferents aixecaments per tal de poder restituir un model del terreny el 
més pròxim a la realitat.  
A més cal destacar que en el transcurs de la redacció s’han produït canvis substancials de 
l’àmbit d’actuació a fora del sector que han necessitat d’una actualització de la topografia i 
que tot i que ja s’han comentat val la pena recordar: 
- Sector PA-01 del Carrer Enginy. 
- Acopis realitzats per l’empresa Copisa a dins del sector. 
Geologia i geotècnia 
L’Annex 2 d’aquest projecte inclou l’estudi geològic i geotècnic dels terrenys del sector Can 
Alemany. 
Segons aquests estudis, els terrenys existents consten d’una capa de 30 cm de terra vegetal i 
sota un estrat de sòl tolerable. 
Serveis urbanístics existents 
Tal i com ja s’ha comentat la major part del sector és considerat com a sòl urbanitzable no 
consolidat i per tant no té una infraestructura de serveis pròpia existent. Són excepció els 
àmbits ja mencionats: 
- Sector PA-01 del Carrer de l’Enginy. 
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Descripció de la solució adoptada 
A continuació es descriu i justifica la solució adoptada pel present projecte d’urbanització del 
sector Can Alemany. 
Tots els apartats d’aquest capítol tenen el seu corresponent annex on es detallen els càlculs i el 
mètodes de treball que s’han fet servir. 
Topografia i traçat 
Segons els estudis d’alternatives realitzats, els vials de projecte seran els següents: 
Carrer 3 
El carrer 3 s’inicia al carrer Enginy. La seva alineació en planta consisteix en una recta amb 
longitud aproximada de 215 metres. Finalitza amb una intersecció amb el carrer B. 
Carrer 4  
El carrer 4 es la continuació del carrer de la Ciència. Neix de una rotonda al carrer Enginy, té 
una longitud de 400 metres i acaba sobtadament a on futurament es construirà una rotonda 
que connectarà el sector n construcció amb el futur Outlet. 
Carrer 5 
El carrer 5, igual que el carrer 3 i 4, neix al carrer Enginy. En aquest cas es la continuació dels 
carrers de la Màquina i Tarragona, que conflueixen a la futura plaça Regàs. Té una longitud de 
415 metres i acaba també sobtadament a l’espera de la prolongació a la segona fase. 
Carrer B 
El carrer B es l’únic carrer en construcció en sentit nord-sud. Comença al carrer 5 i amb una 
longitud de 525 metres connecta els carrers 3, 4 i 5. 




Il•lustració  5 Eixos en planta 
La topografia d’aquests vials serà la més apropiada al terreny existent per tal de poder portar 
la pendent cap al pas sota la C-32 al final del carrer Enginy. 
Ferms i paviments 
L’Annex 4, ferms i paviments, defineix l’esplanada i els ferms del sector tenint en compte el 
resultats de l’estudi geològic. S’ha optat per tenir una esplanada E2 formada per 75 cm de sòl 
seleccionat sobre el sòl tolerable. En quant als ferms, les solucions adoptades queden 
definides mitjançant els Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i 
sectors de nova urbanització de l’INCASÒL. 




MBC AC16 surf B60/70 S 1327,5144
MBC AC22 bin B60/70 S 1962,46484
MBC AC32 base B60/70 G 376,35624
Base granular 2685,1448
Subbase granular 4134,8246  
Taula 11 Taula resum del volum de ferms 
Moviment de terres 
Prèviament als moviments de terres necessaris, es realitzaran treballs de desbrossa en tot 
l’àmbit d’obra, retirant sobretot arbres i vegetació existent. 
Eix 1 (Carrer 5) 17197,095
Eix 2 (Carrer B) 19687,963
Eix 3 (Carrer 4) 15001,205




Taula 12 Superfície total desbrossada als vials 
Cal destacar el fressat d’aglomerat i la retirada de serveis existents a modificar en els carrers 3 
i 4. 
Es realitzarà una retirada de uns 30 cm de terra vegetal en tots els futurs vials del sector, abans 
de fer els desmunts o terraplens corresponents a cada vial. La terra vegetal sobrant es farà 
servir a les zones verdes i les terres necessàries per als terraplens, s’extrauran dels rebaixos de 




Desmunt (m3) Terraplè (m3) Terra vegetal (m3)
Desmunt-terraplè 
(m3)
1 4149,810 0,000 34800,838 5159,129 -34800,838
2 7943,900 4978,566 41763,408 5906,389 -36784,842
3 3739,437 735,816 33621,820 4500,361 -32886,004
4 2211,900 0,000 12107,036 1875,955 -12107,036
Total 18045,047 5714,382 122293,102 17441,834 -116578,720  
Taula 13 Taula resum del moviment de terres per crear l’esplanada 
Xarxes de serveis 
Xarxa d’aigua potable 
La xarxa de projecte es connectarà per 5 llocs diferents a la xarxa ja existent del carrer Enginy, i 
es deixaran 5 connexions pendents a una xarxa futura. 
La xarxa existent consisteix en tubs de 150 mm de diàmetre amb una pressió de 40 mca. 
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Es proposa una xarxa mallada per poder abastir tot el sector. Les canonades aniran dins de la 
vorera, a una profunditat mínima de 60 cm i màxima de 1 m. 
La projecció en planta de la xarxa es fa seguint la distribució del carrers i l’alçat 
aproximadament paral·lel a la rasant.  
Els tubs s’enterren en rases sobre una capa de sorra de 10 cm i recobertes del material de 
l’excavació compactat. 
S’utilitzen tubs de polietilè d’alta densitat (PEAD) de diàmetres 100 i 150 mm. 
Xarxa de pluvials 
Per a la realització de la xarxa de pluvials s’opta per desaiguar tot el sector per la corredera del 
Pi Tort. Per poder realitzar aquesta solució es necessita parlar amb l’Agencia Catalana de 
l’Aigua (ACA) per adequar el pas sota la C-32 existent i, sobretot, el pas de les aigües de la 
Murtra cap al mar. 
La solució adoptada es fa seguint les recomanacions de l’INCASÒL. S’utilitzaran canonades de 
diàmetre interior mínim de 450 mm de polietilè d’alta densitat (PEAD) i les connexions de les 
parcel·les seran com a mínim de 315 mm de diàmetre. Segons l’INCASÒL el cabal dels 
col·lectors no hauria de superar el 70% de la seva secció plena, en canvi en aquest projecte 
s’augmenta aquesta condició fins el 80% degut a que no hi ha prevista cap remodelació que 
augmenti els cabals d’aquesta xarxa. 
Aplicant la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial de la Dirección General de Carreteras, el càlcul 
de cabals es realitza mitjançant el Mètode Hidrometeorològic i el dimensionament de les 
conduccions, amb la fórmula de Manning-Strickler. 
Pous 
D’acord amb el pla parcial entre cada pou de registre no pot haver-hi més de 50 metres i no 
poden estar situats dins de les rotondes. 
Els pous de registre seran de diàmetre 1200 mm per canonades de diàmetre exterior fins a 813 
mm, de 1500 mm per a canonades fins a 1034 mm i de 1900 per a canonades fins a 1400 mm 
de diàmetre exterior. Seran pous prefabricats de formigó amb tapa per a trànsit de fins a 40 
tones. 
Escomeses 
Les escomeses de la xarxa de pluvials es realitzaran amb tubs de polietilè que variaran entre 
867-546 mm de diàmetre interior i pendent mínim del 0.5%. La cota de làmina d’aigua de 
l’escomesa se situarà, como a mínim, a 90 cm del terreny de la parcel·la.  
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Traçat dels eixos i les subconques 
Es defineixen tres xarxes independents a dins del sector que aboquen les aigües a la riera del 
carrer Enginy. La definició de les xarxes es realitza seguint els vials existents amb la pendent 
favorable per l’evacuació de les aigües. 
En l’Annex 7 es defineix mes concretament tots els càlculs realitzats. 
Xarxa de residuals 
La xarxa de residuals existent transcorre paral·lela a la riera del carrer Enginy per la vorera del 
costat Barcelona. La idea de disseny consisteix en connectar la nostra xarxa a l’existent a 
l’alçada dels carrers 3, 4 i 5 i després connectar tota la xarxa al col·lector de EMSSA, que 
transcorre soterrat per la vorera del costat Tarragona del carrer Enginy. 
La solució adoptada pel sistema de clavegueram és totalment separativa. El disseny d’alçat es 
realitza de manera que el col·lector de residuals quedi sempre 0,2 metres, com a mínim, per 
sota del col·lector de pluvials per evitar filtracions. Per altra banda, el disseny en planta s’ha fet 
de manera que la distància mínima entre col·lectors sigui de 1 metre. 
Canonades 
La xarxa funciona correctament amb tubs de polietilè de 250 mm de diàmetre exterior i 222 
mm de diàmetre interior. Aquestes aniran col·locades sobre un llit de sorra. 
Pous 
D’acord amb el pla parcial, hauran d’estar com a màxim a 60 m de distància entre ells i no han 
d’estar situats en rotondes. Els pus seran prefabricats de diàmetre 800 mm amb tapa per a 
trànsit de 40 tones. 
Escomeses 
Les escomeses es realitzaran amb un tub de polietilè de 172 mm de diàmetre interior i 
pendent mínim del 0,5%. La cota de làmina d’aigua de l’escomesa se situarà, com a mínim, a 
90 cm del terreny de la parcel·la. 
Xarxa de telecomunicacions 
La xarxa de telecomunicacions existent en la urbanització annexa al sector Can Alemany, es de 
Telefónica, que discorre soterrada pel carrer Enginy. La connexió de la nova xarxa a tres llocs 
diferents: 
- Al carrer Enginy amb el carrer 3. 
- Al carrer Enginy amb el carrer 4. 
- Al carrer Enginy entre el carrer 4 i el 5. 
Es preveu un total de 44 parells de telefonia al sector Can Alemany. 




La xarxa de distribució es dissenya amb un prisma format per 2 tubs PEAD de doble capa 
corrugat a l’exterior i llis a l’interior de Ø 125 mm i 2 tri-tubs de PE Ø 40 mm. 
Rases 
La xarxa de telecomunicacions consisteix en prismes de formigó prefabricats per on ficar les 
canalitzacions. 
Els prismes tenen una base de formigó HM-20 de 5 cm de gruix. A sobre de la base es 
col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral de i vertical entre 
tubs de 4 cm. El conductes es recobriran amb 4 cm de formigó per sobre del tub mes elevat. 
Arquetes 
Les arquetes de registre seran de 70x140x100 cm prefabricades, hauran de disposar de 
desguàs amb el seu drenatge corresponent i es col·locaran sobre una solera de graves. 
Es col·locaran un total de 20 arquetes en tota la xarxa. 
Xarxa d’enllumenat públic 
Segons el Mapa de la Protecció a la Contaminació Lluminosa, el sector Can Alemany es troba a 
una zona E3 de protecció moderada. 
Les característiques que ha de complir l’enllumenat a una zona de protecció moderada segons 
el reglament 82/2005: 
- S’estableix amb caràcter general l’horari de nit o horari nocturn a partir de la 22 hores 
UTC (Temps Universal Coordinat) fins a la sortida del sol. L’horari vespre està construït 
per aquelles hores que van des que es pon el sol fins a les 22 hores UTC. Els 
ajuntaments podem establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis.  
- Per estar en una zona de protecció tipus E3, el tipus de làmpades a utilitzar segons 
horari seran preferiblement VSBP i VSAP.  
- Per estar en una zona de protecció E3, el percentatge màxim de FHS en horari vespre i 
horari nit serà 15 %.  
- Per estar en una zona de protecció E3, el percentatge d’enlluernament pertorbador 
màxim exterior de tipus viari serà del 15 %.  
- Per estar en una zona de protecció E3, el índex màxim d’enlluernament en 
enllumenats per a vianants, amb lluminàries d’alçada de 4.5 a 6.0 m és de 5.500.  
- Per estar en una zona de protecció E3, la il·luminació intrusa màxima en superfícies 
verticals en horari vespre és de 10 lux i en el horari nit és de 5 lux. 
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- Per estar en una zona de protecció E3, la caiguda de tensió màxima permesa serà del 
3%. 
Amb aquests condicionants i els càlculs realitzats a l’Annex 10, es proposa una solució final 
formada per fanals a tresbolillo (fanals no enfrontats a cada vorera) en cada carrer, amb una 
separació quasi bé constant de 30 metres entre cadascun excepte als creuaments de carrer. Els 
detalls es poden veure al plànol de enllumenat. 
Carrer 3 
Es col·locaran punts de llum de 7 metres d’alçada i 1 metre de braç amb una lluminària tipus 
QSA-5, o similar, i làmpada de 100 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 30 metres i 
l’alimentació elèctrica es farà al carrer Enginy. 
Carrer 4 
Es col·locaran punts de llum de 9 metres d’alçada i 3 metre de braç amb una lluminària tipus 
QSA-5, o similar, i làmpada de 150 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 30 metres i 
l’alimentació elèctrica es farà al carrer Enginy. 
Carrer 5 
Es col·locaran punts de llum de 7 metres d’alçada i 1 metre de braç, galvanitzat, amb una 
lluminària tipus QSA-5, o similar, i làmpada de 100 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 
30 metres i l’alimentació elèctrica es farà al carrer Enginy. 
Carrer B 
Es col·locaran punts de llum de 9 metres d’alçada i 3 metre de braç, galvanitzat, amb una 
lluminària tipus QSA-5, o similar, i làmpada de 150 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 
30 metres i l’alimentació elèctrica es farà al carrer 5. 
Xarxa elèctrica 
El sistema de distribució serà subterrani atès que la instal·lació reuneix les condicions 
d’estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 
L’energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3x220/380V, amb freqüència de 50Hz. 
El subministrament de BT a cada parcel·la serà de 100 kW. 
Les canalitzacions es disposaran sota la vorera. El traçat serà el més rectilini possible i haurà de 
tenir en compte els radis de curvatura mínims, sobretot als canvis de direcció. 
La profunditat no serà mai inferior a 60 cm des de la cota superior del cablejat fins a la vorera. 
 
 




Des de les barres de baixa tensió de l’estació transformadora s’efectuaran les sortides. 
Cadascuna,amb el seu corresponent  curt circuit fusible, protegirà cada un dels circuits 
principals de distribució. Tots els conductors seran d’alumini. 
Línies de distribució 
Les estacions transformadores estaran situades estratègicament per tal de permetre una 
distribució racional i eficaç mitjançant les línies de distribució. 
Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció indicats en plànols. 
Xarxa d’aigua no potable i reg 
Les xarxes existents, tant d’aigua no potable com de reg acaben al començaments dels carrers 
3, 4 i 5. La nostra xarxa es connectarà a les xarxes existents i es mantindrà una continuïtat. 
La solució per a la xarxa de reg del sistema es farà mitjançant aspersors en les zones de gespa, i 
mitjançant boques de reg per als arbres del viari. 
La solució més adoptada actualment per al reg de l’arbrat sol ser el reg per goteig. En aquest 
cas, creiem oportú no fer servir aquest sistema degut a que el seu funcionament no dura més 
de uns pocs mesos per culpa de l’embossament. Un cop el sistema es col·lapsa es produeixen 
problemes a la xarxa i s’acaba fent servir les boques de reg o directament no regant. Per evitar 
aquest problema, proposem regar des de el principi amb les boques de reg i operaris públics. 
Les solucions adoptades a la xarxa son: 
Aigua no potable 
Les canonades seran de polietilè de baixa densitat i 10 atm. PEBD de 63 mm de diàmetre 
exterior amb banda verda i cinta senyalitzadora d’aigua no potable. Les canonades aniran 
sobre un llit de sorres, a un distància de 60 cm sota la vorera. 
Es col·loquen boques de reg cada 40 o 50 metres, depenent dels carrers, per poder arribar 
fàcilment al reg de l’arbrat. 
Xarxa de reg 
La xarxa de reg només es troba al carrer 5. Es connecta a la xarxa existent de carrer Enginy i, 
amb una canonada de 63 mm de diàmetre exterior recorre tota la zona verda per banda i 
banda abastint 82 aspersors. 
Zones verdes, arbrat i mobiliari urbà 
Zones verdes i arbrat 
El sector consta només de una zona verda, en canvi, es preveu la col·locació d’arbrat a tots els 
carrers. La zona verda es la situada entre el carrer 5 i la C-32. 
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La selecció de les espècies vegetals per a l’arbrat viari i l’enjardinament de Can Alemany s’ha 
realitzat prioritzant les espècies autòctones o adaptades a les condicions bioclimàtiques del 
lloc i la continuïtat dels carrers del sector. Sent escollits: 
- Celtis australis per a l’arbrat en línia de les voreres. 
- Sòfora pubescens pyramidalis i els Populus alba pyramidalis per a tota la zona verda. 
- Paspalum vaginatum per a la formació de zones verdes i llits entre arbres a les 
rambles. 
Mobiliari urbà  
El mobiliari urbà del sector, queda especificat a l’Annex 13, amb els seus corresponents plànols 
de situació en planta. 
Senyalització  
En aquest annex es proposa la utilització de dos tipus de senyalitzacions al sector. 
Senyalització horitzontal 
Longitudinals 
Marca longitudinal discontinua M-1.3 per separar sentits en calçades de dos carrils i doble 
sentit de circulació amb possibilitat d’avançament i per vies amb una velocitat mitjana inferior 
als 60 km/h. 
Transversals 
Marca transversal continua M-4.1 de detenció. 
Marca transversal discontínua M-4.3 de pas de vianants. 
Inscripcions 
Inscripció M-4.2 de cediu el pas. 
Inscripció M-5.1a de fletxa de direcció selecció de carrils per vies amb una velocitat mitjana 
inferior als 60 km/h. 
Inscripció M-6.7 de límit de velocitat 50 km/h. 
Senyalització vertical 
Senyals de reglamentació 
R-1: Cediu el pas 
R-101: Direcció prohibida 
R-400a: Sentit obligatori 
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Senyals o cartells d’indicació 
S-13: Situació d’un pas de vianants 
S-800: Distància a un perill 
Senyals de perill 
P-4: Perill de rotonda 
Cal destacar que apart d’aquesta senyalització definitiva, també es proposa l’ús de 
senyalització temporal, com son els senyals de cul de sac als carrers 4, 5 i B mentre no estigui 
acabada la resta del sector. 
Seguretat i salut 
D’acord amb el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre, s’inclou a l’Annex 17 
del present projecte el corresponent estudi de seguretat i salut, el pressupost del qual s’ha 
incorporat al pressupost general de les obres. 
Termini d’execució i de garantia 
La duració de les obres serà de 128 dies i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per 
l’execució d’aquestes i els imprevistos que es puguin presentar per causes diverses. 
La programació de les obres corresponents s’inclou a l’Annex 15. 
El termini de garantia de l'obra serà d'un  any comptat a partir de la recepció provisional de les 
obres. Durant aquest període, el contractista es compromet a pagar tots els danys estructurals, 
però no els accidentals, així com el manteniment de les instal·lacions. Un cop finalitzat el 
Termini de Garantia, es procedirà a al recepció definitiva de les obres i el contractista no tindrà 
cap responsabilitat en els danys estructurals i de manteniment de les instal·lacions, a no ser 
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Classificació dels contractistes 
Les classificacions dels contractistes han de ser les següents: 
1 Desmontes y vaciados
2 Explanaciones
C Edificaciones 6 Pavimentos, soldados y alicatados
E Hidráulicas 1 Abastecimientos y saneamientos
4 Con firmes de mezclas bituminosas
5 Señalizaciones y balizamientos viales
1
Alumbrados, iluminaciones y balizamientos 
luminosos
6 Distribución en baja tensión
7
Telecomunicaciones e instalaciones 
radioeléctricas









Taula 14 Classificació dels contractistes 
  
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 25 
 
MEMORIA 
Revisió de preus 
D’acord amb el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprovat pel Real Decreto 1098/2011, 
de 12 d’octubre, quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació del projecte i s’hagi 
executat el 20% del seu import, pot ser objecte de la revisió de preus. Es proposen les següents 
fórmules: 
Fórmula número 1. Explanació en general: 
𝐾𝑡 = 0.34 ∗ 𝐻𝑡𝐻0 + 0.26 ∗ 𝐸𝑡𝐸0 + 0.05 ∗ 𝐶𝑡𝐶0 + 0.18 ∗ 𝑆𝑡𝑆0 + 0.02 ∗ 𝐿𝑡𝐿0 + 0.15 
Fórmula número 5. Ferms amb paviment bituminós: 
𝐾𝑡 = 0.31 ∗ 𝐻𝑡𝐻0 + 0.25 ∗ 𝐸𝑡𝐸0 + 0.13 ∗ 𝑆𝑡𝑆0 + 0.16 ∗ 𝐿𝑡𝐿0 + 0.15 
Fórmula número 9. Abastament i distribucions d’aigua, sanejaments, xarxes de 
Clavegueram, obres de desguàs, drenatges i rases de telecomunicacions: 
𝐾𝑡 = 0.33 ∗ 𝐻𝑡𝐻0 + 0.16 ∗ 𝐸𝑡𝐸0 + 0.20 ∗ 𝐶𝑡𝐶0 + 0.16 ∗ 𝑆𝑡𝑆0 + 0.15 
Fórmula número 24. Jardineria i plantacions: 
𝐾𝑡 = 0.47 ∗ 𝐻𝑡𝐻0 + 0.28 ∗ 𝐸𝑡𝐸0 + 0.05 ∗ 𝐶𝑟𝑡𝐶𝑟0 + 0.05 ∗ 𝑀𝑡𝑀0 + 0.15 
Fórmula número 29. Instal·lacions subterrànies d’electrificació en baixa tensió, inclòs 
transformació i connexió en alta tensió en zones urbanes i rurals: 
𝐾𝑡 = 0.24 ∗ 𝐻𝑡𝐻0 + 0.12 ∗ 𝐶𝑡𝐶0 + 0.09 ∗ 𝑆𝑡𝑆0 + 0.40 ∗ 𝐶𝑢𝑡𝐶𝑢0 + 0.15 
 
Amb: 
Kt = coeficient teòric de revisió 
HO = índex del cost de la mà d’obra a la data de licitació 
Ht = índex del cost de la mà d’obra a la data d’execució 
EO = índex del cost de l’energia a la data de licitació 
Et = índex del cost de l’energia a la data d’execució 
CO = índex del cost del ciment a la data de licitació Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 26 
 
MEMORIA 
Ct = índex del cost del ciment a la data d’execució 
SO = índex del cost de materials siderúrgics a la data de licitació 
St = índex del cost de materials siderúrgics a la data d’execució 
CrO = índex del cost de materials ceràmics a la data de licitació 
Crt = índex del cost de materials ceràmics a la data d’execució 
MO = índex del cost de la fusta a la data de licitació 
Mt = índex del cost de la fusta a la data d’execució 
LO = índex del cost dels lligants a la data de licitació 
Lt = índex del cost dels lligats a la data d’execució 
CuO = índex del cost del coure a la data de licitació 
Cut = índex del cost del coure a la data d’execució 
  




PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................... 3.599.106,87 € 
13,00 % Despeses generals sobre 3.599.106,87 ........................................................ 467.883,89 € 
6,00 % Benefici industrial sobre 3.599.106,87 ........................................................... 215.946,41 € 
2,00 % Control de qualitat sobre 3.599.106,87 ........................................................... 71.982,14 € 
SUBTOTAL ...................................................................................................... 4.354.919,31 € 
21,00 % IVA sobre 4.354.919,31 ................................................................................ 914.533,06 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .............................................................. 5.269.452,37 € 
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 
( CINC MILIONS DOS-CENTS SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-SET CENTIMS ) 
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ANNEX 1. Planejament 
Introducció 
L’àmbit del present Projecte d’urbanització del Sector Can Alemany, a Viladecans, és el definit 
pels àmbits PA-01 i PPU-01. 
El sistema d’actuació tant del PPU-01 com del polígon d’actuació PA-01 es el de reparcel·lació 
per cooperació, essent l’administració actuant el Consorci Urbanístic de Viladecans. 
Planejaments vigents 
Planejament territorial vigent 
El planejament territorial vigent que afecta els terrenys compresos en l’àmbit d’aquesta 
modificació puntual de planejament derivat és el Pla territorial metropolità de Barcelona, que 
va ser aprovat definitivament pel Consell Executiu el 20 d’abril de 2010 i publicat en el DOGC 
núm. 5.627 de 12 de maig de 2010. El Pla ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i 
protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès 
paisatgístic, així com defineix les estratègies de creixement dels nuclis urbans i potencia el sòl 
per a activitat econòmica. 
 
Il•lustració  1 Pla territorial metropolità de Barcelona 
Planejament urbanístic vigent 
El planejament vigent en aquest sector és el Pla General Metropolità de Barcelona (PGM) 
aprovat definitivament el 19 de juliol de 1976 i publicat el 19 de juliol de 1976 al BOP, i la 
Modificació Puntual del PGM en els Àmbits del PA-01 i del PPU-01 de Can Alemany, que va ser 
aprovada inicialment per l’Ajuntament de Viladecans el 24 de novembre de 2011 i 
provisionalment el 22 de març de 2012. 
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Il•lustració  2 Modificació puntual del PGM en els àmbits del PA-01 i del PPU-01 de Can Alemany 
Característiques del sector 
Els terrenys existents a l’àmbit d’obra queden repartits de la següent manera: 
SISTEMES SUPERFÍCIE (m2) %
Espais lliures, parcs jardins i zones verdes 7182 3,217
Equipaments 33082 14,819
Sól industrial 142024 63,618
Viari 40957 18,346
Total zona de obra 223245 100  
Taula 1 Repartició dels terrenys en l’àmbit d’obra 
Sistema viari 
Es conserva l’estructura general vigent al sector, tot i que la xarxa viària es modifica 
lleugerament: se suprimeix un carril per cada sentit de circulació als carrers 4 i 5, ampliant així 
la mitjana per poder-la fer transitable per vianants. 
La vialitat interna del sector s’organitza a partir d’una trama viària de forma ortogonal. 
Horitzontalment i de nord a sud, es proposen i s’identifiquen els següents carrers: 
- Carrer 3: D’una longitud de 215 metres i una secció de 20 metres d’amplada. 
- Carrer 4: D’una longitud de 400 metres i una secció de 30 metres d’amplada. 
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- Carrer 5: Discorre paral·lelament a l’autopista C-32. Té una longitud de 415 metres i 
una amplada de 25 metres. 
Verticalment de oest a est, s’identifica el següent carrer: 
- Carrer B: D’una longitud de 525 metres i una secció de 30 metres d’amplada. La seva 
posició respon a facilitar una futura connexió amb el sector de la Roca.  
Sistema d’equipaments 
El sistema d’equipaments inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o 
comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques 
socioeconòmiques de la població. S’identifica amb la clau 7b. 
La MpPPU estableix les condicions d’edificació i ús a les que s’hauran de subjectar els 
equipaments comunitaris i preveu que sobre el sòl de qualificació 7b que excedeixi del mínim 
legal del 5%, es puguin desenvolupar, a més, usos en règim de concessió per ubicar-hi 
dotacions de tipus hoteler i, en general terciari avançat. 
Sistema d’espais lliures 
Es crea una zona verda de passeig i descans a la zona on al projecte inicial anava la cuneta de 
laminació de la C-32. Paral·lela al carrer 5 i a la C-32, té una amplada variable que va dels 14 als 
17 metres i una longitud de 415 metres. 
Sòl d’ús privat i edificació  
Es defineixen les següents zones: 
Zona industrial i logística del parc productiu (clau 22pp2): Correspon a la zona situada a 
l’extrem sud-oest del sector. Els usos principals són l’industrial, el logístic i el comercial. Els 
usos compatibles són el d’oficines i el de restauració, vinculats a l’activitat principal i limitats al 
20% de l’edificabilitat de la parcel·la. 
Zones industrials del parc productiu (claus 22pp1, 22pp3, 22b*1, 22b*2): Els usos compatibles 
són el d’oficines i el residencial-hoteler, incloent el de restauració, vinculats a l’activitat 
principal i limitats al 30% de l’edificabilitat de la parcel·la. 
Característiques de les parcel·les 
Estructura de la propietat 
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Il•lustració  3 Finques aportades sense agrupar
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Reparcel·lació 
La següent taula llista les parcel·les resultants de la reparcel·lació del sector Can Alemany amb 
l’ús del sòl i la superfície corresponents. 









C33 Industrial i logístic 4282,331
C52 Industrial i logístic 15192,232
C53 Industrial 2607,354
C54 Industrial 2465,983







C72 Industrial 8490,288  
Taula 2 Característiques de les parcel·les 
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Introducció 
En Aquest annex es recull l’estudi geotècnic redactat el setembre de 2008 juntament en 
l’annex complementari núm. 1 per l’empresa Entecsa. 
  
ANNEX 2. Estudi geològic i geotècnic 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany  Pàgina 4 
 





















































































































































 ANNEX 3. Topografia i traçat  
ANNEX 3. Topografia i traçat 
Índex 
Introducció .................................................................................................................................... 3 
Topografia ..................................................................................................................................... 3 
Actuacions ..................................................................................................................................... 3 
Alineacions en planta i alçat .......................................................................................................... 3 
Alineacions en planta a eix ........................................................................................................ 3 
Alineacions en alçat ................................................................................................................... 5 
Seccions transversals..................................................................................................................... 5 
Carrer 3 ...................................................................................................................................... 5 
Carrer 4 ...................................................................................................................................... 5 
Carrer 5 ...................................................................................................................................... 6 
Carrer B ..................................................................................................................................... 6 
Resum de longituds i seccions tipus .............................................................................................. 6 
Apèndix 1. Taules resum MDT ...................................................................................................... 8 
Llistat d’eixos en planta ............................................................................................................. 8 
Replanteig cada 20 metres ........................................................................................................ 9 
Llistat d’eixos en alçat ............................................................................................................. 13 
 
  
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 2 
 
ANNEX 3. Topografia i traçat 
Introducció 
Aquest annex té per objectiu definir les alineacions en planta, en alçat i les seccions tipus dels 
vials de l’urbanització del sector Can Alemany. 
Topografia 
Per a la realització d’aquest projecte, s’ha fet servir la topografia realitzada pels equips de 
topografia de la mateixa obra. 
Actuacions 
Pel que fa a la vialitat, les actuacions corresponents a l’àmbit del present projecte 
d’urbanització del sector Can Alemany, es redueixen als trams dels següents vials: 
Eix Vial PK inici PK final
1 Carrer 5 0 423,45
2 Carrer B 0 536,75
3 Carrer 4 0 402,09
4 Carrer 3 0 221,19  
Taula 1 Actuacions a la vialitat 
Alineacions en planta i alçat 
En projectar la xarxa viaria, s’ha procurat establir una xarxa regular i senzilla. Els ajustos 
realitzats sobre la base existent han consistit en la introducció dels acords verticals que 
garanteixin una pendent constant i sense punts baixos, i en la prolongació del carrer B fins el 
creuament amb el carrer 5. 
Alineacions en planta a eix 
Els vials definits al projecte d’urbanització del sector Can Alemany, segueixen la vialitat 
existent. 
Carrer 3 
El carrer 3 s’inicia al carrer Enginy. La seva alineació en planta consisteix en una recta amb 
longitud aproximada de 215 metres. Finalitza amb una intersecció amb el carrer B. 
Carrer 4  
El carrer 4 es la continuació del carrer de la Ciència. Neix de una rotonda al carrer Enginy, té 
una longitud de 400 metres i acaba sobtadament a on futurament es construirà una rotonda 
que connectarà el sector n construcció amb el futur Outlet. 
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Carrer 5 
El carrer 5, igual que el carrer 3 i 4, neix al carrer Enginy. En aquest cas es la continuació dels 
carrers de la Màquina i Tarragona, que conflueixen a la futura plaça Regàs. Té una longitud de 
415 metres i acaba també sobtadament a l’espera de la prolongació a la segona fase. 
Carrer B 
El carrer B es l’únic carrer en construcció en sentit nord-sud. Comença al carrer 5 i amb una 
longitud de 525 metres connecta els carrers 3, 4 i 5. 
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Alineacions en alçat 
El principal problema del sector Can Alemany es la pendent pràcticament nul·la en tot l’àmbit 
d’obra. Per fer les alineacions en alçat, s’ha fet servir la cota existent a les interseccions amb el 
carrer Enginy, i la petita elevació del terreny en direcció nord, portant totes les aigües del 
sector a la intersecció del carrer 5 amb el carrer Enginy, a la corredera del Pi Tort. 
Amb la definició de l’alçat del carrer 5 i el carrer B, ha quedat definida la cota d’intersecció 
amb als carrers 3 i 4. Partint d’aquestes cotes, s’ha acabat de definir l’alçat dels carrers 3 i 4. 
S’intenta mantenir el traçat el més ajustat possible al terreny existent per tal de minimitzar els 
moviments de terres necessaris. Però, a causa de la topografia força plana de la zona, s’ha 
optat per utilitzar alineacions rectes en alçat entre punts de cota definida. 
Seccions transversals 
A continuació es descriuen les característiques bàsiques de la secció tipus de cadascun dels 
carrers proposats: 
Carrer 3 
El carrer 3 es un carrer ja iniciat en obres anteriors, en aquest cas no es canvià la secció tipus 
malgrat que es tindrà que aixecar tot per recalcular la xarxa de pluvials. Es continuarà amb una 
calçada de 6,4 metres amb 3,2 metres d’ample per cada sentit de circulació, dos zones 
d’aparcament lineal tant a la dreta com a l’esquerra del carrer de 2.6 metres d’ample, i dos 
voreres d’ample aproximat de 4 metres. 
Vorera esq. Aparcament esq. Carril esq. Carril dret Aparcament dret Vorera dreta
4,2 m 2,6 m 3,2 m 3,2 m 2,6 m 4,2 m
Carrer 3
Ample total 20 m  
Taula 2 Secció carrer 3 
Carrer 4 
Igual que el carrer 3, el carrer 4 es un carrer que ja estava iniciat anteriorment. En aquest cas 
s’aprofitarà l’aixecament del carrer existent per canviar la xarxa de pluvials, per canviar també 
la secció. Degut a l’ús industrial al que està destinat el sòl de l’àmbit d’obra i al futur Outlet 
que es construirà  a la part est de la urbanització, s’ha cregut més important afavorir els espais 
per vianants abans que per  ala circulació de automòbils. Així doncs, el carrer 4 constarà de dos 
voreres laterals de 5 metres d’amplada i dos calçades de circulació de 3.6 metres d’amplada 
amb aparcaments lineals de 2.6 metres. Aquestes dos calçades de circulació quedaran 
separades per una rambla peatonal de 7,6 metres d’amplada. 
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Vorera esq. Aparcament esq. Carril esq. Rambla Carril dret Aparcament dret Vorera dreta
5 m 2,6 m 3,6 m 7,6 m 3,6 m 2,6 m 5 m
Carrer 4
Ample total 30 m
Taula 3 Secció carrer 4 
Carrer 5 
Respecte al projecte inicial, el carrer 5 es el que mes canvis ha patit. S’elimina la cuneta de 
laminació de la C- 32 per donar continuïtat a la zona verda existent entre els carrers Tarragona 
i de la Màquina. Quedant així una secció amb una vorera ample de 9.6 metres a la banda del 
polígon amb dos carrils únics de 3.6 metres d’ample, un per a cada sentit, separats per 
aparcaments en bateria de 4 metres d’ample accessibles per tots dos sentits de la calçada. A la 
banda del carrer que dona a la C-32, trobem un carril bici de 3.8 metres d’ample i una gran 
zona verda d’amplada variable entre 14 i 17 metres. 
Vorera esq. Carril esq. Aparcament central Carril dret Carril bici Zona verda
9,6 m 3,6 m 4,4 m 3,6 m 3,8 m Variable
Carrer 5
Ample total variable  
Taula 4 Secció carrer 5 
Carrer B 
El carrer B té una amplada total de 30 metres, està format per un dos calçades de 6,4 metres 
d’amplada cadascuna separades per una mitjana de 2 m. Cada calçada consta de dos carrils de 
3.2 metres cadascun, amb aparcaments lineals de 2.6 metres d’amplada als dos sentits de la 
circulació i voreres de 5 metres a cada costat. 
Vorera esq. Aparcament esq. Calçada esq. Mitjana Calçada dreta Aparcament dret Vorera dreta
5 m 2,6 m 6,4 m 2 m 6,4 m 2,6 m 5 m
Carrer B
Ample total 30 m
Taula 5 Secció carrer B 
Resum de longituds i seccions tipus 
A la següent taula es recull un resum de les longituds i amplades del carrers de l’àmbit d’obra, 
amb les diferents seccions de cascun. 
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Carrer 3 215 20 4,2 2,6 3,2 3,2 2,6 4,2
Carrer 4 400 30 5 2,6 3,6 7,6 3,6 2,6 5
Carrer 5 415 25 9,6 3,6 4,4 3,6 3,8
Carrer B 525 30 5 2,6 6,4 2 6,4 2,6 5
Taula 6 Resum dels carrers existents en l’àmbit d’obra 
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Apèndix 1. Taules resum MDT 
En l’apèndix següent es recullen les taules amb les alineacions en planta i en alçat dels eixos 
dels carrers del sector Can Alemany. Les taules s’han obtingut amb el programa MDT 5. 
Llistat d’eixos en planta 
24/03/014
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro
Recta 0,000 418096,897 4572725,024 42,247 0,000 0,000






Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro
Recta 0,000 418218,979 4572881,157 358,400 0,000 0,000






Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro
Recta 0,000 417912,180 4572943,579 58,400 0,000 0,000






Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro
Recta 0,000 417828,972 4573026,680 58,400 0,000 0,000
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Replanteig cada 20 metres 
24/03/014
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud
Recta 0,000 418096,897 4572725,024 42,247
Recta 20,000 418109,216 4572740,780 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 40,000 418121,536 4572756,535 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 60,000 418133,855 4572772,291 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 80,000 418146,174 4572788,046 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 100,000 418158,494 4572803,802 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 120,000 418170,813 4572819,557 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 140,000 418183,132 4572835,313 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 160,000 418195,452 4572851,068 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 180,000 418207,771 4572866,823 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 200,000 418220,090 4572882,579 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 220,000 418232,410 4572898,334 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 240,000 418244,729 4572914,090 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 260,000 418257,048 4572929,845 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 280,000 418269,368 4572945,601 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 300,000 418281,687 4572961,356 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 320,000 418294,006 4572977,112 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 340,000 418306,326 4572992,867 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 360,000 418318,645 4573008,622 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 380,000 418330,964 4573024,378 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 400,000 418343,284 4573040,133 42,247 0,000 0,000 20,000
Recta 420,000 418355,603 4573055,889 42,247 0,000 0,000 20,000
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24/03/014
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud
Recta 0,000 418218,979 4572881,157 358,400
Recta 20,000 418206,820 4572897,037 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 40,000 418194,661 4572912,917 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 60,000 418182,503 4572928,797 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 80,000 418170,344 4572944,676 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 100,000 418158,185 4572960,556 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 120,000 418146,027 4572976,436 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 140,000 418133,868 4572992,316 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 160,000 418121,710 4573008,196 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 180,000 418109,551 4573024,075 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 200,000 418097,392 4573039,955 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 220,000 418085,234 4573055,835 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 240,000 418073,075 4573071,715 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 260,000 418060,917 4573087,595 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 280,000 418048,758 4573103,474 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 300,000 418036,599 4573119,354 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 320,000 418024,441 4573135,234 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 340,000 418012,282 4573151,114 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 360,000 418000,123 4573166,994 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 380,000 417987,965 4573182,873 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 400,000 417975,806 4573198,753 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 420,000 417963,648 4573214,633 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 440,000 417951,489 4573230,513 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 460,000 417939,330 4573246,393 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 480,000 417927,172 4573262,272 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 500,000 417915,013 4573278,152 358,400 0,000 0,000 20,000
Recta 520,000 417902,855 4573294,032 358,400 0,000 0,000 20,000
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24/03/014
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud
Recta 417912,180 4572943,579 58,400
Recta 20,000 417928,060 4572955,738 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 40,000 417943,939 4572967,896 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 60,000 417959,819 4572980,055 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 80,000 417975,699 4572992,213 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 100,000 417991,579 4573004,372 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 120,000 418007,459 4573016,531 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 140,000 418023,338 4573028,689 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 160,000 418039,218 4573040,848 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 180,000 418055,098 4573053,007 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 200,000 418070,978 4573065,165 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 220,000 418086,857 4573077,324 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 240,000 418102,737 4573089,482 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 260,000 418118,617 4573101,641 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 280,000 418134,497 4573113,800 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 300,000 418150,377 4573125,958 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 320,000 418166,256 4573138,117 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 340,000 418182,136 4573150,276 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 360,000 418198,016 4573162,434 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 380,000 418213,896 4573174,593 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 400,000 418229,776 4573186,752 58,400 0,000 0,000 20,000
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24/03/014
Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud
Recta 0,000 417828,972 4573026,680 58,400
Recta 20,000 417844,852 4573038,839 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 40,000 417860,731 4573050,998 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 60,000 417876,611 4573063,156 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 80,000 417892,491 4573075,315 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 100,000 417908,370 4573087,474 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 120,000 417924,250 4573099,632 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 140,000 417940,130 4573111,791 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 160,000 417956,010 4573123,950 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 180,000 417971,889 4573136,108 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 200,000 417987,769 4573148,267 58,400 0,000 0,000 20,000
Recta 220,000 418003,649 4573160,426 58,400 0,000 0,000 20,000
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Llistat d’eixos en alçat 
24/03/014
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0,000 3,580 0,000 0,000 0,000 0,00288
198,195 4,150 0,000 0,000 0,000 0,00334






P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0,000 4,150 0,000 0,000 0,000 0,00995
236,075 6,500 0,000 0,000 0,000 0,00060
352,640 6,570 0,000 0,000 0,000 0,00350






P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0,000 4,300 0,000 0,000 0,000 0,01070
205,647 6,500 0,000 0,000 0,000 0,00823






P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
0,000 5,850 0,000 0,000 0,000 0,00327
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Introducció 
En aquest annex es justifica el dimensionament dels diferents desmunts o terraplens del vials 
de l’urbanització sector Can Alemany.  
Per al dimensionament s’ha tingut en compte la Norma 6.1-IC Secciones de firme i la taula 
Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans (INCASÓL). També s’han tingut molt en 
conte les recomanacions de la gent d’obra (des de encarregats al cap d’obra) en quant a 
planificació, talussos i dimensionament de ferms. 
Classificació de l’esplanada 
D’acord amb l’estudi geotècnic realitzat a la zona del projecte, ens trobem amb el següents 
tipus de materials a sota de la capa de terra vegetal existent: 
Estrat d’argiles i llims marrons: Aquest material es troba sota una petita capa de terra vegetal 
d’aproximadament uns 30 cm. Aquests estrats son de potència variable assolint fins a 3 
metres. 
 
Taula 1 Taula resum per a classificació nivell d’argiles i llims marrons segons PG.3 
Nivell de llims negres: Llims i argiles negres i marrons de baixa plasticitat, conté bioclastos i 
abundant matèria orgànica. Té una espessor variable entre 20 i 40 centímetres. 
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Taula 2 Taula resum per a classificació nivell de llims negres  segons PG.3 
Estrat de sorres: Apareixen a partir de 2-3.5 metres de la cota de realització del assaigs de 
camp i tenen continuïtat en profunditat arribant a assolir potències superiors a 40 metres.  
 
Taula 3 Taula resum per a classificació nivell de sorres segons PG.3 
Segons l’estudi geotècnic, el terreny sobre el qual es projectaran els carrers serà tolerable. 
Assumim una esplanada E2, i donat que no es disposa a l’obra de material seleccionat ni 
adequat, creiem convenient que el paquet més econòmic serà el format per 75 cm de sòl 
seleccionat.  
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Taula 4 Formació de l’esplanada 
Tipus de vial en funció del transit 
Segons el tipus de transit de cada vial, tindrem un tipus o un altre de paquet de ferm. Per a 
definir el tipus de transit, utilitzem Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis 
antics i sectors de nova urbanització de l’INCASÒL. 
Tipus de vial Vehicles pesats Tipus de via
V1 Més de 270
Accés a zones industrials especials o 
terminals de càrrega
V2 De 50 a 270 Sectors industrials de més de 15 Ha
V3 De 15 a 50 Sectors industrials de menys de 15 Ha
V4 De 5 a 15 Vies secundaries
V5 0 Vials de transit restringit  
Taula 5 Tipus de vial en funció del transit 
Al tractar-se de una urbanització de sòl industrial de mes de 20 Ha i destinat sobretot a petites 
industries o comerços, fem la següent classificació de vials basant-nos en que l’entrada 
principal al sector es realitza pel carrer 4. 
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Carrer
Definició funcional 






Taula 6 Categories de trànsit 
Dimensionament del ferm 
Segons les dades recollides fins al moment, s’han de dimensionar dos tipus diferents de ferms: 
per a esplanada E2 i tràfic V1 al carrer 4,i per a esplanada E2 i tràfic V2 per als carrers 3, 5 i B. 
Per a dimensionar els paquets de ferms, optem per paviments d’aglomerat asfàltic (A11). 
Els dimensionaments de ferms es faran segons les indicacions de la taula corresponent de 
l’INCASÒL. 
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Taula 7 Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans 
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Paquet de ferm Carrer 4 
Escollim el paquet format per: 
- Capa de trànsit (Ar): 6 cm de Mescla Bituminosa en Calent tipus AC16 surf B60/70 S. 
- Reg d’adherència. 
- Capa intermèdia (Ai): 6 cm de MBC tipus AC22 bin B60/70 S. 
- Reg d’adherència. 
- Capa base (Ab): 13 cm de MBC tipus AC32 base B60/70 G. 
- Reg d’emprimació. 
- Subbase granular (S): 20cm de subbase granular. 
Es descarten els altres dos tipus de paquets degut a l’ample que representa el paquet format 
per ciment, i a l’ús poc habitual dels paquets formigonats. 
Paquet de ferm dels carrers 3, 5 i B 
- Capa de trànsit (Ar): 6 cm de MBC tipus AC16 surf B60/70 S. 
- Reg d’adherència. 
- Capa intermèdia (Ai): 9 cm de MBC tipus AC22 bin B60/70 S. 
- Reg d’emprimació. 
- Base granular (B): 20 cm de base granular. 
- Subbase granular (S): 20 cm de subbase granular. 
Es descarten els paquets formats per ciment i per tres capes d’aglomerat per motius 
econòmics i el paquet de formigó per ser poc habitual el seu ús. 
Zones d’aparcament 
Per tal de no sobre dimensionar el paquet de ferm dels aparcaments, farem servir sempre la 
categoria de trànsit immediatament inferior a la proposada per a la calçada principal. 
En el cas dels aparcaments del carrer 4, farem servir el paquet de ferm proposat pels carrers 3, 
5 i B. 
Per als aparcaments dels carrers 3, 5 i B, farem servir el paquet per a transit V3. 
- Capa de trànsit (Ar): 6 cm de MBC tipus AC16 surf B60/70 S. 
- Reg d’adherència. 
- Capa intermèdia (Ai): 10 cm de MBC tipus AC22 bin B60/70 S. 
- Reg d’emprimació. 
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- Subbase granular (S): 15 cm de subbase granular. 
Carril bici 
Per al carril bici escollim un microaglomerat de 3 cm de color negre en calent, reg d’adherència 
amb emulsió bituminosa sobre solera de formigó de 15 cm. 
Paviment de voreres 
Per a les voreres de tot el sector, es creu suficient amb un a solera de formigó de 15 cm sobre 
el terreny tolerable natural. Es disposarà una capa d’acabat petri tipus granit de dimensions 
40x40x7 cm col·locada sobre morter per mantenir la continuïtat de tot el sector. 
Cal especificar que el paquet de sòl seleccionat que es fa servir a la calçada principal per 
aconseguir una E2, s’allargarà fins a 50 cm dins de la vorera per poder col·locar la vorada sobre 
un material més resistent. 
La vorada serà de formigó prefabricat color gris tipus T5, de dimensions 19-22x30 cm, sobre 
fonament de formigó. 
Zones verdes 
Per al paviment de les zones verdes, s’estendrà una capa de terra vegetal allà on hi hagi zones 
enjardinades i arbrat. Pel camí paral·lel al carrer 5, s’estendrà i es compactarà material 
tolerable procedent de la pròpia obra.  
Altres elements 
Rigoles 
Rajola blanca hidràulica de morter comprimit de dimensions 0.30x0.30x0.08 m, adossada a la 
vorada i com a separació de la calçada i la zona d’aparcament. 
La rigola es col·loca sobre una base de formigó de 15 cm. 
Guals de vianants 
Els guals de vianants han de complir segons el Decret 135/1995 Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya: 
- Amplada mínima lliure 1.2 m 
- Vorera del gual enrasada amb la calçada 
- Cantells arrodonits o aixamfranats a 45º 
- Pendent longitudinal del gual no superior al 12% 
- Pendent transversal màxim del 2% 
- Senyalització del gual amb paviment de textura diferenciada a la vorera 
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En el present projecte fem servir planxa d’acer galvanitzat de 10 mm per 20 cm d’alçada i 
paviment de llosa tipus vibrat i premsat Mata de 40x40 cm. 
Escocells 
Al present projecte trobem tres tipus d’escocells: 
- Escocells de 1.20x2 metres format per planxa d’acer galvanitzada de 10 mm per 20 cm 
d’alçada amb ancoratges cada metre sobre fonaments de formigó. 
- Escocells de 1.20x1.20 metres format per planxa d’acer galvanitzada de 10 mm per 20 
cm d’alçada amb ancoratges cada metre sobre fonaments de formigó. 
- Escocell continu format per planxa d’acer de 10 mm per 20 cm d’alçada i ancoratge 
cada metre. El trobem a les zones enjardinades de la rambla del carrer 4 i la vorera del 
carrer 5. 
Volums de ferms 
A continuació es detallaran els amidaments del volums de ferms dels vials del sector Can 
Alemany.  
Gruix (cm) Volum (m3) Gruix (cm) Volum (m3)
MBC AC16 surf B60/70 S 0,060 182,930 0,060 111,791
MBC AC22 bin B60/70 S 0,090 274,396 0,100 186,318
MBC AC32 base B60/70 G
Base granular 0,200 609,768
Subbase granular 0,200 609,768 0,150 279,477
Calçada Carrer 5 Aparcament Carrer 5
 
Taula 8 Taula detallada dels volums de ferms del carrer 5 
Gruix (cm) Volum (m3) Gruix (cm) Volum (m3)
MBC AC16 surf B60/70 S 0,060 173,703 0,060 125,452
MBC AC22 bin B60/70 S 0,060 173,703 0,090 188,178
MBC AC32 base B60/70 G 0,130 376,356
Base granular 0,200 418,174
Subbase granular 0,200 579,010 0,200 418,174
Calçada Carrer 4 Aparcament Carrer 4
 
Taula 9 Taula detallada dels volums de ferms del carrer 4 
Gruix (cm) Volum (m3) Gruix (cm) Volum (m3)
MBC AC16 surf B60/70 S 0,060 84,937 0,060 69,011
MBC AC22 bin B60/70 S 0,090 127,405 0,100 115,019
MBC AC32 base B60/70 G
Base granular 0,200 283,123
Subbase granular 0,200 283,123 0,150 172,528
Calçada Carrer 3 Aparcament Carrer 3
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Gruix (cm) Volum (m3) Gruix (cm) Volum (m3)
MBC AC16 surf B60/70 S 0,060 412,224 0,060 167,466
MBC AC22 bin B60/70 S 0,090 618,336 0,100 279,110
MBC AC32 base B60/70 G
Base granular 0,200 1374,080
Subbase granular 0,200 1374,080 0,150 418,665
Calçada Carrer B Aparcament Carrer B
 
Taula 11 Taula detallada dels volums de ferms del carrer B 
Volum total (m3)
MBC AC16 surf B60/70 S 1327,514
MBC AC22 bin B60/70 S 1962,465
MBC AC32 base B60/70 G 376,356
Base granular 2685,145
Subbase granular 4134,825  
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Introducció 
En el següent annex presentarem els càlculs dels moviments de terres necessaris per arribar a 
les cotes de vials exposades a l’annex de traçat. 
Els càlculs han sigut realitzats mitjançant el programa MDT 5. 
Característiques principals 
Com ha quedat definit a l’annex anterior, el sòl que ens trobem sota la capa 
d’aproximadament 30 cm de terra vegetal és tolerable. Això vol dir que tot el moviment de 
terres que projectarem a continuació, serà per trobar aquest sòl, i en cas de necessitar 
terraplenar, terraplenarem amb aquest mateix material extret de les zones de desmunt. En cas 
de necessitar més material, s’agafarà del material tolerable existent a les diferents parcel·les 
que composen el sector Can Alemany. 
La quantitat de terra vegetal que s’extregui de la zona dels vials, s’utilitzarà per fer els 
terraplens de la obre del viaducte que es annexa a la urbanització. En cas que no serveixi, es 
portarà a l’abocador. 
Superficies de desbrossament 
La superfície de desbrossament es aquella on posteriorment anirà tot el vial i els seus talussos, 
es a dir, tota la superfície que ha de quedar neta per poder treballar tant en desmunt com en 
terraplè per poder arribar a la cota desitjada. Normalment la desbrossa consisteix en retirar 
arbres, plantes, runes, escombraries, qualsevol cosa que impedeixi realitzar les obres amb 
comoditat. Les superfícies de desbrossa per eixos son les següents: 
Eix 1 (Carrer 5) 17197,095
Eix 2 (Carrer B) 19687,963
Eix 3 (Carrer 4) 15001,205






Taula 1 Superfície total desbrossada als vials 
Volums de terres 
Els volums totals de terres realitzats durant les obres d’urbanització del sector Can Alemany 
queden reflectits al llistat de l’Apèndix 1. En aquest llistat veiem els moviments de terres 
necessaris per deixar el terreny existent a cota de terreny natural, es a dir, el pas previ a crear 
l’esplanada aportant el sòl seleccionat, que quedarà definit en aquest apartat. La resta de 
materials necessaris als vials han estat definits i calculats a l’annex de Ferms i paviments. 
La següent taula resumeix els volums de terres necessaris per crear l’esplanada dels vials. 
Annex 5. Moviment de terres 


















1 4149,810 0,000 34800,838 5159,129 -34800,838
2 7943,900 4978,566 41763,408 5906,389 -36784,842
3 3739,437 735,816 33621,820 4500,361 -32886,004
4 2211,900 0,000 12107,036 1875,955 -12107,036
Total 18045,047 5714,382 122293,102 17441,834 -116578,720  
Taula 2 Taula resum del moviment de terres per crear l’esplanada 
Degut a que en l’àmbit d’obra del projecte no es disposa de material seleccionat, aquest haurà 
de ser d’aportació exterior. 
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Apèndix 1. Llistats de cubicacions de terres per eixos 
31/03/014
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0 0 53,487 11,608
0 572,112 117,141
10 0 60,936 11,821 0 572,112 117,141
0 628,173 118,626
20 0 64,699 11,905 0 1200,285 235,767
0 650,707 119,239
30 0 65,443 11,943 0 1850,992 355,006
0 670,358 119,593
40 0 68,629 11,975 0 2521,35 474,6
0 684,021 119,832
50 0 68,175 11,991 0 3205,371 594,432
0 683,573 119,964
60 0 68,539 12,002 0 3888,944 714,396
0 676,222 119,463
70 0 66,705 11,891 0 4565,166 833,859
0 668,049 119,293
80 0 66,905 11,968 0 5233,216 953,152
0 676,399 119,849
90 0 68,375 12,002 0 5909,615 1073,001
0 693,707 120,255
100 0 70,366 12,049 0 6603,322 1193,256
0 695,047 120,397
110 0 68,643 12,03 0 7298,37 1313,654
0 703,292 119,187
120 0 72,015 11,807 0 8001,662 1432,841
0 718,925 117,83
130 0 71,77 11,759 0 8720,587 1550,67
0 727,683 117,869
140 0 73,767 11,815 0 9448,271 1668,539
0 758,417 119,009
150 0 77,916 11,987 0 10206,687 1787,547
0 792,032 120,767
160 0 80,49 12,167 0 10998,72 1908,314
0 816,614 121,95
170 0 82,833 12,224 0 11815,333 2030,264
0 828,804 122,693
180 0 82,928 12,315 0 12644,137 2152,956
0 806,809 122,458
190 0 78,434 12,177 0 13450,947 2275,415
0 788,235 122,182
Listado de Cubicación
Listado Cubicacion tierras EJE 1
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200 0 79,213 12,26 0 14239,182 2397,597
0 781,031 122,063
210 0 76,993 12,153 0 15020,212 2519,66
0 717,791 121,71
220 0 66,566 12,189 0 15738,004 2641,37
0 751,843 122,181
230 0 83,803 12,247 0 16489,847 2763,551
0 861,344 123,221
240 0 88,466 12,397 0 17351,19 2886,771
0 898,763 124,302
250 0 91,287 12,463 0 18249,953 3011,073
0 904,228 124,385
260 0 89,559 12,414 0 19154,181 3135,458
0 900,538 124,255
270 0 90,549 12,437 0 20054,719 3259,713
0 933,541 125,406
280 0 96,159 12,644 0 20988,26 3385,119
0 967,576 126,108
290 0 97,356 12,578 0 21955,836 3511,227
0 981,336 126,192
300 0 98,911 12,661 0 22937,172 3637,419
0 978,544 126,54
310 0 96,797 12,647 0 23915,716 3763,959
0 963,454 126,387
320 0 95,893 12,63 0 24879,17 3890,346
0 969,327 126,552
330 0 97,972 12,68 0 25848,497 4016,898
0 987,46 126,753
340 0 99,52 12,67 0 26835,957 4143,651
0 991,004 126,568
350 0 98,681 12,643 0 27826,961 4270,22
0 987,166 126,405
360 0 98,752 12,637 0 28814,127 4396,625
0 988,115 126,468
370 0 98,871 12,656 0 29802,242 4523,093
0 990,592 126,773
380 0 99,248 12,698 0 30792,834 4649,865
0 995,214 126,992
390 0 99,795 12,7 0 31788,048 4776,857
0 998,857 127,011
400 0 99,976 12,702 0 32786,905 4903,868
0 1004,597 127,653
410 0 100,943 12,828 0 33791,501 5031,521
0 1009,337 127,608
420 0 100,924 12,693 0 34800,838 5159,129  
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  Desmonte: 0.000 m2.Terraplén: 3557.289 m2.Vegetal: 528.063 m2
VOLÚMENES
  Desmonte: 0.000 m3.Terraplén: 34800.838 m3.Vegetal: 5159.129 m3
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31/03/014
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0 0 59,698 11,076
0 610,371 110,679
10 0 62,376 11,06 0 610,371 110,679
0 566,051 103,932
20 0 50,834 9,726 0 1176,421 214,611
202,224 278,886 99,081
30 40,445 4,943 10,09 202,224 1455,307 313,692
421,33 25,384 99,195
40 43,821 0,134 9,749 623,554 1480,691 412,887
433,657 1,339 97,38
50 42,91 0,134 9,727 1057,211 1482,03 510,267
421,592 1,34 97,032
60 41,408 0,134 9,679 1478,803 1483,37 607,299
403,605 1,344 96,468
70 39,313 0,135 9,614 1882,407 1484,714 703,767
376,638 1,628 95,709
80 36,015 0,191 9,528 2259,045 1486,342 799,476
346,238 2,327 94,755
90 33,233 0,274 9,423 2605,283 1488,669 894,231
326,294 3,324 93,976
100 32,026 0,39 9,372 2931,578 1491,992 988,207
307,26 5,746 93,355
110 29,426 0,759 9,299 3238,838 1497,739 1081,563
281,938 9,056 92,598
120 26,961 1,052 9,22 3520,776 1506,794 1174,161
198,211 123,595 93,713
130 12,681 23,667 9,522 3718,987 1630,39 1267,873
119,13 295,407 97,953
140 11,145 35,415 10,069 3838,117 1925,797 1365,826
134,803 221,863 97,24
150 15,815 8,958 9,38 3972,92 2147,66 1463,067
182,27 57,471 92,628
160 20,639 2,536 9,146 4155,19 2205,131 1555,695
203,145 27,034 91,504
170 19,991 2,871 9,155 4358,336 2232,165 1647,199
191,996 33,072 91,465
180 18,409 3,744 9,138 4550,331 2265,237 1738,665
176,102 42,262 91,722
190 16,812 4,709 9,206 4726,433 2307,499 1830,387
140,877 59,958 93,15
Listado de Cubicación
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200 11,364 7,283 9,424 4867,31 2367,457 1923,537
83,022 103,173 96,867
210 5,241 13,352 9,95 4950,332 2470,63 2020,404
26,204 735,373 112,745
220 0 133,723 12,599 4976,536 3206,003 2133,148
0 1399,479 126,17
230 0 146,173 12,634 4976,536 4605,483 2259,318
0 1481,996 127,227
240 0 150,226 12,811 4976,536 6087,479 2386,545
0 1481,351 127,19
250 0 146,044 12,627 4976,536 7568,83 2513,734
0 1435,168 123,422
260 0 140,99 12,057 4976,536 9003,998 2637,156
0 1379,403 119,715
270 0 134,891 11,886 4976,536 10383,402 2756,871
0 1341,279 118,443
280 0 133,365 11,803 4976,536 11724,681 2875,314
0 1354,402 118,843
290 0 137,515 11,966 4976,536 13079,083 2994,157
0 1359,892 119,497
300 0 134,463 11,934 4976,536 14438,975 3113,655
0 1348,351 119,671
310 0 135,207 12,001 4976,536 15787,326 3233,326
0 1348,844 119,634
320 0 134,562 11,926 4976,536 17136,17 3352,96
0 1369,785 120,885
330 0 139,395 12,251 4976,536 18505,955 3473,845
0 1412,506 124,032
340 0 143,106 12,556 4976,536 19918,46 3597,877
0 1450,439 126,492
350 0 146,982 12,743 4976,536 21368,899 3724,369
0 1293,284 125,241
360 0 111,675 12,305 4976,536 22662,183 3849,61
0 1138,227 118,623
370 0 115,971 11,419 4976,536 23800,41 3968,233
0 1137,734 112,724
380 0 111,576 11,125 4976,536 24938,144 4080,957
0 1116,093 111,37
390 0 111,643 11,149 4976,536 26054,237 4192,327
0 1122,635 112,673
400 0 112,884 11,386 4976,536 27176,872 4305
0 1126,396 112,362
410 0 112,395 11,086 4976,536 28303,268 4417,362
0 1065,719 111,388  
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420 0 100,749 11,191 4976,536 29368,986 4528,75
0 991,117 112,557
430 0 97,474 11,32 4976,536 30360,104 4641,307
0 971,49 111,432
440 0 96,824 10,966 4976,536 31331,593 4752,739
0 936,19 109,091
450 0 90,414 10,852 4976,536 32267,783 4861,83
0 877,354 108,554
460 0 85,056 10,859 4976,536 33145,137 4970,383
1,015 810,374 108,337
470 0,203 77,019 10,809 4977,551 33955,511 5078,721
1,015 959,883 116,523
480 0 114,958 12,496 4978,566 34915,394 5195,244
0 1166,954 124,804
490 0 118,433 12,465 4978,566 36082,348 5320,048
0 1185,766 124,831
500 0 118,72 12,501 4978,566 37268,114 5444,88
0 1193,951 125,13
510 0 120,07 12,525 4978,566 38462,065 5570,01
0 1220,921 125,846
520 0 124,114 12,644 4978,566 39682,986 5695,855
0 1242,21 125,94
530 0 124,328 12,544 4978,566 40925,195 5821,795
0 838,213 84,593




  Desmonte: 497.858 m2.Terraplén: 4308.272 m2.Vegetal: 606.480 m2
VOLÚMENES
  Desmonte: 4978.566 m3.Terraplén: 41763.408 m3.Vegetal: 5906.389 m3
Diferencia neta (Des - Ter): -36784.842  
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31/03/014
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0 8,12 8,402 9,168
75,552 97,099 92,631
10 6,991 11,017 9,358 75,552 97,099 92,631
38,155 169,941 96,29
20 0,64 22,971 9,9 113,707 267,04 188,921
3,202 242,191 99,186
30 0 25,468 9,938 116,91 509,231 288,106
0 288,178 100,185
40 0 32,168 10,099 116,91 797,409 388,291
0 337,548 101,513
50 0 35,342 10,203 116,91 1134,957 489,804
0 383,22 102,698
60 0 41,302 10,336 116,91 1518,177 592,501
0 429,67 103,693
70 0 44,632 10,402 116,91 1947,847 696,195
0 446,291 104,83
80 0 44,627 10,564 116,91 2394,138 801,025
4,526 345,504 103,254
90 0,905 24,474 10,087 121,436 2739,642 904,279
36,614 188,46 99,156
100 6,418 13,218 9,744 158,049 2928,103 1003,435
88,096 79,367 94,192
110 11,202 2,655 9,094 246,146 3007,47 1097,628
114,552 24,742 90,986
120 11,709 2,293 9,103 360,697 3032,211 1188,613
118,387 21,88 91,095
130 11,969 2,083 9,116 479,084 3054,091 1279,709
119,925 21,238 91,236
140 12,016 2,165 9,131 599,009 3075,33 1370,945
98,444 84,391 96,763
150 7,673 14,714 10,222 697,453 3159,721 1467,708
38,363 321,235 105,083
160 0 49,533 10,795 735,816 3480,956 1572,791
0 518,171 106,967
170 0 54,101 10,598 735,816 3999,127 1679,757
0 588,828 107,448
180 0 63,665 10,891 735,816 4587,955 1787,205
0 776,682 110,472
190 0 91,671 11,203 735,816 5364,637 1897,677
0 992,872 113,909
Listado de Cubicación
Listado Cubicacion tierras EJE 3
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200 0 106,903 11,579 735,816 6357,509 2011,586
0 1085,583 115,709
210 0 110,214 11,563 735,816 7443,092 2127,294
0 1117,869 115,968
220 0 113,36 11,63 735,816 8560,961 2243,262
0 1166,361 118,744
230 0 119,912 12,118 735,816 9727,322 2362,007
0 1210,365 121,5
240 0 122,161 12,182 735,816 10937,687 2483,507
0 1225,89 122,081
250 0 123,017 12,235 735,816 12163,578 2605,587
0 1236,74 122,527
260 0 124,331 12,271 735,816 13400,318 2728,115
0 1248,771 122,843
270 0 125,423 12,298 735,816 14649,089 2850,957
0 1267,262 123,183
280 0 128,029 12,339 735,816 15916,351 2974,14
0 1317,148 123,734
290 0 135,4 12,408 735,816 17233,499 3097,874
0 1372,066 124,542
300 0 139,013 12,501 735,816 18605,565 3222,416
0 1400,135 125,341
310 0 141,014 12,568 735,816 20005,699 3347,757
0 1421,237 125,949
320 0 143,233 12,622 735,816 21426,937 3473,706
0 1444,192 126,471
330 0 145,605 12,672 735,816 22871,129 3600,177
0 1467,628 127,014
340 0 147,92 12,731 735,816 24338,757 3727,191
0 1488,627 127,571
350 0 149,805 12,783 735,816 25827,384 3854,762
0 1507,585 127,992
360 0 151,712 12,815 735,816 27334,969 3982,754
0 1532,49 128,5
370 0 154,786 12,885 735,816 28867,46 4111,254
0 1560,282 129,138
380 0 157,27 12,943 735,816 30427,742 4240,392
0 1585,092 129,717
390 0 159,748 13,001 735,816 32012,834 4370,109
0 1608,986 130,253
400 0 162,049 13,05 735,816 33621,82 4500,361  
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  Desmonte: 77.643 m2.Terraplén: 3447.406 m2.Vegetal: 461.146 m2
VOLÚMENES
  Desmonte: 735.816 m3.Terraplén: 33621.820 m3.Vegetal: 4500.361 m3  
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31/03/014
P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
0 0 50,705 8,122
0 517,555 81,657
10 0 52,806 8,209 0 517,555 81,657
0 516,706 82,417
20 0 50,535 8,275 0 1034,26 164,075
0 519,091 83,338
30 0 53,283 8,393 0 1553,351 247,413
0 543,985 84,459
40 0 55,514 8,499 0 2097,336 331,872
0 558,233 85,067
50 0 56,133 8,515 0 2655,569 416,938
0 574,813 85,641
60 0 58,83 8,614 0 3230,382 502,579
0 606,2 86,758
70 0 62,41 8,738 0 3836,582 589,338
0 609,879 87,98
80 0 59,566 8,858 0 4446,461 677,318
0 517,892 87,313
90 0 44,013 8,605 0 4964,353 764,631
0 404,482 84,106
100 0 36,884 8,216 0 5368,836 848,737
0 367,878 82,635
110 0 36,692 8,311 0 5736,714 931,372
0 357,484 82,754
120 0 34,805 8,24 0 6094,198 1014,126
0 340,264 82,791
130 0 33,248 8,318 0 6434,462 1096,917
0 329,172 83,688
140 0 32,587 8,419 0 6763,635 1180,605
0 326,423 84,335
150 0 32,698 8,447 0 7090,058 1264,94
0 336,313 84,403
160 0 34,565 8,433 0 7426,371 1349,343
0 507,171 84,292
170 0 66,87 8,425 0 7933,542 1433,635
0 692,427 84,44
180 0 71,616 8,463 0 8625,969 1518,075
0 748,793 84,669
190 0 78,143 8,471 0 9374,762 1602,744
0 814,402 84,843
Listado de Cubicación
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200 0 84,737 8,498 0 10189,164 1687,587
0 917,791 90,987
210 0 98,821 9,7 0 11106,955 1778,574
0 1000,081 97,382




  Desmonte: 0.000 m2.Terraplén: 1286.657 m2.Vegetal: 196.545 m2
VOLÚMENES
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ANNEX 6. Xarxa d’aigua potable 
Introducció 
En el següent annex es presenta la solució adoptada i es defineix la tipologia de la xarxa 
d’aigua potable del sector Can Alemany. Per a definir-la s’ha consultat el  Plec de prescripcions 
tècniques per a la redacció de projectes d’urbanització de l’Incasòl. 
Serveis existents 
La xarxa de projecte es connectarà per 5 llocs diferents a la xarxa ja existent del carrer Enginy, i 
es deixaran 5 connexions pendents a una xarxa futura. 
La xarxa existent consisteix en tubs de 150 mm de diàmetre amb una pressió de 40 mca. 
Criteris de disseny 
Es proposa una xarxa mallada per poder abastir tot el sector. Les canonades aniran dins de la 
vorera, a una profunditat mínima de 60 cm i màxima de 1 m. 
En una xarxa normal, s’estableixen limitacions inferiors i superiors tant de pressió com de 
velocitat. En aquesta xarxa, només ens fixarem en les limitacions de pressió degut a que els 
diàmetres de les canonades son més grans de lo normal en previsió del creixement de la xarxa. 
Pel que fa a la pressió, es recomana que l’aigua circuli a pressions compreses entre els 30 i els 
60 mca. La limitació inferior no es tant important a la nostra xarxa degut a que al ser un sòl 
industrial, no es preveuen edificacions de més de dos plantes. 
Canonades 
La projecció en planta de la xarxa es fa seguint la distribució del carrers i l’alçat 
aproximadament paral·lel a la rasant.  
Els tubs s’enterren en rases sobre una capa de sorra de 10 cm i recobertes del material de 
l’excavació compactat. 
S’utilitzen tubs de polietilè d’alta densitat (PEAD) de diàmetres 100 i 150 mm. 
Vàlvules de seccionament 
Es preveu la col·locació de vàlvules de seccionament a cada bifurcació de la línea i a cada tram 
on es preveu la connexió d’una xarxa futura ( al final del carrers 4, 5 i B). A les bifurcacions es 
col·locarà una vàlvula a dos de les tres sortides per poder aïllar els diferents trams en cas 
d’averia sense interrompre el servei. 
Vàlvules ventosa 
Es col·loquen vàlvules ventosa als punts alts de la xarxa, es a dir, al final dels carrers 4, 5 i B. Les 
vàlvules ventosa tenen dos funcions, permetre la sortida d’aire de la xarxa quan les canonades 
s’omplen aigua, i omplir-les d’aire quan les canonades es buiden d’aigua. 
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Hidrants contra incendis 
La col·locació de hidrants contra incendis ve controlada per la Norma de condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis CTE DB SI (Decret 241/1994). 
La norma indica que els hidrants han d’estar situats a llocs fàcilment accessibles i a menys de 
100 metres de les façanes del edificis, fora de l’espai destinat tant a la circulació com a 
l’estacionament de vehicles i degudament senyalitzats segons la Norma UNE 23-033. 
Pel dimensionament de la xarxa, s’agafa un cabal de 8.33 l/s degut a que es tracta d’un sector 
industrial  i, per tant, de menys de 5000 habitants. Es tindrà en conte que la pressió necessària 
en cas d’incendi serà de 10 mca. 
Arquetes 
Aquestes arquetes es situen a tots els llocs que és necessari accedir a les vàlvules de la xarxa 
pel tal d’operar o reparar-les. 
Escomeses 
Es realitzen en càrrega entre la xarxa i el quadre de comptadors de l’edifici mitjançant un 
collarí o T d’escomesa al que s’uneix una canonada d’escomesa un cop perforada la canonada 
de la xarxa. 
A part dels elements principals, també s’han previst les juntes, cons de reducció, colzes, tes i 
brides cegues necessàries per al bon funcionament de la xarxa. 
Característiques del sector i dotacions de càlcul 
Els cabals d’aigua potable necessària per dimensionar la xarxa, ha sigut consultada amb un 
tècnic de l’empresa AGBAR, empresa contractada per dissenyar la xarxa en el projecte real. 
Ús del sòl Dotació(l/s)
Equipaments 2,00
Industrial 2,00  
Taula 1 Dotacions de càlcul 
Cabals de càlcul 
Finalment, tenint en conte la superfície que tenim al sector Can Alemany i les dotacions de 
càlcul obtingudes, elaborem la taula següent, on excepte els hidrants, veiem els cabals punta 
necessaris a cada parcel·la: 
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H3 8,330  
Taula 2 Dotacions de cabal punta per parcel·la 
Dimensionament de la xarxa 
Finalment s’estableix una xarxa mallada amb conduccions de polietilè de 16 Atm. de pressió 
nominal, d’acord amb els criteris de la companyia subministradora. 
El dimensionament s’ha modelitzat mitjançant el programa EPANET_2.0. El programa ens 
demana les següents dades: 
- La geometria de la xarxa. 
- Els cabals de demanda en cada connexió a la xarxa. 
Un cop creada la xarxa, dimensionem els conductes amb canonades de 150 mm i 100 mm 
segons les velocitats obtingudes amb el programa. Com ja hem exposat anteriorment, només 
valorarem els valors que excedeixen la velocitat de 1,5 m/s, ja que la xarxa està plantejada per 
connexions futures. 
Les dades obtingudes del càlcul de la xarxa s’exposen a l’Apèndix 1. 
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Apèndix 1. Resultats EPANET 
 
Il•lustració  1 Esquema de la demanda al nusos de la xarxa 
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Il•lustració  2 Esquema de les pressions al nusos de la xarxa 
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Il•lustració  3 Esquema de les velocitats a les canonades de la xarxa 
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Il•lustració  4 Etiquetes de les línies i nusos de la xarxa 
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Taula 3 Característiques de les línies de la xarxa 
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Taula 4 Característiques dels nusos de la xarxa 
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Introducció 
En el següent annex es definirà la xarxa de clavegueram i d’aigües pluvials del sector Can 
Alemany. 
Xarxa existent i millores proposades 
L’annex de la xarxa pluvial és un dels annex més importants d’aquest projecte. El sector Can 
Alemany es situa en una zona molt propensa a patir inundacions degut a la poca pendent 
existent i a la dificultat d’evacuar les aigües de la zona a traves de la C-32. 
La xarxa existent a la zona està construïda al voltant de la riera del carrer Enginy. Tant el tros 
de carrer 3 com el tros de carrer 4 construïts fins al moment, desemboquen a la riera. La riera 
té secció suficient per evacuar tot l’aigua de la zona, els problemes apareixen quan s’acaba la 
riera i s’ha de canalitzar tota l’aigua per passar-la per sota de la C-32 i connectar-la amb la 
corredera del Pi Tort. 
En el cas hipotètic que la solució adoptada es dogues a terme, caldria posar-se en contacte 
amb l’Agencia Catalana de l’Aigua per tal de solucionar els problemes d’evacuació d’aigües cap 
al mar aigües avall del sector Can Alemany. Els problemes principals són els següents: 
- Adequar el pas sota la C-32 i sota la C-31 mitjançant un calaix prefabricat de la mateixa 
secció que la riera existent. 
- Instal·lació d’un altre cargol sense fi a la zona del aiguamolls de la Murtra. Actualment 
existeix un cargol sense fi que evacua l’aigua del aiguamolls cap al mar. Per poder 
evacuar tota l’aigua que arribaria del sector Can Alemany, es preveu que s’hauria 
d’instal·lar un nou cargol. 
Amb aquestes dos millores, es satisfarien les demandes del pagesos de la zona, que son els 
que fins el moment posaven fre a l’evacuació de les aigües per la corredera del Pi Tort. En 
aquest projecte no entrarem en els detalls constructius d’aquestes millores ja que queden fora 
de l’àmbit d’obra, però es creu que la solució es una bona alternativa a la presentada en el 
projecte aprovat. 
Un cop estudiada la xarxa existent, es troben errors de disseny de capacitat que es tractaran 
de solucionar al present projecte. 
- Connexió de la xarxa del carrer 3 amb la riera del carrer Enginy. La connexió existent va 
a buscar la riera aigües amunt expulsant les aigües del col·lector en direcció contraria a 
les que porta la riera. Se soluciona fent la connexió aigües avall de manera que les 
aigües aportades portin un angle petit amb les que porta la riera.  
- Els col·lectors existents tant al carrer 4 com al carrer 3 es creu que son insuficients per 
evacuar les aigües del sector en una pluja de període de retorn 10 anys. Per aquest 
motiu s’aixeca el carrer existent per modificar el col·lector segons l’estudi que es 
definirà a continuació. 
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- Els embornals existent a aquests dos carrers se situen a una distància massa gran per 
tal de poder evacuar tota l’aigua de la zona. Se modificaran segons les dades de 
l’estudi. 
Xarxa d’aigües pluvials 
En aquest apartat es definiran els càlculs necessaris per tal de dimensionar la xarxa d’aigües 
pluvials del sector, tant l’escorrentia dels vials com les aigües de pluja de les parcel·les. 
Per tal de fer el càlcul de dimensionament de la xarxa, s’ha dividit el sector en subconques 
d’aportació. Les subconques de les parcel·les coincideixen amb les parcel·les definides a la 
reparcel·lació, en canvi les subconques viaries es defineixen segons la situació dels pous de la 
xarxa. Sabent que la distància màxima entre pous, segons la normativa, es de 50 m, els pous 
s’han distribuït de manera que hi hagués un pou a l’inici i al final de la xarxa i després que la 
distància entre ells fos més o menys semblant. 
Criteris de disseny 
Un cop definides les subconques, la xarxa es dissenya de manera que els eixos puguin recollir i 
evacuar totes les aigües aportades per les conques. Es crea un pou inicial i, en general, es 
procura crear una xarxa que segueixi la pendent natural del carrer recollint l’aigua de totes les 
subconques properes per evacuar-la a una xarxa existent a on es connecta amb un pou final. 
En general els col·lectors se situen lo mes centrats al vial possible per tal de poder recollir les 
aigües de les parcel·les de totes dues bandes del vial. Pel que fa a l’alçat, s’ha dissenyat la xarxa 
de manera que la distancia entre la cota superior del col·lector i la superfície del vial no sigui 
inferior a 1. 
Les velocitats del sistema se limitant superior i inferiorment per tal d’allargar la seva vida útil i 
millorar-ne el funcionament. S’estableix com a velocitat màxima 6 m/s per limitar l’erosió 
causada per les partícules solides existents a la xarxa. La velocitat mínima serà de 0.6 m/s per 
evitar al màxim possible les sedimentacions. 
Seguint les recomanacions de l’INCASÒL, s’utilitzaran canonades de diàmetre interior mínim de 
450 mm de polietilè d’alta densitat (PEAD) i les connexions de les parcel·les seran com a mínim 
de 315 mm de diàmetre. Segons l’INCASÒL el cabal dels col·lectors no hauria de superar el 70% 
de la seva secció plena, en canvi en aquest projecte s’augmenta aquesta condició fins el 80% 
degut a que no hi ha prevista cap remodelació que augmenti els cabals d’aquesta xarxa. 
Aplicant la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial de la Dirección General de Carreteras, el càlcul 
de cabals es realitza mitjançant el Mètode Hidrometeorològic i el dimensionament de les 
conduccions, amb la fórmula de Manning-Strickler. 
Pous 
D’acord amb el pla parcial entre cada pou de registre no pot haver-hi més de 50 metres i no 
poden estar situats dins de les rotondes. 
Els pous de registre seran de diàmetre 1200 mm per canonades de diàmetre exterior fins a 813 
mm, de 1500 mm per a canonades fins a 1034 mm i de 1900 per a canonades fins a 1400 mm Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 4 
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de diàmetre exterior. Seran pous prefabricats de formigó amb tapa per a trànsit de fins a 40 
tones. 
Escomeses 
Les escomeses de la xarxa de pluvials es realitzaran amb tubs de polietilè que variaran entre 
867-546 mm de diàmetre interior i pendent mínim del 0.5%. La cota de làmina d’aigua de 
l’escomesa se situarà, como a mínim, a 90 cm del terreny de la parcel·la.  
Traçat dels eixos i les subconques 
Es defineixen tres xarxes independents a dins del sector que aboquen les aigües a la riera del 
carrer Enginy. La definició de les xarxes es realitza seguint els vials existents amb la pendent 
favorable per l’evacuació de les aigües. 
Un cop definits els eixos, se situen pous a l’inici, al final i als colzes de cada eix. I entre pou i 
pou es col·loquen els pous necessaris equidistants per tal de que la distància entre ells no 
superi els 50 metres. Així queden definides les subconques amb les quals s’ha fet l’estudi 
hidrològic: les parcel·les i els espais dels vials entre pous. En l’Apèndix 1 veiem la geometria 
definitiva dels eixos i les subconques. 
Càlculs 
Fem servir el mètode racional. 
𝑄 = 𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
𝐾 ∗ 1.2  
Q: cabal punta corresponent al període de retorn considerat (m3/s) 
C: coeficient d’escolament de la conca o superfície drenada 
A: superfície de la conca (m2) 
I: intensitat mitjana de precipitació (mm/h) corresponent al període de retorn considerat a un 
interval igual de temps de concentració (apartat 2.3 de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 
de la Dirección General de Carreteras) 
K: coeficient que depèn de les unitats Q i A. Per A en m2 i Q en m3/s, K = 3.000.000 
Superfície de les subconques 
A l’Apèndix 2 trobem una taula detallada amb la superfície corresponent a cada subconca. 
Coeficients d’escolament 
Aquests coeficients indiquen quin percentatge de les precipitacions es converteix en 
escorrentia superficial. En la següent taula es defineix quin tipus de coeficient correspon a 
cada tipus de sòl. 
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Mínim Màxim
Viari Paviments de formigó i bituminosos 0,95 0,95
Zona verda Parcs i jardins 0,10 0,25
Equipaments 0,75 0,95
Zona industrial 0,75 0,95




Taula 1 Coeficients d’escolaments segons el tipus de sòl. 
A partir dels coeficients d’escolament i dels percentatges de cada tipus de sòl existents a cada 
subconca, es calcula un àrea equivalent per a cadascuna. 
Intensitat mitjana 
La intensitat mitjana de precipitació es calcula mitjançant: 
𝐼𝑡 = 𝐼𝑑 ∗ �𝐼1𝐼𝑑�280.1−𝑡0.1280.1−1  
Id: intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període de retorn considerat 
(mm/h), que és igual a Pd/24 
Pd: precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat (mm) 
I1: intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn considerat (mm/h) 
t: duració (h) de l’interval a què es refereix I, que es prendrà igual al temps de concentració 
El valor de la fracció �𝐼1
𝐼𝑑
� es pot extreure de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 
de la Dirección General de Carreteras com es pot veure al mapa següent. 
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Il•lustració  1 Mapa d’isolínies 
Temps de concentració 
El temps de concentració es el temps màxim que triga una gota d’aigua en arribar del punt més 
llunyà a la sortida de la subconca fins que arriba a la sortida. Normalment es calcula mitjançant 
la següent fórmula. 







Tc: temps de concentració (h) 
L: longitud de la llera principal (km) 
J: pendent mitjà de la llera principal (m/m) 
En el present projecte no calcularem el temps de concentració amb aquesta fórmula degut a 
que es una superfície pràcticament plana. Agafarem com a temps de concentració 10 minuts 
que és el mínim recomanable. 
Segons les especificacions de l’INCASÒL, degut als problemes d’inundabilitat de la zona, cada 
parcel·la està obligada a construir un dipòsit de laminació per a les aigües pluvials. Les 
dimensions d’aquest dipòsit seran de 170 m3/ha.  
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Aquesta normativa afecta directament al càlcul del temps de concentració. D’aquesta manera, 
als deu minuts suposats anteriorment, se’ls ha sumat el temps que triga l’aigua en omplir el 
depòsit de cada parcel·la. 
Precipitació total diària 
Per al càlcul de la precipitació total diària necessitem les dades de la precipitació anual màxima 
en 24 hores en l’estació meteorològica automàtica de Viladecans. Aquestes dades han sigut 
facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i es resumeixen a la següent taula. 
















1997,00 48,00  
Taula 2 Precipitació màxima anual en 24h al Baix Llobregat 
Un cop obtingudes les dades, la precipitació màxima diària s’obté mitjançant una distribució 
Gumbel per a un període de retorn de 10 anys. 
Amb les dades rebudes obtenim els següents valors, 𝑃′𝑑 = 60.813 𝑚𝑚 i σPd = 32.509 
I amb el període de retorn s’obté la variable reduïda. 
𝑌𝑇=10 = −𝑙𝑛 �𝑙𝑛 � 𝑇𝑇 − 1�� = 2.25 
Per a una mostra de 16 valor: 
Valor reduit N=12
YN 0,51496
SN 1,02904  
Taula 3 Valors reduïts per a N=16 
Amb aquest valors obtenim K i així la precipitació màxima diària. 
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𝐾 = 𝑌𝑇 − 𝑌𝑁
𝑆𝑁
= 1.6864 
𝑃𝑑 = 𝑃′𝑑 + 𝐾 ∗ 𝜎𝑃𝑑 = 115.637 𝑚𝑚 
Un cop tenim tots els paràmetres necessaris, calculem la intensitat mitjana amb el valor de 
intensitat màxima diària per a un període de retorn de 10 anys. 
𝐼𝑑 = 𝑃𝑑24 = 4.818𝑚𝑚 ℎ�  
𝐼𝑡 = 𝐼𝑑 ∗ �𝐼1𝐼𝑑�280.1−𝑡0.1280.1−1 = 143.306𝑚𝑚 ℎ�  
Cabals resultants 
Amb la fórmula del mètode racional i totes les dades necessàries, calculem el cabal d’aportació 
de cada subconca, es poden veure els resultats a l’Apèndix 3. 
Dimensionament dels conductes 
El dimensionament dels conductes es realitzarà mitjançant el programa FlowMaster.  
Introduint els valors següents: 
- Material PEAD amb rugositat n=0.011 
- Pendent del tram 
- Cabal del tram 
- Diàmetre de canonada utilitzada 
El programa et retorna els valors de la capacitat del col·lector i la velocitat de circulació del 
aigua. Introduint diferents diàmetres ajustem el resultat per a obtenir el resultat òptim. En cap 
cas els conductes superaran el 80% de la seva capacitat. 
A l’Apèndix 4 podem veure fotogrames del programa amb els resultats obtinguts als trams 
més característics de cada eix.  
A l’Apèndix 5 es calcula el cabal que entra a la xarxa per cada pou. 
A l’Apèndix 6 es resumeixen en una taula les definicions de cotes i diàmetres de tota la xarxa 
de pluvials. 
Càlcul d’embornals 
El càlcul d’embornals es fa mitjançant una taula on s’especifica l’àrea drenada per cada tipus 
d’embornal segons la pendent del tram on col·loca. 
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Barcelona Meridiana Barcino
0,5 180 170 275
1,0 190 180 300




Taula 4 Àrea drenada segons tipus d’embornal 
Per calcular quants embornals es disposaran al vial, es divideix l’àrea de cada subconca de vial 
entre l’àrea que drena l’embornal Barcelona per la pendent corresponent al tram de via que 
estem calculant. El valor obtingut s’arrodoneix cap amunt per estar del costat de la seguretat. 
A l’Apèndix 7 es mostra una taula amb el número d’embornals corresponents a cada subconca 
de vial. 
Els embornals es situen sempre a la línia de la rigola. Si el vial disposa d’aparcament, se situarà 
a la rigola que separa l’aparcament de la calçada, en cas de ser només calçada, anirà a la rigola 
tocant la vorada. 
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Apèndix 1. Detalls de les subconques 
 
Il•lustració  2 Detall de les subconques 1 
 
Il•lustració  3 Detall de les subconques 2Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 11 
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Apèndix 2. Superfície de les subconques 
 
Subconca Àrea total Parcial Viari Zona verda Equipaments Zona industrial
1 21163,561 - - 100% -
2 11918,627 - - 100% -
3 1300,326 100% - - -
4 1300,674 100% - - -
5 1300,500 100% - - -
6 1000,995 100% - - -
7 15396,487 - - - 100%
8 14427,617 - - - 100%
9 10076,612 - - - 100%
10 9411,782 - - - 100%
11 827,916 100% - - -
12 827,836 100% - - -
13 827,843 100% - - -
14 827,846 100% - - -
15 527,840 100% - - -
16 599,998 100% - - -
17 1077,288 100% - - -
18 1059,779 100% - - -
19 609,946 100% - - -
20 6647,956 - - - 100%
21 6617,196 - - - 100%
22 4282,331 - - - 100%
23 1202,020 100% - - -
24 1202,107 100% - - -
25 1202,107 100% - - -
26 1202,108 100% - - -
27 752,101 100% - - -
28 900,007 100% - - -
29 979,952 100% - - -
30 1429,811 100% - - -
31 1429,806 100% - - -
32 1429,817 100% - - -
33 15192,232 - - - 100%
34 2607,354 - - - 100%
35 2465,983 - - - 100%
36 15625,338 - - - 100%
37 2561,334 - - - 100%
38 2494,843 - - - 100%
39 1378,848 100% - - -
40 1313,340 100% - - -
41 1313,340 100% - - -
42 1313,340 100% - - -  
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Subconca Àrea total Parcial Viari Zona verda Equipaments Zona industrial
43 890,087 100% - - -
44 5365,790 - - - 100%
45 5663,944 - - - 100%
46 5675,633 - - - 100%
47 9021,470 - - - 100%
48 8490,288 - - - 100%
49 1470,946 422,200 71% 29% - -
50 1542,490 505,762 67% 33% - -
51 1601,078 564,350 65% 35% - -
52 1605,100 568,372 65% 35% - -
53 1024,830 364,396 64% 36% - -
54 1063,983 379,736 64% 36% - -
55 1350,228 463,213 66% 34% - -
56 1847,963 651,635 65% 35% - -
57 1840,736 646,129 65% 35% - -
58 1792,561 666,148 63% 37% - -  
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Apèndix 3. Taula de caudals obtinguts 
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sortida de la 
subconca 
[l/s]
1 21163,561 0,950 3000000 359,781 0,800 0,247 117,020 0,654 653,537
2 11918,627 0,950 3000000 202,617 0,451 0,192 133,307 0,419 419,277
3 1300,326 0,950 3000000 0,049 0,049 49,174
4 1300,674 0,950 3000000 0,049 0,049 49,188
5 1300,500 0,950 3000000 0,049 0,049 49,181
6 1000,995 0,950 3000000 0,038 0,038 37,855
7 15396,487 0,950 3000000 261,740 0,582 0,209 127,606 0,518 518,459
8 14427,617 0,950 3000000 245,269 0,546 0,204 129,269 0,492 492,164
9 10076,612 0,950 3000000 171,302 0,381 0,185 135,961 0,362 361,533
10 9411,782 0,950 3000000 160,000 0,356 0,182 136,840 0,340 339,865
11 827,916 0,950 3000000 0,031 0,031 31,309
12 827,836 0,950 3000000 0,031 0,031 31,306
13 827,843 0,950 3000000 0,031 0,031 31,307
14 827,846 0,950 3000000 0,031 0,031 31,307
15 527,840 0,950 3000000 0,020 0,020 19,961
16 599,998 0,950 3000000 0,023 0,023 22,690
17 1077,288 0,950 3000000 0,041 0,041 40,740
18 1059,779 0,950 3000000 0,040 0,040 40,078
19 609,946 0,950 3000000 0,023 0,023 23,066
20 6647,956 0,950 3000000 113,015 0,251 0,175 139,977 0,246 245,565
21 6617,196 0,950 3000000 112,492 0,250 0,174 140,007 0,244 244,480
22 4282,331 0,950 3000000 72,800 0,162 0,170 141,899 0,160 160,354
23 1202,020 0,950 3000000 0,045 0,045 45,457
24 1202,107 0,950 3000000 0,045 0,045 45,460
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sortida de la 
subconca 
[l/s]
25 1202,107 0,950 3000000 0,045 0,045 45,460
26 1202,108 0,950 3000000 0,045 0,045 45,460
27 752,101 0,950 3000000 0,028 0,028 28,442
28 900,007 0,950 3000000 0,034 0,034 34,036
29 979,952 0,950 3000000 0,037 0,037 37,059
30 1429,811 0,950 3000000 0,054 0,054 54,071
31 1429,806 0,950 3000000 0,054 0,054 54,071
32 1429,817 0,950 3000000 0,054 0,054 54,071
33 15192,232 0,950 3000000 258,268 0,575 0,208 127,961 0,513 513,002
34 2607,354 0,950 3000000 44,325 0,099 0,168 142,780 0,098 98,240
35 2465,983 0,950 3000000 41,922 0,093 0,168 142,835 0,093 92,949
36 15625,338 0,950 3000000 265,631 0,591 0,210 127,207 0,525 524,517
37 2561,334 0,950 3000000 43,543 0,097 0,168 142,798 0,097 96,518
38 2494,843 0,950 3000000 42,412 0,094 0,168 142,824 0,094 94,030
39 1378,848 0,950 3000000 0,052 0,052 52,144
40 1313,340 0,950 3000000 0,050 0,050 49,667
41 1313,340 0,950 3000000 0,050 0,050 49,667
42 1313,340 0,950 3000000 0,050 0,050 49,667
43 890,087 0,950 3000000 0,034 0,034 33,660
44 5365,790 0,950 3000000 91,218 0,203 0,172 141,113 0,200 199,812
45 5663,944 0,950 3000000 96,287 0,214 0,172 140,868 0,211 210,549
46 5675,633 0,950 3000000 96,486 0,215 0,172 140,858 0,211 210,969
47 9021,470 0,950 3000000 153,365 0,341 0,181 137,335 0,327 326,950
48 8490,288 0,950 3000000 144,335 0,321 0,180 137,983 0,309 309,150
49 1048,746 422,20 0,950 0,25 3000000 0,044 0,044 43,862
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sortida de la 
subconca 
[l/s]
50 1036,728 505,76 0,950 0,25 3000000 0,044 0,044 44,239
51 1036,728 564,35 0,950 0,25 3000000 0,045 0,045 44,822
52 1036,728 568,37 0,950 0,25 3000000 0,045 0,045 44,862
53 660,434 364,40 0,950 0,25 3000000 0,029 0,029 28,602
54 684,247 379,74 0,950 0,25 3000000 0,030 0,030 29,655
55 887,015 463,21 0,950 0,25 3000000 0,038 0,038 38,154
56 1196,328 651,63 0,950 0,25 3000000 0,052 0,052 51,726
57 1194,607 646,13 0,950 0,25 3000000 0,052 0,052 51,607
58 1126,413 666,15 0,950 0,25 3000000 0,049 0,049 49,227
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Apèndix 4. Fotogrames del programa FlowMaster 
 
Eixos 1-2 de pluvials 
 
Il•lustració  4 Resultats obtinguts al tram 5 
 
Il•lustració  5 Resultats obtinguts al tram 10 
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Il•lustració  6 Resultats obtinguts al tram final 
Eixos 3-4-5 de pluvials 
 
Il•lustració  7 Resultats obtinguts al tram 12 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 19 
 
ANNEX 7. Xarxa de pluvials 
 
Il•lustració  8 Resultats obtinguts al tram 14 
 
Il•lustració  9 Resultats obtinguts al tram 16 
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Il•lustració  10 Resultats obtinguts al tram 20 
 
Il•lustració  11 Resultats obtinguts al tram 24 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 21 
 
ANNEX 7. Xarxa de pluvials 
 
Il•lustració  12 Resultats obtinguts al tram final 
Eixos 6-7-8 de pluvials 
 
Il•lustració  13 Resultats obtinguts al tram 26 
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Il•lustració  14 Resultats obtinguts al tram 30 
 
Il•lustració  15 Resultats obtinguts al tram 32 
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Il•lustració  16 Resultats obtinguts al tram 36 
 
Il•lustració  17 Resultats obtinguts al tram 40 
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Il•lustració  18 Resultats obtinguts al tram final 
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Apèndix 5. Cabals d’aportació 
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Cota inicial de 
la llàmina 
d'aigua (m)












T1 P1 P2 5,890 5,735 0,358 43,340
T2 P2 P3 567,633 4,989 4,834 0,358 43,350 0,693 0,800
T3 P3 P4 616,821 4,834 4,725 0,358 43,350 0,693 0,800
T4 P4 P5 1027,535 4,538 4,491 0,358 30,350 0,867 1,000
T5 P5 P6 1065,390 4,491 4,363 0,358 13,020 0,867 1,000
T6 P6 P7 1088,080 4,363 4,234 0,311 41,390 0,867 1,000
T7 P7 P8 1108,041 4,234 4,105 0,311 41,390 0,867 1,000
T8 P8 P9 1558,625 3,920 3,791 0,311 41,390 1,036 1,200
T9 P9 P10 1834,412 3,791 3,631 0,311 41,390 1,036 1,200
T10 P10 P11 2519,255 3,470 3,439 0,311 51,620 1,200 1,358
Tfinal 2550,565 3,439 3,409 0,311 9,780 1,200 1,358
T11 P12 P13 5,270 5,246 0,068 35,910
T12 P13 P14 201,094 4,499 4,486 0,068 35,330 0,693 0,800
T13 P14 P15 241,171 4,486 4,478 0,068 18,950 0,693 0,800
T14 P15 P21 264,237 4,478 4,470 0,068 12,190 0,693 0,800
T15 P16 P17 6,800 6,409 0,821 47,662
T16 P17 P18 546,235 5,662 5,271 0,821 47,662 0,693 0,800
T17 P18 P19 927,256 5,271 5,012 0,821 47,662 0,693 0,800
T18 P19 P20 1321,192 4,825 4,658 0,821 31,481 0,867 1,000
T19 P20 P21 1358,251 4,658 4,267 0,821 20,381 0,867 1,000
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T20 P21 P22 1656,524 4,267 3,983 0,707 35,871 0,867 1,000
T21 P22 P23 1684,966 3,983 3,700 0,707 40,071 0,867 1,000
T22 P23 P24 1730,426 3,700 3,417 0,707 40,071 0,867 1,000
T23 P24 P25 2288,889 3,232 2,911 0,707 40,071 1,036 1,200
T24 P25 P26 2579,913 2,911 2,676 0,707 45,411 1,036 1,200
Tfinal 2625,370 2,676 2,440 0,707 33,281 1,036 1,200
T25 P27 P28 5,200 4,725 1,085 44,583
T26 P28 P29 350,196 4,137 3,662 1,085 43,783 0,546 0,630
T27 P29 P30 492,812 3,662 3,187 1,085 43,783 0,546 0,630
T28 P30 P31 849,546 3,029 2,707 1,085 43,783 0,693 0,800
T29 P31 P32 899,212 2,707 2,587 1,085 29,672 0,693 0,800
T30 P32 P39 932,873 2,587 2,104 1,085 11,061 0,693 0,800
T31 P33 P34 3,590 3,444 0,340 42,840
T32 P34 P35 353,012 2,698 2,552 0,340 42,840 0,693 0,800
T33 P35 P36 397,251 2,552 2,406 0,340 42,840 0,693 0,800
T34 P36 P37 442,074 2,406 2,313 0,340 42,840 0,693 0,800
T35 P37 P38 697,905 2,126 2,062 0,340 27,290 0,867 1,000
T36 P38 P39 726,507 2,062 1,917 0,340 18,840 0,867 1,000
T37 P39 P40 1689,035 1,732 1,577 0,321 45,040 1,036 1,200
T38 P40 P41 1821,219 1,577 1,421 0,321 48,330 1,036 1,200
T39 P41 P42 1872,945 1,421 1,268 0,321 48,330 1,036 1,200
T40 P42 P43 2449,069 1,107 1,065 0,321 47,840 1,200 1,358
Tfinal 2498,296 1,065 1,024 0,321 12,820 1,200 1,358
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Pou 1 Pou d'inici
Pou 2 Vial 1300,326 0,95 1235,31008 0,36 180 7
Pou 3 Vial 1300,674 0,95 1235,63992 0,36 180 7
Pou 4 Vial 1300,500 0,95 1235,475 0,36 180 7
Pou 5 Vial 1000,995 0,95 950,94487 0,36 180 6
Pou 6 Vial 599,998 0,95 569,99848 0,36 180 4
Pou 7 Vial 527,840 0,95 501,448 0,31 180 3
Pou 8 Vial 827,846 0,95 786,4537 0,31 180 5
Pou 9 Vial 827,843 0,95 786,450755 0,31 180 5
Pou 10 Vial 827,836 0,95 786,443915 0,31 180 5
Pou 11 Vial 827,916 0,95 786,52001 0,31 180 5
Pou 12 Pou d'inici
Pou 13 Vial 1077,288 0,95 1023,4236 0,07 180 6
Pou 14 Vial 1059,779 0,95 1006,78967 0,07 180 6
Pou 15 Vial 609,946 0,95 579,44908 0,07 180 4
Pou 16 Pou d'inici
Pou 17 Vial 1429,817 0,95 1358,32615 0,82 180 8
Pou 18 Vial 1429,806 0,95 1358,315415 0,82 180 8
Pou 19 Vial 1429,811 0,95 1358,32026 0,82 180 8  
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Pou 20 Vial 979,952 0,95 930,95421 0,82 180 6
Pou 21 Vial 900,007 0,95 855,00627 0,82 180 5
Pou 22 Vial 752,101 0,95 714,49557 0,71 180 4
Pou 23 Vial 1202,108 0,95 1142,002315 0,71 180 7
Pou 24 Vial 1202,107 0,95 1142,00203 0,71 180 7
Pou 25 Vial 1202,107 0,95 1142,001745 0,71 180 7
Pou 26 Vial 1202,020 0,95 1141,91862 0,71 180 7
Pou 27 Pou d'inici
Pou 28 Vial 1378,848 0,95 1309,90598 1,08 190 7
Pou 29 Vial 1313,340 0,95 1247,672905 1,08 190 7
Pou 30 Vial 1313,340 0,95 1247,672905 1,08 190 7
Pou 31 Vial 1313,340 0,95 1247,672905 1,08 190 7
Pou 32 Vial 890,087 0,95 845,58227 1,08 190 5
Pou 33 Pou d'inici
Pou 34 Vial + Zona verda 1470,946 1048,746 422,200 0,95 0,25 1101,858465 0,34 180 7
Pou 35 Vial + Zona verda 1542,490 1036,728 505,762 0,95 0,25 1111,331975 0,34 180 7
Pou 36 Vial + Zona verda 1601,078 1036,728 564,350 0,95 0,25 1125,97915 0,34 180 7
Pou 37 Vial + Zona verda 1605,100 1036,728 568,372 0,95 0,25 1126,98448 0,34 180 7
Pou 38 Vial + Zona verda 1024,830 660,434 364,396 0,95 0,25 718,5109 0,34 180 4
Pou 39 Vial + Zona verda 1063,983 684,247 379,736 0,95 0,25 744,968835 0,34 180 5
Pou 40 Vial + Zona verda 1350,228 887,015 463,213 0,95 0,25 958,4675 0,32 180 6
Pou 41 Vial + Zona verda 1847,963 1196,328 651,635 0,95 0,25 1299,42025 0,32 180 8
Pou 42 Vial + Zona verda 1840,736 1194,607 646,129 0,95 0,25 1296,40885 0,32 180 8
Pou 43 Vial + Zona verda 1792,561 1126,413 666,148 0,95 0,25 1236,6293 0,32 180 7  
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Introducció 
En l’annex de la xarxa residual dimensionarem el sistema de sanejament del sector Can 
Alemany per tal que les aigües residual siguin evacuades correctament cap al col·lector 
existent de EMSSA. 
Xarxa existent 
La xarxa de residuals existent transcorre paral·lela a la riera del carrer Enginy per la vorera del 
costat Barcelona. La idea de disseny consisteix en connectar la nostra xarxa a l’existent a 
l’alçada dels carrers 3, 4 i 5 i després connectar tota la xarxa al col·lector de EMSSA, que 
transcorre soterrat per la vorera del costat Tarragona del carrer Enginy. 
Criteris de disseny 
Els criteris de disseny que s’han fet servir per la xarxa de residuals han sigut exactament els 
mateixos que els de la xarxa de pluvials.  
El sistema de clavegueram és totalment separatiu. El disseny d’alçat es realitza de manera que 
el col·lector de residuals quedi sempre 0,2 metres, com a mínim, per sota del col·lector de 
pluvials per evitar filtracions. Per altra banda, el disseny en planta s’ha fet de manera que la 
distància mínima entre col·lectors sigui de 1 metre. 
Càlculs 
La xarxa s’ha dimensionat per un cabal de 0,3 l/s/Ha de parcel·la, tant per zones industrials 
com d’equipaments.  
La problemàtica detectada un cop dimensionada la xarxa resideix en les velocitats mínimes 
que s’obtenen en pràcticament tots el trams degut al poc cabal i la poca pendent. La solució 
seria un manteniment de la xarxa més freqüent. 
A l’Apèndix 1 es troben les taules de càlcul. 
Descripció de la solució adoptada 
Canonades 
La xarxa funciona correctament amb tubs de polietilè de 250 mm de diàmetre exterior i 222 
mm de diàmetre interior. Aquestes aniran col·locades sobre un llit de sorra. 
Pous 
D’acord amb el pla parcial, hauran d’estar com a màxim a 60 m de distància entre ells i no han 
d’estar situats en rotondes. Els pus seran prefabricats de diàmetre 800 mm amb tapa per a 
trànsit de 40 tones. 
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Escomeses 
Les escomeses es realitzaran amb un tub de polietilè de 172 mm de diàmetre interior i 
pendent mínim del 0,5%. La cota de làmina d’aigua de l’escomesa se situarà, com a mínim, a 
90 cm del terreny de la parcel·la. 
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Apèndix 1. Taules de càlcul 
 
Superficie residencial 0,000
Superficie de viari 39935,550
Superficie de zonas verdas 5231,940














1 0,00 0,00 0,000
2 0,00 1,54 0,154
3 0,00 0,00 0,000
4 0,00 1,01 0,101
5 0,00 0,00 0,000
6 0,00 0,00 0,000
7 1,19 0,00 0,358
8 0,00 0,66 0,000
9 2,12 0,00 0,635
10 0,00 0,00 0,000
11 0,00 0,00 0,000
12 0,00 0,43 0,043
13 0,00 0,00 0,000
14 0,00 0,00 0,000
15 0,00 1,44 0,144
16 0,00 0,90 0,090
17 0,00 0,94 0,094
18 0,00 0,00 0,000
19 0,00 0,00 0,000
20 0,00 0,00 0,000
21 0,00 1,52 0,152
22 0,00 0,66 0,066
23 0,00 0,00 0,000
24 0,00 0,00 0,000
25 0,00 0,80 0,080
26 0,00 0,25 0,025
27 0,00 0,82 0,082
28 0,00 0,00 0,000
29 0,00 0,00 0,000
30 0,00 0,85 0,085  
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31 0,00 0,00 0,000
32 0,00 0,00 0,000
33 0,00 0,57 0,057
34 0,00 0,00 0,000
35 0,00 0,25 0,025
36 0,00 0,00 0,000
37 0,00 1,56 0,156
38 0,00 0,00 0,000  
Taula 2 Cabal punta d’aportació de cada parcel·la 
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Tram Pou inicial Pou final
Caudal del 
tram (l/s)
Cota de làmina 
d'aigua inicial (m)





Diámetro interior del 
colector (mm)
T1 P1 P2 0,000 4,990 4,829 0,355 41,160 0,222
T2 P2 P3 0,154 4,829 4,675 0,355 45,540 0,222
T3 P3 P4 0,154 4,675 4,516 0,355 43,350 0,222
T4 P4 P5 0,255 4,516 4,365 0,355 44,820 0,222
T5 P5 P6 0,255 4,365 4,229 0,330 45,590 0,222
T6 P6 P7 0,255 4,229 4,092 0,330 41,390 0,222
T7 P7 P8 0,612 4,092 3,956 0,330 41,390 0,222
T8 P8 P9 0,612 3,956 3,796 0,330 41,390 0,222
Tfinal P9 P10 1,247 3,796 3,636 0,330 48,410 0,222
T10 P11 P12 0,000 4,370 4,345 0,068 51,620 0,222
T11 P12 P13 0,043 4,345 4,321 0,068 35,910 0,222
T12 P13 P18 0,043 4,321 4,297 0,068 35,330 0,222
T13 P14 P15 0,000 5,900 5,800 0,821 18,951 0,222
T14 P15 P16 0,144 5,800 5,409 0,821 12,190 0,222
T15 P16 P17 0,234 5,409 5,017 0,821 47,662 0,222
T16 P17 P18 0,329 5,017 4,297 0,821 47,662 0,222
T17 P18 P19 0,371 4,297 4,074 0,707 47,661 0,222
T18 P19 P20 0,371 4,074 3,930 0,707 31,481 0,222
T19 P20 P21 0,371 3,930 3,677 0,707 20,381 0,222
T20 P21 P22 0,523 3,677 3,393 0,707 35,871 0,222
Tfinal P22 P23 0,590 3,393 3,110 0,707 40,071 0,222
T22 P24 P25 0,000 4,300 3,865 1,085 40,072 0,222
T23 P25 P26 0,080 3,865 3,373 1,085 40,072 0,222
T24 P26 P27 0,104 3,373 2,889 1,085 45,413 0,222
T25 P27 P28 0,187 2,889 2,414 1,085 44,583 0,222
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T26 P28 P34 0,187 2,414 1,939 1,085 43,783 0,222
T27 P29 P30 0,000 2,690 2,541 0,340 43,780 0,222
T28 P30 P31 0,085 2,541 2,440 0,340 43,780 0,222
T29 P31 P32 0,085 2,440 2,402 0,340 29,670 0,222
T30 P32 P33 0,085 2,402 2,257 0,340 11,060 0,222
T31 P33 P34 0,142 2,257 1,939 0,340 42,840 0,222
T32 P34 P35 0,328 1,939 1,818 0,282 42,840 0,222
T33 P35 P36 0,353 1,818 1,698 0,282 42,840 0,222
T34 P36 P37 0,353 1,698 1,621 0,282 42,840 0,222
Tfinal P37 P38 0,510 1,621 1,544 0,282 27,290 0,222
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Introducció 
L’objecte d’aquest annex es definir la xarxa de telecomunicacions del sector de Can Alemany. 
Serveis existents 
La xarxa de telecomunicacions existent en la urbanització annexa al sector Can Alemany, es de 
Telefónica, que discorre soterrada pel carrer Enginy. La connexió de la nova xarxa a tres llocs 
diferents: 
- Al carrer Enginy amb el carrer 3. 
- Al carrer Enginy amb el carrer 4. 
- Al carrer Enginy entre el carrer 4 i el 5. 
Descripció de la solució adoptada 
La xarxa adoptada segueix les instruccions constructives i tècniques de disseny descrites als 
següents documents: 
- Llei General de Telecomunicacions 32/2003, del 3 de novembre (LGTel) 
- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 1: 
Canalitzacions subterrànies (UNE 133100-1:2002) 
- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 2: Pericons i 
càmeres de registre (UNE 133100-2:2002) 
- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 3: Trams 
interurbans (UNE 133100-3:2002) 
La resta de procediments constructius i normatives queden recollits en els plecs de condicions. 
Dotacions previstes 
El present projecte preveu una dotació de 2 parells de telefonia per parcel·la industrial i 4 
parells per a les parcel·les d’equipaments. 
Nombre Parells/parcel·la Total parells
Parcel·les industrials 18 2 36
Parcel·les d'equipaments 2 4 8  
Taula 1 Nombre de parells de telecomunicacions previstos 
Es preveu un total de 44 parells de telefonia al sector Can Alemany. 
Canalitzacions 
La xarxa de distribució es dissenya amb un prisma format per 2 tubs PEAD de doble capa 
corrugat a l’exterior i llis a l’interior de Ø 125 mm i 2 tri-tubs de PE Ø 40 mm. 
Rases 
La xarxa de telecomunicacions consisteix en prismes tipus G de formigó prefabricats per on 
ficar les canalitzacions. 
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Els prismes tenen una base de formigó HM-20 de 5 cm de gruix. A sobre de la base es 
col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació lateral de i vertical entre 
tubs de 4 cm. El conductes es recobriran amb 4 cm de formigó per sobre del tub mes elevat. 
Arquetes 
Les arquetes de registre seran de 70x140x100 cm prefabricades, hauran de disposar de 
desguàs amb el seu drenatge corresponent i es col·locaran sobre una solera de graves. 
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Introducció 
En el següent annex es presenta el dimensionament i les característiques principals de la xarxa 
d’enllumenat públic del sector Can Alemany 
Els càlculs lumínics han estat facilitats pel Carandini S.A. 
Descripció de la solució adoptada 
Zona de protecció lumínica 
Segons el Mapa de la Protecció a la Contaminació Lluminosa, el sector Can Alemany es troba a 
una zona E3 (marcada en color groc), de protecció moderada. 
 
Il•lustració  1 Mapa de la protecció a la contaminació lluminosa 
Les característiques que ha de complir l’enllumenat a una zona de protecció moderada segons 
el reglament 82/2005: 
- S’estableix amb caràcter general l’horari de nit o horari nocturn a partir de la 22 hores 
UTC (Temps Universal Coordinat) fins a la sortida del sol. L’horari vespre està construït 
per aquelles hores que van des que es pon el sol fins a les 22 hores UTC. Els 
ajuntaments podem establir en el seu terme municipal horaris de nit més amplis.  
- Per estar en una zona de protecció tipus E3, el tipus de làmpades a utilitzar segons 
horari seran preferiblement VSBP i VSAP.  
- Per estar en una zona de protecció E3, el percentatge màxim de FHS en horari vespre i 
horari nit serà 15 %.  Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 3 
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- Per estar en una zona de protecció E3, el percentatge d’enlluernament pertorbador 
màxim exterior de tipus viari serà del 15 %.  
- Per estar en una zona de protecció E3, el índex màxim d’enlluernament en 
enllumenats per a vianants, amb lluminàries d’alçada de 4.5 a 6.0 m és de 5.500.  
- Per estar en una zona de protecció E3, la il·luminació intrusa màxima en superfícies 
verticals en horari vespre és de 10 lux i en el horari nit és de 5 lux. 
- Per estar en una zona de protecció E3, la caiguda de tensió màxima permesa serà del 
3%. 
La il·luminació mitjana en zones destinades a trànsit de vehicles i vianants expressada en lux 
és: 
Tipus de trànsit Trànsit de vehicles Trànsit de vianants
Trànsit elevat 35 20
Trànsit moderat 25 10
Trànsit baix 15 6
Trànsit escàs 10 5  
Taula 1 Taula d’il·luminació mitjana expressada en Lux 
Tipus de làmpades 
Per al disseny de la xarxa s’ha escollit l’ús de làmpades de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP). 
Es decideix VSAP en comptes de VSBP degut al rendiment lluminós de les primeres, al voltant 
de 100 lm/W i al contrast. A més, presenten una alta eficiència lluminosa óptica i una vida 
mitjana aproximada de 24000 h. 
Xarxa d’alimentació 
La xarxa d’enllumenat s’alimenta de la xarxa de BT present al sector Can Alemany. Es una xarxa 
trifàsica 230/400 V. 
Els cables hauran de complir les característiques especificades en la UNE 21123 i aniran 
entubats. Es donarà continuïtat a la xarxa existent, cables de coure de 4 x 6 mm2. 
Els tubs de les canalitzacions subterrànies  hauran de complir la ITC-BT-21.  
La distància mínima entre cota superior de canalització i cota de terreny serà de 40 cm a la 
vorera i de 90 al creuament de la calçada. En el segon cas, al creuament de calçada, el prisma 
anirà formigonat. 
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat 
exterior, situada a una distancia mínima de la rasant de carrer de 10 cm i a 25 cm per sobre del 
tub. 
Les connexions i derivacions estaran situades dins dels suports de les lluminàries i a una alçada 
mínima de 0,3 m sobre el nivell del sol en una arqueta registrable, que garanteixin la 
continuïtat, l’aïllament i la estanquitat del conductor.  
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Les arquetes seran de dimensions interiors de 45 x 45 cm, amb sistema de drenatge. Podran 
ser prefabricades o in situ. Es col·locaran arquetes en cada creuament de la línea.   
Fonamentacions 
Les columnes i bàculs disposen d’una fonamentació de formigó H-150, amb perns adaptats, 
segons l’alçada del suport. Les diferents fonamentacions es mostren a la següent taula. 
Altura del suport Fonamentació Perns
<6 60 x 60 x 60 cm 4 Ø 20 de 50 cm
7 a 9 m 80 x 80 x 80 cm 4 Ø 22 de 60 cm
10 a 12 m 80 x 80 x 100 cm 4 Ø 24 de 80 cm
13 a 15 m 100 x 100 x 130 cm 4 Ø 27 de 100 cm  
Taula 2 Tipus de fonamentació i perns segons alçada de suport 
Càlculs elèctrics 
Potència del sistema 



























Taula 3 Taula resum de la solució adoptada 
Màxima caiguda de tensió 
Es pren el criteri del Reglamento eléctrico para baja tensión 2002 (RD 842/2002 de 2 de 
Agosto), que diu que la caiguda màxima de tensió no pot superar el 3% de la tensió 
d’alimentació. Al ser la tensió d’alimentació de 400 V, la caiguda de tensió mai podrà superar 
els 12 V. 
Per calcular la caiguda de tensió fem servir la fórmula següent: 
∆𝑈 = 1.8 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿56 ∗ 𝑆 ∗ 𝑈  
P: potència de les làmpades acumulada fins el punt de comprovació. 
L: longitud de la línia (m) 
S: secció del cable (mm2) 
U: tensió de la línia (400 V) 
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A l’Apèndix 1  podem veure els resultats obtinguts per a cada carrer. 
Solució adoptada 
Finalment es col·locaran fanals a tresbolillo (fanals no enfrontats a cada vorera) en cada carrer, 
amb una separació quasi bé constant de 30 metres entre cadascun excepte als creuaments de 
carrer. Els detalls es poden veure al plànol de enllumenat. 
Carrer 3 
Es col·locaran punts de llum de 7 metres d’alçada i 1 metre de braç amb una lluminària tipus 
QSA-5, o similar, i làmpada de 100 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 30 metres i 
l’alimentació elèctrica es farà al carrer Enginy. 
Carrer 4 
Es col·locaran punts de llum de 9 metres d’alçada i 3 metre de braç amb una lluminària tipus 
QSA-5, o similar, i làmpada de 150 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 30 metres i 
l’alimentació elèctrica es farà al carrer Enginy. 
Carrer 5 
Es col·locaran punts de llum de 7 metres d’alçada i 1 metre de braç, galvanitzat, amb una 
lluminària tipus QSA-5, o similar, i làmpada de 100 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 
30 metres i l’alimentació elèctrica es farà al carrer Enginy. 
Carrer B 
Es col·locaran punts de llum de 9 metres d’alçada i 3 metre de braç, galvanitzat, amb una 
lluminària tipus QSA-5, o similar, i làmpada de 150 W de VSAP. La distància entre fanals serà de 
30 metres i l’alimentació elèctrica es farà al carrer 5. 
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Apèndix 1. Càlculs de caiguda de tensió 
 







T3 1.1 30,000 6,000 400,000 100,000 1080,000 0,241 0,241 0,060
T3 1.2 30,000 6,000 400,000 100,000 900,000 0,201 0,442 0,110
T3 1.3 30,000 6,000 400,000 100,000 720,000 0,161 0,603 0,151
T3 1.4 30,000 6,000 400,000 100,000 540,000 0,121 0,723 0,181
T3 1.5 30,000 6,000 400,000 100,000 360,000 0,080 0,804 0,201
T3 1.6 30,000 6,000 400,000 100,000 180,000 0,040 0,844 0,211
T3 2.1 30,000 6,000 400,000 100,000 1080,000 0,241 0,241 0,060
T3 2.2 30,000 6,000 400,000 100,000 900,000 0,201 0,442 0,110
T3 2.3 30,000 6,000 400,000 100,000 720,000 0,161 0,603 0,151
T3 2.4 30,000 6,000 400,000 100,000 540,000 0,121 0,723 0,181
T3 2.6 30,000 6,000 400,000 100,000 360,000 0,080 0,804 0,201
T3 2.7 30,000 6,000 400,000 100,000 180,000 0,040 0,844 0,211
Carrer 3
 
Taula 4 Caiguda de tensió al carrer 3 
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T4 1.1 30,000 6,000 400,000 150,000 3510,000 0,783 0,783 0,196
T4 1.2 30,000 6,000 400,000 150,000 3240,000 0,723 1,507 0,377
T4 1.3 30,000 6,000 400,000 150,000 2970,000 0,663 2,170 0,542
T4 1.4 30,000 6,000 400,000 150,000 2700,000 0,603 2,772 0,693
T4 1.5 30,000 6,000 400,000 150,000 2430,000 0,542 3,315 0,829
T4 1.6 30,000 6,000 400,000 150,000 2160,000 0,482 3,797 0,949
T4 1.7 30,000 6,000 400,000 150,000 1890,000 0,422 4,219 1,055
T4 1.8 60,000 6,000 400,000 150,000 1620,000 0,723 4,942 1,235
T4 1.9 30,000 6,000 400,000 150,000 1350,000 0,301 5,243 1,311
T4 1.10 30,000 6,000 400,000 150,000 1080,000 0,241 5,484 1,371
T4 1.11 30,000 6,000 400,000 150,000 810,000 0,181 5,665 1,416
T4 1.12 30,000 6,000 400,000 150,000 540,000 0,121 5,786 1,446
T4 1.13 30,000 6,000 400,000 150,000 270,000 0,060 5,846 1,461
T4 2.1 30,000 6,000 400,000 150,000 3240,000 0,723 0,723 0,181
T4 2.2 30,000 6,000 400,000 150,000 2970,000 0,663 1,386 0,347
T4 2.3 30,000 6,000 400,000 150,000 2700,000 0,603 1,989 0,497
T4 2.4 30,000 6,000 400,000 150,000 2430,000 0,542 2,531 0,633
T4 2.5 30,000 6,000 400,000 150,000 2160,000 0,482 3,013 0,753
T4 2.6 30,000 6,000 400,000 150,000 1890,000 0,422 3,435 0,859
T4 2.7 30,000 6,000 400,000 150,000 1620,000 0,362 3,797 0,949
T4 2.8 60,000 6,000 400,000 150,000 1350,000 0,603 4,400 1,100
T4 2.9 30,000 6,000 400,000 150,000 1080,000 0,241 4,641 1,160
T4 2.10 30,000 6,000 400,000 150,000 810,000 0,181 4,821 1,205
T4 2.11 30,000 6,000 400,000 150,000 540,000 0,121 4,942 1,235
T4 2.12 30,000 6,000 400,000 150,000 270,000 0,060 5,002 1,251
Carrer 4
 
Taula 5 Caiguda de tensió al carrer 4 
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T5 1.1 30,000 6,000 400,000 100,000 2700,000 0,603 0,603 0,151
T5 1.2 30,000 6,000 400,000 100,000 2520,000 0,563 1,165 0,291
T5 1.3 30,000 6,000 400,000 100,000 2340,000 0,522 1,688 0,422
T5 1.4 30,000 6,000 400,000 100,000 2160,000 0,482 2,170 0,542
T5 1.5 30,000 6,000 400,000 100,000 1980,000 0,442 2,612 0,653
T5 1.6 30,000 6,000 400,000 100,000 1800,000 0,402 3,013 0,753
T5 1.7 30,000 6,000 400,000 100,000 1620,000 0,362 3,375 0,844
T5 1.8 30,000 6,000 400,000 100,000 1440,000 0,321 3,696 0,924
T5 1.9 30,000 6,000 400,000 100,000 1260,000 0,281 3,978 0,994
T5 1.10 30,000 6,000 400,000 100,000 1080,000 0,241 4,219 1,055
T5 1.11 30,000 6,000 400,000 100,000 900,000 0,201 4,420 1,105
T5 1.12 30,000 6,000 400,000 100,000 720,000 0,161 4,580 1,145
T5 1.13 30,000 6,000 400,000 100,000 540,000 0,121 4,701 1,175
T5 1.14 30,000 6,000 400,000 100,000 360,000 0,080 4,781 1,195
T5 1.15 30,000 6,000 400,000 100,000 180,000 0,040 4,821 1,205
T5 2.1 30,000 6,000 400,000 100,000 2700,000 0,603 0,603 0,151
T5 2.2 30,000 6,000 400,000 100,000 2520,000 0,563 1,165 0,291
T5 2.3 30,000 6,000 400,000 100,000 2340,000 0,522 1,688 0,422
T5 2.4 30,000 6,000 400,000 100,000 2160,000 0,482 2,170 0,542
T5 2.5 30,000 6,000 400,000 100,000 1980,000 0,442 2,612 0,653
T5 2.6 30,000 6,000 400,000 100,000 1800,000 0,402 3,013 0,753
T5 2.7 30,000 6,000 400,000 100,000 1620,000 0,362 3,375 0,844
T5 2.8 30,000 6,000 400,000 100,000 1440,000 0,321 3,696 0,924
T5 2.9 30,000 6,000 400,000 100,000 1260,000 0,281 3,978 0,994
T5 2.10 30,000 6,000 400,000 100,000 1080,000 0,241 4,219 1,055
T5 2.11 30,000 6,000 400,000 100,000 900,000 0,201 4,420 1,105
T5 2.12 30,000 6,000 400,000 100,000 720,000 0,161 4,580 1,145
T5 2.13 30,000 6,000 400,000 100,000 540,000 0,121 4,701 1,175
T5 2.14 30,000 6,000 400,000 100,000 360,000 0,080 4,781 1,195
T5 2.15 30,000 6,000 400,000 100,000 180,000 0,040 4,821 1,205
Carrer 5
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TB 1.1 30,000 6,000 400,000 150,000 4590,000 1,025 1,025 0,256
TB 1.2 30,000 6,000 400,000 150,000 4320,000 0,964 1,989 0,497
TB 1.3 30,000 6,000 400,000 150,000 4050,000 0,904 2,893 0,723
TB 1.4 30,000 6,000 400,000 150,000 3780,000 0,844 3,737 0,934
TB 1.5 30,000 6,000 400,000 150,000 3510,000 0,783 4,520 1,130
TB 1.6 30,000 6,000 400,000 150,000 3240,000 0,723 5,243 1,311
TB 1.7 30,000 6,000 400,000 150,000 2970,000 0,663 5,906 1,477
TB 1.8 30,000 6,000 400,000 150,000 2700,000 0,603 6,509 1,627
TB 1.9 30,000 6,000 400,000 150,000 2430,000 0,542 7,051 1,763
TB 1.10 30,000 6,000 400,000 150,000 2160,000 0,482 7,533 1,883
TB 1.11 30,000 6,000 400,000 150,000 1890,000 0,422 7,955 1,989
TB 1.12 30,000 6,000 400,000 150,000 1620,000 0,362 8,317 2,079
TB 1.13 30,000 6,000 400,000 150,000 1350,000 0,301 8,618 2,155
TB 1.14 30,000 6,000 400,000 150,000 1080,000 0,241 8,859 2,215
TB 1.15 30,000 6,000 400,000 150,000 810,000 0,181 9,040 2,260
TB 1.16 30,000 6,000 400,000 150,000 540,000 0,121 9,161 2,290
TB 1.17 30,000 6,000 400,000 150,000 270,000 0,060 9,221 2,305
TB 2.1 30,000 6,000 400,000 150,000 4860,000 1,085 1,085 0,271
TB 2.2 30,000 6,000 400,000 150,000 4590,000 1,025 2,109 0,527
TB 2.3 30,000 6,000 400,000 150,000 4320,000 0,964 3,074 0,768
TB 2.4 30,000 6,000 400,000 150,000 4050,000 0,904 3,978 0,994
TB 2.5 30,000 6,000 400,000 150,000 3780,000 0,844 4,821 1,205
TB 2.6 30,000 6,000 400,000 150,000 3510,000 0,783 5,605 1,401
TB 2.7 30,000 6,000 400,000 150,000 3240,000 0,723 6,328 1,582
TB 2.8 30,000 6,000 400,000 150,000 2970,000 0,663 6,991 1,748
TB 2.9 30,000 6,000 400,000 150,000 2700,000 0,603 7,594 1,898
TB 2.10 30,000 6,000 400,000 150,000 2430,000 0,542 8,136 2,034
TB 2.11 30,000 6,000 400,000 150,000 2160,000 0,482 8,618 2,155
TB 2.12 30,000 6,000 400,000 150,000 1890,000 0,422 9,040 2,260
TB 2.13 30,000 6,000 400,000 150,000 1620,000 0,362 9,402 2,350
TB 2.14 30,000 6,000 400,000 150,000 1350,000 0,301 9,703 2,426
TB 2.15 30,000 6,000 400,000 150,000 1080,000 0,241 9,944 2,486
TB 2.16 30,000 6,000 400,000 150,000 810,000 0,181 10,125 2,531
TB 2.17 30,000 6,000 400,000 150,000 540,000 0,121 10,246 2,561
TB 2.18 30,000 6,000 400,000 150,000 270,000 0,060 10,306 2,576
Carrer B
 
Taula 7 Caiguda de tensió al carrer B 
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Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 1
Ca N'Armengol
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
05/06/2009
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
bici 1 28.80x2.40 Pla RGB=183,87,77 40% 11 1.4
berma 1 28.80x1.20 Pla RGB=58,126,67 30% 17 1.6
Calçada  1 28.80x6.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 25 1.5
Tersiana 28.80x2.00 Pla RGB=58,126,67 30% 23 2.2
Calçada  2 28.80x8.60 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 28 1.7
Vorera  2 28.80x3.80 Pla RGB=168,168,168 55% 11 1.9
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 28.80x24.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Llumenera 7 m 14.40 3.10 7.00 --- 28.80 0.77 0 90 0 85.00 171.121 10000 A
Llumenera 9 m 0.00 21.00 9.00 --- 28.80 3.88 0 270 0 85.00 171.101 17000 B
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 5 lux 54 lux 0.23 0.09 0.41
bici 1 Il.luminància Horitzontal (E) 11 lux 5 lux 28 lux 0.41 0.17 0.40
berma 1 Il.luminància Horitzontal (E) 17 lux 8 lux 38 lux 0.48 0.22 0.45
Calçada  1 Il.luminància Horitzontal (E) 25 lux 11 lux 53 lux 0.44 0.21 0.48
Tersiana Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 18 lux 26 lux 0.79 0.70 0.88
Calçada  2 Il.luminància Horitzontal (E) 28 lux 9 lux 54 lux 0.31 0.16 0.52
Vorera  2 Il.luminància Horitzontal (E) 11 lux 5 lux 23 lux 0.48 0.23 0.48
bici 1 Luminància (L) 1.4 cd/m² 0.6 cd/m² 3.6 cd/m² 0.41 0.17 0.40
berma 1 Luminància (L) 1.6 cd/m² 0.8 cd/m² 3.6 cd/m² 0.48 0.22 0.45
Calçada  1 Luminància (L) 1.5 cd/m² 0.9 cd/m² 2.4 cd/m² 0.58 0.37 0.63
Tersiana Luminància (L) 2.2 cd/m² 1.8 cd/m² 2.5 cd/m² 0.79 0.70 0.88
Calçada  2 Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.7 cd/m² 2.9 cd/m² 0.39 0.23 0.59
Vorera  2 Luminància (L) 1.9 cd/m² 0.9 cd/m² 3.9 cd/m² 0.48 0.23 0.48
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
bici 1 2.40 0.00 2.40 4 40.00
berma 1 1.20 2.40 3.60 2 30.00
Calçada  1 6.00 3.60 9.60 6 R3 7.01 -60.00 5.10 0.19 7.95 0.57
Tersiana 2.00 9.60 11.60 2 30.00
Calçada  2 8.60 11.60 20.20 9 R3 7.01 -60.00 13.10 0.14 5.34 0.74
Vorera  2 3.80 20.20 24.00 4 55.00
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 494 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-5 QSA-5        Vsap-100W/T 171.121 7 LMP-A 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
B QSA-5 QSA-5        Vsap-150W/T 171.101 6 LMP-B 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 7
LMP-B Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 6
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]
A 1 X -43.20;3.87;7.00 0;0;-90 171.121 0.85 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X -14.40;3.87;7.00 0;0;-90 0.85
3 X 14.40;3.87;7.00 0;0;-90 0.85
4 X 43.20;3.87;7.00 0;0;-90 0.85
5 X 72.00;3.87;7.00 0;0;-90 0.85
6 X 100.80;3.87;7.00 0;0;-90 0.85
7 X 129.60;3.87;7.00 0;0;-90 0.85
B 1 X -28.80;17.12;9.00 0;0;90 171.101 0.85 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X 0.00;17.12;9.00 0;0;90 0.85
3 X 28.80;17.12;9.00 0;0;90 0.85
4 X 57.60;17.12;9.00 0;0;90 0.85
5 X 86.40;17.12;9.00 0;0;90 0.85
6 X 115.20;17.12;9.00 0;0;90 0.85
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -43.20;3.87;7.00 0;0;-90 -43.20;3.87;0.00 -90 0.85 A
L-2 X -14.40;3.87;7.00 0;0;-90 -14.40;3.87;0.00 -153 0.85 A
L-3 X 14.40;3.87;7.00 0;0;-90 14.40;3.87;0.00 -90 0.85 A
L-4 X 43.20;3.87;7.00 0;0;-90 43.20;3.87;0.00 -90 0.85 A
L-5 X 72.00;3.87;7.00 0;0;-90 72.00;3.87;0.00 -4 0.85 A
L-6 X 100.80;3.87;7.00 0;0;-90 100.80;3.87;0.00 -4 0.85 A
L-7 X 129.60;3.87;7.00 0;0;-90 129.60;3.87;0.00 -90 0.85 A
L-8 X -28.80;17.12;9.00 0;0;90 -28.80;17.12;0.00 90 0.85 B
L-9 X 0.00;17.12;9.00 0;0;90 0.00;17.12;0.00 90 0.85 B
L-10 X 28.80;17.12;9.00 0;0;90 28.80;17.12;0.00 90 0.85 B
L-11 X 57.60;17.12;9.00 0;0;90 57.60;17.12;0.00 90 0.85 B
L-12 X 86.40;17.12;9.00 0;0;90 86.40;17.12;0.00 90 0.85 B
L-13 X 115.20;17.12;9.00 0;0;90 115.20;17.12;0.00 90 0.85 B
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.69 DY:1.33 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 5 lux 54 lux 0.23 0.09 0.41
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200














5 5 6 7 8 10 13 16 19 19 16 13 10 8 7 6 5 5
7 7 8 8 10 13 17 21 26 26 21 17 13 10 8 8 7 7
10 10 11 12 13 17 25 32 37 37 32 25 17 13 12 11 10 10
12 14 15 16 18 23 34 46 50 50 46 34 23 18 16 15 14 12
15 16 18 20 23 27 39 49 51 51 49 39 27 23 20 18 16 15
17 18 20 22 24 26 33 38 39 39 38 33 26 24 22 20 18 17
19 20 21 22 21 20 25 27 28 28 27 25 20 21 22 21 20 19
22 22 22 21 19 18 22 25 26 26 25 22 18 19 21 22 22 22
27 27 27 25 22 21 24 26 26 26 26 24 21 22 25 27 27 27
39 38 37 33 28 25 26 26 27 27 26 26 25 28 33 37 38 39
50 48 47 41 32 26 26 26 26 26 26 26 26 32 41 47 48 50
54 52 49 41 30 24 22 22 23 23 22 22 24 30 41 49 52 54
49 45 42 34 26 20 18 18 19 19 18 18 20 26 34 42 45 49
38 35 31 25 20 16 14 14 14 14 14 14 16 20 25 31 35 38
29 26 22 19 16 12 11 10 10 10 10 11 12 16 19 22 26 29
23 21 18 15 13 10 9 8 7 7 8 9 10 13 15 18 21 23
17 16 14 12 10 8 7 7 6 6 7 7 8 10 12 14 16 17
13 13 11 10 8 7 6 6 5 5 6 6 7 8 10 11 13 13
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.69 DY:1.33 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 5 lux 54 lux 0.23 0.09 0.41
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y

















5 5 6 7 8 10 13 16 19 19 16 13 10 8 7 6 5 5
7 7 8 8 10 13 17 21 26 26 21 17 13 10 8 8 7 7
10 10 11 12 13 17 25 32 37 37 32 25 17 13 12 11 10 10
12 14 15 16 18 23 34 46 50 50 46 34 23 18 16 15 14 12
15 16 18 20 23 27 39 49 51 51 49 39 27 23 20 18 16 15
17 18 20 22 24 26 33 38 39 39 38 33 26 24 22 20 18 17
19 20 21 22 21 20 25 27 28 28 27 25 20 21 22 21 20 19
22 22 22 21 19 18 22 25 26 26 25 22 18 19 21 22 22 22
27 27 27 25 22 21 24 26 26 26 26 24 21 22 25 27 27 27
39 38 37 33 28 25 26 26 27 27 26 26 25 28 33 37 38 39
50 48 47 41 32 26 26 26 26 26 26 26 26 32 41 47 48 50
54 52 49 41 30 24 22 22 23 23 22 22 24 30 41 49 52 54
49 45 42 34 26 20 18 18 19 19 18 18 20 26 34 42 45 49
38 35 31 25 20 16 14 14 14 14 14 14 16 20 25 31 35 38
29 26 22 19 16 12 11 10 10 10 10 11 12 16 19 22 26 29
23 21 18 15 13 10 9 8 7 7 8 9 10 13 15 18 21 23
17 16 14 12 10 8 7 7 6 6 7 7 8 10 12 14 16 17
13 13 11 10 8 7 6 6 5 5 6 6 7 8 10 11 13 13
Escala 1/200
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4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.69 DY:1.33 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 5 lux 54 lux 0.23 0.09 0.41
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
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4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Pla de Treball_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.69 DY:1.33 Il.luminància Horitzontal (E) 22 lux 5 lux 54 lux 0.23 0.09 0.41
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y

















0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
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Nom Projectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Direcció: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observacions:
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Acera A 28.00x5.00 Pla RGB=168,168,168 55% 10 1.7
Calzada A 28.00x9.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 28 1.7
Mediana 28.00x2.00 Pla RGB=58,126,67 30% 29 2.7
Calzada B 28.00x9.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 29 1.7
Acera B 28.00x5.00 Pla RGB=168,168,168 55% 10 1.8
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 28.00x30.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 14.00 4.20 9.00 --- 28.00 3.88 0 90 0 80.00 171.101 17000 A
Fila B 0.00 25.80 9.00 --- 28.00 3.88 0 270 0 80.00 171.101 17000 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 5 lux 22 lux 0.50 0.23 0.45
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 28 lux 10 lux 52 lux 0.34 0.18 0.54
Mediana Il.luminància Horitzontal (E) 29 lux 25 lux 32 lux 0.86 0.78 0.90
Calzada B Il.luminància Horitzontal (E) 29 lux 10 lux 52 lux 0.33 0.18 0.55
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 5 lux 22 lux 0.49 0.22 0.46
Acera A Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.9 cd/m² 3.8 cd/m² 0.50 0.23 0.45
Calzada A Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.9 cd/m² 2.6 cd/m² 0.50 0.33 0.67
Mediana Luminància (L) 2.7 cd/m² 2.4 cd/m² 3.0 cd/m² 0.86 0.78 0.90
Calzada B Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.9 cd/m² 2.5 cd/m² 0.51 0.34 0.68
Acera B Luminància (L) 1.8 cd/m² 0.9 cd/m² 3.9 cd/m² 0.49 0.22 0.46
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 5.00 0.00 5.00 5 55.00
Calzada A 9.00 5.00 14.00 9 R3 7.01 -60.00 7.25 0.16 5.58 0.77
Mediana 2.00 14.00 16.00 2 30.00
Calzada B 9.00 16.00 25.00 9 R3 7.01 88.00 22.75 0.15 5.21 0.75
Acera B 5.00 25.00 30.00 5 55.00
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 494 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/250
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-5 QSA-5        Vsap-150W/T 171.101 17 LMP-A 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 17
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]
A 1 X -98.00;8.08;9.00 0;0;-90 171.101 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X -70.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
3 X -42.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
4 X -14.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
5 X 14.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
6 X 42.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
7 X 70.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
8 X 98.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
9 X 126.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
10 X -84.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
11 X -56.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
12 X -28.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
13 X 0.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
14 X 28.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
15 X 56.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
16 X 84.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
17 X 112.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -98.00;8.08;9.00 0;0;-90 -98.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-2 X -70.00;8.08;9.00 0;0;-90 -70.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-3 X -42.00;8.08;9.00 0;0;-90 -42.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-4 X -14.00;8.08;9.00 0;0;-90 -14.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-5 X 14.00;8.08;9.00 0;0;-90 14.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-6 X 42.00;8.08;9.00 0;0;-90 42.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-7 X 70.00;8.08;9.00 0;0;-90 70.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-8 X 98.00;8.08;9.00 0;0;-90 98.00;8.08;0.00 -90 0.80 A
L-9 X 126.00;8.08;9.00 0;0;-90 126.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-10 X -84.00;21.92;9.00 0;0;90 -84.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-11 X -56.00;21.92;9.00 0;0;90 -56.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-12 X -28.00;21.92;9.00 0;0;90 -28.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-13 X 0.00;21.92;9.00 0;0;90 0.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-14 X 28.00;21.92;9.00 0;0;90 28.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-15 X 56.00;21.92;9.00 0;0;90 56.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-16 X 84.00;21.92;9.00 0;0;90 84.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-17 X 112.00;21.92;9.00 0;0;90 112.00;21.92;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200

















5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5
6 6 7 8 9 10 12 13 15 15 13 12 10 9 8 7 6 6
8 8 9 10 11 13 16 18 20 20 18 16 13 11 10 9 8 8
11 11 11 12 14 17 20 24 27 27 24 20 17 14 12 11 11 11
16 16 15 16 20 25 30 34 39 39 34 30 25 20 16 15 16 16
22 22 21 22 26 34 42 48 51 51 48 42 34 26 22 21 22 22
27 28 27 26 30 38 46 49 51 51 49 46 38 30 26 27 28 27
29 30 30 28 29 34 38 41 40 40 41 38 34 29 28 30 30 29
30 30 30 26 25 27 30 32 32 32 32 30 27 25 26 30 30 30
32 32 30 28 26 25 28 30 30 30 30 28 25 26 28 30 32 32
41 40 40 36 31 28 29 30 30 30 30 29 28 31 36 40 40 41
52 50 49 42 34 28 27 27 27 27 27 27 28 34 42 49 50 52
51 48 46 38 30 23 21 22 22 22 22 21 23 30 38 46 48 51
39 37 32 27 22 18 16 16 16 16 16 16 18 22 27 32 37 39
28 26 22 19 16 13 11 11 10 10 11 11 13 16 19 22 26 28
21 20 17 14 12 10 9 8 8 8 8 9 10 12 14 17 20 21
14 14 12 11 9 8 7 7 6 6 7 7 8 9 11 12 14 14
10 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y




















5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5
6 6 7 8 9 10 12 13 15 15 13 12 10 9 8 7 6 6
8 8 9 10 11 13 16 18 20 20 18 16 13 11 10 9 8 8
11 11 11 12 14 17 20 24 27 27 24 20 17 14 12 11 11 11
16 16 15 16 20 25 30 34 39 39 34 30 25 20 16 15 16 16
22 22 21 22 26 34 42 48 51 51 48 42 34 26 22 21 22 22
27 28 27 26 30 38 46 49 51 51 49 46 38 30 26 27 28 27
29 30 30 28 29 34 38 41 40 40 41 38 34 29 28 30 30 29
30 30 30 26 25 27 30 32 32 32 32 30 27 25 26 30 30 30
32 32 30 28 26 25 28 30 30 30 30 28 25 26 28 30 32 32
41 40 40 36 31 28 29 30 30 30 30 29 28 31 36 40 40 41
52 50 49 42 34 28 27 27 27 27 27 27 28 34 42 49 50 52
51 48 46 38 30 23 21 22 22 22 22 21 23 30 38 46 48 51
39 37 32 27 22 18 16 16 16 16 16 16 18 22 27 32 37 39
28 26 22 19 16 13 11 11 10 10 11 11 13 16 19 22 26 28
21 20 17 14 12 10 9 8 8 8 8 9 10 12 14 17 20 21
14 14 12 11 9 8 7 7 6 6 7 7 8 9 11 12 14 14
10 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10
Escala 1/200
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4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
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4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Pla de Treball_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y




















0 6 11 17 23 29 34 40 46 52
Escala 1/200
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Observacions:
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Acera A 28.00x5.00 Pla RGB=168,168,168 55% 10 1.7
Calzada A 28.00x9.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 28 1.7
Mediana 28.00x2.00 Pla RGB=58,126,67 30% 29 2.7
Calzada B 28.00x9.00 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 29 1.7
Acera B 28.00x5.00 Pla RGB=168,168,168 55% 10 1.8
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 28.00x30.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 14.00 4.20 9.00 --- 28.00 3.88 0 90 0 80.00 171.101 17000 A
Fila B 0.00 25.80 9.00 --- 28.00 3.88 0 270 0 80.00 171.101 17000 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 5 lux 22 lux 0.50 0.23 0.45
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 28 lux 10 lux 52 lux 0.34 0.18 0.54
Mediana Il.luminància Horitzontal (E) 29 lux 25 lux 32 lux 0.86 0.78 0.90
Calzada B Il.luminància Horitzontal (E) 29 lux 10 lux 52 lux 0.33 0.18 0.55
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 5 lux 22 lux 0.49 0.22 0.46
Acera A Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.9 cd/m² 3.8 cd/m² 0.50 0.23 0.45
Calzada A Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.9 cd/m² 2.6 cd/m² 0.50 0.33 0.67
Mediana Luminància (L) 2.7 cd/m² 2.4 cd/m² 3.0 cd/m² 0.86 0.78 0.90
Calzada B Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.9 cd/m² 2.5 cd/m² 0.51 0.34 0.68
Acera B Luminància (L) 1.8 cd/m² 0.9 cd/m² 3.9 cd/m² 0.49 0.22 0.46
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
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Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 5.00 0.00 5.00 5 55.00
Calzada A 9.00 5.00 14.00 9 R3 7.01 -60.00 7.25 0.16 5.58 0.77
Mediana 2.00 14.00 16.00 2 30.00
Calzada B 9.00 16.00 25.00 9 R3 7.01 88.00 22.75 0.15 5.21 0.75
Acera B 5.00 25.00 30.00 5 55.00
Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 494 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
























LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Pàgina 4
Carrer 4. Tram 1
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
05/06/2009
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/250
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-5 QSA-5        Vsap-150W/T 171.101 17 LMP-A 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 17
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]
A 1 X -98.00;8.08;9.00 0;0;-90 171.101 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17000
2 X -70.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
3 X -42.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
4 X -14.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
5 X 14.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
6 X 42.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
7 X 70.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
8 X 98.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
9 X 126.00;8.08;9.00 0;0;-90 0.80
10 X -84.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
11 X -56.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
12 X -28.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
13 X 0.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
14 X 28.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
15 X 56.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
16 X 84.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
17 X 112.00;21.92;9.00 0;0;90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -98.00;8.08;9.00 0;0;-90 -98.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-2 X -70.00;8.08;9.00 0;0;-90 -70.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-3 X -42.00;8.08;9.00 0;0;-90 -42.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-4 X -14.00;8.08;9.00 0;0;-90 -14.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-5 X 14.00;8.08;9.00 0;0;-90 14.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-6 X 42.00;8.08;9.00 0;0;-90 42.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-7 X 70.00;8.08;9.00 0;0;-90 70.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-8 X 98.00;8.08;9.00 0;0;-90 98.00;8.08;0.00 -90 0.80 A
L-9 X 126.00;8.08;9.00 0;0;-90 126.00;8.08;0.00 0 0.80 A
L-10 X -84.00;21.92;9.00 0;0;90 -84.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-11 X -56.00;21.92;9.00 0;0;90 -56.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-12 X -28.00;21.92;9.00 0;0;90 -28.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-13 X 0.00;21.92;9.00 0;0;90 0.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-14 X 28.00;21.92;9.00 0;0;90 28.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-15 X 56.00;21.92;9.00 0;0;90 56.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-16 X 84.00;21.92;9.00 0;0;90 84.00;21.92;0.00 90 0.80 A
L-17 X 112.00;21.92;9.00 0;0;90 112.00;21.92;0.00 90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200

















5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5
6 6 7 8 9 10 12 13 15 15 13 12 10 9 8 7 6 6
8 8 9 10 11 13 16 18 20 20 18 16 13 11 10 9 8 8
11 11 11 12 14 17 20 24 27 27 24 20 17 14 12 11 11 11
16 16 15 16 20 25 30 34 39 39 34 30 25 20 16 15 16 16
22 22 21 22 26 34 42 48 51 51 48 42 34 26 22 21 22 22
27 28 27 26 30 38 46 49 51 51 49 46 38 30 26 27 28 27
29 30 30 28 29 34 38 41 40 40 41 38 34 29 28 30 30 29
30 30 30 26 25 27 30 32 32 32 32 30 27 25 26 30 30 30
32 32 30 28 26 25 28 30 30 30 30 28 25 26 28 30 32 32
41 40 40 36 31 28 29 30 30 30 30 29 28 31 36 40 40 41
52 50 49 42 34 28 27 27 27 27 27 27 28 34 42 49 50 52
51 48 46 38 30 23 21 22 22 22 22 21 23 30 38 46 48 51
39 37 32 27 22 18 16 16 16 16 16 16 18 22 27 32 37 39
28 26 22 19 16 13 11 11 10 10 11 11 13 16 19 22 26 28
21 20 17 14 12 10 9 8 8 8 8 9 10 12 14 17 20 21
14 14 12 11 9 8 7 7 6 6 7 7 8 9 11 12 14 14
10 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y




















5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 9 8 7 6 6 5 5
6 6 7 8 9 10 12 13 15 15 13 12 10 9 8 7 6 6
8 8 9 10 11 13 16 18 20 20 18 16 13 11 10 9 8 8
11 11 11 12 14 17 20 24 27 27 24 20 17 14 12 11 11 11
16 16 15 16 20 25 30 34 39 39 34 30 25 20 16 15 16 16
22 22 21 22 26 34 42 48 51 51 48 42 34 26 22 21 22 22
27 28 27 26 30 38 46 49 51 51 49 46 38 30 26 27 28 27
29 30 30 28 29 34 38 41 40 40 41 38 34 29 28 30 30 29
30 30 30 26 25 27 30 32 32 32 32 30 27 25 26 30 30 30
32 32 30 28 26 25 28 30 30 30 30 28 25 26 28 30 32 32
41 40 40 36 31 28 29 30 30 30 30 29 28 31 36 40 40 41
52 50 49 42 34 28 27 27 27 27 27 27 28 34 42 49 50 52
51 48 46 38 30 23 21 22 22 22 22 21 23 30 38 46 48 51
39 37 32 27 22 18 16 16 16 16 16 16 18 22 27 32 37 39
28 26 22 19 16 13 11 11 10 10 11 11 13 16 19 22 26 28
21 20 17 14 12 10 9 8 8 8 8 9 10 12 14 17 20 21
14 14 12 11 9 8 7 7 6 6 7 7 8 9 11 12 14 14
10 10 9 8 7 6 6 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10
Escala 1/200
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4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.67 Il.luminància Horitzontal (E) 23 lux 5 lux 52 lux 0.23 0.10 0.44
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
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1.1 Informació Àrea
Superfície Dimensions Àngle[°] Color Coeficient Il.lum.Mitja Luminància Mitja
[m] Reflexió [lux] [cd/m²]
Acera A 28.00x4.20 Pla RGB=168,168,168 55% 11 2.0
Calzada A 28.00x11.60 Pla RGB=126,126,126 R3 7.01% 26 1.6
Acera B 28.00x4.20 Pla RGB=168,168,168 55% 10 1.7
Dimensions Paral.lelepípede que inclou l'Àrea [m]: 28.00x20.00x0.00
Dades de la Instal.lació (Arxiu de Lluminàries)
Nom Fila X 1er Pal Y 1er Pal h Pal Núm. Interd. Dim.Braç Incl.Llum. Rot.Braç Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flux Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Pals [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Llum. [lm]
Fila A 0.00 3.70 7.00 --- 28.00 1.00 5 90 0 80.00 171.121 10000 A
Fila B 14.00 16.30 7.00 --- 28.00 1.00 5 270 0 80.00 171.121 10000 A
1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal.lació
Superfície Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
Pla de Treball (h=0.00 m) Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 4 lux 49 lux 0.20 0.08 0.40
Acera A Il.luminància Horitzontal (E) 11 lux 4 lux 29 lux 0.34 0.13 0.40
Calzada A Il.luminància Horitzontal (E) 26 lux 9 lux 49 lux 0.37 0.19 0.53
Acera B Il.luminància Horitzontal (E) 10 lux 4 lux 29 lux 0.38 0.13 0.35
Acera A Luminància (L) 2.0 cd/m² 0.7 cd/m² 5.0 cd/m² 0.34 0.13 0.40
Calzada A Luminància (L) 1.6 cd/m² 0.8 cd/m² 2.4 cd/m² 0.52 0.34 0.64
Acera B Luminància (L) 1.7 cd/m² 0.7 cd/m² 5.0 cd/m² 0.38 0.13 0.35
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Confort Visual
Nom del Tram Ample Tram i1 i2 Pt.Càlc.Y TaulaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminància Increment d' Uniformitat
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absolut [m] Absolut [m] de Vel [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal
Acera A 4.20 0.00 4.20 4 55.00
Calzada A 11.60 4.20 15.80 12 R3 7.01 -60.00 7.10 0.19 7.38 0.85
Acera B 4.20 15.80 20.00 4 55.00
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Contaminació Lluminosa
Relació Mitja - Rn - Intensitat Màxima
0.00 % 494 cd/klm
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2.1 Vista 2D Pla Treball i Retícula de Càlcul
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/200
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Informació Lluminàries/Assaigs 
Ref. Línies Nom Lluminària Codi Lluminària Lluminàries Ref.Làmp. Làmpades
(Nom Assaig ) (Codi Assaig ) N. N.
A QSA-5 QSA-5        Vsap-100W/T 171.121 11 LMP-A 1
(QSA-5  (B-2)     Vsap-150W/T) (4GM-7007)
3.2 Informació Làmpades
Ref.Làmp. Tipus Codi Flux Potència Color N.
[lm] [W] [°K]
LMP-A Vsap-100 WTS Vsap-100 W/T-S 10000 100 2000 11
3.3 Taula Resum Lluminàries
Ref. Llum. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Codi Lluminària Factor Codi Làmpada Flux
X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] Cons. [lm]
A 1 X -28.00;4.70;7.00 -0;5;-90 171.121 0.80 Vsap-100 W/T-S 1*10000
2 X 0.00;4.70;7.00 -0;5;-90 0.80
3 X 28.00;4.70;7.00 -0;5;-90 0.80
4 X 56.00;4.70;7.00 -0;5;-90 0.80
5 X 84.00;4.70;7.00 -0;5;-90 0.80
6 X 112.00;4.70;7.00 -0;5;-90 0.80
7 X -14.00;15.30;7.00 0;5;90 0.80
8 X 14.00;15.30;7.00 0;5;90 0.80
9 X 42.00;15.30;7.00 0;5;90 0.80
10 X 70.00;15.30;7.00 0;5;90 0.80
11 X 98.00;15.30;7.00 0;5;90 0.80
3.4 Taula Resum Enfocaments
Torre Fila Columna Ref. On Posició Lluminàries Rotació Lluminàries Enfocaments R.Eix Factor Ref.
2D X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.
L-1 X -28.00;4.70;7.00 -0;5;-90 -28.00;5.31;0.00 -90 0.80 A
L-2 X 0.00;4.70;7.00 -0;5;-90 -0.00;5.31;0.00 -90 0.80 A
L-3 X 28.00;4.70;7.00 -0;5;-90 28.00;5.31;0.00 -90 0.80 A
L-4 X 56.00;4.70;7.00 -0;5;-90 56.00;5.31;0.00 -90 0.80 A
L-5 X 84.00;4.70;7.00 -0;5;-90 84.00;5.31;0.00 -90 0.80 A
L-6 X 112.00;4.70;7.00 -0;5;-90 112.00;5.31;0.00 -90 0.80 A
L-7 X -14.00;15.30;7.00 0;5;90 -14.00;14.69;0.00 -90 0.80 A
L-8 X 14.00;15.30;7.00 0;5;90 14.00;14.69;0.00 -90 0.80 A
L-9 X 42.00;15.30;7.00 0;5;90 42.00;14.69;0.00 -90 0.80 A
L-10 X 70.00;15.30;7.00 0;5;90 70.00;14.69;0.00 -90 0.80 A
L-11 X 98.00;15.30;7.00 0;5;90 98.00;14.69;0.00 -90 0.80 A
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4.1 Valors d'Il.luminància Horitzontal sobre Pla de Treball 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.11 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 4 lux 49 lux 0.20 0.08 0.40
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
Escala 1/200
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4.2 Valors d'Il.luminància sobre:Pla de Treball
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.11 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 4 lux 49 lux 0.20 0.08 0.40
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
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4.3 Corbes Isolux sobre:Pla de Treball_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.11 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 4 lux 49 lux 0.20 0.08 0.40
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
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4.4 Diagrama d'Il.luminància Spot sobre:Pla de Treball_1_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultats Mig Mínim Màxim Mín/Mig Mín/Màx Mig/Màx
DX:1.65 DY:1.11 Il.luminància Horitzontal (E) 19 lux 4 lux 49 lux 0.20 0.08 0.40
Tipus Càlcul Sóls Dir. + Equip
X
Y
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Introducció 
L’objectiu del present annex es la definició de la xarxa elèctrica necessària al sector Can 
Alemany. Es definiran les potències necessàries tant a la xarxa de baixa tensió com a la de 
mitja tensió. 
Aquestes potències seran tramitades com a sol·licitud a FECSA-ENDESA per a la realització de 
la instal·lació. 
Descripció de la solució adoptada 
El sistema de distribució serà subterrani atès que la instal·lació reuneix les condicions 
d’estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 
L’energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3x220/380V, amb freqüència de 50Hz. 
El subministrament de BT a cada parcel·la serà de 100 kW. 
Les canalitzacions es disposaran sota la vorera. El traçat serà el més rectilini possible i haurà de 
tenir en compte els radis de curvatura mínims, sobretot als canvis de direcció. 
La profunditat no serà mai inferior a 60 cm des de la cota superior del cablejat fins a la vorera. 
Càlculs 
Tant els càlculs com el disseny de les xarxes es fan per poder abastir totes les parcel·les i els 
viaris del sector Can Alemany.  










Taula 1 Dotacions segon l’ús del sòl 
Un cop sabem la dotació per cada tipus de sòl, definim a la taula següent les dimensions 
necessàries de la xarxa elèctrica del sector. 
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) Tipo de suelo Poténcia (kW/m
2
) Poténcia (kW) Total kW BT Total kW MT
Tipo de 
subministro
Densidad de poténcia 
(kW/ha)
1,000 21163,561 Equipamiento 0,100 2116,356 100,000 2016,356 BT(100)+MT 1000,000
2,000 11918,627 Equipamiento 0,100 1191,863 100,000 1091,863 BT(100)+MT 1000,000
7,000 15396,487 Industrial 0,125 1924,561 100,000 1824,561 BT(100)+MT 1250,000
8,000 14427,617 Industrial 0,125 1803,452 100,000 1703,452 BT(100)+MT 1250,000
9,000 10076,612 Industrial 0,125 1259,577 100,000 1159,577 BT(100)+MT 1250,000
10,000 9411,782 Industrial 0,125 1176,473 100,000 1076,473 BT(100)+MT 1250,000
20,000 6647,956 Industrial 0,125 830,995 100,000 730,995 BT(100)+MT 1250,000
21,000 6617,196 Industrial 0,125 827,150 100,000 727,150 BT(100)+MT 1250,000
22,000 4282,331 Industrial 0,125 535,291 100,000 435,291 BT(100)+MT 1250,000
33,000 15192,232 Industrial 0,125 1899,029 100,000 1799,029 BT(100)+MT 1250,000
34,000 2607,354 Industrial 0,125 325,919 100,000 225,919 BT(100)+MT 1250,000
35,000 2465,983 Industrial 0,125 308,248 100,000 208,248 BT(100)+MT 1250,000
36,000 15625,338 Industrial 0,125 1953,167 100,000 1853,167 BT(100)+MT 1250,000
37,000 2561,334 Industrial 0,125 320,167 100,000 220,167 BT(100)+MT 1250,000
38,000 2494,843 Industrial 0,125 311,855 100,000 211,855 BT(100)+MT 1250,000
44,000 5365,790 Industrial 0,125 670,724 100,000 570,724 BT(100)+MT 1250,000
45,000 5663,944 Industrial 0,125 707,993 100,000 607,993 BT(100)+MT 1250,000
46,000 5675,633 Industrial 0,125 709,454 100,000 609,454 BT(100)+MT 1250,000
47,000 9021,470 Industrial 0,125 1127,684 100,000 1027,684 BT(100)+MT 1250,000
48,000 8490,288 Industrial 0,125 1061,286 100,000 961,286 BT(100)+MT 1250,000
45167,489 Vialidad 0,002 67,751 67,751 BT 15,000
 
Taula 2 Taula resum del dimensionament de la xarxa 
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Descripció de la instal·lació 
Circuits principals 
Des de les barres de baixa tensió de l’estació transformadora s’efectuaran les sortides. 
Cadascuna,amb el seu corresponent  curt circuit fusible, protegirà cada un dels circuits 
principals de distribució. Tots els conductors seran d’alumini. 
Línies de distribució 
Les estacions transformadores estaran situades estratègicament per tal de permetre una 
distribució racional i eficaç mitjançant les línies de distribució. 
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ANNEX 12. Xarxa d’aigua no potable i reg 
Introducció 
En el següent annex es definiran les xarxes d’aigua no potable i de reg del sector Can Alemany. 
La xarxa d’aigua no potable té un ús principalment públic, tant per a reg com per a serveis 
tècnics municipals. 
Descripció de la solució adoptada 
Les xarxes existents, tant d’aigua no potable com de reg acaben al començaments dels carrers 
3, 4 i 5. La nostra xarxa es connectarà a les xarxes existents i es mantindrà una continuïtat. 
La solució per a la xarxa de reg del sistema es farà mitjançant aspersors en les zones de gespa, i 
mitjançant boques de reg per als arbres del viari. 
La solució més adoptada actualment per al reg de l’arbrat sol ser el reg per goteig. En aquest 
cas, creiem oportú no fer servir aquest sistema degut a que el seu funcionament no dura més 
de uns pocs mesos per culpa de l’embossament. Un cop el sistema es col·lapsa es produeixen 
problemes a la xarxa i s’acaba fent servir les boques de reg o directament no regant. Per evitar 
aquest problema, proposem regar des de el principi amb les boques de reg i operaris públics. 
Càlculs 
Arbrat 
Les dotacions referents a l’arbrat son segons un reg per goteig. En el nostre cas, com no tenim 
dades especifiques per calcular el reg de l’arbrat, fem servir aquesta dotació per tenir uns 
mínims. Les dotacions necessàries per mantenir un correcte reg de l’arbrat de la zona serien: 
Consum (m3/h) Nº elements Consum total (m3/h)
Arbres 0,0092 322 2,9624  
Taula 1 Dotacions de reg de l’arbrat 
Amb aquestes dotacions s’ha calculat, mitjançant el programa EPANET, quin seria el 
comportament de la xarxa d’aigua no potable. Podem veure els resultats obtinguts per a una 
xarxa de diàmetre 63 mm exterior i 45.8 mm interior en l’Apèndix 1. Com queda reflectit amb 
la velocitat de la xarxa, es una xarxa suficientment dimensionada com per suportar el reg de 
l’arbrat de tot el sector. Amb una pressió aproximada de 4 atmosferes. Es preveuen uns cabals 
totals de 10 m3/h per a tota la xarxa. 
Aspersors 
En la xarxa projectada, no hi haurà cap connexió de la xarxa de reg a la no potable, degut a que 
la única zona on tenim xarxa de reg serà a la zona verda del carrer 5, i aquesta xarxa surt 
directament de la xarxa de reg existent al carrer 5 mantenint una continuïtat. Les dotacions 
necessàries d’aquesta xarxa son: 
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ANNEX 12. Xarxa d’aigua no potable i reg 
Dotació estimada de reg (l/m2/semana) 30,000
Dotación para zonas ajardinadas (l/m2/día) 4,286
Superficie de zonas verdas (m2) 6375,296
Pérdudes localitzades 0,100
Dotació total (l/día) 30054,965
Duració dels intérvals de reg (min) 45,000
Número d'aspersors 82,000
Dotació per aspersor (l/s) 0,136
Dotacions de la xarxa de reg
 
Taula 2 Dotacions de reg per aspersió 
Sector Número d'aspersors Cabal de càlcul (l/s)
Carrer 5 82 11,13146851  
Taula 3 Cabal de càlcul total 
Justificació de la solució 
Com ha quedat especificat, tractem dos xarxes independents: aigua no potable i reg. 
Aigua no potable 
Les canonades seran de polietilè de baixa densitat i 10 atm. PEBD de 63 mm de diàmetre 
exterior amb banda verda i cinta senyalitzadora d’aigua no potable. Les canonades aniran 
sobre un llit de sorres, a un distància de 60 cm sota la vorera. 
Es col·loquen boques de reg cada 40 o 50 metres, depenent dels carrers, per poder arribar 
fàcilment al reg de l’arbrat. 
Xarxa de reg 
La xarxa de reg només es troba al carrer 5. Es connecta a la xarxa existent de carrer Enginy i, 
amb una canonada de 63 mm de diàmetre exterior recorre tota la zona verda per banda i 
banda abastint 82 aspersors. 
El model de aspersor proposat és el Rain Bird 3504-PC-SAM, que té les següents 
característiques: 
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ANNEX 12. Xarxa d’aigua no potable i reg 
 
Taula 4 Característiques dels aspersors 
Per a regular el reg de zona, es proposa el programador Rain Bird Wp2. 
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ANNEX 12. Xarxa d’aigua no potable i reg 
 
Taula 5 Característiques del programador 
A l’Apèndix 2 podem veure el manual facilitat per l’ús d’aquest tipus de programadors. 
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ANNEX 12. Xarxa d’aigua no potable i reg 
Apèndix 1. Càlculs EPANET 
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ANNEX 12. Xarxa d’aigua no potable i reg 





















El terminal marcado con la letra “P” se emplea para
activar la válvula maestra. Recomendamos
encarecidamente utilizar siempre una válvula 
maestra para asegurar el buen funcionamiento de 
la instalación en caso, por ejemplo, de que el cable 
de la válvula fuera cortado accidentalmente, 
entrara agua en la tubería y llegara a una válvula, 
etc.
Importante:
La distancia máxima entre el programador y la 
válvula, utilizando cable de 1,5 mm2, es de 30 
metros.
CABLEADO A LAS ELECTROVÁLVULAS
Capacidad del programador:
Una Válvula Maestra con solenoide de impulsos TBOS Rain Bird, más un solenoide de 
impulsos TBOS Rain Bird por estación. Asegúrese de que todo el cableado entre el 
programador y las válvulas cumple la normativa referente a instalaciones enterradas de 
baja tensión.
Utilice cable de sección adecuada. Todas las conexiones con las válvulas y todos los 
empalmes de cable tienen que ir herméticamente sellados. Utilice los conectores DBY, DBR 
o KING. 
Siga los esquemas de cableado :





Cada válvula lleva un 
solenoide de impulsos 
TBOS Rain Bird.
B = Válvula Maestra con 
solenoide de impulsos 
TBOS Rain Bird.
CABLEADO A LAS ELECTROVÁLVULAS
Rojo Negro
37
CABLEADO AL PLUVIÓMETRO RSD-BEX (OPCIONAL)
El pluviómetro de 2 cables Rain Sensor parará inmediatamente el riego si está lloviendo.
Nota: El icono  aparecerá en todas las pantallas cuando el sensor esté activado.
38
PUESTA EN MARCHA
Nota : Para conservar la duración de las pilas, la pantalla se apaga automáticamente si en 
1 minuto no se ha pulsado ninguna tecla.
Importante: Este icono le indicará que tiene que cambiar la pila. Utilice sólo 
pilas de buena calidad como Varta o equivalente.
Cambie siempre ambas 
pilas al mismo tiempo.
Conexión / Programación:
Conectar 2 pilas alcalinas de 9V 
tipo 6AM6 o 6LR61 (E Varta o 
equivalente).
Tan pronto como se hayan 
conectado las pilas, aparecerá 
esta pantalla:
39
MENU DE PROGRAMACIÓN Y MENU BÁSICO
MENÚ BÁSICO
1/ Pantalla de estado del programador 
2/ Seleccionar Rain Delay
3/ Seleccionar Water Budget
4/ Arranque manual de una estación.
5/ Arranque manual de un ciclo
6/Test de todas las estaciones
7/Posición On/OFF
1/ Ajuste del reloj y del dia
2/ Seleccionar los días de 
riego
3/ Seleccionar la duración de 
los riegos
4/ Seleccionar las horas de 
arranque
5/ Pantalla de estado del 
programador
Pulse las dos teclas al mismo tiempo
MENÚ DE PROGRAMACIÓN ( Acceso protegido)
40
1.1/ MENÚ DE PROGRAMACIÓN
El programador WP tiene una « protección » para evitar 
modificaciones accidentales de los calendarios de programación.
Podrá acceder al menú de programación :
- Conectando la pila
- Presionando ambas teclas simultáneamente  y .
Nota: Nota: Cuando se encuentre en el menú de programación aparecerá "PROG" en 
pantalla.
Ajuste del reloj y del dia
1.1.1/ Ajuste de la hora.
Utilice las teclas  y para ajustar la hora.
Cuando ha terminado su elección, para validar y pasar al ajuste de los minutos pulse la tecla 
.
Utilice las teclas  y par ajustar los minutos.
Si no quiere ajustar los minutos y abandonar la pantalla, pulse la tecla 
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1.1.2/ Ajuste del día actual
Pulse las teclas y  para situar el cursor con un cuadrado sobre el número de día de 
la semana que quiera seleccionar como día actual (1=Lunes, 2=Martes, etc). 
Ejemplo: Si hoy es Miércoles, lleve el cursor al 3.
Pulse  para ir a la siguiente pantalla
1.2/ Ajuste de días de riego por programa
Utilice el botón  para mover el cursor sobre los días de la 
semana (1 a 7, 1= Lunes).
Los botones y se usan para elegir o cancelar días de 
riego.
Ejemplo: quiere Ud. que miércoles sea un día de riego. En este 
caso, desplace el cursor gracias a la tecla hasta que la cifra 3 parpadee. Despues pulse
la tecla para validar el día 3 como día de riego. Entonces la cifra 3 aparecerá en el 
interior de un cuadro.
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Al contrario, si desea anular la selección de un día, efectúe la misma operación pero 
pulsando la tecla para que el día seleccionado no sea un día de riego (el día parecerá 
sin cuadro).
Los días de riego validados con la tecla están encuadrados mientras que los días no 
validados no están encuadrados.
En cuanto se hace la selección de los días de riego para un programa, pulse la tecla para
ir al programa siguiente. Tenga en cuenta que sólo podrá funcionar un programa por 
estación. No podrá asignar varios programas a la misma estación simultáneamente.
Para ir a la pantalla siguiente, pulsar la tecla 
1.3/ Seleccionar la duración del tiempo de riego por estación y asignación de 
cada estación
Utilice las teclas  y  para seleccionar el tiempo de riego 
desde 1 minuto a 12 horas en incrementos de 1 minuto. El tiempo 
de riego aparecerá en horas y minutos.
Presione repetidamente la tecla  para asignar el programa 
deseado a la estación que está programando. Sólo podrá asignar
un programa por estación.
Una vez haya seleccionado el tiempo de riego y asignado el programa, pase a la siguiente 
función presionando .
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1.4/ Seleccionar las horas de arranque por programa y por día
Podrá comenzar a regar un ciclo hasta 8 veces por día si prefiere 
efectuar varios riegos de duración más corta.
Utilice las teclas  y  para seleccionar la primera hora de 
arranque.
Presione entonces la tecla para continuar con los pasos 
siguientes. Repita el procedimiento descrito.
NOTA: No es necesario utilizar las 8 horas de arranque. El 
programador colocará automáticamente en orden cronológico las 
horas de arranque desde 00:00 a 23:59. Para cancelar una hora 
de arranque, cuando visualice la hora de arranque que quiere 
cancelar, presione simultáneamente las teclas  y  .
2.1/ Pantalla de estado del programador
Usted ha completado la toda la programación de su sistema de 
riego automático. En el futuro, aparecerá esta pantalla la primera 
vez que presione cualquier tecla cuando la pantalla esté en blanco.
Funciones opcionales. Presione 
44
2.2/ Seleccionar Rain Delay
Usted puede cancelar el riego desde 1 hasta 15 días en tiempo
lluvioso. Presione  y  para elegir esta opción. Los iconos 
 y  aparecerán en todas las pantallas.
El programador marcará los días restantes para que el riego
automático comience con su calendario de riego habitual. El 
programador volverá a la programación de forma automática.
Nota: Para cancelar la función Rain Delay, acceda a la pantalla y ponga el número de días en 
0. Recuerde que será imposible arrancar automáticamente el riego si está activada la función 
Rain Delay.
2.3/ Water Budget
El programador tiene una función Water Budget que se utiliza para 
ajustar el tiempo de riego entre un 0 a 200% sin cambiar el tiempo 
de riego. Un ajuste del 100% significa que el tiempo de riego será 
el mismo tiempo de riego que está programado. La característica 
Water Budget puede ser utilizada para disminuir el riego en 
periodos de invierno o para incrementar el riego en periodos de 
calor excepcional sin modificar el tiempo de riego.
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Utilice las teclas  y  para aumentar o disminuir el tiempo de riego en intervalos de 
10%.
Ejemplo: "80" en pantalla significa que ha reducido el tiempo de riego en un 20%. De una 
duración inicial de 10 minutos que usted había programado, el programador regará 8 minutos. 
El incremento o disminución del tiempo de riego no aparecerá en la pantalla. Sin embargo, en 
la pantalla de estado aparecerá el icono % indicando que la función Water Budget está 
siendo utilizada.
Para desconectar la función Water Budget, una vez en la pantalla % seleccione el porcentaje 
100.
2.4/ Arranque manual de una estación.
El número de estación aparece en la esquina superior izquierda de 
la pantalla (en el ejemplo: estación 2).Para avanzar de una estación 
a otra, utilice el botón . Ejemplo: para arrancar manualmente la 
estación 2, pulse el botón hasta que aparezca el número 2. A 
continuación, pulse el botón . El riego dará comienzo, y el 
programador lo indicará en la pantalla a través de un icono parpadeante. La pantalla muestra, 
mediante una cuenta atrás, el tiempo remanente de riego (en el ejemplo: 12 minutos), 
descontando en intervalos de 1 minuto.
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Si desea suspender el riego antes de que se cumpla el tiempo programado, pulse el botón 
. El chorro del aspersor dejarà de parpadear.
Nota: El Aporte de Agua (Water Budget) no funciona cuando el riego se produce en modo 
manual (Arranque manual de una estación).
2.5/ Arranque manual de un ciclo
Un ciclo consiste en el funcionamiento secuencial de todas las 
estaciones asignadas a un programa. Para arrancar manualmente 
un ciclo:
- Seleccione un programa con el botón .
- Pulse el botón .
El ciclo de riego dará comienzo, lo que se indicará mediante el parpadeo de un icono (que 
representa un chorro de aspersor). En pantalla aparece el número de la primera estación 
perteneciente al ciclo, junto con la cuenta atrás del tiempo de riego remanente. Las demás 
estaciones irán apareciendo secuencialmente, a medida que se activen. Si la función Aporte 
de Agua está activada, el icono "%" aparecerá junto a la A o la B. El tiempo de riego 
aumentado o disminuido aparecerá también en pantalla. 
Si desea detener el riego antes de finalizar el ciclo, pulse el botón .
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Nota: Si el programador se encuentra en modo OFF, lo que se identifica por un icono con 
forma de aspersor, que no parpadea y está tachado con una cruz, no es posible ningún tipo 
de arranque, ni manual, ni automático.
2.6/ Test de todas las estacionnes
Esta función prueba todas las estaciones conectadas a su WP un 
ciclo de dos minutos y le permite comprobar el buen funcionamiento 
del riego.
Pulse la tecla para arranquar el test.
Para ir directamente a la estación siguiente, pulsar la tecla .
Durante el período de test, se visualiza en la pantalla la palabra TEST parpadeando
alternativamente con el tiempo remanente de riego de la estación en curso.
Para parar el test, pulsar la tecla 
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2.7/ Sistema Activado/Desactivado
Por defecto, el programador se encuentra en modo "ON", con lo 
que el riego programado puede producirse. Sin embargo, existe la 
posibilidad de evitar el riego (desconexión durante períodos 
lluviosos) sin modificar los programas de riego:
- - Sitúese en la pantalla donde aparece un aspersor tachado por 
un aspa parpadeante. Para suspender el programa de riego, 
pulse el botón . El aspa dejará de parpadear. Si se desplaza 
a través del menú (botón ), notará que el aspa aparece en todas las pantallas 
excepto en una. No es posible ningún riego, ni automático ni manual.
- Para restablecer el programa de riego, vuelva a la pantalla del aspa parpadeante y presione 




Una estación no arranqua
? Comprobar que el solenoide instalado 
es un solenoide de 9V.
? Comprobar las conexiones del solenoide
? Comprobar que ha programado un 
arranque y una duración  para la estación
que quiere arrancar.
? Comprobar que el pluviómetro no está 
activo y está cancelando el riego
? Comprobar que el Aporte del Agua no 
está seleccionado en un 0%
Quito las pilas, el programa sigue 
funcionando
? Los programadores autónomos 
funcionan con impulsos. Para detener el 
riego, el programador tiene que mandar un 
impulso para cerrar la válvula. Si 
desconecta las pilas, el programador no 
enviará el impulso a la válvula para cerrar.
50
SERVICO POST VENTA
Si este equipo no funcionara correctamente, por favor contacte su distribuidor Rain Bird.
Para más información, contacte con:
Rain Bird Iberica S.A.
Pol. Ind. Prado del Espino
C/ Forjadores s/n
28660 Boadilla del Monte, Madrid
ESPAÑA
Tél: (34) 91 632 48 10
Fax : (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.fr
GARANTIA
Este producto tiene 3 años de garantía de Rain Bird desde la fecha de fabricación. Para 
más información  consulte el catálogo de productos Rain Bird.
51
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA REGULACIÓN EUROPEA
Declaro que el programador de riego del tipo WP se ajusta a las Regulaciones Europeas 
89/336/CEE y 93/31/CEE referentes a compatibilidad electromagnética. El programador del 
tipo WP funciona con pilas. La información general sobre su programador del tipo WP se 
encuentra detrás de la regleta de conexión













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Woltmann interchangeable type meter vertical helix.
• Approved  in Class B EEC 75/33.
• Cast iron body flanged  PN 10 o PN 16 (high pressure 
versions  PN25/40 available on request) painted 
outside and inside with epoxy powder varnish
(thickness 150 microm).
• Magnetic coupling.
• Working temperature  30°C , security up to 50°C (high 
temperature versions upo to 90°C and 120°C available 
on request).
• Reading drums according to  AWWA rules (U.S.A.) 
(Stati Uniti) width X height  = 4,2  X 4,8 mm.
• Clockworks under vacuum (no condensation) with 
glass cover and copper capsule IP68.The clockworks 
can be rotate by .360°.
• Horizontal installation.
• Pre-equipped for 3 pulse emitters (2 reed-switch + 1 
opto).
• Available on request special clockworks with LCD 
display and  M-BUS output.
HEADLOSS DIAGRAM
TYPICAL ERROR CURVE 
Bar
Flow m3/h
    Error %
DATAWATER WS WS003.IN
Flow m3/h
OVERALL DIMENSIONS AND HYDRAULIC PERFORMANCES
SIZE mm 50 65 80 100 150
Approval performances
Class B 75/33
Qn m3/h 15 25 40 60 150
Real Performances
Qmin m3/h 0.2 0.2 0.25 0.3 0.8
Qt m3/h 1.5 2 2.5 3 10
Qp (permanent charge)) m3/h 25 25 55 90 200
Qmax m3/h 50 50 110 180 350
Starting flow l/h 60 60 90  90 150
Maximum Reading l 1 1 1 1 10
Minimum Reading m3 106 106 106 106 107
Weight kg 14.5 24.5 25.5 31.5 79.5
Length accordino ISO 4064 mm 300 300 350 350 500
Other Lengths available mm 270 - 300 360 430
H mm 135 135 180 190 351
h mm 85 97 102 113 141
d mm 173 173 239 239 310
A mm 240 240 330 340 620























EEC approval number D95 6.132.37 D86 6.132.21 D86 6.132.21 D86 6.132.21 D86 6.132.21
_____________________________________________________________________
MADDALENA S.P.A: Via G.B. Maddalena 2/4 – 33040 Povoletto (UD) – ITALY - -
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Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 3 
 
Introducció 
En el següent annex es definiran els espais verds i l’arbrat del sector Can Alemany.  
L’arbrat es troba en tots el vials, tant en voreres com en mitjanes i rambles, i la única zona 
verda del sector es troba paral·lela al carrer cinc entre el carril bici i l’autopista C-32. 
Descripció de la solució adoptada 
La selecció de les espècies vegetals per a l’arbrat viari i l’enjardinament de Can Alemany s’ha 
realitzat prioritzant les espècies autòctones o adaptades a les condicions bioclimàtiques del 
lloc i la continuïtat dels carrers del sector. 
Per aquest motiu s’han seleccionat exemplars de Celtis australis per a l’arbrat en línia de les 
voreres. La Sòfora pubescens pyramidalis i els Populus alba pyramidalis per a tota la zona 
verda del carrer 5. I la Washingtònia robusta per a les mitjanes de vials i les rambles. 
La separació entre el carril bici i la zona verda s’efectuaran amb la plantació arbustiva de 
Pistacea lentiscus, i la formació de zones verdes i llits entre arbres a les rambles s’efectuarà 
amb la plantació de prats rústec amb predomini de Paspalum vaginatum. 
Carrer 3 
El carrer 3 disposarà d’arbrat en línia a les voreres, però sense mitjana ni rambles. L’arbrat 
anirà en escocells cada 7,2 metres. 
Carrer 4 
Les voreres seran iguals que al carrer 3. Al mig del carrer i haurà una rambla amb zones verdes 
a cada costat. Se situaran Washingtònia robusta cada 7 metres sobre un llit de Paspalum 
vaginatum. 
Carrer 5 
A la vorera nord del carrer 5 i a les petites zones verdes al final dels aparcaments es plantaran 
Celtis australis cada 7 metres sobre un llit de Paspalum vaginatum. I a la zona verda que hi ha 
entre el carrer 5 i la C-32 es plantarà un llit de Paspalum vaginatum i arbrat aleatori de 
pubescens pyramidalis i Populus alba pyramidalis. 
Carrer B 
Serà l’únic carrer del sector sense arbrat a les voreres. Es plantaran Washingtònia robusta a la 
mitjana sobre un llit de Paspalum vaginatum. 
Mobiliari urbà 
La selecció del mobiliari urbà s’ha realitzat a partir dels requeriments de manteniment i 
comercialització dels productes. Tots els guals de vianants disposaran de una unitat de 
paperera cilíndrica d’acer galvanitzat model Barcelona, 60 litres, acabat amb pintura metàl·lica. 
Les proteccions de caigudes superiors a 60 cm estaran formades per baranes de 90 cm 
d’alçada formada per tub de 60 mm de diàmetre d’acer inoxidable AISI-304 amb peus de perfil 
ANNEX 13. Zones verdes, arbrat i mobiliari urbà 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 4 
 
en T 50 mm d’acer galvanitzat cada 1,20 metres, amb reixa de protecció formada per pletines 
verticals d’acer galvanitzat de 10x50 mm cada 12 cm. 
Respecte la mobilitat, els espais estaran dotats d’aparcament de bicicletes normalitzat format 
per tubs d’acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre, cada 80 cm ancorats sobre solera de 
formigó. Els estacionaments de bicicletes es realitzaran indistintament sobre vorera o sobre 
zona d’aparcament de vehicles.  
En el moment que s’estableixin els recorreguts i línies de transport públic per autobús, les 
parades es realitzaran, sense modificar voreres, amb la instal·lació de Plataformes bus de 15 
metres de llargada amb mòduls de 1,40x3,00 metres de formigó armat prefabricat gris granític, 
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Introducció 
En el següent annex es definirà tota la senyalització horitzontal i vertical del sector Can 
Alemany. 
Sentit i prioritat dels carrers 
Sentits de circulació 
En tot l’àmbit del projecte els carrers son de doble sentit de circulació, però dins d’aquest tipus 
de carrer, trobem tres classificacions diferents: un carril per cada sentit de circulació sense 
separació (carrer3), un carril per cada sentit de circulació amb separació de mitjana entre els 
dos sentits de la circulació (carrer 4 i 5), i dos carrils per cada sentit de circulació amb mitjana 
entre els dos sentits de circulació (carrer B). 
Prioritat dels carrers 
Es decideixen aquest tipus de carrers degut a la prioritat que de se li dona a cada carrer. El 
carrer B te prioritat per sobre de la resta de carrers creient que es el carrer que uneix tot el 
polígon.  
Tenint el carrer B prioritat sobre la resta, els carrers 3, 4 i 5 han de cedir el pas en tots els 
creuaments amb el carrer B. 
Senyalització horitzontal 
Consideracions prèvies 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen 
per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
- Delimitar carrils de circulació. 
- Separar sentits de circulació. 
- Indicar les vores de la calçada. 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 
- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 
- Repetir o recordar un senyal vertical. 
- Permetre els moviments indicats. 
- Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 
Les marques vials seran de color blanc, corresponent aquest color a la referència B-118 de la 
Norma UNE 48103. 
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Al plànol corresponent de projecte es pot veure la planta de tot el sector amb la senyalització i 
els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials emprades: 
longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 
Les característiques de tots els materials a emprar i de l’execució dels diversos tipus de 
marques vials, són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars d'aquest Projecte Constructiu. 
Totes les marques són reflectants. 
Marques viàries utilitzades 
Longitudinals 
- Marca longitudinal discontinua M-1.3 per separar sentits en calçades de dos carrils i 
doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament i per vies amb una velocitat 
mitjana inferior als 60 km/h. 
Transversals 
- Marca transversal continua M-4.1 de detenció. 
- Marca transversal discontínua M-4.3 de pas de vianants. 
Inscripcions 
- Inscripció M-4.2 de cediu el pas. 
- Inscripció M-5.1a de fletxa de direcció selecció de carrils per vies amb una velocitat 
mitjana inferior als 60 km/h. 
- Inscripció M-6.7 de límit de velocitat 50 km/h. 
Senyalització vertical 
Les senyals verticals emprades al sector Can Alemany es poden veure a la plànol de 
senyalització amb el seu codi corresponent. Les senyals es col·locaran de manera que la part 
que més sobresurt de la senyal estigui a 50 centímetres del marge exterior de la vorada. 
Els senyals i els panells direccionals  seran de xapa d’acer d'1,8 mm (±0,2) de gruix i les seves 
dimensions són les que figuren en els corresponents plànols.  
Totes els senyals seran reflexius d’alta intensitat amb nivell II de retro-reflectància. 
Els pals de sosteniment seran d’acer galvanitzat i les seves dimensions, així com les de les 
corresponents fonamentacions, es detallen en els plànols corresponents. 
Senyals verticals utilitzats 
Senyals de reglamentació 
- R-1: Cediu el pas 
- R-101: Direcció prohibida 
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- R-400a: Sentit obligatori 
Senyals o cartells d’indicació 
- S-13: Situació d’un pas de vianants 
- S-800: Distància a un perill 
Senyals de perill 
- P-4: Perill de rotonda 
Detalls d’implantació 
Implantació longitudinal 
Els senyals de reglamentació o d’indicació es col·loquen a 5 metres o en el punt exacte on 
comença la respectiva reglamentació, d’acord amb els plànols de detalls de senyalització. 
Implantació transversal 
Les marques de senyalització vertical es col·loquen, com a mínim, a 0,9 m de la vorada del 
carrer. 
Altura 
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Introducció 
Aquest annex té per objecte la definició de una programació de la obra a executar. Els treballs 
es separaran en tasques i s’intentarà aproximar al màxim el termini corresponent a cada tasca. 
Amb aquest annex es vol donar una idea del desenvolupament seqüencial de les principals 
activitats de l’obra. 
Tasques considerades 
La realització d’aquest annex es farà amb el programa Office Project, creant un diagrama de 
Gannt. Es consideraran les següents tasques i subtasques. 
- Acta i replanteig 
- Treballs previs 
o Fresat de paviments existents i retirada de serveis 
o Neteja i desbrossament 
- Pavimentació 
o Moviment de terres 
o Creació de esplanada i estesa de ferms 
- Xarxes de serveis 
o Pluvials 
o Residuals 
o Aigua potable 
o Electricitat 
o Enllumenat públic 
o Telecomunicacions 
o Reg i aigua potable 
- Treballs finals 
o Senyalització 
o Enjardinament i zones verdes 
o Mobiliari urbà 
Durades i terminis 
Les durades i terminis proposats per la realització de les tasques són orientatius, es consideren 
unes folgances considerant que en obra sempre surten imprevistos. 
Un cop aprovat el projecte, durant la realització dels treballs,es fixaran de nou el terminis per 
la constructora en funció dels equips i mitjans de què disposi, i aquests hauran de ser aprovats 
per la Direcció d’obra. 
Tenint en compte aquestes consideracions, el present projecte preveu una durada de 128 dies 
(4 mesos i 8 dies) per a la seva execució. 
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Apèndix 1. Diagrama de Gannt 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo
1 URBANITZACIÓ CAN ALEMANY 128 días vie 11/07/14
2 Signatura acta de replanteig 0 días vie 11/07/14
3 Treballs previs 8 días vie 11/07/14
4 Esbrossada 8 días vie 11/07/14
5 Moviment de terres 17 días mié 23/07/14
6 Terraplenat 17 días mié 23/07/14
7 1ª Fase de pavimentació 25 días mié 03/09/14
8 Estesa de Sub-base tot-ú 5 días mié 03/09/14
9 Col·locació de vorada i rigola 20 días mié 10/09/14
10 Xarxa de serveis 86 días mié 06/08/14
11 Xarxa de Sanejament 60 días mié 06/08/14
12 Excavació rases Sanejament Pluvials i Residuals 20 días mié 06/08/14
13 Col·locació tubs Sanejament Pluvilas i Residuals 20 días vie 08/08/14
14 Execució de Pous i arquetes de registre 25 días vie 15/08/14
15 Execució Embornals 15 días mié 08/10/14
16 Xarxa deTelecomuicacions 20 días mié 08/10/14
17 Xarxa de Mitja i Baixa Tensió 20 días vie 17/10/14
18 Xarxa d'Aigua Potable i no potable 20 días mar 28/10/14
19 Xarxa Enllumenat 20 días jue 06/11/14
20 Xarxa de Reg 10 días jue 13/11/14
21 2ª Fase de pavimentació 25 días lun 24/11/14
22 Paviment de voreres 20 días lun 24/11/14
23 Estesa de Base tot-ú 5 días mié 17/12/14
24 Aglomerat 3 días mié 24/12/14
25 Treballs finals 24 días jue 27/11/14
26 Jardineria 15 días jue 27/11/14
27 Mobiliari urbà 5 días lun 22/12/14
28 Senyalització Vertical i Horitzontal 2 días lun 29/12/14
29 Repassos i acabats 4 días mié 31/12/14
30 Seguretat i salut 128 días vie 11/07/14
31 Control de qualitat 128 días vie 11/07/14
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1ª Fase de pavimentació
Estesa de Sub-base tot-ú 5 días
Col·locació de vorada i rigola 20 días
Xarxa de serveis
Xarxa de Sanejament
Excavació rases Sanejament Pluvials i Residuals 20 días
Col·locació tubs Sanejament Pluvilas i Residuals 20 días
Execució de Pous i arquetes de registre 25 días
Execució Embornals 15 días
Xarxa deTelecomuicacions 20 días
Xarxa de Mitja i Baixa Tensió 20 días
Xarxa d'Aigua Potable i no potable 20 días
Xarxa Enllumenat 20 días
Xarxa de Reg 10 días
2ª Fase de pavimentació
Paviment de voreres 20 días




Mobiliari urbà 5 días
Senyalització Vertical i Horitzontal 2 días
Repassos i acabats 4 días
Seguretat i salut 128 días
Control de qualitat 128 días
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A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS I CAPS DE COLLA
Cap de collahA0112000  €21,31
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 Familia 012
Oficial 1ahA0121000  €21,96
Oficial 1a paletahA0122000  €21,96
Oficial 1a encofradorhA0123000  €21,96
Oficial 1a ferrallistahA0124000  €21,96
Oficial 1a soldadorhA0125000  €22,33
Oficial 1a col·locadorhA0127000  €21,96
Oficial 1a pintorhA012D000  €23,77
Oficial 1a manyàhA012F000  €22,31
Oficial 1a electricistahA012H000  €22,69
Oficial 1a muntadorhA012M000  €22,69
Oficial 1a d'obra públicahA012N000  €21,96
Oficial 1a jardinerhA012P000  €22,61
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 Familia 013
Ajudant encofradorhA0133000  €19,50
Ajudant ferrallistahA0134000  €19,50
Ajudant soldadorhA0135000  €19,57
Ajudant col·locadorhA0137000  €19,50
Ajudant pintorhA013D000  €21,10
Ajudant manyàhA013F000  €19,57
Ajudant electricistahA013H000  €19,47
Ajudant muntadorhA013M000  €19,50
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A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 Familia 014
ManobrehA0140000  €18,35
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 Familia 015
Manobre especialistahA0150000  €19,00
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A016 Familia 016
Peó jardinerhA016P000  €19,76
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Compressor amb dos martells pneumàticshC1101200  €15,17
Retroexcavadora amb martell trencadorhC1105A00  €62,50
Carro de perforació HC-350hC110D000  €116,06
Fresadora per a pavimenthC110F900  €84,13
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalhC110U00A  €16,21
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C131 Familia 131
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWhC1311120  €51,27
Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWhC1311270  €71,77
Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWhC1311280  €160,06
Pala carregadora sobre erugues, de 212 kW amb escarificadorahC13112A0  €63,33
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 thC1313330  €45,75
Retroexcavadora petitahC1315010  €38,68
Retroexcavadora mitjanahC1315020  €55,25
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador
de 40 a 60 cm d'amplària
hC13161E0  €41,91
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenthC131U025  €41,07
C13 MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES
C133 Familia 133
Motoanivelladora petitahC1331100  €52,11
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 thC13350C0  €60,57
Picó vibrant dúplex de 1300 kghC133A030  €11,15
Picó vibrant amb placa de 60 cmhC133A0K0  €7,88
Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivelladorhC133M0Q0  €39,88
C15 MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ
C150 Familia 150
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MAQUINÀRIA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 2 m3 per runa, entrega,
recollida, transport al gestor de residus o centre de reciclatge i
suplement per contindre altres residus industrials
uC1500100  €57,20
(E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa,
entrega, recollida, transport al gestor de residus o centre de
reciclatge i suplement per contindre altres residus industrials
uC1500120  €141,30
Camió per a transport de 7 thC1501700  €29,55
Camió per a transport de 12 thC1501800  €35,23
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)hC15018U0  €34,25
Camió per a transport de 24 thC1501A00  €48,31
Camió cisterna de 8 m3hC1502E00  €38,98
Camió cisterna de 6000 lhC1502U10  €40,01
Camió gruahC1503000  €42,09
CAMIÓ GRUA DE 3 THC1503300  €39,88
Camió grua de 5 thC1503U10  €41,71
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximhC1504R00  €35,66
Grua autopropulsada de 12 thC150G800  €44,82
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 Familia 170
Vibrador intern de formigóhC1700006  €1,73
Camió amb bomba de formigonarhC1701100  €143,43
Camió cisterna per a reg asfàltichC1702D00  €26,00
Formigonera de 165 lhC1705600  €1,62
Estenedora per a paviments de formigóhC1709A00  €71,75
Estenedora per a paviments de mescla bituminosahC1709B00  €49,40
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtichC170D0A0  €55,38
Escombradora autopropulsadahC170E000  €37,70
Màquina tallajuntshC170H000  €9,71
C1B
C1B0 Familia 1B0
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MAQUINÀRIA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadahC1B02AU0  €35,75




Remolinador mecànichC2003000  €4,83
Regle vibratorihC2005000  €4,45
Màquina taladradorahC200F000  €3,39
Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calenthC200L000  €3,90
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricahC200P000  €2,84
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènichC200S000  €7,05
Bombí per a proves de canonadeshC200U101  €3,56
Equip d'injecció manual de resineshC200V000  €1,45
CF MAQUINÀRIA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBS
CF2 MAQUINÀRIA PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS
CF21 MÀQUINES PER A FORMACIÓ DE PASSAMURS
Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i









Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de
potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una amplària de




Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de





Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l,
amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
hCR713300  €32,03
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Grup electrògen de 20 a 30 kVAhCZ112000  €7,68
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososhCZ11U001  €6,06
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ12 COMPRESSORS
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalhCZ12U00A  €15,81
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ13 ELECTROBOMBES SUMERGIBLES PER A AIGÜES BRUTES
ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ
DN-ENTRE 80 I 100 MM, AMB MOTOR DE 5,2 KW DE POTÈNCIA




Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària
amb una llança de succió per metre de 3 m de fondària amb bomba
de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim
hCZ15C180  €30,29
CZ1 EQUIPS AUXILIARS
CZ1U EQUIPS PER A FIXACIÓ DE LÀMINES
Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléhCZ1UU005  €3,73
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Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmtB0311500  €16,63
Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonstB0312010  €16,47
Sorra de pedrera de pedra granítica per a morterstB0312020  €18,69
B03 GRANULATS
B032 Familia 032
Sauló garbellatm3B0322000  €16,47
B03 GRANULATS
B033 Familia 033
Grava de pedrera de pedra calcària, per a drenstB0331020  €15,61
Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm,
per a formigons
tB0332Q10  €15,10
Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mmtB033R500  €12,97
B03 GRANULATS
B034 Familia 034
Rebuig de pedreram3B0341000  €18,48
B03 GRANULATS
B037 Familia 037
Tot-u artificial amb un CBR 20m3B0372U10  €11,61
Tot-u artificial amb un CBR 80m3B0372U20  €13,95
B03 GRANULATS
B03D Familia 03D
Terra adequada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon per
extracció i transport a l'obra
m3B03DU210  €2,89
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Terra seleccionada procedent de préstec, inclòs excavació, cànon




Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100
a 400 kg de pes
tB0441600  €12,81
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 Familia 051
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
tB0512401  €96,76
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs
tB051E201  €146,55
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 Familia 053
Calç aèria CL 90kgB0532310  €0,08
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 Familia 055




B060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la





Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I
m3B064300B  €57,65
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I
m3B064300C  €57,65
Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima





Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I
m3B065910C  €63,14
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Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa
m3B065960B  €63,63
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa
m3B065960C  €63,63
Formigó HA-30/B/20/IIV+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per




Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
m3B069300B  €57,65
B07 MORTERS DE COMPRA
B071 Familia 071
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
tB0710150  €39,31
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de




Producte filmògen per a formigókgB08A1020  €2,65
B09 ADHESIUS
B090 Familia 090
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i




Filferro acer galvanitzatkgB0A12U00  €1,49
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmkgB0A14200  €1,00
B0A Familia 0A
B0A2 Familia 0A2
Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de
pas de malla i de D 2,7 mm
m2B0A216SG  €1,99
Tela metàl·lica de pas interior de malla inferior o igual a 20 mmm2B0A2UZ10  €1,09
B0A Familia 0A
B0A3 Familia 0A3
Clau acerkgB0A31000  €1,05
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Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellauB0A62F00  €0,81
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 Familia 0B2
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2kgB0B2A000  €0,56
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 Familia 0B3
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
m2B0B34132  €1,33
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
m2B0B34136  €3,39
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
m2B0B341C4  €1,20
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 Familia 0D2
Tauló de fusta de pi per a 10 usosmB0D21030  €0,39
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 Familia 0D3
Llata de fusta de pim3B0D31000  €193,79
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 Familia 0D6
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscuB0D625A0  €7,83
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscuB0D629A0  €18,79
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 Familia 0D7
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usosm2B0D71130  €1,16
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF Familia 0DF
Amortització de cindri metàl·licm3B0DFU001  €4,33
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ Familia 0DZ
DesencofrantlB0DZA000  €2,41
Materials auxiliars per a encofraruB0DZU005  €1,27
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 21/04/14
MATERIALS
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Part proporcional de material auxiliaruB0DZU007  €0,16
B0E MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2 BLOCS DE MORTER DE CIMENT
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a
revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
uB0E244L1  €1,27
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 Familia 0F1
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
uB0F1D2A1  €0,18
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F9 Familia 0F9




Bidons plàstics de 200 l de capacitat mínima, incloent la tapa per al
seu tancament i l'etiquetatge plàstic (o paper protegit amb plàstic)
del bidó per a fer constar les característiques del residu i la data
d'inici d'emagatzematge. 
uB2R58001  €164,34
Contenidors plàstics, metàl·lics o de fusta revestits amb plàstic, de





Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de
residus inerts procedents de construcció o demolició (runa neta de
pes específic superior a 1.100 kg/m3)
tB2RAU100  €5,48
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres procedents de
excavació
tB2RAU240  €3,66
Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals
bruts procedents de poda o sega
tB2RAU250  €25,62
Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de
residus de metalls barrejats no especials, procedents de
construcció o demolició
tB2RAU320  €54,90
Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de
residus de plàstic no especials, procedents de construcció o
demolició
tB2RAU330  €0,00
Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de
residus de fusta no especials, procedents de construcció o
demolició
tB2RAU340  €20,13
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Deposició controlada a centre de reciclatge o transferència de
residus de paper i cartró no especials, procedents de construcció o
demolició
tB2RAU350  €0,00
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus especials,
procedents de construcció o demolició (terra contaminada,
fibrociment)
tB2RAU700  €128,10
Cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
o demolició
tB2RAUC00  €2,75
B4 MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z Familia 44Z
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
kgB44Z5021  €0,81
B4P MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES
B4PZ MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ
Neoprè sense armar per a recolzamentsdm3B4PZB000  €19,23
B5 MATERIALS PER A COBERTES
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i














Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a
110 g/m2
m2B7B1I010  €0,24
Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a
190 g/m2
m2B7B1I020  €0,32
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J1 MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS
Tub de PVC per a la injecció de resinesuB7J14020  €4,41
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Resines de poliuretà monocomponents expansives per a injeccionslB7J14021  €10,70
Catalitzador per a injeccions amb resines de poliuretà
monocomponents expansives
lB7J14022  €17,12
Perfil de cautxú expansiu, de 10x20 mm, per a junt de treball internmB7J1S010  €10,42
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
Pintura plàstica per a interiorskgB89ZPD00  €3,38
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZB Familia 8ZB
Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques
vials
kgB8ZBU100  €1,66
B9 MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 Familia 96
B965 Familia 965
Vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 cm mB9650150  €3,95
Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm mB965V310  €5,72
B96 Familia 96
B96A Familia 96A
VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200
MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL.LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
MB96AUG10  €20,83
Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària,




Rigola blanca de 20x20x8 cm, prefabricada de formigó amb 12%
d'àrids reciclats
uB9740010  €0,88
Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm per a rigolauB9740020  €1,40
B99
B991 Familia 991
Peça prefabricada de formigó especial per a formació d'escocell, de




Llambordí granític de 10x8x10 cmuB9B11200  €0,41
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Panot gris de 20x20x4 cmm2B9E10010  €5,54
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F1 Familia 9F1
Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, de color
m2B9F10025  €17,03
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
B9F5 Familia 9F5
Peça de formigó de 40x40x7 cm de gruixm2B9F5V020  €9,30
Peça de formigó de 40x40x4 cm de gruix tipus vibrat i premsat Mata
o similar, de doble capa acabat granellat de 36 pastilles.
m2B9F5V050  €4,46
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 Familia 9H1
Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de base AC 32
base B50/70 S/G amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració
tB9H10005  €43,68
Mescla bituminosa contínua en calent per a capa de rodadura AC
16 surf B50/70 D/S amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
tB9H10010  €45,27
Mescla bituminosa contínua en calent per a capa intermitja AC 22
bin B50/70 D/S/G amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració
tB9H10120  €42,92
Mescla bituminosa de qualsevol tipus per reposició de ferm, inclòs
el betum.
tB9H1TY01  €50,33
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H3 Familia 9H3
Microaglomerat colorejat en calent, color a determinar per la
Direcció d'Obra excepte vermell
tB9H30020  €155,80
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAB MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
BABG PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred
uBABGU040  €140,14
BAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
BARA PORTES BASCULANTS
Porta basculant articulada de dues fulles, de 2,5 m d'amplària i 3,0
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany
uBARAA3V6  €766,08
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BAZ MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batentuBAZGC360  €13,81
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES
BB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
mBB1518A0  €173,63
Barana acer galvanitzat 100 cm. passamà 60 mm.MBB152AA0  €100,65
BBC
BBC1 Familia BC1
Cinta plàsticamBBC10002  €0,53
BBM
BBM1 Familia BM1
Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
uBBM112U2  €55,71
Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
uBBM126U2  €44,86
Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat, amb part proporcional d'elements de fixació
uBBM137U2  €126,73
Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m, amb part
proporcional d'elements de fixació
uBBM13U15  €49,10
Senyal reflectant tipus Reflex-1, rectangular de 0,90x1,35 m, amb









Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer galvanitzat, sense




Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
mBBMZ0020  €10,39
BBP MATERIALS PER A TANCAMENTS EXTERIORS
BBP1 TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 21/04/14
MATERIALS
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
mBBP1U001  €2,80
BBP MATERIALS PER A TANCAMENTS EXTERIORS
BBPZ MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS
Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle
uBBPZU001  €8,55
BD Familia D
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 Familia D13
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar
mBD13187B  €3,82
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mmuBD1Z2300  €2,07
BD5 Familia D5
BD51 BONERES










Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x350x27 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2 de superfície d'absorció
uBD5Z0010  €32,37
Bastiment per a interceptormBD5Z0020  €26,52
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN




Tub de PVC D 600 mm ext. Rib-Loc serie E o equivalent amb part




Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
segons norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior
d'1 kg/cm2
mBD7J0005  €8,42
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Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
mBD7J0010  €12,00
Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
mBD7J0020  €23,77
Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
mBD7J0025  €36,54
Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
mBD7J0035  €76,34
Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
mBD7J0040  €150,01
Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
mBD7J0045  €236,38
Clip de connexió canonades de PEAD DN 250/DN 500uBD7JV047  €32,03
BD7
BD7Z Familia D7Z
Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabatuBD7Z0140  €346,85
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 Familia DD1
Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 90 cm, amb
reducció a D 60 cm, prefabricada
mBDD10000  €71,02
Con de reducció prefabricat, de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària, de formigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de
registre circular amb connectors elàstics
uBDD10001  €184,69
Anell prefabricat, de 120 cm de diàmetre i 120 cm d'alcària, de
formigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de registre circular
amb connectors elàstics
uBDD10004  €204,94
Base de pou prefabricada, de 120 cm de diàmetre i 120 cm
d'alcària, de formigó armat, amb pates de polietilè, per a pou de
registre circular amb connectors elàstics
uBDD10005  €387,09
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ Familia DDZ
Marc octogonal o quadrat aparent segons tipus de paviment
massisat i tapa rodona articulada amb tancament de bloqueig de
fosa dúctil, pas lliure de 700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400
uBDDZ0025  €252,26
Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D= 18 mm
uBDDZ51A0  €3,91
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 21/04/14
MATERIALS
DESCRIPCIÓCODI UA PREU





Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 150
l/s. Subministrament i muntatge del separador d’hidrocarburs, de
dimensions aproximades 3,0 x 3,0 x 11,6 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I





Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
mBDGZ0010  €0,79
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriamBDGZU010  €0,10
BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
BDKZ Familia DKZ
Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb
frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot acabat amb
dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta
uBDKZ0010  €48,85
Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de
500x500 mm, per a pericó de serveis
uBDKZA650  €198,66
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124
uBDKZH9B0  €23,22
Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124
uBDKZHJB0  €65,85
Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400 per a arqueta de 70x70 cm,
tipus LOCALRET o equivalent
uBDKZL074  €150,52
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,





Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmuBDW3B800  €6,99
Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmuBDW3B900  €15,39
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BDY ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
BDY3 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PLÀSTIC
Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmuBDY3B800  €0,10
BE MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE5 CONDUCTES RECTANGULARS
BE52 CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS





Material auxiliar per a conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat
uBE5ZU001  €0,54
BEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
BEK1A REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
Persiana de sobrepresiónuBEK1A602N  €53,11
BEM VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
BEM32 VENTILADORS-EXTRACTORS
Extractor centrífug q=108 m3/h, p=4 pauBEM3290UN  €38,10
BEW ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW5 ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
Suport estàndard per a conducte rectangular metàl.lic, tipus 1uBEW51U00  €7,36
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFA
BFA1 Familia FA1
Tub de PVC D 110 mm, apte per a 10 bar PN, inclòs p.p. juntsmBFA10030  €10,31
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB1 Familia FB1
Tub de polietilè de 110 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat
PE-80 i 16 bar de pressió nominal
mBFB11140  €9,64
Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat
PE-80 i 16 bar de pressió nominal
mBFB11155  €20,89
Tub de polietilè de 200 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat
PE-80 i 16 bar de pressió nominal
mBFB11165  €33,01
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 1000 mm, PN 10mBFB1Ç580  €315,00
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 Familia FB2
Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressió nominal
mBFB20220  €0,70
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Tub de polietilè de 40 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressió nominal
mBFB20225  €1,36
Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat
PE-40 i 10 bar de pressió nominal
mBFB20230  €1,96
BG MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG0
BG00 Familia G00
Quadre d'enllumenat d'acer inoxidable fins a 63 A, model CITI-15
VDC de la casa Arelsa o similar, amb sis sortides. Inclou escomesa
normalitzada per FECSA-ENDESA, espai a comptador electrònic,
mòdul ICP més protector contra sobretensions, interruptor general
automàtic (IGA), magnetotérmics i diferencials rearmables RGU de
300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'), presa de corrents i
il·luminació interior, sistema d'encès compost per rellotge Secelux,
protector contra sobretensions permanents, i conjunt de plantilla i
bancada en acer inoxidable de 300 mm d'alçada (inclou pintura
anti-orina). 
utBG00V156  €6.616,78
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG14 Familia G14
Quadre armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament
prefabricat de formigó
uBG140030  €1.101,53
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau
de protecció estanca i per a muntar superficialment
uBG151622  €2,29
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau
de protecció antihumitat i per a muntar superficialment
uBG151632  €2,65
BG1 CAIXES I ARMARIS
BG1Z Familia G1Z
Prefabricat de formigó per a caixa de seccionament, amb porta
metàl·lica, inclòs CS, connexions i presa de terra
uBG1Z0020  €1.117,52
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 Familia G21
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
mBG212810  €0,86
Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
mBG212A10  €1,79
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 Familia G22
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Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
mBG225510  €0,23
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
mBG22TH10  €1,46
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
mBG22TK10  €1,85
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
mBG22TP10  €3,19
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
mBG22TP11  €6,19
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, per a endollar
mBG23EB10  €4,91
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG2C SAFATES PLÀSTIQUES
Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mmmBG2C1100  €5,21
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG31 Familia G31
Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV de secció 4x6 mm2mBG310015  €2,42
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x25 mm2
mBG311800  €1,71
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x150 mm2
mBG311E00  €9,40
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2
mBG313300  €0,69
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x4 mm2
mBG313400  €1,04
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x6 mm2
mBG313500  €1,45
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x25 mm2
mBG313800  €5,98
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Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2
mBG314500  €1,91
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar
de secció 5x2,5 mm2
mBG315300  €1,13
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG38 Familia G38
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2mBG380900  €1,18
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2mBG38Ç001  €1,69
BG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG39 Familia G39




BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau




Presa de corrent schuko, de superfície, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), de 10/16 A i 250 V, grau de protecció IP 55, amb




BG6P PRESES DE CORRENT INDUSTRIALS
Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 32 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb
grau de protecció IP-44
uBG6P1364  €7,21
BGC ELEMENTS DE CONTINUITAT I GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA
BGC5 SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
SAI trifàsic de 3 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estatic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estatic (pwm), by-pass estatic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador,
una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermetica per a una
autonomia de 10 minuts a plena càrrega
uBGC5Ç001  €3.088,82
BGD MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 Familia GD1
Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobrauBGD10015  €13,92
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500
mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard
uBGD1Ç001  €8,26
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Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25 kV
de tensió al primari i 420 V de tensió al secundari, grup de connexió




Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV
tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions
interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.).





Sistema de control d'accés amb detector de volumètricsuBGITÇ003  €2.635,20
BGJ
BGJ1 Familia GJ1
Estació transformadora prefabricada aèria, per a un trafo, fins a
1000 kVA, inclòs red de terres de MT, enllumenat interior,
separació de cel·les del transformador, d'acord amb la normativa
de la companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o




Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30
kV, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de





Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctiluBGKW0010  €659,40
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadradauBGW15000  €0,26
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCuBGW21000  €0,13
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceruBGW23000  €0,21
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Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates
plàstiques
uBGW2C000  €1,25
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
Part proporcional d'accessoris per a endollsuBGW6Ç001  €0,27
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadorsuBGW6Ç002  €0,27
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY3 Familia GY3
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure
nus
uBGY38000  €0,13
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA





Redacció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un
armari de potència a legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a 20
kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions. Tot inclòs.
uBGZZ0020  €1.820,97
Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i
baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les
normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent.
Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
uBGZZ1000  €13.725,00
BH MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim
uBH61Ç001  €62,09
Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
d'incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim
uBH61Ç002  €110,99
BHB LLUMS ESPECIALS
BHB1 LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS
Regleta estanca per a 2x36 W, amb equip A.F, tancament amb
policarbonat IP-68
uBHB1Ç001  €148,23
Regleta estanca per a 2x36 W, amb equip A.F, tancament amb
policarbonat
uBHB1E236  €77,28
Projecte d´urbanització sector Can Alemany





Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de
connexió
uBHM30010  €262,15
Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de
connexió
uBHM30030  €322,48
Bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de 7 m d'alçada i curvatura de
radi 1.5 m, formant braç de 0.92 metres.
uBHM3VBA7  €589,26
Bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de 9 m d'alçada i curvatura de
radi 4 m, formant braç de 3 metres.
uBHM3VBA9  €756,71
BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN2 Familia HN2
Lluminària amb làmpada de 100 W d'halogenurs metàl·lics amb
regulador de flux i balast electrònic.
uBHN2V100  €348,88
Lluminària amb làmpada de 150 W d'halogenurs metàl·lics amb
regulador de flux i balast electrònic.
uBHN2V150  €352,54
BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHN3 Familia HN3
Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i
equip de doble nivell
uBHN30020  €349,47
Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i
equip de doble nivell
uBHN30040  €372,22
BHN LLUMS PER A EXTERIORS
BHNK APLICS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS
Aplic circular per a exteriors de 355 mm de diàmetre, amb 2
làmpades fluorescents del tipus TC-D de 26 W de potència i
portalàmpades G24d-3, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini, amb
junt perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, per a muntar
superficialment
uBHNKÇ001  €113,31
BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ0 PROJECTORS PER A EXTERIORS
Projector rectangular làmpada fins 150 W, al., IP-54, amb equipuBHQ0E020  €183,44
BHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQZ ELEMENTS ESPECIALS PER A PROJECTORS EXTERIORS
Lira orientable, galvanitzada, per a projectoruBHQZ4024  €12,46
BHU LÀMPADES
BHU3 LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE PRESSIÓ ALTA
Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plusuBHU3E031  €13,81
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Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència
màxima, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de
color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82
uBHU8Ç001  €4,14
Làmpada fluorescent fins a 40 wuBHU8E020  €0,99
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalitzacióuBHW6Ç001  €0,44
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWB PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents
uBHWB1000  €2,67
BHW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
BHWM Familia HWM
Part proporcional d'accessoris per a bàculsuBHWM3000  €36,34
Pintura anti-orinauBHWMV100  €46,39
BI
BIN
BINS BINS - FAMÍLIA INS
Ventilador centrifug de motor incorporat, montat a caixa metal.lica
insonoritzada model CBD-1919-4M-1/5 de SODECA.
uBINS0140  €618,39
Lones a motor 400ºCuBINS0147  €177,14
Subministrament i instal·lació de reixetes intumescents de 600x450 uBINS0151  €805,20
Subministrament i muntatge de bateria d'emergència de plom
d'àcid recargable de 12 Vcc i 24 ampers, amb terminals de
connexió cargolats, Marca/Model: Yuasa/BAT 1224 o similar
equivalent. Incloent part proporcional d'accesoris i petit material de
muntatge.
uBINS0162  €236,41
Subministrament i instal·lació de detectors tèrmicsuBINS0173  €84,55
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Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120
mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada,













Manòmetre de glicerina d'1/4'' de connexió amb presa
manomètrica, inclou part proporcional de peces especials
uBJM60009  €7,38
Manòmetre de esfera tipus molla tubularuBJM6U010  €11,03
BJS
BJS1 Familia JS1
Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm,




Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segos





Canonada de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, amb degoters autocompensants integrats i
disposats cada 0,5 m, amb cabal nominal de 2,3 l/h, amb
mecanisme antisucció, amb barrera física contra l'entrada d'arrels i
presa d'aigua a través de filtre de 130 mm2, inclou part proporcional




Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacionsuBJSA0005  €122,88
Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou part
proporcional de peces de connexió
uBJSA0013  €204,06
Solenoid d'impulsos per programació TBOSuBJSA0041  €29,85
BJS
BJSB Familia JSB
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Arqueta rectangular 67x48x32 cm tipus 'rd vb1220' o equivalent




Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de




Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons





Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts











Part proporcional d'elements especials per a hidrantsuBMY21000  €1,65
BN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 VÀLVULES DE COMPORTA
BN11 Familia N11
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de
16 bar de PN, de llautó
uBN110030  €14,67
BN1 VÀLVULES DE COMPORTA
BN12 Familia N12
Conjunt de vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè,
d'una PN de 16 bar de D 63 mm, válvula antiretorn de fosa dúctil
per a una PN de 16 bar de D 63 mm; arqueta de registre amb
bastiment i tapa; tub de PVC D 63 mm, unions i part proporcional
de peces especials
uBN120002  €722,75
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Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 150 mm, inclòs eix d'extensió fix i trampilló
uBN120140  €339,01
Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 200 mm, inclòs eix d'extensió fix i trampilló
 
uBN120145  €584,69
Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una PN 16 bar, de D 110 mm, inclòs tub de polietilè





Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2''uBN310050  €14,34





Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar,
inclou part proporcional de peces de connexió
uBN760011  €119,21
BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN81 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta de
EPDM reforçat DN800mm tipus ROSS o similar.
uBN81TY01  €7.997,00
BN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN85 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA AMB BRIDES
Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular
GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)
uBN8515J0  €1.096,07
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1 BANCS
BQ10 BANCS
BANC MODEL BANCAL DE FUSTA TROPICAL AMB
BLANQUEJADOR DE TANINUS FORMAT PER MÒDULS DE





Projecte d´urbanització sector Can Alemany
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MATERIALS
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX,
UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE
BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2
EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM
DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE
40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE
L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE
EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE
GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL.LOCAT EMPOTRAT A LA
SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT
AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5
CM DE LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE
LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X
40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE
SEPARADES ENTRE EIXOS 435 MM
UBQ21U020  €72,50
BQN ESCALES PREFABRICADES
BQN2 ESCALES PREFABRICADES RECTES
Pasarel·la metàlica de reixa tipus tramex o similar, amb 2 suports
amb perfils d'acer laminat UPN100 i sobre perfil d'acer laminat IPE
100, segons plànols.
m2BQN2TY02  €173,85
Escala de gat vertical amb tubs d'acer S275JR empotrats a
parament vertical, amb estructura exterior cilíndrica guardahomes.
mBQN2TY03  €90,00
BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZZ MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER INOXIDABLE DE 75 CM
DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM
DE DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS
UBQZZUM80  €132,89
BR MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 Familia R34
Adob orgànic a base de compost amb un contingut mínim de
matèria orgànica d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics
kgBR340006  €0,11
Bioactivador microbiàkgBR34J000  €6,06
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR36 Familia R36
Estabilitzant sintètic de base acrílicakgBR361100  €7,37
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A Familia R3A
Adob químic complex del tipus 12-12-17-2 mgkgBR3A0006  €0,38
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MATERIALS
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3B Familia R3B
Adob microgranulat d'alliberació lenta del tipus 15-9-15 amb 5 u.f.
isodur
kgBR3B0001  €0,83
BR3 CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P Familia R3P
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra curtakgBR3P0005  €0,68
BR4 PLANTES
BR41 PALMERES I PALMIFORMES
WASHINGTONIA ROBUSTA (PRITXARDIA) DE 200 A 300 CM
D'ALÇADA,  AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA
UBR419680  €293,22
BR4 PLANTES
BR47 ARBRES DE FULLA CADUCA I
CELTIS AUSTRALIS (LLEDONER) DE 25 A 30 CM DE
PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA
UBR472609  €198,99
BR4 PLANTES
BR4A ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I










Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x%




Pal tornejat amb punta de fusta tractada a l'autoclau, de secció
circular de 6 cm de diàmetre
mBRZ20101  €2,27
Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta de persiana o equivalent, de
color ocre
mBRZ20103  €1,24
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D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
m3D060M0B1 Rend.: 1,000  €70,90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 20,9000019,000001,100A0150000 =xh
Subtotal... 20,90000
Maquinària:




Sorra de pedrera de pedra granítica per
a formigons
10,7055016,470000,650B0312010 =xt
Grava de pedrera de pedra granítica, de
grandària màxima 20 mm, per a
formigons
23,4050015,100001,550B0332Q10 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM











D07 MORTERS I PASTES
D070 Familia 070
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3D0701641 Rend.: 1,000  €75,19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 19,0000019,000001,000A0150000 =xh
Subtotal... 19,00000
Maquinària:
Formigonera de 165 l /R 1,134001,620000,700C1705600 =xh
Subtotal... 1,13400
Materials:
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Sorra de pedrera de pedra granítica per
a morters
30,4647018,690001,630B0312020 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM











Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
m3D0701821 Rend.: 1,000  €85,71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 19,0000019,000001,000A0150000 =xh
Subtotal... 19,00000
Maquinària:




Sorra de pedrera de pedra granítica per
a morters
28,4088018,690001,520B0312020 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM







Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3D070A4D1 Rend.: 1,000  €101,48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 19,9500019,000001,050A0150000 =xh
Subtotal... 19,95000
Maquinària:
Formigonera de 165 l /R 1,174501,620000,725C1705600 =xh
Subtotal... 1,17450
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Sorra de pedrera de pedra granítica per
a morters
28,5957018,690001,530B0312020 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
19,3520096,760000,200B0512401 =xt





Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:6
m3D070I010 Rend.: 1,000  €75,19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 19,0000019,000001,000A0150000 =xh
Subtotal... 19,00000
Maquinària:




Sorra de pedrera de pedra granítica per
a morters
30,4647018,690001,630B0312020 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM







Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10
m3D070I025 Rend.: 1,000  €101,48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 19,9500019,000001,050A0150000 =xh
Subtotal... 19,95000
Maquinària:
Formigonera de 165 l /R 1,174501,620000,725C1705600 =xh
Subtotal... 1,17450
Materials:
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Sorra de pedrera de pedra granítica per
a morters
28,5957018,690001,530B0312020 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
19,3520096,760000,200B0512401 =xt





D07 MORTERS I PASTES
D07A FORMIGONS CEL·LULARS
Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3m3D07AA000 Rend.: 1,000  €45,97
D0B
D0B2 Familia 0B2
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B
500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kgD0B2I005 Rend.: 1,000  €0,64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a ferrallista /R 0,0219621,960000,001A0124000 =xh
Ajudant ferrallista /R 0,0195019,500000,001A0134000 =xh
Subtotal... 0,04146
Materials:
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010001,000000,010B0A14200 =xkg
Acer en barres corrugades B500S de
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Canalització amb prisma tubular format per 6 conducte de D125 +4
conductes de d63 de PE (AD) de tub de doble capa segons norma
UNE-EN 50086-2-4, + tritub de D40+ 3 tubs de d40 subconductat
(7x10/8) de baixa densitat protegit amb dau de formigó HM-20.
Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de cinta de
senyalització, separació amb sorra, fils guia en cada conducte,
banda de protecció, maniguets d'unión, certificat de mandrilat emés
per laboratori homologat, càrrega i transport de terres sobrants a
l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb estesa y
compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.PRISMA TIPUS E
U09.01.002 Rend.: 1,000  €74,57
Canalització amb prisma tubular format per 6 conducte de D125 +4
conductes de d63 de PE (AD) de tub de doble capa segons norma
UNE-EN 50086-2-4, + tritub de D40+2 tubs de d40+ 1 tub de d40
subconductat (7x10/8) de baixa densitat protegit amb dau de
formigó HM-20. Inclou excavació i rebliment de rasa, col.locació de
cinta de senyalització, separació amb sorra, fils guia en cada
conducte, banda de protecció, maniguets d'unión, certificat de
mandrilat emés per laboratori homologat, càrrega i transport de
terres sobrants a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb
estesa y compactació si s'escau i taxes d'abocament. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.PRISMA TIPUS G
m09.01.006 Rend.: 1,000  €33,66
09.
09.02
Arqueta per a telecomunicacions de 140X70x100 cm de dimensions
interiors, en calçada, prefabricada de formigó, inclòs
subministrament, col.locació, ganxo de tir i perfileria, marc i tapa
de fundició dúctil, D-400, execució d'entrades, connexions i segellat
amb morter dels conductes, excavació de pou, càrrega, transport a
l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb estesa i
compactació si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
U09.02.006 Rend.: 1,000  €767,75
Obturador estanc per a conducte de diàmetre 63 mm. Inclou
subministrament i col.locació Tot inclòs.
U09.02.015 Rend.: 1,000  €2,49
Obturador estanc per a conducte de diàmetre 125 mm. Inclou
subministrament i col.locació Tot inclòs.
U09.02.016 Rend.: 1,000  €2,87
E4 ESTRUCTURES
E4B ARMADURES PASSIVES
E4BP ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat
uE4BP111A Rend.: 1,000  €16,66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 3,2940021,960000,150A0121000 =xh
Manobre especialista /R 4,7500019,000000,250A0150000 =xh
Subtotal... 8,04400
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Màquina taladradora /R 0,847503,390000,250C200F000 =xh
Equip d'injecció manual de resines /R 0,217501,450000,150C200V000 =xh
Subtotal... 1,06500
Materials:
Adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa
viscositat per a ús estructural per a
injectar
4,2900014,300000,300B0907200 =xkg
Acer en barres corrugades B500S de









E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3
m3E5Z1TY01 Rend.: 1,000  €86,93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 19,7640021,960000,900A0122000 =xh
Manobre /R 16,5150018,350000,900A0140000 =xh
Subtotal... 36,27900
Materials:









E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS
Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
uE5ZH4DK4 Rend.: 1,000  €32,29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 14,2740021,960000,650A0122000 =xh
Manobre /R 5,9637518,350000,325A0140000 =xh
Subtotal... 20,23775
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm,
amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
0,960000,240004,000B5ZZJLPT =xu
Bonera de PVC rígid, de 125 mm de








E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica
m2E618561K Rend.: 1,000  €33,10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 9,6624021,960000,440A0122000 =xh
Manobre /R 4,0370018,350000,220A0140000 =xh
Subtotal... 13,69940
Materials:
Bloc foradat de morter de ciment, llis,
de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN
771-3
15,880331,2700012,5042B0E244L1 =xu
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb








E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J JUNTS I SEGELLATS
E7J1 FORMACIÓ DE JUNTS
Injeccions amb resines de poliuretà monocomponents expansives
en els tubs de PVC i addició de catalitzador
mE7J14020 Rend.: 1,000  €33,88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a col·locador /R 13,8348021,960000,630A0127000 =xh
Subtotal... 13,83480
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Tub de PVC per a la injecció de resines 1,323004,410000,300B7J14020 =xu
Resines de poliuretà monocomponents
expansives per a injeccions
16,0500010,700001,500B7J14021 =xl
Catalitzador per a injeccions amb












Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
m2E81111E0 Rend.: 1,000  €14,19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 8,3448021,960000,380A0122000 =xh
Manobre /R 3,4865018,350000,190A0140000 =xh
Subtotal... 11,83130
Materials:
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió,










E898 PINTAT DE PARAMENTS
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
m2E8989240 Rend.: 1,000  €4,81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a pintor /R 2,6147023,770000,110A012D000 =xh
Ajudant pintor /R 0,2321021,100000,011A013D000 =xh
Subtotal... 2,84680
Materials:
Pintura plàstica per a interiors 1,689323,380000,4998B89ZPD00 =xkg
Subtotal... 1,68932
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E9S1 PAVIMENTS D'ENTRAMAT METÀL·LIC
Pasarel·la metàlica de reixa tipus tramex o similar, sobre peril
d'acer laminat IPE 100 segons plànols, totlament col·locada.
m2E9S1TY02 Rend.: 1,000  €196,20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a manyà /R 6,6930022,310000,300A012F000 =xh
Ajudant manyà /R 5,8710019,570000,300A013F000 =xh
Subtotal... 12,56400
Materials:
Pasarel·la metàlica de reixa tipus
tramex o similar, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat UPN100 i sobre









EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
EABG PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES
Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col·locada
uEABGU040 Rend.: 1,000  €167,65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a manyà /R 5,5775022,310000,250A012F000 =xh
Subtotal... 5,57750
Materials:
Porta d'acer, d'una fulla batent per a un
llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub
d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred
140,14000140,140001,000BABGU040 =xu
Ferramenta per a porta d'interior, preu
mitjà, amb una fulla batent
13,8100013,810001,000BAZGC360 =xu
Subtotal... 153,95000
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EAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
EARA PORTES BASCULANTS
Porta basculant articulada de dues fulles, de 2,50 m d'amplària i
3,50 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
uEARAA3V7 Rend.: 1,000  €999,99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 98,8200021,960004,500A0121000 =xh
Manobre /R 82,5750018,350004,500A0140000 =xh
Subtotal... 181,39500
Materials:
Porta basculant articulada de dues
fulles, de 2,5 m d'amplària i 3,0 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment
i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable,
amb guies i pany
766,08000766,080001,000BARAA3V6 =xu
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió,









EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, amb
passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella
mEB1518AM Rend.: 1,000  €197,83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Oficial 1a manyà /R 8,9240022,310000,400A012F000 =xh
Ajudant manyà /R 3,9140019,570000,200A013F000 =xh
Subtotal... 12,83800
Materials:
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,
volandera i femella
1,620000,810002,000B0A62F00 =xu
Barana d'acer inoxidable austenític de
designació AISI 304, amb passamà,
travesser inferior, muntants cada 100










ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides
mED15B871 Rend.: 1,000  €22,44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a col·locador /R 8,3448021,960000,380A0127000 =xh
Ajudant col·locador /R 3,7050019,500000,190A0137000 =xh
Subtotal... 12,04980
Materials:
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3
m, per a encolar
5,348003,820001,400BD13187B =xm
Brida per a tub de PVC de diàmetre
entre 125 i 160 mm
1,386902,070000,670BD1Z2300 =xu
Accessori genèric per a tub de PVC de
D=125 mm
2,306706,990000,330BDW3B800 =xu









EDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
EDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS DE POUS DE REGISTRE
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300
mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
uEDDZ51A4 Rend.: 1,000  €17,74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 6,5880021,960000,300A0122000 =xh
Manobre /R 5,5050018,350000,300A0140000 =xh
Subtotal... 12,09300
Materials:
Graó per a pou de registre d'acer
galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb
rodó de D= 18 mm
3,910003,910001,000BDDZ51A0 =xu
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6,









EDK PERICONS PER A CANALITZACIONS
EDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS
Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 500x500
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis,
col·locat amb morter
uEDKZA650 Rend.: 1,000  €225,86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a col·locador /R 8,7840021,960000,400A0127000 =xh
Manobre /R 7,3400018,350000,400A0140000 =xh
Subtotal... 16,12400
Materials:
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), en sacs, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
0,0825539,310000,0021B0710150 =xt
Bastiment quadrat i tapa quadrada
antilliscant d'acer inoxidable, de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 700x700
mm recolzada i fixada amb cargols, per a pericó de serveis,
col·locat amb morter
uEDKZTY01 Rend.: 1,000  €175,35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a col·locador /R 8,7840021,960000,400A0127000 =xh
Manobre /R 7,3400018,350000,400A0140000 =xh
Subtotal... 16,12400
Materials:
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), en sacs, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
0,1179339,310000,003B0710150 =xt
Bastiment i tapa de fosa dúctil D-400












Escala de gat vertical amb tubs d'acer S275JR empotrats a
parament vertical, amb estructura exterior cilíndrica guardahomes.
Totalment col·locada amb tots els elements auxiliars inclosos,
segons plànols.
mEQÇÇTY01 Rend.: 1,000  €117,26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a manyà /R 11,1550022,310000,500A012F000 =xh
Ajudant manyà /R 9,7850019,570000,500A013F000 =xh
Subtotal... 20,94000
Materials:
Escala de gat vertical amb tubs d'acer
S275JR empotrats a parament vertical,









F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F213 Familia 213
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Enderrocament de lloses, fonaments, etc. de qualsevol material
amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la
zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.
m3F2130010 Rend.: 1,000  €1,93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0275318,350000,0015A0140000 =xh
Subtotal... 0,02753
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 0,9625062,500000,0154C1105A00 =xh







F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F216 Familia 216
Desmuntatge de tanques metàl·liques i baranes, inclòs demolició
de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i
càrrega del material d'enderroc per al seu transport. Tot inclòs
completament acabat.
mF2160100 Rend.: 1,000  €2,17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0256918,350000,0014A0140000 =xh
Manobre especialista /R 0,2698019,000000,0142A0150000 =xh
Subtotal... 0,29549
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 0,8875062,500000,0142C1105A00 =xh
Retroexcavadora mitjana /R 0,7845555,250000,0142C1315020 =xh









F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F219 Familia 219
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Enderrocament d'elements linials amb o sense rigola i encintats de
qualsevol material, inclòs dau de formigó amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.
mF2190040 Rend.: 1,000  €1,18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0183518,350000,001A0140000 =xh
Subtotal... 0,01835
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 0,6062562,500000,0097C1105A00 =xh
Pala carregadora mitjana sobre








Enderrocament de paviment o base de formigó de qualsevol gruix
amb mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
m2F2190300 Rend.: 1,000  €2,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0312018,350000,0017A0140000 =xh
Subtotal... 0,03120
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 1,0437562,500000,0167C1105A00 =xh
Pala carregadora mitjana sobre








Enderrocament de paviments de peces, col·locat sobre morter i
base de formigó de qualsevol gruix amb mitjans mecànics o
manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.
m2F2190400 Rend.: 1,000  €2,32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0348718,350000,0019A0140000 =xh
Subtotal... 0,03487
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Retroexcavadora amb martell trencador /R 1,1937562,500000,0191C1105A00 =xh
Pala carregadora mitjana sobre








Enderrocament de paviment de grans peces prefabricades de
formigó, de 60x40x7 cm de dimensió mínima, col·locades sobre
morter i base de formigó de qualsevol gruix, amb mitjans mecànics
o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu
transport.Tot inclòs completament acabat.
m2F2190420 Rend.: 1,000  €5,24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0770718,350000,0042A0140000 =xh
Subtotal... 0,07707
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 2,6062562,500000,0417C1105A00 =xh







Enderrocament de paviments asfàltic de qualsevol gruix amb
mitjans mecànics o manuals. Tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
m2F2190500 Rend.: 1,000  €2,27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0348718,350000,0019A0140000 =xh
Subtotal... 0,03487
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 1,1687562,500000,0187C1105A00 =xh
Pala carregadora mitjana sobre








Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Tall amb disc o martell compresor, de paviments existents. Tot
inclòs.
mF2190700 Rend.: 1,000  €5,63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 3,5264019,000000,1856A0150000 =xh
Subtotal... 3,52640
Maquinària:







F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21D Familia 21D
Enderrocament d'elements diversos, embornals, reixes, arquetes,
etc. de qualsevol tipus de material amb mitjans mecànics o
manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons
criteri de la Direcció Facultativa, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
uF21D0010 Rend.: 1,000  €15,71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,2293818,350000,0125A0140000 =xh
Subtotal... 0,22938
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 7,8187562,500000,1251C1105A00 =xh







F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21R Familia 21R
Talat, extracció d'arrels i replenat si s'escau, inclosa la tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres
sistemes i càrrega del material d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.
uF21R0010 Rend.: 1,000  €33,33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 5,5600518,350000,303A0140000 =xh
Manobre especialista /R 5,7570019,000000,303A0150000 =xh
Subtotal... 11,31705
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Retroexcavadora mitjana /R 6,6963055,250000,1212C1315020 =xh
Camió grua /R 12,7532742,090000,303C1503000 =xh







F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21Y FORMACIÓ DE PASSAMURS
Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de
passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable
uF21YÇ001 Rend.: 1,000  €433,10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 28,5000019,000001,500A0150000 =xh
Subtotal... 28,50000
Maquinària:
Equip de barrinat amb broca de diamant













F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 Familia 221
Esbrossada, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors,
sacs o altres sistemes i càrrega i del material per al seu transport
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs.
m2F2210010 Rend.: 1,000  €0,13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0036718,350000,0002A0140000 =xh
Subtotal... 0,00367
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,1179251,270000,0023C1311120 =xh
Subtotal... 0,11792
Projecte d´urbanització sector Can Alemany








Excavació de terra vegetal amb mitjans mecànics, càrrega,
transport a la zona d'aplec pròpia dins de l'obra o acumulació en
contenidors, amb estesa i compactació si s'escau. Tot inclòs
completament acabat, segons Direcció d'Obra.
m3F2210110 Rend.: 1,000  €2,56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0275318,350000,0015A0140000 =xh
Subtotal... 0,02753
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,7895651,270000,0154C1311120 =xh







Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca)
amb mitjans mecànics i càrrega del material per al seu transport al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs
completament acabat.
m3F2210210 Rend.: 1,000  €1,97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,1185821,960000,0054A0121000 =xh
Manobre /R 0,0201918,350000,0011A0140000 =xh
Subtotal... 0,13877
Maquinària:
Carro de perforació HC-350 /R 0,62672116,060000,0054C110D000 =xh
Pala carregadora mitjana sobre




Explosiu tipus goma-2 EC amb part








Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F222 Familia 222
Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans
mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) i
càrrega del material per al seu transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat.
m3F2220010 Rend.: 1,000  €2,79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0403718,350000,0022A0140000 =xh
Subtotal... 0,04037
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 1,3875062,500000,0222C1105A00 =xh







Excavació de rases i pous de menys de 2 m de fondària amb
mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs
roca), càrrega per al seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge. Tot inclòs completament acabat.
m3F2220020 Rend.: 1,000  €2,74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0403718,350000,0022A0140000 =xh
Subtotal... 0,04037
Maquinària:
Retroexcavadora amb martell trencador /R 1,3625062,500000,0218C1105A00 =xh







Excavació amb Well Point de rases i pous amb mitjans mecànics o
manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca ) i càrrega del
material per al seu transport al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat.Tot inclòs completament acabat.
m3F2220070 Rend.: 1,000  €6,12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,0715718,350000,0039A0140000 =xh
Subtotal... 0,07157
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Retroexcavadora amb martell trencador /R 2,4312562,500000,0389C1105A00 =xh
Retroexcavadora mitjana /R 2,1492355,250000,0389C1315020 =xh
Equip per a reducció del nivell freàtic en
2 m i 75 m de llargària amb una llança
de succió per metre de 3 m de fondària









F22 MOVIMENTS DE TERRES
F226 Familia 226
Terraplè amb sòls procedent de prèstecs interiors, de
característiques a determinar per la Direcció d'Obra, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat.
m3F2260120 Rend.: 1,000  €1,29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,1229518,350000,0067A0140000 =xh
Subtotal... 0,12295
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,3435151,270000,0067C1311120 =xh
Motoanivelladora petita /R 0,1719652,110000,0033C1331100 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,4058260,570000,0067C13350C0 =xh










Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent de préstecs
exteriors a l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la
Direcció d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.
m3F2260211 Rend.: 1,000  €4,86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,1156118,350000,0063A0140000 =xh
Subtotal... 0,11561
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,3230051,270000,0063C1311120 =xh
Motoanivelladora petita /R 0,1615452,110000,0031C1331100 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,3815960,570000,0063C13350C0 =xh




Terra adequada procedent de préstec,









Terraplè amb sòls seleccionats procedent de préstecs exteriors a
l'àmbit de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció
d'Obra, inclou subministrament, càrrega, transport, estesa,
compactació i tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot
inclòs completament acabat.
m3F2260251 Rend.: 1,000  €6,88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,1156118,350000,0063A0140000 =xh
Subtotal... 0,11561
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,3230051,270000,0063C1311120 =xh
Motoanivelladora petita /R 0,1615452,110000,0031C1331100 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,3815960,570000,0063C13350C0 =xh




Terra seleccionada procedent de
préstec, inclòs excavació, cànon per
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Terraplè amb sòls procedent de préstecs inetriors a l'àmbit de
l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra,
inclou subministrament, càrrega, transport, estesa, compactació i
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau. Tot inclòs
completament acabat.
m3F226V251 Rend.: 1,000  €1,21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,1156118,350000,0063A0140000 =xh
Subtotal... 0,11561
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,3230051,270000,0063C1311120 =xh
Motoanivelladora petita /R 0,1615452,110000,0031C1331100 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,3815960,570000,0063C13350C0 =xh










F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 Familia 227
Anivellació, refí i compactació de caixes amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat.
m2F2270100 Rend.: 1,000  €1,32
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Motoanivelladora petita /R 0,7920752,110000,0152C1331100 =xh








F22 MOVIMENTS DE TERRES
F228 Familia 228
Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres, amb mitjans mecànics o manuals, sense aportació de
material. Tot inclòs completament acabat.
m3F2280110 Rend.: 1,000  €3,79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Manobre /R 0,4587518,350000,025A0140000 =xh
Manobre especialista /R 0,9500019,000000,050A0150000 =xh
Subtotal... 1,40875
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 1,3812555,250000,025C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 0,5575011,150000,050C133A030 =xh










Rebliment i compactat de rases de més de 2 m de fondària amb
terres adequades procedents de préstecs exteriors a l'àmbit de
l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, amb
mitjans mecànics o manuals, inclou subministrament, càrrega,
transport, estesa, compactació i tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau. Tot inclòs completament acabat.
m3F2280111 Rend.: 1,000  €7,43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,4587518,350000,025A0140000 =xh
Manobre especialista /R 0,9500019,000000,050A0150000 =xh
Subtotal... 1,40875
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 1,3812555,250000,025C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 0,5575011,150000,050C133A030 =xh




Terra adequada procedent de préstec,









Rebliment i compactat de rases de menys de 2 m de fondària amb
terres procedents de prèstecs interiors, amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat.
m3F2280120 Rend.: 1,000  €3,99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Manobre /R 0,4826118,350000,0263A0140000 =xh
Manobre especialista /R 0,9994019,000000,0526A0150000 =xh
Subtotal... 1,48201
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 1,4530855,250000,0263C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 0,5864911,150000,0526C133A030 =xh










Sorra rentada per a protecció de canonades, formant capa
d'assentament i recobriment. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs.
m3F2280500 Rend.: 1,000  €28,14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,8350018,350000,100A0140000 =xh
Subtotal... 1,83500
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de








Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant
m3F228AR00 Rend.: 1,000  €35,99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 1,5200019,000000,080A0150000 =xh
Subtotal... 1,52000
Maquinària:
Retroexcavadora sobre pneumàtics de
8 a 10 t
/R 2,1960045,750000,048C1313330 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 0,8920011,150000,080C133A030 =xh
Subtotal... 3,08800
Materials:
Sauló garbellat 29,6460016,470001,800B0322000 =xm3
Subtotal... 29,64600
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Apuntalament i estrebada de rases i pous amb puntals metàl·lics i
fusta segons el tipus de terreny, per a una protecció del 20%. Tot
inclòs completament acabat.
m2F2310010 Rend.: 1,000  €9,88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 4,5918421,960000,2091A0121000 =xh
Manobre /R 3,8369918,350000,2091A0140000 =xh
Subtotal... 8,42883
Materials:
Clau acer 0,052501,050000,050B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,772200,390001,980B0D21030 =xm
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m










Transport dins l'obra de terres provinents dels desmunts. Inclou la
càrrega, transport i compactació segons criteris de la direcció
d'obra
m3F2410010 Rend.: 1,000  €0,94
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,4614351,270000,009C1311120 =xh






F26 EIXUGADES I ESGOTAMENTS
F261 ESGOTAMENT DE RECINTES AMB BOMBES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Esgotament d'excavacio a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba sumergible per a un cabal maxim de 10 m3/h i alçaria
manometrica total de 20 m, com a maxim
M3F2616206 Rend.: 1,000  €1,74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a d'obra pública /R 0,2635221,960000,012A012N000 =xh
Manobre /R 0,1908418,350000,0104A0140000 =xh
Subtotal... 0,45436
Maquinària:
Grup electrògen de 20 a 30 kVA /R 0,921607,680000,120CZ112000 =xh
ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE
AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ
DN-ENTRE 80 I 100 MM, AMB MOTOR













Esgotament d'excavacio a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba sumergible per a un cabal de 25 m3/h i alçaria
manometrica total de 10 m, com a maxim
M3F2616207 Rend.: 1,000  €1,92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a d'obra pública /R 0,2635221,960000,012A012N000 =xh
Manobre /R 0,1908418,350000,0104A0140000 =xh
Subtotal... 0,45436
Maquinària:
Grup electrògen de 20 a 30 kVA /R 0,921607,680000,120CZ112000 =xh
ELECTROBOMBA SUBMERGIBLE
AMB DIÀMETRE D'IMPULSIÓ
DN-ENTRE 80 I 100 MM, AMB MOTOR
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Subministrament de grava de granulat reciclat de formigó de 20 a
40 mm. Tot inclòs.
m3F2A1R500 Rend.: 1,000  €24,51
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Grava de granulat reciclat de formigó de









Subministrament i col·locació de bidons plàstics de 200 l de
capacitat mínima, incloent la tapa per al seu tancament i
l'etiquetatge plàstic (o paper protegit amb plàstic) del bidó per a fer
constar les característiques del residu i la data d'inici
d'emagatzematge. 
uF2R58001 Rend.: 1,000  €172,56
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Bidons plàstics de 200 l de capacitat
mínima, incloent la tapa per al seu
tancament i l'etiquetatge plàstic (o
paper protegit amb plàstic) del bidó per
a fer constar les característiques del







Subministrament i col·locació de contenidors plàstics, metàl·lics o
de fusta revestits amb plàstic, de 500 l de capacitat mínima.
S'inclou la senyalització plàstica de cada un d'ells.
uF2R58002 Rend.: 1,000  €538,86
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Contenidors plàstics, metàl·lics o de
fusta revestits amb plàstic, de 500 l de
capacitat mínima. S'inclou la
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Neteja de runa i escombreries superficials de tot tipus, càrrega,
condicionament de l'indret segons criteris de la Direcció Facultativa
i el Gestor de runes, tria i acumulació dels residus a obra amb
contenidors, sacs o altres sistemes, i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot inclòs completament acabat.
m3F2R60010 Rend.: 1,000  €0,81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,2018518,350000,011A0140000 =xh
Subtotal... 0,20185
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre










Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència a una distància menor de 25 km, de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU100 Rend.: 1,000  €17,56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 9,1605029,550000,310C1501700 =xh
Subtotal... 9,16050
Materials:
Deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus
inerts procedents de construcció o
demolició (runa neta de pes específic
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport i deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència a una distància entre 25 i 60 km, de residus inerts
procedents de construcció o demolició (runa neta de pes específic
superior a 1.100 kg/m3). Inclou tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU101 Rend.: 1,000  €20,98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 12,4110029,550000,420C1501700 =xh
Subtotal... 12,41100
Materials:
Deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus
inerts procedents de construcció o
demolició (runa neta de pes específic








Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a planta de compostatge de residus
vegetals bruts procedents de poda o sega a una distància de 25 a
60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU251 Rend.: 1,000  €30,17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 7,9785029,550000,270C1501700 =xh
Subtotal... 7,97850
Materials:
Deposició controlada a planta de
compostatge de residus vegetals bruts
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de de metalls barrejats no especials a una distància
de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU321 Rend.: 1,000  €6,01
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 2,0685029,550000,070C1501700 =xh
Subtotal... 2,06850
Materials:
Deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de
metalls barrejats no especials,








Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de plàstic no especials, a una distància de
25 a 60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU331 Rend.: 1,000  €2,55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 0,8865029,550000,030C1501700 =xh
Subtotal... 0,88650
Materials:
Deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de fusta no especials, a una distància de
25 a 60 km. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU341 Rend.: 1,000  €7,80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 2,0685029,550000,070C1501700 =xh
Subtotal... 2,06850
Materials:
Deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de









Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada a centre de reciclatge o
transferència de residus de paper i cartró no especials, a una
distància de 25 a 60 km. Inclou tota la documentació acreditativa
del procés de deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAU351 Rend.: 1,000  €2,55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 0,8865029,550000,030C1501700 =xh
Subtotal... 0,88650
Materials:
Deposició controlada a centre de
reciclatge o transferència de residus de
paper i cartró no especials, procedents
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Separació en obra, manteniment i senyalització del contenidor,
transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una
distància de 25 a 60 km, de residus especials (terra contaminada,
fibrociment i qualsevol altre residu especial), canons i despeses per
a la deposició controlada de residu procedent de l'obra. Inclou tota
la documentació acreditativa del procés de deposició del residu. Tot
inclòs.
m3F2RAU701 Rend.: 1,000  €179,52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 1,5230518,350000,083A0140000 =xh
Subtotal... 1,52305
Maquinària:
Camió per a transport de 7 t /R 12,4110029,550000,420C1501700 =xh
Subtotal... 12,41100
Materials:
Deposició controlada a dipòsit autoritzat
de residus especials, procedents de
construcció o demolició (terra
contaminada, fibrociment)
153,72000128,100001,200B2RAU700 =xt
Cànon sobre la deposició controlada









Transport, deposició controlada dipòsit autoritzat de residus a una
distància < 25 km, de terres procedent d'excavació, canons i
despeses per a la deposició controlada de residu procedent de
l'obra. Inclou tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs.
m3F2RAV242 Rend.: 1,000  €7,75
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Camió per a transport de 24 t /R 0,9662048,310000,020C1501A00 =xh
Subtotal... 0,96620
Materials:
Deposició controlada a dipòsit autoritzat
de terres procedents de excavació
3,660003,660001,000B2RAU240 =xt
Cànon sobre la deposició controlada
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Punt Net Residus Especials i no especials i sense tractament de
valorització estipulat i que requereixen seguiment per part de
l'òrgan administratiu competent. Amb llosa de formigó d'1 x 4 m
(ample x llargada), subministrament i col·locació de bidons plàstics
de 200 l amb tapa, senyalització del punt net amb plafó rectangular
(fusta o metàl·lic) i suport (fusta o metàl·lic). Tot inclòs i
completament acabat.
uF2RZA001 Rend.: 1,000  €1.177,07
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
Subministrament i col·locació de bidons
plàstics de 200 l de capacitat mínima,
incloent la tapa per al seu tancament i
l'etiquetatge plàstic (o paper protegit
amb plàstic) del bidó per a fer constar
les característiques del residu i la data
d'inici d'emagatzematge. 
821,70000164,340005,000F2R58001 =xu
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E
gruix 16-20 cm per a calçades i altres
paviments, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb
bombeig, estesa i vibratge manual i
mecànic, acabat superficial a definir per
la direcció facultativa (lliscat mecànic,
rentat amb incorporació de desactivant
i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que
sigui necessari pel propi paviment i per
la formació d'escocells i la formació de
junts oberts amb encofrat i bissells, i/o
junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols.
75,6326018,908154,000F9G10010 =xm2
Plafó rectangular normal (amb lames)
d'acer galvanitzat sense suport. Inclou
subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
173,96330231,951070,750FBB40020 =xm2
Suport de tub rectangular o rodó de 3
m, inclosa obra. Inclou subministrament








Punt Net de Residus No Perillosos, per als residus inerts i residus
no especials amb tractament de valorització estipulat. Inclou
senyalització (plafó rectangular de fusta o metall i suport de fusta o
metall) i el subministrament i col·locació dels contenidors de 500 l
(de fusta revestits amb llàmina plàstica, metàl·lics o plàstics) i la
retolació/senyalització de cada contenidor. Tot inclòs i
completament acabat.
uF2RZA002 Rend.: 1,000  €2.929,18
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Subministrament i col·locació de
contenidors plàstics, metàl·lics o de
fusta revestits amb plàstic, de 500 l de
capacitat mínima. S'inclou la
senyalització plàstica de cada un d'ells.
2.566,00000513,200005,000F2R58002 =xu
Plafó rectangular normal (amb lames)
d'acer galvanitzat sense suport. Inclou
subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
173,96330231,951070,750FBB40020 =xm2
Suport de tub rectangular o rodó de 3
m, inclosa obra. Inclou subministrament








Punt de Neteja de Canaletes de Formigó. Excavació de dues
basses contigües, de profunditat < 1,5 m, 3 x 1,5 m (llargada x
amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti
el sòl separades per una mota de terra d'1 m de base i d'alçada 15
cm inferior a la de les parets. Totes dues basses i la mota han
d'estar revestides amb una llàmina plàstica impermeabilitzant. Tot
inclòs, material i tasques d'execució, mà d'obra i maquinària
necessària. Tot inclòs i completament acabat.
uF2RZA003 Rend.: 1,000  €463,37
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
Excavació de rases i pous de menys de
2 m de fondària amb mitjans mecànics
o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), càrrega per al seu
transport al gestor de residus o centre
de reciclatge. Tot inclòs completament
acabat.
35,204222,6077213,500F2220020 =xm3
Subministrament i col·locació de làmina
plàstica impermeabilitzant
182,406007,2962425,000F7530001 =xm2
Plafó rectangular normal (amb lames)
d'acer galvanitzat sense suport. Inclou
subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
173,96330231,951070,750FBB40020 =xm2
Suport de tub rectangular o rodó de 3
m, inclosa obra. Inclou subministrament
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Parc de Maquinària. Execució de llosa de formigó de 10 m2 i
compactació del sòl (20 m2). Senyalització (panell de fusta o
metàl·lic i suposr de fusta o metàl·lic). Tot completament acabat i
tot inclòs.
uF2RZA004 Rend.: 1,000  €477,42
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
Escarificat i compactació de terres amb
mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat.
41,914602,0957320,000F9190010 =xm2
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E
gruix 16-20 cm per a calçades i altres
paviments, amb una resistència a la
flexo-tracció HF-4 Mpa, escampat amb
bombeig, estesa i vibratge manual i
mecànic, acabat superficial a definir per
la direcció facultativa (lliscat mecànic,
rentat amb incorporació de desactivant
i/o ratllat mecànico-manual), inclou
replanteig, l'encofrat amb bissells que
sigui necessari pel propi paviment i per
la formació d'escocells i la formació de
junts oberts amb encofrat i bissells, i/o
junts amb mitjans mecànics. Tot inclòs
completament acabat. Segons plànols.
189,0815018,9081510,000F9G10010 =xm2
Plafó rectangular normal (amb lames)
d'acer galvanitzat sense suport. Inclou
subministrament i col·locació.
Completament acabat, segons plànols.
173,96330231,951070,750FBB40020 =xm2
Suport de tub rectangular o rodó de 3
m, inclosa obra. Inclou subministrament








Retirada de les instal·lacions per a la gestió ambiental de les obres.
Demolició lloses de formigó (10 + 4 m2) i descompactació i
subsolat del sòl. Retirada de tots els residus i gestió dels mateixos
segons normativa vigent. Tot inclòs i completament acabat.
uF2RZA005 Rend.: 1,000  €68,11
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Enderrocament de lloses, fonaments,
etc. de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega,
condicionament de la zona afectada
segons criteri de la Direcció Facultativa,
tria i acumulació dels residus a obra
amb contenidors, sacs o altres sistemes
i càrrega del material d'enderroc per al
seu transport.Tot inclòs completament
acabat.
25,776241,8411614,000F2130010 =xm3
Neteja de runa i escombreries
superficials de tot tipus, càrrega,
condicionament de l'indret segons
criteris de la Direcció Facultativa i el
Gestor de runes, tria i acumulació dels
residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, i càrrega del material
d'enderroc per al seu transport.Tot
inclòs completament acabat.
30,713600,7678440,000F2R60010 =xm3
Subsolament del terreny a una fondària
mínima de 0,7 m, amb tractor de 120
CV i equip subsolador de tres braços.
4,332000,1444030,000FR220023 =xm2
Esponjament del terreny amb mitjans








F3 FONAMENTS I CONTENCIONS
F30 FONAMENTS
F305 FORMIGONAMENTS DE FONAMENTS I MURS
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb qualsevol mitjà
m3F305V020 Rend.: 1,000  €75,19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 8,0740018,350000,440A0140000 =xh
Subtotal... 8,07400
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
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Blocs de pedra de <= 400 kg per a formació d'escullera. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
m3F3J20010 Rend.: 1,000  €34,46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,3000321,960000,0592A0121000 =xh
Subtotal... 1,30003
Maquinària:





Bloc de pedra per a formació
d'esculleres de pedra granítica de 100 a










Formigó HM-20 per a neteja i anivellament, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou subministrament
abocat des de camió, amb estesa manual i vibrat. Tot inclòs.
m3F3Z10020 Rend.: 1,000  €85,85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 7,3192721,960000,3333A0121000 =xh
Manobre /R 12,2321118,350000,6666A0140000 =xh
Subtotal... 19,55138
Maquinària:
Regle vibratori /R 1,483194,450000,3333C2005000 =xh
Subtotal... 1,48319
Materials:
Formigó HM-20/B/20/I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
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Formigó HA25/B/20/IIa per fonaments i encepats de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.
m3F4500010 Rend.: 1,000  €92,70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 5,3253021,960000,2425A0121000 =xh
Manobre /R 4,4498818,350000,2425A0140000 =xh
Subtotal... 9,77518
Maquinària:
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de
cabal
/R 1,9662716,210000,1213C110U00A =xh
Vibrador intern de formigó /R 0,209851,730000,1213C1700006 =xh
Camió amb bomba de formigonar /R 8,69186143,430000,0606C1701100 =xh





Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte








Formigó HA-25/B/20/IIa per a alçats, pilars i taulers, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.
m3F4500030 Rend.: 1,000  €102,33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 7,5981621,960000,346A0121000 =xh
Manobre /R 6,3491018,350000,346A0140000 =xh
Subtotal... 13,94726
Maquinària:
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de
cabal
/R 2,8043316,210000,173C110U00A =xh
Vibrador intern de formigó /R 0,299291,730000,173C1700006 =xh
Camió amb bomba de formigonar /R 12,40670143,430000,0865C1701100 =xh





Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa
66,8115063,630001,050B065960B =xm3
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Formigó HA30/P/20/IV + QWb per fonaments, alçats i lloses de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. inclou
subministrament, abocat amb cubilot o bombament i vibrat. Tot
inclòs.
m3F4500V20 Rend.: 1,000  €118,51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 5,3253021,960000,2425A0121000 =xh
Manobre /R 4,4498818,350000,2425A0140000 =xh
Subtotal... 9,77518
Maquinària:
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de
cabal
/R 1,9662716,210000,1213C110U00A =xh
Vibrador intern de formigó /R 0,209851,730000,1213C1700006 =xh
Camió amb bomba de formigonar /R 8,69186143,430000,0606C1701100 =xh






consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició












Acer en barres corrugades B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
kgF4B00020 Rend.: 1,400  €0,93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a ferrallista /R 0,1254921,960000,008A0124000 =xh
Ajudant ferrallista /R 0,1114319,500000,008A0134000 =xh
Subtotal... 0,23692
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006001,000000,006B0A14200 =xkg
Acer en barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller B 500 S, de








Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, ME 15 x 15 cm
D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092, col·locada.
m2F4B00200 Rend.: 1,000  €4,05
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a ferrallista /R 0,2437621,960000,0111A0124000 =xh
Ajudant ferrallista /R 0,2164519,500000,0111A0134000 =xh
Subtotal... 0,46021
Materials:
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006001,000000,006B0A14200 =xkg
Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8










Encofrat i desencofrat pla en parament no vist.m2F4D00010 Rend.: 1,000  €13,48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a encofrador /R 4,3876121,960000,1998A0123000 =xh
Ajudant encofrador /R 2,9211019,500000,1498A0133000 =xh
Subtotal... 7,30871
Maquinària:
Grua autopropulsada de 12 t /R 0,4482044,820000,010C150G800 =xh
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Clau acer 0,052501,050000,050B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,170000,390003,000B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,19379193,790000,001B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m
d'alçària i 150 usos
0,5637018,790000,030B0D629A0 =xcu
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 10 usos
1,276001,160001,100B0D71130 =xm2
Desencofrant 0,180752,410000,075B0DZA000 =xl









Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri.m3F4DE0010 Rend.: 1,000  €7,72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,2539221,960000,0571A0121000 =xh
Manobre /R 1,0477918,350000,0571A0140000 =xh
Subtotal... 2,30171
Maquinària:
Grua autopropulsada de 12 t /R 0,6409344,820000,0143C150G800 =xh
Subtotal... 0,64093
Materials:
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,058500,390000,150B0D21030 =xm










Reixat d'1,5 m d'alçària, de malla galvanitzada de simple torsió amb
suports de tub de 65 mm de diàmetre galvanitzat, col·locats cada 3
m, 1 de vertical i cada 30 m, 2 en diagonal, ancorats dins de dau de
formigó, inclou excavació i formigonat de la base, subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
mF6A10010 Rend.: 1,000  €11,75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,4435921,960000,0202A0121000 =xh
Manobre /R 0,1853418,350000,0101A0140000 =xh
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Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
0,8647557,650000,015B064300C =xm3
Tela metàl·lica de simple torsió de
filferro galvanitzat de 50 mm de pas de
malla i de D 2,7 mm
2,985001,990001,500B0A216SG =xm2
Pal de tub d'acer galvanitzat de








F7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F75
F753 Familia 753
Subministrament i col·locació de làmina plàstica impermeabilitzantm2F7530001 Rend.: 1,000  €7,66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a col·locador /R 2,2267421,960000,1014A0127000 =xh
Ajudant col·locador /R 0,9886519,500000,0507A0137000 =xh
Subtotal... 3,21539
Maquinària:
Equip de soldadura per a làmines de




Làmina de PVC flexible resistent a la











Geotèxtil de polipropilè de 100 g/m2 de gramatge. Inclou
subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm.
Tot inclòs completament acabat. 
m2F7B10010 Rend.: 1,000  €1,50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,6280621,960000,0286A0121000 =xh
Manobre /R 0,5248118,350000,0286A0140000 =xh
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Feltre de polipropilè per a làmina









F7J JUNTS I SEGELLATS
F7J1 FORMACIÓ DE JUNTS
Formació de junt de treball en peces formigonades 'in situ', amb
perfil de cautxú expansiu, de 10x20 mm, col·locat a l'interior
mF7J1S010 Rend.: 1,000  €19,94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a encofrador /R 5,4900021,960000,250A0123000 =xh
Ajudant encofrador /R 2,4375019,500000,125A0133000 =xh
Subtotal... 7,92750
Materials:
Perfil de cautxú expansiu, de 10x20











Escarificat i compactació de terres amb mitjans mecànics. Tot
inclòs completament acabat.
m2F9190010 Rend.: 1,000  €2,20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,1009318,350000,0055A0140000 =xh
Subtotal... 0,10093
Maquinària:
Pala carregadora sobre erugues, de
212 kW amb escarificadora
/R 1,3932663,330000,022C13112A0 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,3331460,570000,0055C13350C0 =xh
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Sub-base granular tot-u artificial compactada. Inclòs refí i
compactació de l'esplanada, si s'escau. Tot inclòs.
m3F9210020 Rend.: 1,000  €15,45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,2293818,350000,0125A0140000 =xh
Subtotal... 0,22938
Maquinària:
Motoanivelladora petita /R 0,6513852,110000,0125C1331100 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,7571360,570000,0125C13350C0 =xh













Base granular de tot-u artificial compactada. Inclou
subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM capa
sub-base, si s'escau. Tot inclòs.
m3F9310010 Rend.: 1,000  €18,43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,2624118,350000,0143A0140000 =xh
Subtotal... 0,26241
Maquinària:
Motoanivelladora petita /R 0,7451752,110000,0143C1331100 =xh
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,8661560,570000,0143C13350C0 =xh




Tot-u artificial amb un CBR 80 15,3450013,950001,100B0372U20 =xm3
Subtotal... 15,39800
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Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 10 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts.
Tot inclòs completament acabat.
m2F9360005 Rend.: 1,000  €7,14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,0724721,960000,0033A0121000 =xh
Manobre /R 0,1798318,350000,0098A0140000 =xh
Subtotal... 0,25230
Maquinària:
Regle vibratori /R 0,014694,450000,0033C2005000 =xh
Subtotal... 0,01469
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
6,0532557,650000,105B064300C =xm3
Clau acer 0,013131,050000,0125B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,195000,390000,500B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,19379193,790000,001B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m








Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 15 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts.
Tot inclòs completament acabat.
m2F9360010 Rend.: 1,000  €10,31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,1076021,960000,0049A0121000 =xh
Manobre /R 0,2697518,350000,0147A0140000 =xh
Subtotal... 0,37735
Maquinària:
Regle vibratori /R 0,021814,450000,0049C2005000 =xh
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Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
8,9357557,650000,155B064300C =xm3
Clau acer 0,013131,050000,0125B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,195000,390000,500B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,19379193,790000,001B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m








Base de formigó HM-20/P/20/I per voreres i altres paviments, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 20 cm de
gruix, abocat des de camió, inclou subministrament, estesa i
vibratge manual. Acabat reglejat, p.p. encofrat i formació de junts.
Tot inclòs completament acabat.
m2F936V010 Rend.: 1,000  €13,39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,1207821,960000,0055A0121000 =xh
Manobre /R 0,3027818,350000,0165A0140000 =xh
Subtotal... 0,42356
Maquinària:
Regle vibratori /R 0,021814,450000,0049C2005000 =xh
Subtotal... 0,02181
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
11,8182557,650000,205B064300C =xm3
Clau acer 0,013131,050000,0125B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,195000,390000,500B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,19379193,790000,001B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Aglomerat asfàltic tipus AC 32 base B60/70 S/G col·locada, inclou
subministrament, estesa, compactació i regs. Tot inclòs. 
tF93A0010 Rend.: 1,000  €48,28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,2745021,960000,0125A0121000 =xh
Manobre /R 0,4587518,350000,025A0140000 =xh
Subtotal... 0,73325
Maquinària:
Camió cisterna per a reg asfàltic /R 0,0806026,000000,0031C1702D00 =xh
Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa
/R 0,3112249,400000,0063C1709B00 =xh
Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
/R 0,3488955,380000,0063C170D0A0 =xh
Escombradora autopropulsada /R 0,1168737,700000,0031C170E000 =xh
Subtotal... 0,85758
Materials:
Emulsió bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus ECI
0,700000,350002,000B0552B00 =xkg
Mescla bituminosa contínua en calent
per a capa de base AC 32 base B50/70











Vorada prefabricada de formigó de 100x8/25x28 cm amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat.
mF9650150 Rend.: 1,000  €16,35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,1564721,960000,0982A0121000 =xh
Manobre /R 3,6057818,350000,1965A0140000 =xh
Subtotal... 5,76225
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,4767557,650000,095B064300C =xm3
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
0,1232830,820000,004B0710250 =xt
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Vorada prefabricada de formigó de 100x19/22x30 cm amb base de
formigó HM-20, inclou subministrament, col·locació i p.p. de peces
especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament
acabat. 
mF965V310 Rend.: 1,000  €18,95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,8204821,960000,0829A0121000 =xh
Manobre /R 3,0406018,350000,1657A0140000 =xh
Subtotal... 4,86108
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
7,2927357,650000,1265B064300C =xm3
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
0,1232830,820000,004B0710250 =xt











Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix, amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, col·locació i i p.p. de peces
especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
mF96AV010 Rend.: 1,000  €22,99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,4647321,960000,0667A0121000 =xh
Manobre /R 1,2239518,350000,0667A0140000 =xh
Subtotal... 2,68868
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
0,5765057,650000,010B064300C =xm3
Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm
de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa
18,6000018,600001,000B96AV020 =xm
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Rigola de rajol hidràulic 30x30x8, amb base de formigó HM-20,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
mF9740110 Rend.: 1,000  €18,11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 5,4900021,960000,250A0121000 =xh
Manobre /R 1,3762518,350000,075A0140000 =xh
Subtotal... 6,86625
Materials:
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5
X segons UNE 80305, en sacs
0,14655146,550000,001B051E201 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
4,5543557,650000,079B064300C =xm3
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
0,7088630,820000,023B0710250 =xt
Lloseta blanca de morter comprimit de








Rigola de rajol hidràulic 20x20x8, amb base de formigó reciclat
HRM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
mF9741100 Rend.: 1,000  €15,94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 5,4900021,960000,250A0121000 =xh
Manobre /R 1,4680018,350000,080A0140000 =xh
Subtotal... 6,95800
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5
X segons UNE 80305, en sacs
0,14655146,550000,001B051E201 =xt
Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I,
amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat
3,0554557,650000,053B069300B =xm3
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
0,4623030,820000,015B0710250 =xt
Rigola blanca de 20x20x8 cm,









F98 GUALS DE PECES ESPECIALS
F981 GUALS DE PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL
Gual per a vianants i bicicletes format per vorades de planxa d'acer
galvanitzat de 10 mm de gruix i paviment per a senyalització de
llosa tipus vibrat i premsat mata, de doble capa amb acabat
granellat de 36 tacs, dimensions de 40x40 cm, junts de 3 mm i
rejuntat amb morter sec, col·locada sobre morter m-160, solera de
formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de gruix i base de tot-u
de 15 cm. Segons detall de plànols
mF981J025 Rend.: 1,000  €93,23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 13,1760021,960000,600A0121000 =xh
Manobre especialista /R 19,0000019,000001,000A0150000 =xh
Subtotal... 32,17600
Maquinària:
Regle vibratori /R 0,014694,450000,0033C2005000 =xh
Subtotal... 0,01469
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 83Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
9,5122557,650000,165B064300C =xm3
Clau acer 0,013131,050000,0125B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,195000,390000,500B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,19379193,790000,001B0D31000 =xm3
VORADA DE XAPA GALVANITZADA
DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM
D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL.LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA
31,2450020,830001,500B96AUG10 =xM
Peça de formigó de 40x40x4 cm de
gruix tipus vibrat i premsat Mata o
similar, de doble capa acabat granellat
de 36 pastilles.
13,380004,460003,000B9F5V050 =xm2
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió,










Formació d'escocell quadrat d'1,20x1,20 m amb peça prefabricada
de formigó especial de 120x20x8 cm tipus fiol o equivalent, inclou
base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
uF9910030 Rend.: 1,000  €57,42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 10,2136021,960000,4651A0121000 =xh
Manobre /R 8,5345918,350000,4651A0140000 =xh
Subtotal... 18,74819
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
6,9180057,650000,120B064300C =xm3
Morter per a ram de paleta, classe M 5
(5 N/mm2), a granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2
1,2328030,820000,040B0710250 =xt
Peça prefabricada de formigó especial
per a formació d'escocell, de 120x20x8
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Escocell metàl·lic d'acer galvanitzat, format per pletina de 20 cm
d´alçària i 10 mm de gruix amb potes d´ancoratge cada 0,50 m com
a màxim, inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall.
Tot inclòs completament acabat.
mF9910200 Rend.: 1,000  €87,39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,4392021,960000,020A0121000 =xh
Manobre /R 0,3670018,350000,020A0140000 =xh
Subtotal... 0,80620
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
0,5765057,650000,010B064300C =xm3
Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm
de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs











Rajol hidràulic 20x20x4 cm per a voreres, col·locat a truc de maceta
amb morter i beurada de ciment. Model a determinar per la Direcció
d'Obra. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols de detall.
m2F9E10020 Rend.: 1,000  €18,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 4,7741021,960000,2174A0121000 =xh




Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
0,2902896,760000,003B0512401 =xt
Panot gris de 20x20x4 cm 5,650805,540001,020B9E10010 =xm2
Morter de ciment portland i sorra amb
250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6
2,3309175,190700,031D070I010 =xm3
Subtotal... 8,32499
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Enderroc i reposició de rajol hidràulic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc base de formigó
i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.
m2F9ER0010 Rend.: 1,000  €26,79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 5,6986221,960000,2595A0121000 =xh
Manobre /R 2,3800018,350000,1297A0140000 =xh
Manobre especialista /R 1,2331019,000000,0649A0150000 =xh
Subtotal... 9,31172
Maquinària:
Compressor amb dos martells
pneumàtics
/R 0,9845315,170000,0649C1101200 =xh
Servei de contenidor metàl·lic, capacitat
2 m3 per runa, entrega, recollida,
transport al gestor de residus o centre
de reciclatge i suplement per contindre
altres residus industrials
/R 0,4461657,200000,0078C1500100 =xu




Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
0,2902896,760000,003B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Panot gris de 20x20x4 cm 5,650805,540001,020B9E10010 =xm2
Morter de ciment portland i sorra amb
250 kg/m3 de ciment, amb una
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 86Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Paviment de llambordes de formigó amb color, de 20x10x8 cm de
gruix aprox. sobre llit de morter de ciment, inclou subministrament,
col·locació, reblert de junts amb sorra fina o morter. Tot inclòs
completament acabat.
m2F9F10030 Rend.: 1,000  €27,61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 4,3920021,960000,200A0121000 =xh
Manobre /R 1,8350018,350000,100A0140000 =xh
Subtotal... 6,22700
Materials:
Llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, de color
17,3706017,030001,020B9F10025 =xm2
Morter de ciment portland i sorra amb
250 kg/m3 de ciment, amb una










Paviment de lloses de formigó de 40x40x7 de gruix, doble capa
acabat petri tipus granit, arestes biselades, junt de 3 mm, sobre llit
de morter de ciment, inclòs subministrament, col·locació, reblert de
junt amb sorra fina o morter. Tot inclòs completament acabat.
m2F9F50010 Rend.: 1,000  €26,64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 4,8114421,960000,2191A0121000 =xh
Manobre /R 8,0391418,350000,4381A0140000 =xh
Subtotal... 12,85058
Materials:
Peça de formigó de 40x40x7 cm de
gruix
9,765009,300001,050B9F5V020 =xm2
Morter de ciment portland i sorra amb
250 kg/m3 de ciment, amb una
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E gruix 16-20 cm per a
calçades i altres paviments, amb una resistència a la flexo-tracció
HF-4 Mpa, escampat amb bombeig, estesa i vibratge manual i
mecànic, acabat superficial a definir per la direcció facultativa
(lliscat mecànic, rentat amb incorporació de desactivant i/o ratllat
mecànico-manual), inclou replanteig, l'encofrat amb bissells que
sigui necessari pel propi paviment i per la formació d'escocells i la
formació de junts oberts amb encofrat i bissells, i/o junts amb
mitjans mecànics. Tot inclòs completament acabat. Segons plànols.
m2F9G10010 Rend.: 1,000  €19,85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,4392021,960000,020A0121000 =xh
Manobre /R 0,7340018,350000,040A0140000 =xh
Manobre especialista /R 0,3800019,000000,020A0150000 =xh
Subtotal... 1,55320
Maquinària:
Estenedora per a paviments de formigó /R 0,7175071,750000,010C1709A00 =xh
Màquina tallajunts /R 0,097109,710000,010C170H000 =xh




consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició
I+E
15,5505074,050000,210B064E26B =xm3
Producte filmògen per a formigó 0,397502,650000,150B08A1020 =xkg
Clau acer 0,013131,050000,0125B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,195000,390000,500B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,19379193,790000,001B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m










Aglomerat asfàltic intermedi AC 22 bin B50/70 D/S/G granític,
inclou subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat.
tF9H10010 Rend.: 1,000  €50,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,4392021,960000,020A0121000 =xh
Manobre /R 0,7340018,350000,040A0140000 =xh
Subtotal... 1,17320
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,6057060,570000,010C13350C0 =xh
Camió cisterna per a reg asfàltic /R 0,1300026,000000,005C1702D00 =xh
Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa
/R 0,4940049,400000,010C1709B00 =xh
Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
/R 0,5538055,380000,010C170D0A0 =xh
Escombradora autopropulsada /R 0,1885037,700000,005C170E000 =xh
Subtotal... 1,97200
Materials:
Emulsió bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus ECI
1,575000,350004,500B0552B00 =xkg
Mescla bituminosa contínua en calent
per a capa intermitja AC 22 bin B50/70









Aglomerat asfàltic rodadura AC 16 surf B50/70 D/S granític, inclou
subministrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i
compactació. Tot inclòs completament acabat
tF9H10020 Rend.: 1,000  €53,24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,4392021,960000,020A0121000 =xh
Manobre /R 0,7340018,350000,040A0140000 =xh
Subtotal... 1,17320
Maquinària:
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,6057060,570000,010C13350C0 =xh
Camió cisterna per a reg asfàltic /R 0,1300026,000000,005C1702D00 =xh
Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa
/R 0,4940049,400000,010C1709B00 =xh
Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
/R 0,5538055,380000,010C170D0A0 =xh
Escombradora autopropulsada /R 0,1885037,700000,005C170E000 =xh
Subtotal... 1,97200
Materials:
Emulsió bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus ECI
2,275000,350006,500B0552B00 =xkg
Mescla bituminosa contínua en calent
per a capa de rodadura AC 16 surf
B50/70 D/S amb granulat granític i
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Microaglomerat color negre en calent, segons plànols de detall.
Inclou subministrament, estesa, reg i compactació. Segons plànols
de detall. Tot inclòs.
tF9H30020 Rend.: 1,000  €167,59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,4392021,960000,020A0121000 =xh
Manobre /R 0,7340018,350000,040A0140000 =xh
Subtotal... 1,17320
Maquinària:
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,6057060,570000,010C13350C0 =xh
Camió cisterna per a reg asfàltic /R 0,2600026,000000,010C1702D00 =xh
Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa
/R 0,4940049,400000,010C1709B00 =xh
Corró vibratori per a formigons i betums
autopropulsat pneumàtic
/R 0,5538055,380000,010C170D0A0 =xh
Escombradora autopropulsada /R 0,1885037,700000,005C170E000 =xh
Subtotal... 2,10200
Materials:
Emulsió bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus ECI
0,525000,350001,500B0552B00 =xkg
Microaglomerat colorejat en calent,











Enderroc i reposició de paviment asfàltic existent, de les mateixes
característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i reposició de
base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs
completament acabat.
m2F9HR0010 Rend.: 1,000  €20,39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,8833521,960000,1313A0121000 =xh
Manobre /R 2,4093618,350000,1313A0140000 =xh
Manobre especialista /R 2,4947019,000000,1313A0150000 =xh
Subtotal... 7,78741
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 90Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Compressor amb dos martells
pneumàtics
/R 0,9951515,170000,0656C1101200 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 0,7314411,150000,0656C133A030 =xh
Servei de contenidor metàl·lic, capacitat
2 m3 per runa, entrega, recollida,
transport al gestor de residus o centre
de reciclatge i suplement per contindre
altres residus industrials
/R 0,0400457,200000,0007C1500100 =xu
Escombradora autopropulsada /R 2,4731237,700000,0656C170E000 =xh
Subtotal... 4,23975
Materials:
Emulsió bituminosa catiònica específica
per a reg d'imprimació, tipus ECI
0,525000,350001,500B0552B00 =xkg
Mescla bituminosa contínua en calent
per a capa de rodadura AC 16 surf
B50/70 D/S amb granulat granític i








FB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1 BARANES
FB15 BARANES D'ACER INOXIDABLE
Barana d'acer galvanitzat de 100 cm d'alçada i passamans de 6 cm
de diàmetre units al montant vertical mitjançant union rosacades.
Els montants estaran separats 2 m i units al terreny mitjançant una
placa base amb 4 cargols de 20 cm cadascun. Tot inclòs.
Totalment acabat.
MFB152AAE Rend.: 1,000  €130,75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 6,5880021,960000,300A0122000 =xh
Oficial 1a manyà /R 8,9240022,310000,400A012F000 =xh
Ajudant manyà /R 3,9140019,570000,200A013F000 =xh
Manobre /R 3,6700018,350000,200A0140000 =xh
Subtotal... 23,09600
Materials:
Barana acer galvanitzat 100 cm.
passamà 60 mm.
100,65000100,650001,000BB152AA0 =xM
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió,
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Pintat sobre paviment de línia contínua de 15 cm amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre amb màquina
autopropulsada, inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
mFBA10020 Rend.: 1,000  €0,57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,1690921,960000,0077A0121000 =xh
Manobre /R 0,0954218,350000,0052A0140000 =xh
Subtotal... 0,26451
Maquinària:





Pintura acrílica en solució aquosa o










Pintat sobre paviment de símbols i marques vials amb pintura
reflectant acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou
premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.
m2FBA30010 Rend.: 1,000  €10,37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 4,3920021,960000,200A0121000 =xh
Manobre /R 2,4460618,350000,1333A0140000 =xh
Subtotal... 6,83806
Maquinària:





Pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent, per a marques vials
1,195201,660000,720B8ZBU100 =xkg
Subtotal... 1,19520
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Pintat sobre paviment de pas de vianants amb pintura reflectant
acrílica blanca i microesferes de vidre, inclou premarcatge, segons
plànlos. Tot inclòs.
m2FBA30020 Rend.: 1,000  €6,80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,3505421,960000,0615A0121000 =xh
Manobre /R 2,2570518,350000,123A0140000 =xh
Subtotal... 3,60759
Maquinària:





Pintura acrílica en solució aquosa o










Senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,90 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
uFBB10020 Rend.: 1,000  €122,68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 32,9729421,960001,5015A0121000 =xh
Manobre /R 27,5525318,350001,5015A0140000 =xh
Subtotal... 60,52547
Materials:
Placa triangular, de 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat, amb
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
uFBB10110 Rend.: 1,000  €114,32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 34,5277121,960001,5723A0121000 =xh
Manobre /R 28,8517118,350001,5723A0140000 =xh
Subtotal... 63,37942
Materials:
Placa circular, de diàmetre 60 cm amb
làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,









Senyal reflectant tipus Reflex-1, octogonal de 0,90 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
uFBB10220 Rend.: 1,000  €221,39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 45,3715621,960002,0661A0121000 =xh
Manobre /R 37,9129418,350002,0661A0140000 =xh
Subtotal... 83,28450
Materials:
Placa octogonal, de diàmetre 90 cm
amb làmina reflectora de nivell 1











Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat de 0,60 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
uFBB20010 Rend.: 1,000  €108,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 29,0091621,960001,321A0121000 =xh
Manobre /R 24,2403518,350001,321A0140000 =xh
Subtotal... 53,24951
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Senyal reflectant tipus Reflex-1, quadrat









Senyal reflectant tipus Reflex-1 rectangular de 0,90x1,35 m. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
uFBB20120 Rend.: 1,000  €315,38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 84,7875621,960003,861A0121000 =xh
Manobre /R 70,8493518,350003,861A0140000 =xh
Subtotal... 155,63691
Materials:
Senyal reflectant tipus Reflex-1,
rectangular de 0,90x1,35 m, amb part










Plafó rectangular normal (amb lames) d'acer galvanitzat sense
suport. Inclou subministrament i col·locació. Completament acabat,
segons plànols.
m2FBB40020 Rend.: 1,000  €243,55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 12,5852821,960000,5731A0121000 =xh
Manobre /R 105,1583518,350005,7307A0140000 =xh
Subtotal... 117,74363
Materials:
Plafó rectangular normal (amb lames)
d'acer galvanitzat, sense suport, segons
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Suport de tub rectangular o rodó de 3 m, inclosa obra. Inclou
subministrament i col·locació. Completament acabat, segons
plànols.
uFBBZ0010 Rend.: 1,000  €52,21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 8,7730221,960000,3995A0121000 =xh
Manobre /R 7,3308318,350000,3995A0140000 =xh
Subtotal... 16,10385
Maquinària:
Màquina taladradora /R 0,677323,390000,1998C200F000 =xh
Subtotal... 0,67732
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
0,5765057,650000,010B064300C =xm3
Suport de tub d'acer galvanitzat de











Abalisament amb cinta plàstica i rodons d'acer corrugat. Tot inclòs i
completament acabat.
mFBC10001 Rend.: 1,000  €1,57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,7340018,350000,040A0140000 =xh
Subtotal... 0,73400
Materials:
Acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
0,224000,560000,400B0B2A000 =xkg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
FD SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
FD35 Familia D35
Arqueta cega per a tub DN 630 mm (D.interior 535 mm) d'1,23x1,30
m i h=1,23 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca.
Segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
uFD350230 Rend.: 1,000  €213,41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 57,1333321,960002,6017A0121000 =xh
Manobre /R 47,7412018,350002,6017A0140000 =xh
Subtotal... 104,87453
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,5157696,760000,026B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
22,1952557,650000,385B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
35,820000,18000199,000B0F1D2A1 =xu
Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 6,650000,3500019,000B0F95530 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Arqueta cega per a tub DN 800 mm (D.interior 678 mm) d'1,4x1,30
m i h=1,4 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20,
arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.
uFD350240 Rend.: 1,000  €257,09
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 70,4542721,960003,2083A0121000 =xh
Manobre /R 58,8723118,350003,2083A0140000 =xh
Subtotal... 129,32658
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,9995696,760000,031B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
24,6742057,650000,428B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
43,380000,18000241,000B0F1D2A1 =xu
Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 7,350000,3500021,000B0F95530 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Arqueta cega per a tub DN 1000 mm (D.interior 851 mm) d'1,6x1,30
m i h=1,6 m d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó HM-20,
arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca. Segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.
uFD350250 Rend.: 1,000  €312,78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 87,4030021,960003,9801A0121000 =xh
Manobre /R 73,0348418,350003,9801A0140000 =xh
Subtotal... 160,43784
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
3,5801296,760000,037B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
27,6143557,650000,479B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
52,920000,18000294,000B0F1D2A1 =xu
Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 8,400000,3500024,000B0F95530 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 98Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Arqueta de registre presa de mostres escomeses de clavegueram,
de 40x40 cm, d'obra de fàbrica amb solera i llosa de formigó
HM-20, arrebossada i lliscada interiorment i completament estanca.
Inclou tub d'inspecció de polietilè d'alta densitat alleugerit de doble
capa DN 160 mm amb tap, peça de connexió amb el tub
d'escomesa, marc i tapa de fosa. Tot inclòs completament acabat.
uFD350410 Rend.: 1,000  €276,93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 105,7813221,960004,817A0121000 =xh
Manobre /R 88,3919518,350004,817A0140000 =xh
Subtotal... 194,17327
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
0,1935296,760000,002B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
4,4390557,650000,077B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
4,500000,1800025,000B0F1D2A1 =xu
Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, segons norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
16,840008,420002,000BD7J0005 =xm
Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN
124
23,2200023,220001,000BDKZH9B0 =xu
Accessori genèric per a tub de PVC de
D=160 mm
15,3900015,390001,000BDW3B900 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt
1:2:10 i formació de mitja canya, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i lliscada interiorment
uFD352752 Rend.: 1,000  €133,71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a paleta /R 65,8800021,960003,000A0122000 =xh
Manobre /R 27,5250018,350001,500A0140000 =xh
Subtotal... 93,40500
Materials:
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Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
0,3870496,760000,004B0512401 =xt
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
9,359460,1800051,997B0F1D2A1 =xu
Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 1,751750,350005,005B0F95530 =xu
Formigó de 150 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l
5,8135070,896300,082D060M0B1 =xm3
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb












Clip DN 250 mm per a tub DN 400 mm connectat. Tot inclòs
completament acabat.
uFD35V242 Rend.: 1,000  €76,38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 21,9600021,960001,000A0121000 =xh
Manobre /R 18,3500018,350001,000A0140000 =xh
Subtotal... 40,31000
Materials:









FD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
FD3V Familia D35
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 100Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Arqueta registrable de 50x50x100 cm de mides interiors, amb paret
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior
amb formació de mitja canya de morter i solera de formigó HM-20
amb formació de pendents, inclou subministrament, transport i
col·locació de tapa i bastiment de fosa. Tot inclòs completament
acabat.
uFD3V0510 Rend.: 1,000  €1.043,81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 175,6800021,960008,000A0121000 =xh
Manobre /R 293,6000018,3500016,000A0140000 =xh
Subtotal... 469,28000
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
19,3520096,760000,200B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
311,3100057,650005,400B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
81,000000,18000450,000B0F1D2A1 =xu
Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN
124
65,8500065,850001,000BDKZHJB0 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








FD3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
FD3Z ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa dúctil C-250 de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, amb bastiment específic per a
peces prefabricades, llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH54X de Fundición Dúctil Benito (prototip especial per a
MMAMB) o equivalent, col·locat amb morter ciment
uFD3ZU025 Rend.: 1,000  €103,14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 9,8820021,960000,450A0121000 =xh
Manobre /R 8,2575018,350000,450A0140000 =xh
Subtotal... 18,13950
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Bastiment i tapa per a pericó de serveis
de fosa dúctil C-250 de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, amb bastiment
específic per a peces prefabricades,
llambordes o pedra, de 10 cm de gruix,
referència TH54X de Fundición Dúctil
Benito (prototip especial per a MMAMB)
o equivalent
77,5600077,560001,000BDKZU025 =xu
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6,















Adaptació de cuneta de terres ´´V´´ de 2.6 m d'amplada i 0,5 m de
profunditat a cuenta de terres trapezoidal de 0,6 m de base, 0,5 m
de profunditat i talusos 2H:1V. Tot inclòs completament acabat.
mFD56TY01 Rend.: 1,000  €6,63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,3303018,350000,018A0140000 =xh
Subtotal... 0,33030
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 1,9834855,250000,0359C1315020 =xh
Motoanivelladora petita /R 1,8707552,110000,0359C1331100 =xh









Cuneta de drenatge d'1 m d'amplada i 0,25 m de fondària, en ''V'',
revestida de formigó HM-20 d'un gruix de 0,10 cm, acabat llis i
junts. Tot inclòs completament acabat.
mFD570010 Rend.: 1,000  €18,08
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Oficial 1a /R 5,7096021,960000,260A0121000 =xh
Manobre /R 4,7710018,350000,260A0140000 =xh
Subtotal... 10,48060
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,










Embornal senzill prefabricat, segons plànols, inclou
subministrament, col·locació i marc massisat amb formigó HM-20 i
reixa de fosa dúctil de 750x300 mm de 40 mm d'alçada, classe
C-250, amb reixa interior per minimitzar l'afecció a la fauna. Tot
inclòs completament acabat.
uFD5J0020 Rend.: 1,000  €116,27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 17,5680021,960000,800A0121000 =xh
Manobre /R 14,6800018,350000,800A0140000 =xh
Subtotal... 32,24800
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
0,9978016,630000,060B0311500 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
8,3592557,650000,145B064300C =xm3
Tela metàl·lica de pas interior de malla
inferior o igual a 20 mm
0,545001,090000,500B0A2UZ10 =xm2
Embornal de 55x30x60 cm de mides
interiors, format amb peça prefabricada
de formigó
32,4100032,410001,000BD5MUE20 =xu
Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible
i amb tanca, per a embornal, de
750x300x40 mm classe C250 segons
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Interceptor amb reixa construït amb maó massís o formigó HM-20,
completament acabat, inclou excavació, reblert de terres i reixa de
fosa, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.
mFD5K0090 Rend.: 1,000  €223,24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 65,8800021,960003,000A0121000 =xh
Manobre /R 55,0500018,350003,000A0140000 =xh
Subtotal... 120,93000
Maquinària:




Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
0,4838096,760000,005B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
4,3237557,650000,075B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
6,172200,1800034,290B0F1D2A1 =xu
Reixa per a interceptor, de fosa dúctil
de 750x350x27 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 14 dm2
de superfície d'absorció
43,1492132,370001,333BD5Z0010 =xu
Bastiment per a interceptor 26,5200026,520001,000BD5Z0020 =xm
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb










Tub de PVC D 600 mm ext. Rib-Loc serie E o equivalent, col·locat
amb protecció mecànica de formigó HM-20 i armadura superior
d'acer, inclosa execució de junts i p.p. peces especials,
subministrament i col·locació, segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.
mFD7F0320 Rend.: 1,000  €101,04
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 18,1520022,690000,800A012M000 =xh
Manobre /R 14,6800018,350000,800A0140000 =xh
Subtotal... 32,83200
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
24,8471557,650000,431B064300C =xm3
Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
0,840001,200000,700B0B341C4 =xm2
Tub de PVC D 600 mm ext. Rib-Loc
serie E o equivalent amb part










Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFD7J0005 Rend.: 1,000  €12,43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 0,6852422,690000,0302A012M000 =xh
Manobre /R 0,5541718,350000,0302A0140000 =xh
Subtotal... 1,23941
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
1,9956016,630000,120B0311500 =xt
Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, segons norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una








Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFD7J0010 Rend.: 1,000  €18,30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 1,3840922,690000,061A012M000 =xh
Manobre /R 1,1193518,350000,061A0140000 =xh
Subtotal... 2,50344
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Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,6608016,630000,160B0311500 =xt
Tub PEAD ó Polipropilè DN 250 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una








Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFD7J0020 Rend.: 1,000  €38,17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 4,3496722,690000,1917A012M000 =xh
Manobre /R 3,5177018,350000,1917A0140000 =xh
Subtotal... 7,86737
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
4,1575016,630000,250B0311500 =xt
Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una








Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFD7J0025 Rend.: 1,000  €57,86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 6,9408722,690000,3059A012M000 =xh
Manobre /R 5,6132718,350000,3059A0140000 =xh
Subtotal... 12,55414
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
5,1553016,630000,310B0311500 =xt
Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una








Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFD7J0035 Rend.: 1,000  €131,00
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 17,1241422,690000,7547A012M000 =xh
Manobre /R 13,8487518,350000,7547A0140000 =xh
Subtotal... 30,97289
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 7,2989238,680000,1887C1315010 =xh
Subtotal... 7,29892
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
8,3150016,630000,500B0311500 =xt
Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una








Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
mFD7J0040 Rend.: 1,000  €235,62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 27,1077422,690001,1947A012M000 =xh
Manobre /R 21,9227518,350001,1947A0140000 =xh
Subtotal... 49,03049
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 11,5537238,680000,2987C1315010 =xh
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Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
10,3106016,630000,620B0311500 =xt
Tub PEAD DN 1000 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,









Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
mFD7J0045 Rend.: 1,000  €367,34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 42,7298122,690001,8832A012M000 =xh
Manobre /R 34,5567218,350001,8832A0140000 =xh
Subtotal... 77,28653
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 18,2105438,680000,4708C1315010 =xh
Subtotal... 18,21054
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
12,4725016,630000,750B0311500 =xt
Tub PEAD DN 1200 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1,









Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFD7J0130 Rend.: 1,000  €100,52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 10,6189222,690000,468A012M000 =xh
Manobre /R 8,5878018,350000,468A0140000 =xh
Subtotal... 19,20672
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Sorra de pedrera de pedra calcària, de




Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm,
doble paret SN 8 kN/m2, norma
UNE-EN 13476-1, previst per a una










Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.uFD7Z0140 Rend.: 1,000  €364,19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:









FDD1 POUS DE REGISTRE
Pou de registre circular tipus ''D'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20 o elements prefabricats, inclou aquesta unitat la
base del pou, l'arrebossat interior si s'escau, pates, marc octogonal
o quadrat segons tipus de paviment, massisat i tapa rodona
articulada amb tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma
EN-124 classe D-400, segons plànols (tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat. 
uFDD10010 Rend.: 1,000  €632,79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 89,0412121,960004,0547A0121000 =xh
Manobre /R 74,4037518,350004,0547A0140000 =xh
Subtotal... 163,44496
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,0029396,760000,0207B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
40,9315057,650000,710B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
25,740000,18000143,000B0F1D2A1 =xu
Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada
71,0200071,020001,000BDD10000 =xm
Marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment massisat i
tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400
252,26000252,260001,000BDDZ0025 =xu
Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes
20,760003,460006,000BDDZV001 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Pou de registre prefabricat d'1,20 m de diàmetre, amb una
profunditat de entre 3-5 m, per a tubs de formigó armat ASTM
D=<90 cm, inclou: pates, marc octogonal o quadrat aparent segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons detall. Tot inclòs completament acabat.
uFDD10120 Rend.: 1,000  €1.341,60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 14,2476521,960000,6488A0121000 =xh
Manobre /R 11,9054818,350000,6488A0140000 =xh
Subtotal... 26,15313
Maquinària:
Camió grua /R 17,3789642,090000,4129C1503000 =xh
Subtotal... 17,37896
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Con de reducció prefabricat, de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària, de
formigó armat, amb pates de polietilè,
per a pou de registre circular amb
connectors elàstics
184,69000184,690001,000BDD10001 =xu
Anell prefabricat, de 120 cm de
diàmetre i 120 cm d'alcària, de formigó
armat, amb pates de polietilè, per a pou
de registre circular amb connectors
elàstics
409,88000204,940002,000BDD10004 =xu
Base de pou prefabricada, de 120 cm
de diàmetre i 120 cm d'alcària, de
formigó armat, amb pates de polietilè,
per a pou de registre circular amb
connectors elàstics
387,09000387,090001,000BDD10005 =xu
Marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment massisat i
tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de











Pou de registre quadrat tipus ''A'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat aparent segons
tipus de paviment, massisat i tapa rodona articulada amb
tancament de bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe
D-400, segons detall. Segons plànols (Tubs circulars). Tot inclòs
completament acabat. 
uFDD20010 Rend.: 1,000  €619,57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 68,4119921,960003,1153A0121000 =xh
Manobre /R 57,1657618,350003,1153A0140000 =xh
Subtotal... 125,57775
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 111Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,5157696,760000,026B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
52,4615057,650000,910B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
32,760000,18000182,000B0F1D2A1 =xu
Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada
71,0200071,020001,000BDD10000 =xm
Marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment massisat i
tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400
252,26000252,260001,000BDDZ0025 =xu
Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes
20,760003,460006,000BDDZV001 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Pou de registre quadrat tipus ''C'' D=<80 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (Pou de salt amb tubs ovoides o circulars). Tot inclòs
completament acabat. 
uFDD20030 Rend.: 1,000  €695,56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 91,9794621,960004,1885A0121000 =xh
Manobre /R 76,8589818,350004,1885A0140000 =xh
Subtotal... 168,83844
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,8737796,760000,0297B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
25,9425057,650000,450B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
39,780000,18000221,000B0F1D2A1 =xu
Llambordí granític de 10x8x10 cm 42,230000,41000103,000B9B11200 =xu
Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada
71,0200071,020001,000BDD10000 =xm
Marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment massisat i
tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400
252,26000252,260001,000BDDZ0025 =xu
Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes
20,760003,460006,000BDDZV001 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>90-120 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
uFDD20040 Rend.: 1,000  €767,32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 41,4824421,960001,889A0121000 =xh
Manobre /R 34,6631518,350001,889A0140000 =xh
Subtotal... 76,14559
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 113Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,5157696,760000,026B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
156,8080057,650002,720B064300C =xm3
Clau acer 0,175881,050000,1675B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,919500,3900010,050B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,58137193,790000,003B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos
0,783007,830000,100B0D625A0 =xcu
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 10 usos
4,274601,160003,685B0D71130 =xm2
Desencofrant 0,602502,410000,250B0DZA000 =xl
Materials auxiliars per a encofrar 4,254501,270003,350B0DZU005 =xu
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
80,100000,18000445,000B0F1D2A1 =xu
Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada
71,0200071,020001,000BDD10000 =xm
Marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment massisat i
tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400
252,26000252,260001,000BDDZ0025 =xu
Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes
20,760003,460006,000BDDZV001 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Pou de registre quadrat tipus ''G'' D>120-150 cm d'obra de fàbrica o
formigó HM-20, inclou aquesta unitat la base del pou, l'arrebossat
interior si s'escau, pates, marc octogonal o quadrat segons tipus de
paviment, massisat i tapa rodona articulada amb tancament de
bloqueig de fosa dúctil segons norma EN-124 classe D-400, segons
plànols (Tubs circulars). Tot inclòs completament acabat.
uFDD20050 Rend.: 1,000  €979,11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 95,0209221,960004,327A0121000 =xh
Manobre /R 79,4004518,350004,327A0140000 =xh
Subtotal... 174,42137
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,8060496,760000,029B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
240,2275557,650004,167B064300C =xm3
Clau acer 0,265651,050000,253B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,172300,390005,570B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 0,96895193,790000,005B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos
1,174507,830000,150B0D625A0 =xcu
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 10 usos
17,608801,1600015,180B0D71130 =xm2
Desencofrant 0,915802,410000,380B0DZA000 =xl
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
88,200000,18000490,000B0F1D2A1 =xu
Peça de formigó per a pou circular de
diàmetre 90 cm, amb reducció a D 60
cm, prefabricada
71,0200071,020001,000BDD10000 =xm
Marc octogonal o quadrat aparent
segons tipus de paviment massisat i
tapa rodona articulada amb tancament
de bloqueig de fosa dúctil, pas lliure de
700 mm de diàmetre, segons norma
EN-124 classe D400
252,26000252,260001,000BDDZ0025 =xu
Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg
de pes
17,300003,460005,000BDDZV001 =xu
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb










Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 150
l/s. Subministrament i muntatge del separador d’hidrocarburs, de
dimensions aproximades 3,0 x 3,0 x 11,6 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I
(<5 mg/l) i amb bypass. Inclou subministrament i col·locació de tots
els materials i treballs necessaris per a la seva completa
col·locació. Tot inclòs i completament acabat.
uFDE60012 Rend.: 1,000  €29.252,05
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 768,6000021,9600035,000A0121000 =xh
Manobre /R 642,2500018,3500035,000A0140000 =xh
Subtotal... 1.410,85000
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Retroexcavadora mitjana /R 149,1750055,250002,700C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 2,0181511,150000,181C133A030 =xh
Camió per a transport de 12 t /R 285,3630035,230008,100C1501800 =xh
Grua autopropulsada de 12 t /R 134,4600044,820003,000C150G800 =xh
Subtotal... 571,01615
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
432,3800016,6300026,000B0311500 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
239,2475057,650004,150B064300C =xm3
Separador d’hidrocarburs prefabricat
d'acer per a un cabal de 150 l/s.
Subministrament i muntatge del
separador d’hidrocarburs, de
dimensions aproximades 3,0 x 3,0 x
11,6 m (alçada x amplada x llargada),
amb obturador, decantador i cèl·lula
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb









FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG1 Familia DG1
Canalització per a conduccions de gas. Tot inclòs completament
acabat, segons plànols. (sota vorera)
mFDG10001 Rend.: 1,000  €13,35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,3475221,960000,1069A0121000 =xh
Manobre /R 1,9616218,350000,1069A0140000 =xh
Subtotal... 4,30914
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 4,1348938,680000,1069C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,842377,880000,1069C133A0K0 =xh
Subtotal... 4,97726
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Placa de polietilè de color, de 25 cm
d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
0,790000,790001,000BDGZ0010 =xm
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Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat
de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (1 Circuit)
mFDG10010 Rend.: 1,000  €5,18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,3886921,960000,0177A0121000 =xh
Manobre /R 0,3248018,350000,0177A0140000 =xh
Subtotal... 0,71349
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 0,6846438,680000,0177C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,139487,880000,0177C133A0K0 =xh
Subtotal... 0,82412
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Placa de polietilè de color, de 25 cm
d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
0,790000,790001,000BDGZ0010 =xm









Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat
de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (2 Circuits)
mFDG10020 Rend.: 1,000  €7,55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,9574621,960000,0436A0121000 =xh
Manobre /R 0,8000618,350000,0436A0140000 =xh
Subtotal... 1,75752
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 1,6864538,680000,0436C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,343577,880000,0436C133A0K0 =xh
Subtotal... 2,03002
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Placa de polietilè de color, de 25 cm
d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
0,790000,790001,000BDGZ0010 =xm









Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat
de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (3 Circuits)
mFDG10030 Rend.: 1,000  €9,54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,4339921,960000,0653A0121000 =xh
Manobre /R 1,1982618,350000,0653A0140000 =xh
Subtotal... 2,63225
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 2,5258038,680000,0653C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,514567,880000,0653C133A0K0 =xh
Subtotal... 3,04036
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Placa de polietilè de color, de 25 cm
d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
0,790000,790001,000BDGZ0010 =xm









Conducció per a baixa tensió, inclou excavació, reblert i compactat
de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (4 Circuits)
mFDG10040 Rend.: 1,000  €13,80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,4551321,960000,1118A0121000 =xh
Manobre /R 2,0515318,350000,1118A0140000 =xh
Subtotal... 4,50666
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Retroexcavadora petita /R 4,3244238,680000,1118C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,880987,880000,1118C133A0K0 =xh
Subtotal... 5,20540
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Placa de polietilè de color, de 25 cm
d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
0,790000,790001,000BDGZ0010 =xm









Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert i compactat
de rases, aportació de sorra, plaques de protecció de PE i cinta de
senyalització de PE. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (1 Circuit)
mFDG10110 Rend.: 1,000  €6,30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,6588021,960000,030A0121000 =xh
Manobre /R 0,5505018,350000,030A0140000 =xh
Subtotal... 1,20930
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 1,1604038,680000,030C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,236407,880000,030C133A0K0 =xh
Subtotal... 1,39680
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Placa de polietilè de color, de 25 cm
d'amplària, per a protecció de
canalitzacions de serveis
0,790000,790001,000BDGZ0010 =xm









FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG5 Familia DG5
Canalització sota calçada inclosa excavació, formigó HM-20, tubs
de polietilè AD diàmetre 90 mm i reblert compactat de rases. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
mFDG50030 Rend.: 1,000  €79,24
Unitats Preu Parcial Import€
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Oficial 1a /R 16,7884221,960000,7645A0121000 =xh
Manobre /R 14,0285818,350000,7645A0140000 =xh
Subtotal... 30,81700
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 29,5708638,680000,7645C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 6,024267,880000,7645C133A0K0 =xh
Subtotal... 35,59512
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 20 J,









Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm,
protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (3 circuits)
mFDG50120 Rend.: 1,000  €24,40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,9149121,960000,0872A0121000 =xh
Manobre /R 1,6001218,350000,0872A0140000 =xh
Subtotal... 3,51503
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 3,3729038,680000,0872C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,687147,880000,0872C133A0K0 =xh
Subtotal... 4,06004
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària
0,100000,100001,000BDGZU010 =xm
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J,
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Conducció per a baixa tensió en pas de calçada, inclou, excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 200 mm,
protegits amb llosa de formigó i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat.
mFDG50121 Rend.: 1,000  €28,19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,0862021,960000,095A0121000 =xh
Manobre /R 1,7432518,350000,095A0140000 =xh
Subtotal... 3,82945
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 3,6746038,680000,095C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,748607,880000,095C133A0K0 =xh
Subtotal... 4,42320
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària
0,100000,100001,000BDGZU010 =xm
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 200 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J,









Conducció per a mitja tensió en pas de calçada, inclou excavació,
reblert i compactat de rases, tubs de PE diàmetre 160 mm,
protegits amb formigó HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (2 circuits)
mFDG50130 Rend.: 1,000  €18,59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,3417621,960000,0611A0121000 =xh
Manobre /R 1,1211918,350000,0611A0140000 =xh
Subtotal... 2,46295
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Retroexcavadora petita /R 2,3633538,680000,0611C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,481477,880000,0611C133A0K0 =xh
Subtotal... 2,84482
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària
0,100000,100001,000BDGZU010 =xm
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J,









Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub
de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
mFDG50210 Rend.: 1,000  €8,52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,9135421,960000,0416A0121000 =xh
Manobre /R 0,7633618,350000,0416A0140000 =xh
Subtotal... 1,67690
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 1,6090938,680000,0416C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,327817,880000,0416C133A0K0 =xh
Subtotal... 1,93690
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,4945016,630000,150B0311500 =xt
Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària
0,100000,100001,000BDGZU010 =xm
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J,
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Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic
per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
mFDG50220 Rend.: 1,000  €19,57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,7384121,960000,1247A0121000 =xh
Manobre /R 2,2882518,350000,1247A0140000 =xh
Subtotal... 5,02666
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 4,8234038,680000,1247C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,982647,880000,1247C133A0K0 =xh
Subtotal... 5,80604
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Banda contínua de plàstic de color, de
30 cm d'amplària
0,100000,100001,000BDGZU010 =xm
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J,









Canalització per a conduccions de gas, amb tub de protecció. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (sota calçada)
mFDG50610 Rend.: 1,000  €20,37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 2,6110421,960000,1189A0121000 =xh
Manobre /R 2,1818218,350000,1189A0140000 =xh
Subtotal... 4,79286
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 4,5990538,680000,1189C1315010 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 0,936937,880000,1189C133A0K0 =xh
Subtotal... 5,53598
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J,









Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
mFDG52657 Rend.: 1,000  €11,54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,2635221,960000,012A0121000 =xh
Manobre /R 0,2202018,350000,012A0140000 =xh
Subtotal... 0,48372
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
3,8049057,650000,066B064300C =xm3
Tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 40 J,













FDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ Familia DGZ
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Protecció de conducció sota vial de tubs de PVC i polietilè, inclòs
senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs
completamet acabat.
mFDGZ0020 Rend.: 1,000  €21,06
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 11,2925918,350000,6154A0140000 =xh
Subtotal... 11,29259
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,










Arqueta tipus, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat, marc i tapa. Tot inclòs
completamet acabat.
 
uFDK20010 Rend.: 1,000  €172,06
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 41,7240021,960001,900A0121000 =xh
Manobre /R 34,8650018,350001,900A0140000 =xh
Subtotal... 76,58900
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
1,9352096,760000,020B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
12,6830057,650000,220B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
27,360000,18000152,000B0F1D2A1 =xu
Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN
124
23,2200023,220001,000BDKZH9B0 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb
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Arqueta tipus III, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. Tot inclòs completamet acabat.
  
uFDK20030 Rend.: 1,000  €282,72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 76,8600021,960003,500A0121000 =xh
Manobre /R 64,2250018,350003,500A0140000 =xh
Subtotal... 141,08500
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,9995696,760000,031B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
28,8250057,650000,500B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
39,240000,18000218,000B0F1D2A1 =xu
Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN
124
23,2200023,220001,000BDKZH9B0 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment
acabada, segons plànols.
uFDK20110 Rend.: 1,000  €148,83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 43,9200021,960002,000A0121000 =xh
Manobre /R 36,7000018,350002,000A0140000 =xh
Subtotal... 80,62000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
9,5122557,650000,165B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
28,620000,18000159,000B0F1D2A1 =xu
Encadellat ceràmic de 500x250x30 mm 0,875000,350002,500B0F95530 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Arqueta de registre per a canalització d'enllumenat, tot inclòs,
segons plànols.
uFDK20120 Rend.: 1,000  €143,79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 43,9200021,960002,000A0121000 =xh
Manobre /R 36,7000018,350002,000A0140000 =xh
Subtotal... 80,62000
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
5,7650057,650000,100B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
16,380000,1800091,000B0F1D2A1 =xu
Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN
124
23,2200023,220001,000BDKZH9B0 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Arqueta tipus II, d'obra de fàbrica o formigó HM-20, inclou aquesta
unitat la base del pou, l'arrebossat i lliscat si s'escau, marc i tapa,
segons plànols de detall. A la tapa ha de constar la inscripció NO
POTABLE. Tot inclòs completamet acabat.
 
uFDK2V020 Rend.: 1,000  €205,38
Unitats Preu Parcial Import€
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Oficial 1a /R 54,9000021,960002,500A0121000 =xh
Manobre /R 45,8750018,350002,500A0140000 =xh
Subtotal... 100,77500
Materials:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
2,1287296,760000,022B0512401 =xt
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
14,4125057,650000,250B064300C =xm3
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
29,700000,18000165,000B0F1D2A1 =xu
Bastiment quadrat i tapa quadrada de
fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN
124
23,2200023,220001,000BDKZH9B0 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb








Arqueta de 120x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm
de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior amb formació
de mitja canya de morter i solera de graves de 0,50 m de gruix
sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament, transport, i
col·locació de tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot
acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues
capes de pintat final segons color que designi la direcció facultativa
amb inscripció NO POTABLE, tot completament acabat.
uFDK2V430 Rend.: 1,000  €461,01
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 173,7694821,960007,913A0121000 =xh
Manobre /R 145,2035518,350007,913A0140000 =xh
Subtotal... 318,97303
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Grava de pedrera de pedra calcària, per
a drens
12,8782515,610000,825B0331020 =xt
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs
1,5481696,760000,016B0512401 =xt
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
30,780000,18000171,000B0F1D2A1 =xu
Feltre de polipropilè per a làmina
separadora amb un pes de 140 a 190
g/m2
0,512000,320001,600B7B1I020 =xm2
Tapa de dues fulles de xapa estampada
en fred i reforçades, amb frontisses i
pany, i bastiment de perfil metàl·lic, tot
acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes
de pintat final segons color que designi
la direcció facultativa, per a arqueta
48,8500048,850001,000BDKZ0010 =xu
Morter mixt de ciment portland, calç i
sorra amb 200 kg/m3 de ciment, amb










Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram
D 800-1000 mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de
pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de
formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó
HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
uFDZ40005 Rend.: 1,000  €595,56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 131,7600021,960006,000A0121000 =xh
Manobre /R 110,1000018,350006,000A0140000 =xh
Subtotal... 241,86000
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 55,2500055,250001,000C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 11,1500011,150001,000C133A030 =xh
Subtotal... 66,40000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Rebuig de pedrera 6,4680018,480000,350B0341000 =xm3
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
127,2600063,630002,000B065960C =xm3
Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I,
amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat
1,4412557,650000,025B069300B =xm3
Clau acer 0,105001,050000,100B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,900000,3900010,000B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 19,37900193,790000,100B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos
0,783007,830000,100B0D625A0 =xcu
Desencofrant 1,205002,410000,500B0DZA000 =xl
Acer en barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller B 500 S, de








Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram
D630 mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra,
aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
uFDZ4TY01 Rend.: 1,000  €562,08
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 131,7600021,960006,000A0121000 =xh
Manobre /R 110,1000018,350006,000A0140000 =xh
Subtotal... 241,86000
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 55,2500055,250001,000C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 11,1500011,150001,000C133A030 =xh
Subtotal... 66,40000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Rebuig de pedrera 6,4680018,480000,350B0341000 =xm3
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
108,1710063,630001,700B065960C =xm3
Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I,
amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat
1,4412557,650000,025B069300B =xm3
Clau acer 0,105001,050000,100B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,900000,3900010,000B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 19,37900193,790000,100B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos
0,783007,830000,100B0D625A0 =xcu
Desencofrant 1,205002,410000,500B0DZA000 =xl
Acer en barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller B 500 S, de








Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram
D400 mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra,
aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.
uFDZ4TY03 Rend.: 1,000  €484,02
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 114,1920021,960005,200A0121000 =xh
Manobre /R 95,4200018,350005,200A0140000 =xh
Subtotal... 209,61200
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 44,2000055,250000,800C1315020 =xh
Picó vibrant dúplex de 1300 kg /R 8,9200011,150000,800C133A030 =xh
Subtotal... 53,12000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Rebuig de pedrera 5,5440018,480000,300B0341000 =xm3
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa
95,4450063,630001,500B065960C =xm3
Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I,
amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat
1,1530057,650000,020B069300B =xm3
Clau acer 0,084001,050000,080B0A31000 =xkg
Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,120000,390008,000B0D21030 =xm
Llata de fusta de pi 15,50320193,790000,080B0D31000 =xm3
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos
0,626407,830000,080B0D625A0 =xcu
Desencofrant 1,084502,410000,450B0DZA000 =xl
Acer en barres corrugades elaborat a
l'obra i manipulat a taller B 500 S, de








FF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
FFB1 Familia FB1
Conducció PEAD D 110 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat. 
mFFB10330 Rend.: 1,000  €19,78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 2,5639722,690000,113A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 2,2035019,500000,113A013M000 =xh
Subtotal... 4,76747
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
4,1907616,630000,252B0311500 =xt
Tub de polietilè de 110 mm de diàmetre
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Conducció PEAD D 160 mm, gruix 14,6 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
 
mFFB10345 Rend.: 1,000  €33,97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 4,6582622,690000,2053A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 4,0033519,500000,2053A013M000 =xh
Subtotal... 8,66161
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
2,2949416,630000,138B0311500 =xt
Tub de polietilè de 160 mm de diàmetre









Conducció PEAD D 200 mm, gruix 18,2 mm, assentada i recoberta
de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació,
unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament acabat.
 
mFFB10355 Rend.: 1,000  €52,49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 6,7775022,690000,2987A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 5,8246519,500000,2987A013M000 =xh
Subtotal... 12,60215
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
3,5920816,630000,216B0311500 =xt
Tub de polietilè de 200 mm de diàmetre









Conducció PEAD D 110 mm banda marró amb inscripció NO
POTALE, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a
16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials, juntes termosoldades. Tot inclòs completament acabat.
 
mFFB1V330 Rend.: 1,000  €16,65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a muntador /R 2,5707822,690000,1133A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 2,2093519,500000,1133A013M000 =xh
Subtotal... 4,78013
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
1,1973616,630000,072B0311500 =xt
Tub de polietilè de 110 mm de diàmetre









Conducció PEAD D 200 mm, banda marró amb inscripció NO
POTABLE, gruix 18,2 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per
a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces
especials, juntes termosoldades. Tot inclòs completament acabat.
 
mFFB1V355 Rend.: 1,000  €52,49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 6,7775022,690000,2987A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 5,8246519,500000,2987A013M000 =xh
Subtotal... 12,60215
Materials:
Sorra de pedrera de pedra calcària, de
0 a 3,5 mm
3,5920816,630000,216B0311500 =xt
Tub de polietilè de 200 mm de diàmetre









FFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
FFB1R Familia FB1
Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 1000 mm per a
PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i provat
mFFB1R580 Rend.: 1,000  €371,55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Cap de colla /R 0,8524021,310000,040A0112000 =xh
Oficial 1a /R 6,5770221,960000,2995A0121000 =xh
Ajudant /R 10,6237217,870000,5945A013U001 =xh
Subtotal... 18,05314
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Camió cisterna de 6000 l /R 1,3203340,010000,033C1502U10 =xh
Camió grua de 5 t /R 1,6225241,710000,0389C1503U10 =xh
Bombí per a proves de canonades /R 0,117123,560000,0329C200U101 =xh
Màquina de confecció d'unions





Tub de polietilè d'alta densitat, tipus




Part proporcional de les peces







FFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
FFB2 Familia FB2
Conducció de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa
densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament,
col·locació, unió i p.p. peces especials. Tot inclòs completament
acabat.
mFFB20235 Rend.: 1,000  €7,82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 1,1571922,690000,051A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 0,9945019,500000,051A013M000 =xh
Subtotal... 2,15169
Altres:
Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 10








Conducció de polietilè de 32 mm de diàmetre exterior banda verda
amb la inscripció NO POTABLE, de baixa densitat PE-40 i 10 bar
de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials. Tot inclòs completament acabat.
mFFB2V220 Rend.: 1,000  €2,11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a muntador /R 0,6920522,690000,0305A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 0,5947519,500000,0305A013M000 =xh
Subtotal... 1,28680
Materials:
Tub de polietilè de 32 mm de diàmetre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 10








Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre exterioramb banda
verda i inscripció NO POTABLE, de baixa densitat PE-40 i 10 bar
de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials. Tot inclòs completament acabat.
mFFB2V225 Rend.: 1,000  €3,38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 0,9779422,690000,0431A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 0,8404519,500000,0431A013M000 =xh
Subtotal... 1,81839
Materials:
Tub de polietilè de 40 mm de diàmetre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 10








Conducció de polietilè de 50 mm de diàmetre exterior amb banda
verda i inscripció NO POTABLE, de baixa densitat PE-40 i 10 bar
de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p.
peces especials. Tot inclòs completament acabat.
mFFB2V230 Rend.: 1,000  €4,38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 1,1571922,690000,051A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 0,9945019,500000,051A013M000 =xh
Subtotal... 2,15169
Materials:
Tub de polietilè de 50 mm de diàmetre
exterior, de baixa densitat PE-40 i 10
bar de pressió nominal
1,999201,960001,020BFB20230 =xm
Subtotal... 1,99920
Projecte d´urbanització sector Can Alemany











Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de la D.F. Quadre
d'enllumenat d'acer inoxidable fins a 63 A, model CITI-15 VDC de la
casa Arelsa o similar, amb sis sortides. Inclou escomesa
normalitzada per FECSA-ENDESA, espai a comptador electrònic,
mòdul ICP més protector contra sobretensions, interruptor general
automàtic (IGA), magnetotérmics i diferencials rearmables RGU de
300 mA (3 intents, el primer 8', 15' i 15'), presa de corrents i
il·luminació interior, sistema d'encès compost per rellotge Secelux,
protector contra sobretensions permanents, i conjunt de plantilla i
bancada en acer inoxidable de 300 mm d'alçada. Inclou
subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des de
dins l'ET fins a la CGP, transformadors de mesura i proteccions,
centre i quadres de maniobra i de portecció de l'enllumenat i
electrode de terra (inclou pintura anti-orina). Previst per a
comptador standard. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia
subministradora. Inclosa obra civil necessària.
uFG00V106 Rend.: 1,000  €6.947,62
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Quadre d'enllumenat d'acer inoxidable
fins a 63 A, model CITI-15 VDC de la
casa Arelsa o similar, amb sis sortides.
Inclou escomesa normalitzada per
FECSA-ENDESA, espai a comptador




rearmables RGU de 300 mA (3 intents,
el primer 8', 15' i 15'), presa de corrents
i il·luminació interior, sistema d'encès
compost per rellotge Secelux, protector
contra sobretensions permanents, i
conjunt de plantilla i bancada en acer








Tramitació i contractació escomesa elèctrica 5-20 KW. Tot inclòs.uFG00V107 Rend.: 1,000  €4.575,00
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Partida Alçada de cobrament íntegre per a desplaçament de bàcul
existent, tot inclòs
uFG00V108 Rend.: 1,000  €274,50
FG1 CAIXES I ARMARIS
FG14 Familia G14
Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat
de formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa
de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
uFG140030 Rend.: 1,000  €1.246,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 45,3800022,690002,000A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 38,9400019,470002,000A013H000 =xh
Subtotal... 84,32000
Materials:
Quadre armari de distribució urbana (4









FG1 CAIXES I ARMARIS
FG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau
de protecció antihumitat, muntada superficialment
uFG151632 Rend.: 1,000  €13,42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 6,8070022,690000,300A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 2,9205019,470000,150A013H000 =xh
Subtotal... 9,72750
Materials:
Caixa de derivació quadrada de plàstic,
de 105x105 mm, amb grau de protecció
antihumitat i per a muntar
superficialment
2,650002,650001,000BG151632 =xu
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Subministre i instal·lació de caixa de pulsadors realitzada en
material plàstic, amb pulsador d'emergencia del tipus girar per a
desenclavar. Grau de protecció IP 55. 
uFG15Ç001 Rend.: 1,000  €53,38
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau
de protecció estanca, muntada superficialment. Execució IP-68
uFG15Ç002 Rend.: 1,000  €13,04
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 6,8070022,690000,300A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 2,9205019,470000,150A013H000 =xh
Subtotal... 9,72750
Materials:
Caixa de derivació quadrada de plàstic,
de 105x105 mm, amb grau de protecció
estanca i per a muntar superficialment
2,290002,290001,000BG151622 =xu













FG1 CAIXES I ARMARIS
FG1Z Familia G1Z
Bassament prefabricat de formigó per a caixa de seccionament,
amb porta metàl·lica, inclòs excavació de terres, fonamentació, CS,
connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
uFG1Z0020 Rend.: 1,000  €1.271,14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 48,6567721,960002,2157A0121000 =xh
Manobre /R 40,6581018,350002,2157A0140000 =xh
Subtotal... 89,31487
Materials:
Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
2,8825057,650000,050B064300C =xm3
Prefabricat de formigó per a caixa de
seccionament, amb porta metàl·lica,
inclòs CS, connexions i presa de terra
1.117,520001.117,520001,000BG1Z0020 =xu
Subtotal... 1.120,40250
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FG2 TUBS I CANALS
FG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
mFG21Ç001 Rend.: 1,000  €3,13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 0,9756722,690000,043A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 1,94917
Materials:
Tub rígid de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
0,877200,860001,020BG212810 =xm
Part proporcional d'accessoris per a












Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
mFG21Ç002 Rend.: 1,000  €4,35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,1798822,690000,052A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 2,15338
Materials:
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Tub rígid de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
1,825801,790001,020BG212A10 =xm
Part proporcional d'accessoris per a












Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada IP-68 i muntat superficialment. Execució
IP-68
mFG21Ç003 Rend.: 1,000  €3,13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 0,9756722,690000,043A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 1,94917
Materials:
Tub rígid de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
0,877200,860001,020BG212810 =xm
Part proporcional d'accessoris per a
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Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada IP-68 i muntat superficialment. Execució
IP-68
mFG21Ç004 Rend.: 1,000  €4,35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,1798822,690000,052A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 2,15338
Materials:
Tub rígid de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V
1,825801,790001,020BG212A10 =xm
Part proporcional d'accessoris per a












FG2 TUBS I CANALS
FG22 Familia G22
Tub corrugat per a la distribució del cablejat elèctric de control de
les electrovàlvules. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
mFG220500 Rend.: 1,000  €1,69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,3545922,690000,0597A012H000 =xh
Subtotal... 1,35459
Materials:
Tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una








Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
FG2 TUBS I CANALS
FG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment
mFG23EB15 Rend.: 1,000  €7,77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,1798822,690000,052A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 2,15338
Materials:
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm
de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar
5,008204,910001,020BG23EB10 =xm













FG2 TUBS I CANALS
FG2C SAFATES PLÀSTIQUES
Safata plàstica de PVC rígid llis, de 50x100 mm i muntada
superficialment
mFG2CÇ001 Rend.: 1,000  €9,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,3614022,690000,060A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,6425119,470000,033A013H000 =xh
Subtotal... 2,00391
Materials:
Safata plàstica de PVC rígid llis, de
50x100 mm
5,314205,210001,020BG2C1100 =xm
Part proporcional d'accessoris i
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Safata perforada de PVC de 300x100mlFG2CÇ002 Rend.: 1,000  €61,21
FG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG31 Familia G31
Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV, secció 4x6 mm2.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
mFG310015 Rend.: 1,000  €5,31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,3818222,690000,0609A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 1,1857219,470000,0609A013H000 =xh
Subtotal... 2,56754
Materials:
Conductor de coure armat tipus RVFV








Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
mFG313306 Rend.: 1,000  €1,41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 0,3403522,690000,015A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,2920519,470000,015A013H000 =xh
Subtotal... 0,63240
Materials:
Conductor de coure de designació UNE













Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x6 mm2, col.locat en tub
mFG313506 Rend.: 1,000  €3,35
Unitats Preu Parcial Import€
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Oficial 1a electricista /R 0,9076022,690000,040A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,7788019,470000,040A013H000 =xh
Subtotal... 1,68640
Materials:
Conductor de coure de designació UNE













Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 4x6 mm2, col.locat en tub
mFG314506 Rend.: 1,000  €3,84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 0,9076022,690000,040A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,7788019,470000,040A013H000 =xh
Subtotal... 1,68640
Materials:
Conductor de coure de designació UNE













Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x25 mm2, col.locat en tub
mFG31Ç002 Rend.: 1,000  €4,08
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,1345022,690000,050A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 2,10800
Materials:
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Conductor de coure de designació UNE













Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x150 mm2, col.locat en tub
mFG31Ç003 Rend.: 1,000  €15,23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 2,6093522,690000,115A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 2,2390519,470000,115A013H000 =xh
Subtotal... 4,84840
Materials:
Conductor de coure de designació UNE













Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x4 mm2, col.locat en tub
mFG31Ç004 Rend.: 1,000  €1,79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 0,3403522,690000,015A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,2920519,470000,015A013H000 =xh
Subtotal... 0,63240
Materials:
Conductor de coure de designació UNE





DESPESES AUXILIARS SOBRE LA
MÀ D'OBRA
% 0,009490,632671,50A%AUX001 =S/%
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Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de
secció 3x25 mm2, col.locat en tub
mFG31Ç005 Rend.: 1,000  €8,65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,1345022,690000,050A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,9735019,470000,050A013H000 =xh
Subtotal... 2,10800
Materials:
Conductor de coure de designació UNE













Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar
de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub
mFG31Ç006 Rend.: 1,000  €1,88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 0,3403522,690000,015A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 0,2920519,470000,015A013H000 =xh
Subtotal... 0,63240
Materials:
Conductor de coure de designació UNE
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FG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG38 Familia G38
Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
mFG380020 Rend.: 1,000  €4,93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 1,4567022,690000,0642A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 1,8749619,470000,0963A013H000 =xh
Subtotal... 3,33166
Materials:
Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x35 mm2
1,203601,180001,020BG380900 =xm
Part proporcional d'elements especials








Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra
mFG38Ç001 Rend.: 1,000  €13,01
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 4,5380022,690000,200A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 5,8410019,470000,300A013H000 =xh
Subtotal... 10,37900
Materials:
Conductor de coure nu, unipolar de
secció 1x50 mm2
1,723801,690001,020BG38Ç001 =xm
Part proporcional d'elements especials












FG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
FG39 Familia G39
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DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs
jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs.
mFG390010 Rend.: 1,000  €19,25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 3,6962022,690000,1629A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 3,1716619,470000,1629A013H000 =xh
Subtotal... 6,86786
Materials:
Conductor de baixa tensió d'alumini,










FG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat
superficialment
uFG62Ç001 Rend.: 1,000  €12,29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 3,4035022,690000,150A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 3,5630119,470000,183A013H000 =xh
Subtotal... 6,96651
Materials:
Commutador per a muntar
superficialment, unipolar (1P), 16
AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt,
4,360004,360001,000BG62Ç001 =xu
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Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà ref. 96036.07 de la sèrie ESTANCA55
d'EUNEA, muntada superficialment
uFG63Ç001 Rend.: 1,000  €16,03
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 3,4035022,690000,150A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 3,5630119,470000,183A013H000 =xh
Subtotal... 6,96651
Materials:
Presa de corrent schuko, de superfície,
bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), de 10/16 A i 250 V, grau de
protecció IP 55, amb tapa i dispositiu de
seguretat, de color gris, ref. 96036.07
de la sèrie ESTANCA55 d'EUNEA
7,930007,930001,000BG63Ç001 =xu














FG6P PRESES DE CORRENT INDUSTRIALS
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i
380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309, amb
grau de protecció de IP-44, col.locada
uFG6PÇ001 Rend.: 1,000  €21,05
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 6,8070022,690000,300A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 5,8410019,470000,300A013H000 =xh
Subtotal... 12,64800
Materials:
Presa de corrent industrial de tipus
mural 3P+N+T, de 32 A i 380-415 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN
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FGB CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA
FGB1 CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA
Subministrament, instal·lació i posada en marxa de bateria de
condensadors 30kvar, per a compensació automàtica del factor de
potència: 5x6kvar
uFGB1Ç001 Rend.: 1,000  €1.120,88
FGC GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA
FGC1 GRUPS ELECTRÒGENS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
120 kW, 145 kVA, 400 V, 50 Hz, 1.500 r.p.m., Servei emergència) 
Inclou:
· Conjunt motor-generador.
· Panell de control amb indicadors de mesura i alarmes.
· Quadre  de transferència RED-GRUPO.
· Interruptor IV muntat sobre generador
· Tanc de combustible en bancada de 418 litres de capacitat
(autonomia 14 hores al 75% carga)
· Cabina metàl·lica insonoritzada del conjunt motor-alternador,
complint normas UE
· Posta en marxa en la instal·lació
Grup electrògen format per un conjunt de motor diesel y generador
muntats sobre una bancada metàlica comú.
UFGC1Ç001 Rend.: 1,000  €21.941,00
FGC GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA
FGC5 SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA
SAI trifàsic de 3 kVA de potència, tipus 'on-line', format per un
ondulador estàtic electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor estàtic (pwm), by-pass estàtic,
by-pass de manteniment, sistema de control a microprocessador,
una bateria d'acumuladors de plom estanca/hermètica per a una
autonomia de 10 minuts a plena càrrega
uFGC5Ç001 Rend.: 1,000  €3.424,76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 90,7600022,690004,000A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 77,8800019,470004,000A013H000 =xh
Subtotal... 168,64000
Materials:
SAI trifàsic de 3 kVA de potència, tipus
'on-line', format per un ondulador estatic
electrònic de 8 kVA de potència, un
rectificador-carregador, un inversor
estatic (pwm), by-pass estatic, by-pass
de manteniment, sistema de control a
microprocessador, una bateria
d'acumuladors de plom
estanca/hermetica per a una autonomia
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FGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
FGD1 Familia GD1
Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra.
Inclou subministrament i col·locació, completament acabat, segons
plànols.
uFGD10015 Rend.: 1,000  €24,90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 5,2187022,690000,230A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 4,4781019,470000,230A013H000 =xh
Subtotal... 9,69680
Materials:
Pica de terra per connectar al punt de








Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de diàmetre,
clavada a terra
uFGD1Ç001 Rend.: 1,000  €24,26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 6,0355422,690000,266A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 5,1790219,470000,266A013H000 =xh
Subtotal... 11,21456
Materials:
Piqueta de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 18,3 mm de diàmetre,
estàndard
8,260008,260001,000BGD1Ç001 =xu
Part proporcional d'elements especials
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Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kVA, 25 kV
de tensió al primari i 420 V de tensió al secundari, grup de connexió
Dyn11 i amb termòmetre de 2 contactes. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
uFGG10040 Rend.: 1,000  €15.973,09
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 208,1648722,690009,1743A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 178,6236219,470009,1743A013H000 =xh
Subtotal... 386,78849
Maquinària:
Grua autopropulsada de 12 t /R 205,5983044,820004,5872C150G800 =xh
Subtotal... 205,59830
Materials:
Transformador trifàsic d'oli d'aïllament
integral, de 630 kVA, 25 kV de tensió al
primari i 420 V de tensió al secundari,
grup de connexió Dyn11 i amb










Aparellatge interior d'estació transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a un Trafo, fins a 1000 kVA, tensió nominal 36 kV
tipus (3 cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs fusibles, terminacions
interiors a les cabines en MT fins al transformador, circuit del
disparament del ruptor, pont de BT i MT, terres del neutre de BT i
accessoris (banquet, plaques, ancoratge dels aparells, etc.).
D'acord amb la normativa de la companyia elèctrica
subministradora. Inclou subministrament i instal·lació. Tot inclòs
completament acabat i connexionat per a la seva posada en
funcionament. 
uFGH20020 Rend.: 1,000  €27.149,16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 858,2515222,6900037,8251A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 736,4547019,4700037,8251A013H000 =xh
Subtotal... 1.594,70622
Maquinària:
Camió grua /R 398,0156742,090009,4563C1503000 =xh
Subtotal... 398,01567
Materials:
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transformadora prefabricada aèria o
soterrada, per a un Trafo, fins a 1000
kVA, tensió nominal 36 kV tipus (3
cel·la de línia i 1 de protecció), inclòs
fusibles, terminacions interiors a les
cabines en MT fins al transformador,
circuit del disparament del ruptor, pont
de BT i MT, terres del neutre de BT i
accessoris (banquet, plaques,
ancoratge dels aparells, etc.). D'acord











Sistema de control d'accés amb detector de volumètricsuFGITÇ002 Rend.: 1,000  €2.782,69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 7,9415022,690000,350A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 6,8145019,470000,350A013H000 =xh
Subtotal... 14,75600
Materials:













Sensor de nivell tipus Boia model ENM-10 de Fly o equivalent, amb
contacte lliure de potencial, amb 10 mts de cable de 3 x 1.5 mm2.
uFGITÇ003 Rend.: 1,000  €86,93
Transmissor de nivell piezoresistiu Marca: ENDRESS + HAUSER o
equivalent. Model: Cerabar M PMP 48 amb senyal analògica de
4.20 mA
uFGITÇ004 Rend.: 1,000  €1.163,88
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Transmissor de nivell ultrasònic Marca: ENDRESS + HAUSER o
equivalent.  amb senyal analògica de 4.20 mA
uFGITÇ005 Rend.: 1,000  €1.358,78
Transmissor de pressió muntat en col·lector d'impulsió Marca:
ENDRESS + HAUSER o equivalent. amb senyal analògica de 4.20
mA
uFGITÇ006 Rend.: 1,000  €1.137,35
Detector de flux muntat en canonada d'impulsió de diàmetre igual o
inferior DN500 Marca: ENDRESS + HAUSER o equivalent. M
senyal analògica de 4.20 mA
uFGITÇ007 Rend.: 1,000  €793,31
Indicador de pressió en col·lector incloent picatge i valvula de
seccionament.
uFGITÇ008 Rend.: 1,000  €412,67
FGJ
FGJ1 Familia GJ1
Estació transformadora prefabricada aèria, per a un Trafo, fins a
1000 kVA, inclòs excavació, red de terres de MT, enllumenat
interior, separació de cel·les del transformador i accès perimetral de
formigó d'1 m d'amplària. D'acord amb la normativa de la
companyia elèctrica subministradora i pintat amb Ral 7.002 o
acabats exteriors a determinar per la D.O. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
uFGJ10010 Rend.: 1,000  €14.320,15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 13,3714421,960000,6089A0121000 =xh
Oficial 1a electricista /R 245,6283322,6900010,8254A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 632,3135619,4700032,4763A013H000 =xh
Manobre /R 40,2268718,350002,1922A0140000 =xh
Subtotal... 931,54020
Maquinària:
Retroexcavadora mitjana /R 74,7643055,250001,3532C1315020 =xh
Picó vibrant amb placa de 60 cm /R 1,066167,880000,1353C133A0K0 =xh
(E01050) Servei de contenidor metàl·lic,
capacitat 12 m3 per runa, entrega,
recollida, transport al gestor de residus
o centre de reciclatge i suplement per
contindre altres residus industrials
/R 573,60735141,300004,0595C1500120 =xu
Grua autopropulsada de 12 t /R 242,5972144,820005,4127C150G800 =xh
Subtotal... 892,03502
Materials:
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Formigó HA-25/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
88,3960063,140001,400B065910C =xm3
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,230001,000000,230B0A14200 =xkg
Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
18,620001,3300014,000B0B34132 =xm2
Estació transformadora prefabricada
aèria, per a un trafo, fins a 1000 kVA,
inclòs red de terres de MT, enllumenat
interior, separació de cel·les del
transformador, d'acord amb la
normativa de la companyia elèctrica
subministradora i pintat amb Ral 7.002











Partida alçada a justificar per a la Senyalització vertical d'indicació i
orientació del carrerer del sector d'acord amb les prescripcions de
l'Ajuntament de Viladecans. Inclou el material, la mà d'obra i tots
els mitjans. Completament instal·lat.
PAFGJDOP01 Rend.: 1,000  €5.490,00
FGK
FGK2 Familia GK2
Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs
jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions
transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.
mFGK20010 Rend.: 1,000  €44,04
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 9,2734022,690000,4087A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 7,9573919,470000,4087A013H000 =xh
Subtotal... 17,23079
Materials:
Cable elèctric de tensió mitja (MT), de
designació UNE RHZ1 18/30 kV,
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb
conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2
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Jocs d'empalmadors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil. Inclou
subministrament i instal·lació. Tot inclòs completament acabat.
uFGKW0010 Rend.: 1,000  €741,29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 24,8251322,690001,0941A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 21,3021319,470001,0941A013H000 =xh
Subtotal... 46,12726
Materials:











Suministre i estesa en safata i/o tub de cable per a comunicacions
Ethernet CAT 5 de 4 parells trenats amb pantalla, i armadura de
protecció. Inclou part proporcional de conectors, etc. 
mlFGTEÇ001 Rend.: 1,000  €4,90
Subministre i estesa de cable en safata i/o tub. Tipus cable:
VHOVFV 500 V Característiques: apantallat i armat. Conductors: 2
ut. Secció unitària: 1,5 mm2. Material: coure.
mlFGTEÇ002 Rend.: 1,000  €5,86
Subministre i estesa de cable en safata i/o tub. Tipus cable:
VHOVFV 500 V Característiques: apantallat i armat. Conductors: 6
ut. Secció unitària: 1,5 mm2. Material: coure. 
mlFGTEÇ003 Rend.: 1,000  €8,78
Subministrament i instal·lació en quadre i cablejat de targeta 4
entrades analògiques aïllades, per autòmata programable Scneider
Electric serie TSX, incloent base i cable de bus.
utFGTEÇ004 Rend.: 1,000  €624,95
Subministrament i instal·lació en quadre de tapes frontals mòduls,
per autòmata programable Schneider Electric serie TSX.
utFGTEÇ005 Rend.: 1,000  €41,18
Subministrament i instal·lació en quadre de rack de 12 slots per
autòmata programable Schneider Electric. Inclou accesoris i cables
de interconexió entre racks.
utFGTEÇ006 Rend.: 1,000  €386,44
Mòdlul de comunicacions RS-485+PCMCIAuFGTEÇ007 Rend.: 1,000  €498,68
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Subministrament i instal·lació en quadre i cablejat de targeta 16
entrades digitals, per autòmata programable Schneider Electric
TSX, incloent base i cable de bus.
utFGTEÇ008 Rend.: 1,000  €166,53
Subministrament i instal·lació en quadre i cablejat de targeta 16
sortides digitals, per autòmata programable Schneider Electric TSX,
incloent base i cable de bus.
utFGTEÇ009 Rend.: 1,000  €159,67
FGZ
FGZZ Familia GZZ
Redacció del projecte de legalització d'estacions elevadores i
estacions de bombeig per a un armari de potència a legalitzar
superior a 5 kW i inferior o igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra; presentació a ICICT o
ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.
uFGZZ0020 Rend.: 1,000  €1.912,02
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència
a legalitzar superior a 5 kW i inferior o
igual a 20 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final
d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del








Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i
baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les
normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional corresponent.
Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
uFGZZ1000 Rend.: 1,000  €14.411,25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Redacció del projecte elèctric de
legalització de la xarxa de mitja i baixa
tensió per a la electrificació del sector,
d'acord amb les normes tècniques
particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Inclou
memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost,
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FH6 ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
FH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h d'autonomia, com
a màxim, muntada superficialment a la paret
uFH61Ç001 Rend.: 1,000  €72,40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 3,4035022,690000,150A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 2,9205019,470000,150A013H000 =xh
Subtotal... 6,32400
Materials:
Llumenera d'emergència i senyalització
amb làmpada d'incandescència de 120
fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim
62,0900062,090001,000BH61Ç001 =xu













Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
incandescència de 120 fins a 175 lúmens IP-68, de 2 h
d'autonomia, com a màxim, muntada al sostre. Execució IP-68
uFH61Ç002 Rend.: 1,000  €137,22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 10,2105022,690000,450A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 8,7615019,470000,450A013H000 =xh
Subtotal... 18,97200
Materials:
Llumenera d'emergència i senyalització
amb làmpada d'incandescència de 120
fins a 175 lúmens, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim
110,99000110,990001,000BH61Ç002 =xu
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FHB1 LLUMENERES ESTANQUES AMB TUBS FLUORESCENTS
Llum estanc amb tancament de policarbonat i 2 tubs fluorescents
de 36 W IP-68, de forma rectangular, amb xassis de poliester, A.F.,
muntat superficialment. Execució IP-68
uFHB1Ç001 Rend.: 1,000  €200,96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 20,4210022,690000,900A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 17,5230019,470000,900A013H000 =xh
Subtotal... 37,94400
Materials:
Regleta estanca per a 2x36 W, amb
equip A.F, tancament amb policarbonat
IP-68
148,23000148,230001,000BHB1Ç001 =xu
Làmpada fluorescent fins a 40 w 1,980000,990002,000BHU8E020 =xu
Part proporcional d'accessoris de llums












Llum estanc amb tancament de policarbonat i 2 tubs fluorescents
de 36 W, de forma rectangular, amb xassis de poliester, A.F.,
muntat superficialment
uFHB1E236 Rend.: 1,000  €99,51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 6,8070022,690000,300A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 5,8410019,470000,300A013H000 =xh
Subtotal... 12,64800
Materials:
Regleta estanca per a 2x36 W, amb
equip A.F, tancament amb policarbonat
77,2800077,280001,000BHB1E236 =xu
Làmpada fluorescent fins a 40 w 1,980000,990002,000BHU8E020 =xu
Part proporcional d'accessoris de llums
estancs amb tubs fluorescents
2,670002,670001,000BHWB1000 =xu
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Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
uFHM30010 Rend.: 1,000  €404,31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 11,0364222,690000,4864A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 9,4702119,470000,4864A013H000 =xh
Manobre /R 4,4627218,350000,2432A0140000 =xh
Subtotal... 24,96935
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 3,8680038,680000,100C1315010 =xh
Camió grua /R 20,4725842,090000,4864C1503000 =xh





Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
19,6586557,650000,341B064300C =xm3
Bàcul de 7 m d'alçada i 1 m de braç,
galvanitzat. Inclosa caixa de connexió
262,15000262,150001,000BHM30010 =xu









Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç, galvanitzat. Inclosa caixa de
connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols.
uFHM30030 Rend.: 1,000  €497,38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a electricista /R 12,9945622,690000,5727A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 11,1504719,470000,5727A013H000 =xh
Manobre /R 5,2554418,350000,2864A0140000 =xh
Subtotal... 29,40047
Maquinària:
Retroexcavadora petita /R 3,8680038,680000,100C1315010 =xh
Camió grua /R 24,1049442,090000,5727C1503000 =xh





Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
36,7807057,650000,638B064300C =xm3
Bàcul de 9 m d'alçada i 3 m de braç,
galvanitzat. Inclosa caixa de connexió
322,48000322,480001,000BHM30030 =xu









Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat L2 d'acer
galvanitzat de 7 m d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç de
0.92 metres. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i
fonamentació (iclou pintura antiorina). Tot inclòs segons plànols.
uFHM3VBA7 Rend.: 1,000  €803,33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 10,8912022,690000,480A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 9,3456019,470000,480A013H000 =xh
Manobre /R 4,4040018,350000,240A0140000 =xh
Subtotal... 24,64080
Maquinària:
Camió grua /R 26,3062542,090000,625C1503000 =xh





Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
19,6010057,650000,340B064300C =xm3
Bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de
7 m d'alçada i curvatura de radi 1.5 m,
formant braç de 0.92 metres.
589,26000589,260001,000BHM3VBA7 =xu
Part proporcional d'accessoris per a
bàculs
36,3400036,340001,000BHWM3000 =xu
Pintura anti-orina 46,3900046,390001,000BHWMV100 =xu
Subtotal... 691,59100
Altres:
Despeses auxiliars % 0,2464124,641001,00A%NAAA =S/U
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Subministre i col·locació de bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat
de 9 m d'alçada i curvatura de radi 4 m, formant braç de 3 metres.
Inclosa caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació (inclou
pintura anti-orina). Tot inclòs segons plànols.
uFHM3VBA9 Rend.: 1,000  €956,37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 14,1812522,690000,625A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 12,1687519,470000,625A013H000 =xh
Manobre /R 5,7343818,350000,3125A0140000 =xh
Subtotal... 32,08438
Maquinària:
Camió grua /R 26,3062542,090000,625C1503000 =xh





Formigó HM-20/P/20/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
36,7807057,650000,638B064300C =xm3
Bàcul d'enllumenat d'acer galvanitzat de
9 m d'alçada i curvatura de radi 4 m,
formant braç de 3 metres.
756,71000756,710001,000BHM3VBA9 =xu











FHN LLUMS PER A EXTERIORS
FHN2 Familia HN2
Lluminària amb làmpada de 100 W tipus QSA5 de CARNDINI o
similar de color gris, d'halogenurs metàl·lics amb regulador de flux i
balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.
uFHN2V100 Rend.: 1,000  €381,97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a electricista /R 7,9415022,690000,350A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 6,8145019,470000,350A013H000 =xh
Subtotal... 14,75600
Materials:
Lluminària amb làmpada de 100 W
d'halogenurs metàl·lics amb regulador










Lluminària amb làmpada de 150 W tipus QSA5 de CARNDINI o
similar de color gris, d'halogenurs metàl·lics amb regulador de flux i
balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.
uFHN2V150 Rend.: 1,000  €385,82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 7,9415022,690000,350A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 6,8145019,470000,350A013H000 =xh
Subtotal... 14,75600
Materials:
Lluminària amb làmpada de 150 W
d'halogenurs metàl·lics amb regulador










FHN LLUMS PER A EXTERIORS
FHN3 Familia HN3
Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar
de color gris, inclòs làmpada de 100 W de VSAP i equip de doble
nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.
uFHN3V020 Rend.: 1,000  €401,64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 17,6097122,690000,7761A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 15,1106719,470000,7761A013H000 =xh
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Lluminària tancada i equipada, inclòs











Lluminària tancada i equipada, tipus QSA5 de CARNDINI o similar
de color gris, inclòs làmpada de 150 W de VSAP i equip de doble
nivell i balast electrònic. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.
uFHN3V040 Rend.: 1,000  €426,81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 18,2563722,690000,8046A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 15,6655619,470000,8046A013H000 =xh
Subtotal... 33,92193
Materials:
Lluminària tancada i equipada, inclòs











FHN LLUMS PER A EXTERIORS
FHNK APLICS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS
Aplic circular per a exteriors de 355 mm de diàmetre, amb 2
làmpades fluorescents del tipus TC-D de 26 W de potència i
portalàmpades G24d-3, alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb marc d'alumini, amb
junt perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat
superficialment
uFHNKÇ001 Rend.: 1,000  €141,15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 6,8070022,690000,300A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 5,8410019,470000,300A013H000 =xh
Subtotal... 12,64800
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Aplic circular per a exteriors de 355 mm
de diàmetre, amb 2 làmpades
fluorescents del tipus TC-D de 26 W de
potència i portalàmpades G24d-3,
alimentació a 230 V, amb cos de
policarbonat i difusor de vidre texturitzat
amb marc d'alumini, amb junt perimetral
d'EPDM, grau de protecció IP663, per a
muntar superficialment
113,31000113,310001,000BHNKÇ001 =xu
Làmpada fluorescent amb casquet
G24d-3, de 26 W de potència màxima,
230 V de tensió d'alimentació, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K












FHQ PROJECTORS PER A EXTERIORS
FHQ3 PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb lampada
tubular de vapor de sodi a pressio alta de 150 W de color millorat,
amb equip, muntat amb lira
uFHQ3E41A Rend.: 1,000  €235,92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a electricista /R 7,9415022,690000,350A012H000 =xh
Ajudant electricista /R 6,8145019,470000,350A013H000 =xh
Subtotal... 14,75600
Materials:
Projector rectangular làmpada fins 150
W, al., IP-54, amb equip
183,44000183,440001,000BHQ0E020 =xu
Lira orientable, galvanitzada, per a
projector
12,4600012,460001,000BHQZ4024 =xu
Làmpada de vapor de sodi de pressió
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FJ EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJ6
FJ65 Familia J65
Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb fibra de vidre d'1 1/2'' i 120
mesh amb presa manomètrica, vàlvula de neteja incorporada,
inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
uFJ650003 Rend.: 1,000  €105,34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 9,9949522,690000,4405A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 8,5897519,500000,4405A013M000 =xh
Subtotal... 18,58470
Materials:
Filtre d'anelles de plàstic reforçat amb
fibra de vidre d'1 1/2'' i 120 mesh amb
presa manomètrica, vàlvula de neteja











Ventosa D60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. 
uFJM30162 Rend.: 1,000  €305,07
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 15,1115422,690000,666A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 12,9870019,500000,666A013M000 =xh
Subtotal... 28,09854
Altres:
Ventosa D 60/40 mm, per a una PN 16








Ventosa D100/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
 
uFJM30164 Rend.: 1,000  €299,88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a muntador /R 16,0849422,690000,7089A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 13,8235519,500000,7089A013M000 =xh
Subtotal... 29,90849
Materials:
Ventosa D 100/40 mm, per a una PN 16









Ventosa D200/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
 
uFJM30168 Rend.: 1,000  €391,17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 14,0973022,690000,6213A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 24,9054019,500001,2772A013M000 =xh
Subtotal... 39,00270
Materials:
Ventosa D 200/40 mm, per a una PN 16










Manòmetre de glicerina de 1/4'' de connexió amb presa
manomètrica, inclou subministrament, instal·lació, muntatge i p.p.
de peces especials. Tot inclòs completament acabat.
uFJM60009 Rend.: 1,000  €15,62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 7,4241722,690000,3272A012M000 =xh
Subtotal... 7,42417
Materials:
Manòmetre de glicerina d'1/4'' de
connexió amb presa manomètrica,
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Boca de reg tipus Barcelona o equivalent, amb sortida de 45 mm
per anar enroscada, inclou subministrament, instal·lació, muntatge
amb fixació de formigó HM-20 i part proporcional de peces de
connexió.Tot inclòs completament acabat.
uFJS1V001 Rend.: 1,000  €174,25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 59,9742122,690002,6432A012M000 =xh
Subtotal... 59,97421
Materials:
Boca de reg tipus Barcelona o
equivalent, amb sortida de 45 mm,











Aspersor emergent de turbina antivandàlic, model i broquet segos
s'indica en els plànols, inclou subministrament, col·locació amb
colze articulat, muntatge dins de tub de PVC protegit amb morter, i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.
uFJS2000A Rend.: 1,000  €39,01
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 2,9701222,690000,1309A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 2,5525519,500000,1309A013M000 =xh
Subtotal... 5,52267
Materials:
Tub de PVC D 110 mm, apte per a 10
bar PN, inclòs p.p. junts
2,0620010,310000,200BFA10030 =xm
Aspersor emergent de turbina
antivandàlic, model i broquet segos
s'indica en els plànols, inclou part
proporcional de peces de connexió
29,1400029,140001,000BJS2000A =xu
Morter de ciment portland i sorra amb
250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6
0,3759575,190700,005D070I010 =xm3
Subtotal... 31,57795
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Conducció de polietilè de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de
diàmetre interior, banda violeta i inscripció NO POTABLE, amb
degoters autocompensants integrats i disposats cada 0,5 m., amb
cabal nominal de 2,3 l/h, amb mecanisme antisucció, amb barrera
física contra l'entrada d'arrels i presa d'aigua a través de filtre de
130 mm2. Inclou subministrament, col·locació, excavació i
rebliment de rasa de 0,1x0,1 m, i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.
mFJS5V011 Rend.: 1,000  €1,54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 0,4152322,690000,0183A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 0,3568519,500000,0183A013M000 =xh
Subtotal... 0,77208
Materials:
Canonada de polietilè de 17 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetre
interior, amb degoters
autocompensants integrats i disposats
cada 0,5 m, amb cabal nominal de 2,3
l/h, amb mecanisme antisucció, amb
barrera física contra l'entrada d'arrels i
presa d'aigua a través de filtre de 130











Caixa de connexió tipus 'TBOS' o equivalent, de quatre estacions.
Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
uFJSA0005 Rend.: 1,000  €271,97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 72,4922822,690003,1949A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 62,3005519,500003,1949A013M000 =xh
Subtotal... 134,79283
Materials:
Caixa de connexió tipus 'TBOS' o
equivalent, de quatre estacions
122,88000122,880001,000BJSA0005 =xu
Projecte d´urbanització sector Can Alemany









Cònsola de programació tipus 'TBOS' o equivalent, inclou
subministrament, instal·lació, muntatge i transport. Tot inclòs
completament acabat.
uFJSA0013 Rend.: 1,000  €285,23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 36,0158422,690001,5873A012M000 =xh
Ajudant electricista /R 30,9047319,470001,5873A013H000 =xh
Subtotal... 66,92057
Materials:
Cònsola de programació tipus 'TBOS' o









Solenoid d'impulsos per programació TBOS. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. 
uFJSA0041 Rend.: 1,000  €41,71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 5,2618122,690000,2319A012M000 =xh
Ajudant electricista /R 4,5150919,470000,2319A013H000 =xh
Subtotal... 9,77690
Materials:











Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat.
uFJSB0006 Rend.: 1,000  €94,29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 9,8225022,690000,4329A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 8,4415519,500000,4329A013M000 =xh
Subtotal... 18,26405
Materials:
Electrovàlvula, de connexió 1 1/2'',











Arqueta rectangular de 67x48x32 cm, tipus 'rd' model vb1220 o
equivalent, amb cargol per tancar, inclou subministrament,
col·locació i muntatge amb graves al fons amb iscripció NO
POTABLE. Tot inclòs completament acabat.
uFJSDV560 Rend.: 1,000  €55,58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 9,4450021,960000,4301A0121000 =xh
Manobre /R 7,8923418,350000,4301A0140000 =xh
Subtotal... 17,33734
Materials:
Grava de pedrera de pedra calcària, per
a drens
0,7805015,610000,050B0331020 =xt
Arqueta rectangular 67x48x32 cm tipus











Multicable elèctric pel control de les electrovàlvules d'2,5 mm2 de
secció unifilar (fins a 13 cables). Inclou subministrament, col·locació
i peces especials.Tot inclòs completament acabat i provat.
mFJSZ0V00 Rend.: 1,000  €1,09
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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Oficial 1a muntador /R 0,2564022,690000,0113A012M000 =xh
Subtotal... 0,25640
Materials:
Multicable elèctric pel control de les
electrovàlvules d'2,5 mm2 de secció












Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de
presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc
d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues, amb verificació oficial. Tot
inclòs completament acabat.
uFJZ10001 Rend.: 1,000  €2.080,09
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
Connexió a la xarxa existent, inclou
enllaços de polietilè, vàlvula de presa
en càrrega, vàlvula de retenció, matxó
doble de llautó, joc d'aixetes complerts,
drets de connexió, arqueta segons
especificacions companyia d'aigues,










Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts
de formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.
uFJZZ0088 Rend.: 1,000  €11,89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 4,5380022,690000,200A012M000 =xh
Subtotal... 4,53800
Materials:
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Fita de senyalització d'1,50 m
escomeses a parcel·les D20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m),












Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització
vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
 
uFM210010 Rend.: 1,000  €746,72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 82,8094222,690003,6496A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 71,1672019,500003,6496A013M000 =xh
Subtotal... 153,97662
Materials:
Hidrant soterrat, totalment equipat amb
arqueta i senyalització vertical
555,62000555,620001,000BM210010 =xu









FN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN11 Familia N11
Vàlvula de comporta, PN-16 i 2'', inclou subministrament,
instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat.
uFN110030 Rend.: 1,000  €18,07
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 1,3523222,690000,0596A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 1,1622019,500000,0596A013M000 =xh
Subtotal... 2,51452
Materials:
Vàlvula de comporta manual amb rosca
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FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN11R Familia N11
Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic i fus interior de
la marca BELGICAST model BV-05-47 (F4) o similar, DN 200 mm
, PN10/16, muntada a la canonada inclòs juntes estanques i
cargoleria, provada.
uFN11R200 Rend.: 1,000  €478,30
Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic i fus interior de
la marca BELGICAST model BV-05-47 (F4) o similar, DN 300 mm
, PN10/16, muntada a la canonada inclòs juntes estanques i
cargoleria, provada.
uFN11R300 Rend.: 1,000  €1.158,48
FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN12 Familia N12
Vàlvula de comporta de fosa dúctil per a tub de polietilè, d'una PN
de 16 bar de D63 mm; vàlvula antiretorn de fosa dúctil per una PN
de 16 bar de D63 mm; arqueta de registre amb marc i tapa; tub de
PVC D63 mm, inclou subministrament, col·locació, muntatge,
unions, p.p. de peces especials i connexió al clavegueram. Tot
inclòs completament acabat. 
uFN120002 Rend.: 1,000  €796,29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 18,9665722,690000,8359A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 16,3000519,500000,8359A013M000 =xh
Subtotal... 35,26662
Materials:
Conjunt de vàlvula de comporta de fosa
dúctil per a tub de polietilè, d'una PN de
16 bar de D 63 mm, válvula antiretorn
de fosa dúctil per a una PN de 16 bar
de D 63 mm; arqueta de registre amb
bastiment i tapa; tub de PVC D 63 mm,









Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 60 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. 
uFN120115 Rend.: 1,000  €249,59
Unitats Preu Parcial Import€
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Oficial 1a muntador /R 11,3450022,690000,500A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 9,7500019,500000,500A013M000 =xh
Subtotal... 21,09500
Altres:
Vàlvula de comporta de fosa dúctil,
seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 60 mm, inclòs eix








Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 100 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat. 
uFN120130 Rend.: 1,000  €324,41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 31,7660022,690001,400A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 27,3000019,500001,400A013M000 =xh
Subtotal... 59,06600
Altres:
Vàlvula de comporta de fosa dúctil,
seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 100 mm, inclòs eix








Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
 
uFN120140 Rend.: 1,000  €461,31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 40,8420022,690001,800A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 58,5000019,500003,000A013M000 =xh
Subtotal... 99,34200
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Vàlvula de comporta de fosa dúctil,
seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 150 mm, inclòs eix








Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 200 mm. Inclòs eix d'extensió fix i trampilló,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.
 
uFN120145 Rend.: 1,000  €744,77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 45,3800022,690002,000A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 78,0000019,500004,000A013M000 =xh
Subtotal... 123,38000
Materials:
Vàlvula de comporta de fosa dúctil,
seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 200 mm, inclòs eix









Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de
polietilè, per a una PN 16 bar, de D 110 mm. Inclòs tub de polietilè
per connexió, eix d'extensió fix i trampilló, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
 
uFN120430 Rend.: 1,000  €500,25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 31,7660022,690001,400A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 27,3000019,500001,400A013M000 =xh
Subtotal... 59,06600
Materials:
Vàlvula de comporta de fosa dúctil,
seient elàstic, per a tub de polietilè, per
a una PN 16 bar, de D 110 mm, inclòs
tub de polietilè per connexió, eix
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FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN14 VÀLVULES DE RETENCIÓ
Carret telescòpic de desmuntatge DN 400, PN 10, longitud de
muntatge 210 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i
brides s/din 2501 d'acer al carboni. inclosos espàrregs d'acer inox
a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat.
uFN14T400 Rend.: 1,000  €774,97
FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN170 CARRETS DE DESMUNTATGE
Carret telescòpic de desmuntatge DN 200, PN 16, longitud de
muntatge 230 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i
brides s/din 2501 d'acer al carboni. inclosos espàrregs d'acer inox
a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat.
uFN170200 Rend.: 1,000  €310,41
Carret telescòpic de desmuntatge DN 300, PN 16, longitud de
muntatge 270 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i
brides s/din 2501 d'acer al carboni. inclosos espàrregs d'acer inox
a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat.
uFN170300 Rend.: 1,000  €527,29
FN1 VÀLVULES DE COMPORTA
FN17U CARRETS DE DESMUNTATGE
Carret telescòpic de desmuntatge DN 50, PN 10, longitud de
muntatge 210 mm entre cares, fabricat amb virolles d'acer inox i
brides s/din 2501 d'acer al carboni. inclosos espàrregs d'acer inox
a-2, inclosos tots els materials necessaris pel muntatge,
completament instal.lat i provat.
uFN17U050 Rend.: 1,000  €179,24
FN3
FN31 Familia N31
Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1 1/2'',
inclou subminstrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
uFN310050 Rend.: 1,000  €21,92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 3,4783822,690000,1533A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 2,9893519,500000,1533A013M000 =xh
Subtotal... 6,46773
Materials:
Vàlvula de bola de llautó d'accionament
manual de connexió 1 1/2''
14,3400014,340001,000BN310050 =xu
Subtotal... 14,34000
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Comptador de fins a 30 m3/h. Inclou peces especials totalemnt
muntat i provat.
uFN31V050 Rend.: 1,000  €343,12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 3,4783822,690000,1533A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 2,9893519,500000,1533A013M000 =xh
Subtotal... 6,46773
Materials:
Comptador homologat per companyia











FN7 VÀLVULES DE REGULACIÓ
FN75 VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES
Vàlvula Vórtex reguladora de cabal de marca Hidrostank o similar.
Q = 70 l/s i alçada d'aigua = 4.5 m. Instal.lada en cambra seca i
dotada de bypass d'emergència. Marca MOSBEAK-HIDROSTANK
o similar i model CYDX 750-PP250-C200-A30/200 BCTWL.
Fabricat amb acer inoxidable AISI 316. Totalment instal.lat. 
uFN75Ç100 Rend.: 1,000  €12.744,93
FN7 VÀLVULES DE REGULACIÓ
FN76 Familia N76
Regulador de pressió de bronze d'1 1/2'' amb sortida de 0,5 a 5 bar,
inclou subministrament, col·locació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
uFN760011 Rend.: 1,000  €140,97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 8,0141122,690000,3532A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 6,8874019,500000,3532A013M000 =xh
Subtotal... 14,90151
Materials:
Regulador de pressió de bronze d'1 1/2''
amb sortida de 0,5 a 5 bar, inclou part
proporcional de peces de connexió
119,21000119,210001,000BN760011 =xu
Subtotal... 119,21000
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FN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ
FN81 VÁLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA
Válvula de retenció clapeta DN400uFN81Ç002 Rend.: 1,000  €1.189,50
Vàlvula clapeta antiretorn de EPDM reforçat DN800 mm tipus
ROSS o similar. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge.
Tot inclòs completament acabat.
uFN81TY01 Rend.: 1,000  €9.104,80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 181,5200022,690008,000A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 156,0000019,500008,000A013M000 =xh
Subtotal... 337,52000
Maquinària:
Camió grua /R 336,7200042,090008,000C1503000 =xh
Subtotal... 336,72000
Materials:
Subministrament i instal·lació de vàlvula
de retenció de clapeta de EPDM








FN9 SISTEMA DE NETEJA DIPÒSIT
FN91 BOMBES 
Bomba centrífuga totalment submergible marca ABS, model
XFP300J-CH2 PE300/6 EX 380-415V 50HZ o similar, amb motor
Premium Efficiency IE3 (factor de servei de 1,3) antideflagrant (II
2Gk Exd IIB T4), de 30 kW en eix a 982,8 rpm y 400 V, inclou la
bomba, els kit d'acoratge , pedestal DN 300 XFP 300/301
ACODADO.




Banc model bancal de fusta tropical amb blanquejador de taninus
format per mòduls de 203x51 cm sense respatller, segons detall de
plànol. totalment col·locat.
UFQ10U10D Rend.: 1,000  €229,95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Oficial 1a d'obra pública /R 3,0744021,960000,140A012N000 =xh
Manobre /R 27,5250018,350001,500A0140000 =xh
Subtotal... 30,59940
Materials:
BANC MODEL BANCAL DE FUSTA
TROPICAL AMB BLANQUEJADOR DE
TANINUS FORMAT PER MÒDULS DE
203X51 CM SENSE RESPATLLER,














Paperera 60 l formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm
de diametre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de
gruix i perforacions de 5 mm de diametre, una planxa de base de
paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de
diametre per al desguas, 2 eixos de gir, un tubular d'acer
galvanitzat de 30 mm de diametre i 2 mm de gruix, un suport de
paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de
diametre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i
roblonat a l'ancoratge tubular d'acer galvanitzat separats 435 mm
entre eixos, ancoratge format per un tubular rodo d'acer galvanitzat
de 35 mm de diametre, 3 mm de gruix i 30 cm de longitut col.locat
empotrat a la solera de formigo amb el junt tubular-granit amorterat,
un ancoratge tubular d'acer galvanitzat de 40 mm de diametre, 2
mm de gruix i 5 cm de longitut soldat a l'ancoratge tubular d'acer
galvanitzat, reblons d'alumini per unir el suport de la paperera i
l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions
de 45 mm de diametre separades entre eixos 435 mm
UFQ21U020 Rend.: 1,000  €86,81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a d'obra pública /R 5,4900021,960000,250A012N000 =xh
Manobre /R 4,5875018,350000,250A0140000 =xh
Subtotal... 10,07750
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 181Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
PAPERERA 60 L FORMADA PER UN
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA
DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE
DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8
MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE
GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX
RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT SEPARATS 435 MM
ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM DE
DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM
DE LONGITUT COL.LOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE
FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE
DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM
DE LONGITUT SOLDAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI
PER UNIR EL SUPORT DE LA
PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES
DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB














FQZ ELEMENTS ESPECIALS DE MOBILIARI URBA
FQZZ MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
Aparcament de bicicleta d'acer inoxidable de 75 cm de llargaria i 75
cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diametre, col.locat ancorat
amb morter i amb anella tapajunts
UFQZZUM90 Rend.: 1,000  €161,68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Oficial 1a d'obra pública /R 10,9800021,960000,500A012N000 =xh




D'ACER INOXIDABLE DE 75 CM DE
LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE
TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE
I ANELLA TAPAJUNTS
132,89000132,890001,000BQZZUM80 =xU
Morter de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió,
















Manteniment de l'enjardinament durant un any. tot inclòs.UFR01V001 Rend.: 1,000  €1.372,50
FR2
FR22 Familia R22
Subsolament del terreny a una fondària mínima de 0,7 m, amb
tractor de 120 CV i equip subsolador de tres braços.
m2FR220023 Rend.: 1,000  €0,15
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència,
amb equip subsolador amb 3 braços i
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 183Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Esponjament del terreny amb mitjans mecànics a una fondària
mínima de 0,5 m.
m2FR240102 Rend.: 1,000  €0,14
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a
25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència,
amb equip de llaurada i una amplària de









Moldejat i anivellament de terres a enjardinar, inclou perfilat
mecànic i manual per a la formació de munticles centrals i cunetes
perimetrals.
m2FR2B0225 Rend.: 1,000  €0,96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Peó jardiner /R 0,6046619,760000,0306A016P000 =xh
Subtotal... 0,60466
Maquinària:











Estesa amb terres vegetals per a enjardinari, procedent de prèstecs
interiors. Tot inclòs completament acabat.
m3FR3P0500 Rend.: 1,000  €2,40
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
Pala carregadora mitjana sobre
erugues, de 119 kW
/R 0,9258371,770000,0129C1311270 =xh
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FR4 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR41 SUBMINISTRAMENT DE PALMERES I PALMIFORMES
Subministrament washingtonia robusta (pritxardia) en contenidor
de 200 a 300 cm d'alçada,  amb pa de terra de tela metal.lica
UFR419680 Rend.: 1,000  €307,88
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
WASHINGTONIA ROBUSTA
(PRITXARDIA) DE 200 A 300 CM








FR4 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR47 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA CADUCA I
Subministrament celtis australis (lledoner) en contenidor de 25 a
30 cm de perimetre, amb pa de terra de tela metal.lica
UFR472609 Rend.: 1,000  €208,94
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
CELTIS AUSTRALIS  (LLEDONER)  DE
25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA







FR4 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR4A SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT I
Subministrament en contenidor de pistacia lentiscus (llentiscle) en
contenidor de 3 litres
UFR4A6690 Rend.: 1,000  €3,64
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
PISTACIA LENTISCUS (LLENTISCLE)
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FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR64 Familia R64
Obertura de clot de 0,8x0,8x0,8 m i plantació d'arbre presentat en
contenidor, en pa de terra protegit amb malla o enguixat, inclou
adobament de plantació a base de 250 g/arbre d'adob químic
complex del tipus 12-12-17-2 mg i adobament orgànic a base de 5
kg/arbre de compost amb un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics i reg de plantació.
uFR640003 Rend.: 1,000  €25,05
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a jardiner /R 2,8262522,610000,125A012P000 =xh
Peó jardiner /R 4,9400019,760000,250A016P000 =xh
Subtotal... 7,76625
Maquinària:
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària
/R 5,2387541,910000,125C13161E0 =xh
Camió cisterna de 8 m3 /R 4,8725038,980000,125C1502E00 =xh
Camió grua /R 5,2612542,090000,125C1503000 =xh
Subtotal... 15,37250
Materials:
Adob orgànic a base de compost amb
un contingut mínim de matèria orgànica
d'un 40% i 5,4% d'àcids húmics
0,550000,110005,000BR340006 =xkg









FR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
FR66 Familia R66
Obertura de clot de 0,2x0,2x0,2 m i plantació d'arbust o planta vivaç
presentat en contenidor petit o test, inclou reg de plantació. 
uFR660002 Rend.: 1,000  €1,42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a jardiner /R 0,3007122,610000,0133A012P000 =xh
Peó jardiner /R 0,5256219,760000,0266A016P000 =xh
Subtotal... 0,82633
Maquinària:
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Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la barreja de llavors
amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere
espècie, y% gènere espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment
de llavor i passada de corró.
m2FR710003 Rend.: 1,000  €1,53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Peó jardiner /R 1,3179919,760000,0667A016P000 =xh
Subtotal... 1,31799
Materials:
Llavors amb les varietats millorades
més adients del tipus: x% gènere











Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels
següents components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1800
kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d'adob
òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha
d'una barreja de llavors del tipus: x% genere espècie, y% genere
espècie, z% gènere espècie 'varietat', o equivalent.
m2FR720001 Rend.: 1,000  €0,80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




camió, amb dipòsit de 2500 l, amb





Bioactivador microbià 0,121206,060000,020BR34J000 =xkg
Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,221107,370000,030BR361100 =xkg
Adob microgranulat d'alliberació lenta
del tipus 15-9-15 amb 5 u.f. isodur
0,033200,830000,040BR3B0001 =xkg
Encoixinament protector per a
hidrosembres de fibra curta
0,122400,680000,180BR3P0005 =xkg
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Aspre format per un pal tornejat amb punta de fusta tractada a
l'autoclau, de secció circular de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària,
enterrat 0,75 m, amb un lligam de 60 cm de llargària i 2,5 cm
d'amplada tipus cinta de persiana de color ocre. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
uFRZ20101 Rend.: 1,000  €8,40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a jardiner /R 0,0746122,610000,0033A012P000 =xh
Peó jardiner /R 2,6142519,760000,1323A016P000 =xh
Subtotal... 2,68886
Materials:
Pal tornejat amb punta de fusta tractada
a l'autoclau, de secció circular de 6 cm
de diàmetre
4,540002,270002,000BRZ20101 =xm
Lligam de 2,5 cm d'amplada tipus cinta











cinta senyalització segons companyia amb inscripció col·locada.
Tot inclòs.
mFV010001 Rend.: 1,000  €1,37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,6588021,960000,030A0121000 =xh
Manobre /R 0,5505018,350000,030A0140000 =xh
Subtotal... 1,20930
Materials:
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G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 Familia 219
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió
m2G219Q200 Rend.: 1,000  €0,37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 0,0329421,960000,0015A0121000 =xh
Manobre especialista /R 0,0570019,000000,003A0150000 =xh
Subtotal... 0,08994
Maquinària:
Fresadora per a paviment /R 0,1262084,130000,0015C110F900 =xh
Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW
/R 0,0769151,270000,0015C1311120 =xh







G21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21D DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
mG21D1221 Rend.: 1,000  €7,34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre especialista /R 3,4200019,000000,180A0150000 =xh
Subtotal... 3,42000
Maquinària:
Compressor amb dos martells
pneumàtics
/R 1,3653015,170000,090C1101200 =xh
Retroexcavadora sobre pneumàtics de








Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a
60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
mG21D1331 Rend.: 1,000  €12,20
Unitats Preu Parcial Import€
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Manobre especialista /R 6,0800019,000000,320A0150000 =xh
Subtotal... 6,08000
Maquinària:
Compressor amb dos martells
pneumàtics
/R 2,4272015,170000,160C1101200 =xh
Retroexcavadora sobre pneumàtics de










G44Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'ACER
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura
kgG44Z5A25 Rend.: 1,000  €3,08
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a soldador /R 0,8932022,330000,040A0125000 =xh
Ajudant soldador /R 0,7828019,570000,040A0135000 =xh
Subtotal... 1,67600
Maquinària:
Equip i elements auxiliars per a
soldadura elèctrica
/R 0,113602,840000,040C200P000 =xh
Grup electrògen de 20 a 30 kVA /R 0,307207,680000,040CZ112000 =xh
Subtotal... 0,42080
Materials:
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a









G4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
G4ZA RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ SENSE ARMAR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Recolzament amb peça rectangular de neoprè sense armar,
col·locat
dm3G4ZA1001 Rend.: 1,000  €20,78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Manobre /R 0,5505018,350000,030A0140000 =xh
Subtotal... 0,55050
Materials:







G9 FERMS I PAVIMENTS
G9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
G9H1 PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT
Paviment de mescla bituminosa de qualsevol tipus amb betum
asfàltic, per reposició de camí. Estesa i compactada. 
tG9H1TY01 Rend.: 1,000  €56,26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a d'obra pública /R 0,3513621,960000,016A012N000 =xh
Manobre /R 1,3212018,350000,072A0140000 =xh
Subtotal... 1,67256
Maquinària:
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a
14 t
/R 0,6057060,570000,010C13350C0 =xh
Estenedora per a paviments de mescla
bituminosa
/R 0,3952049,400000,008C1709B00 =xh





Mescla bituminosa de qualsevol tipus










GAR1 TANCAMENTS AMB MALLES METÀL·LIQUES
Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat,
inclòs excavació i fonament d'ancoratge
mGAR1U010 Rend.: 10,000  €17,15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Cap de colla /R 0,4262021,310000,200A0112000 =xh
Oficial 1a /R 2,1960021,960001,000A0121000 =xh
Manobre /R 0,3670018,350000,200A0140000 =xh
Manobre especialista /R 1,9000019,000001,000A0150000 =xh
Subtotal... 4,88920
Maquinària:
Retroexcavadora de 74 hp, tipus
CAT-428 o equivalent
/R 1,0267541,070000,250C131U025 =xh
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) /R 0,6850034,250000,200C15018U0 =xh
Vibrador intern de formigó /R 0,086501,730000,500C1700006 =xh





Formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,8735062,450000,030B060U110 =xm3
Filferro acer galvanitzat 0,298001,490000,200B0A12U00 =xkg
Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer
galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre
2,800002,800001,000BBP1U001 =xm
Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m








GE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
GE5 CONDUCTES RECTANGULARS
GE52Q CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS
Conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de diverses
dimensions segons plànols, de 0,60 mm de gruix, fins i tot unions,
muntat superficialment. 
m2GE52Q42BN Rend.: 1,000  €26,98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Cap de colla /R 0,6393021,310000,030A0112000 =xh
Oficial 1a /R 2,1960021,960000,100A0121000 =xh
Ajudant /R 1,7870017,870000,100A013U001 =xh
Subtotal... 4,62230
Materials:
Conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,60 mm de gruix
12,4700012,470001,000BE52A420 =xm2
Material auxiliar per a conducte
rectangular de planxa d'acer galvanitzat
1,242000,540002,300BE5ZU001 =xu
Suport estàndard per a conducte
rectangular metàl.lic, tipus 1
7,360007,360001,000BEW51U00 =xu
Subtotal... 21,07200
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GEK REIXETES I DIFUSORS
GEK1A REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
Persiana de sobrepressió per sortida d'aire amb marc frontal en
alumini anoditzat de dimensions segons plànols, inclòs fixació
mitjançant cargols al bastidor, pp petit material i ajudes. Amidada la
unitat totalment instal·lada i en funcionament.
utGEK1A602N Rend.: 1,000  €66,81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Cap de colla /R 5,9668021,310000,280A0112000 =xh
Oficial 1a /R 4,3920021,960000,200A0121000 =xh
Subtotal... 10,35880
Materials:
Part proporcional de material auxiliar 0,160000,160001,000B0DZU007 =xu








Lones a motor 400ºCm2GEL10150 Rend.: 18,808  €204,08
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 9,3407121,960008,000A0121000 =xh
Subtotal... 9,34071
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 7,8769729,630005,000CINS0001 =xh
Subtotal... 7,87697
Materials:
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Ventilador centrifug de motor incorporat, montat a caixa metal.lica
insonoritzada model TD1300/100 SILENT de S&P o equivalent, per
a un cabal de 1070m3/h NPS<30dBA, per enbocar a conducte de
200mm, incloent subministre i muntatge de sonda de temepertura i
humitat, o de qualitat d'aire per a l'accionament automàtic del
ventilador.
utGEM30143 Rend.: 5,388  €712,42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 32,6057921,960008,000A0121000 =xh
Subtotal... 32,60579
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 27,4962929,630005,000CINS0001 =xh
Subtotal... 27,49629
Materials:
Ventilador centrifug de motor incorporat,
montat a caixa metal.lica insonoritzada







Subministrament i instal·lació de reixa d'acer inoxidable
1600x1600mm, amb lames que impedeixin la entrada de pluja,
incloent marc i muntada a façana
utGEM30154 Rend.: 4,138  €927,63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 42,4552921,960008,000A0121000 =xh
Subtotal... 42,45529
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 35,8023229,630005,000CINS0001 =xh
Subtotal... 35,80232
Materials:
Subministrament i instal·lació de
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Subministrament i instal·lació de reixa d'acer inoxidable
3000x400mm, amb lames que impedeixin la entrada de pluja,
incloent marc i muntada a façana
utGEM30155 Rend.: 4,138  €293,54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 42,4552921,960008,000A0121000 =xh
Subtotal... 42,45529
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 35,8023229,630005,000CINS0001 =xh
Subtotal... 35,80232
Materials:
Subministrament i instal·lació de









Extractor centrífug de bany per un cabal de 108 m3/h i una pressió
de 4 mmca., col·locat en paret, motor monofàsic 230 v. ip x4.
aïllament classe ii amb persiana antirretorn i pilot de funcionament,
inclòs enclavament amb interruptor de bany, marc suport, p.p. de
cablejat, petit material i connexionat, provat i en funcionament.
utGEM3271FN Rend.: 1,000  €96,10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Cap de colla /R 5,9668021,310000,280A0112000 =xh
Oficial 1a /R 21,9600021,960001,000A0121000 =xh
Ajudant /R 25,0180017,870001,400A013U001 =xh
Subtotal... 52,94480
Materials:
Part proporcional de material auxiliar 0,480000,160003,000B0DZU007 =xu
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Acer per a elements de caldereria construida amb acer al carboni
a-42b; soldada o embridada; amb un nivell mínim de qualitat de les
unions soldades b o c segons une-en 25817; amb una qualificacio
de les soldadures 1,2 o 3 segons une 14011; brides normalitzades i
mecanitzades; junts de klingerit o epdm; cargols, femelles i
volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base
de coure tipus molycote 7439 de kraft o similar; dimensionada
segons awwa c208-83; proteccio contra la corrosio interior amb tres
capes de hempadur 15130 o similar (375 micres); proteccio contra
la corrossio exterior, en cas de trams formigonats, amb una capa
d'imprimacio hempadur zinc primer 15360 o similar (25 micres) i
proteccio contra la corrossio exterior, en cas de trams enterrats,
amb dues capes d'imprimacio hempadur zinc primer 15360 o
similar (50 micres) i dues capes intermitges hempadur 45150 o
similar (375 micres); proteccio contra la corrossio exterior, en cas
de trams aèris, amb dues capes d'imprimacio hempadur primer
15300 o similar (50 micres), dues capes de hempadur hi-built
45200 o similar (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's
polyenamel 55100 (brillant)o similar ral 6002 (75 micres); inclosos
tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i
col·locacio; completament instal.lada i provada
kgGF210309 Rend.: 1,000  €4,23
GI DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
GI0
GI00 DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre
exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part
proporcional de suports accessoris inclòs transport a obra.
mGI000070 Rend.: 1,000  €4,60
Armari encastat a la pared per extintor, amb porta de vibre sobre
bastiment d'acer inoxidable i pany triangular de 8mm, amb
l'inscripcio 'trencar en cas d'incendi', col.locat
uGI000090 Rend.: 1,000  €73,46
Subministrament i muntatge de bateria d'emergència de plom
d'àcid recargable de 12 Vcc i 24 ampers, amb terminals de
connexió cargolats, Marca/Model: Yuasa/BAT 1224 o similar
equivalent. Incloent part proporcional d'accesoris i petit material de
muntatge.
utGI000165 Rend.: 0,355  €273,23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 15,4647921,960000,250A0121000 =xh
Subtotal... 15,46479
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 8,3464829,630000,100CINS0001 =xh
Subtotal... 8,34648
Materials:
Subministrament i muntatge de bateria
d'emergència de plom d'àcid recargable
de 12 Vcc i 24 ampers, amb terminals
de connexió cargolats, Marca/Model:
Yuasa/BAT 1224 o similar equivalent.
Incloent part proporcional d'accesoris i
petit material de muntatge.
236,41000236,410001,000BINS0162 =xu
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Subministrament i instal·lació de detectors tèrmicsutGI000176 Rend.: 0,992  €97,72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 5,5342721,960000,250A0121000 =xh
Subtotal... 5,53427
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 2,9869029,630000,100CINS0001 =xh
Subtotal... 2,98690
Materials:








Subministrament i muntatge d'extintor de CO2 de 5kgutGI000189 Rend.: 1,365  €112,06
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 8,0439621,960000,500A0121000 =xh
Subtotal... 8,04396
Maquinària:
Mitjans auxiliars /R 2,1707029,630000,100CINS0001 =xh
Subtotal... 2,17070
Materials:
Subministrament i muntatge d'extintor
de CO2 de 5kg
96,5100096,510001,000BINS0186 =xu
Subtotal... 96,51000
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Subministrament i instal·lació de Central compacta de Detecció
d'Incendis per a equips analògics, marca Ziton, referència ZP3B-2L
o similar. Fabricada i disenyada segons normes EN54-2 i EN54-4,
amb certificat LPCB. Equipada amb 2 llaços amb capacitat per a
gestionar fins 127 elements analògics per llaç. Amb programació
total de tots els paràmetres des de teclat de la central i/o des de
ordinador PC mitjançant aplicació sota entorno Windows
9X/NT/2000. Pantalla LCD retroiluminada de 4 línies de 40
caracters, tecles de visualització selectiva d'esdeveniments en
pantalla, tecla d'ajuda pantalla, capacitat per a gestionar fins a 128
entrades de control i 768 sortides. Amb bateria d'emergencia sense
manteniment 12 Vcc 24 Ah. Preparada per a la seva connexió en
xarxa en anell, amb mòduls ZP3AB-NET i ZP3AB-NLM i suport per
a targes d'equips de control referència ZP3-ACC-MP, tots els
equips amb protocol i interfícies completament compatibles amb el
lloc central i el sistema de comunicacions en anello de classe A
redundant a la primera fallada, existent en FMB, totalment muntada
connexionada i provada.
uGI000201 Rend.: 1,000  €3.049,50
Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma
direccionable per sistemes analògics, marca Ziton, referència
ZP785-ST o similar. Equipat amb tapa de protecció, LED d'alarma i
mòdul direccionable., muntat superficialment, incloent tub flexible
d'acer i cablejat d'interconexió amb caixa de derivació, peçes
d'unió, elements de fixació i material auxiliar, totalment instal·lada i
connexionada; col.locat i provat.
uGI000203 Rend.: 1,000  €81,49
Subministrament i instal·lació de sensor òptic de fums analògic de
la marca Ziton, referencia ZP730 o similar, muntat superficialment,
incloent tub flexible d'acer i cablejat d'interconexió amb caixa de
derivació, peçes d'unió, elements de fixació i material auxiliar,
totalment instal·lat i connexionat.
uGI000204 Rend.: 1,000  €63,54
Subministrament i instal·lació d'aillador de cort-circuit per sistemes
analògics, marca Ziton, referència ZP760. Inclosa base ZP760-SB,
cablejat d'interconexió, elements de fixació i material auxiliar,
totalment instal·lat  i connexionat.
uGI000205 Rend.: 1,000  €67,01
Subministrament i instal·lació de mòdul direccionable de 1 sortida
per relé pera al control d'equips externs, marca Ziton, referencia ZP
750 o similar. 
uGI000208 Rend.: 1,000  €90,75
Subministrament i instal·lació de cable referència PYROFREN o
similar formació 2 X 1,5 mm² (vermell/negre) apantallat amb
alumini, resistent al foc (UNE20431) no propagador de flama
(UNE50265-1-2), no propagador d'incendi (UNE50266), baixa
emisió de fums (>60%) i lliure de halógens (<0,5%), color vermell. 
mGI000209 Rend.: 1,000  €1,59
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GJ EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
GJK EQUIPS D'ADUCCIÓ I EXPULSIÓ D'AIRE
GJK3 VENTOSES
Subministrament i col·locació de ventosa trifuncional DN 6'' i PN 16,
inclosa vàlvula d'aïllament, inclós tram de canonada d’acer d' 1,5 -
2 m de longitud per a la seva connexió fins a la peça especial de la
canonada, amb els accessoris necessaris per a la seva instal.lació i
perfecte funcionament,  col·locada i provada
uGJK3U050 Rend.: 1,000  €1.796,27
GJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
GJM6 MANÒMETRES
Manòmetre d'esfera per a instal·lar en les impulsions de les
bombes, tipo molla tubular, amb vàlvula d'aïllament i purga, muntat
a la tuberia i provat
uGJM6U010 Rend.: 1,000  €23,67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a muntador /R 11,3450022,690000,500A012M000 =xh
Subtotal... 11,34500
Materials:









GN VÀLVULES I GRUPS MOTOBOMBES
GN1 VÀLVULES
GN11 VÀLVULES DE COMPORTA
Vàlvula de comporta manual amb tancament elàstic i fus interior de
la marca BELGICAST model BV-05-47 (F4) o similar, DN 150 mm
, PN10/16, muntada a la canonada inclòs juntes estanques i
cargoleria, provada.
uGN11R150 Rend.: 1,000  €275,45
GN1 VÀLVULES
GN12 VALVULES DE PAPALLONA
Vàlvula de papallona de DN 400 i PN16 marca TYCO o equivalent,
tipus SAPAG o KEYSTONE; amb eix d'acer inoxidable aisi 420,
papallona d'acer inoxidable aisi 316 i junta d'e.p.d.m; doble brida,
cos en foneria nodular GGG-42, accionament amb reductor MG,
inclosos tots els materials necessaris per a la seva instal.lació i
correcte funcionament, col.locada i provada
uGN12X400 Rend.: 1,000  €5.369,74
GN8 VÀLVULES DE RETENCIÓ
GN85 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES
Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular
GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment
uGN8513J7 Rend.: 1,000  €1.301,54
Unitats Preu Parcial Import€
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Oficial 1a muntador /R 31,7660022,690001,400A012M000 =xh
Ajudant muntador /R 54,6000019,500002,800A013M000 =xh
Subtotal... 86,36600
Maquinària:
CAMIÓ GRUA DE 3 T /R 55,8320039,880001,400C1503300 =xH
Subtotal... 55,83200
Materials:
Vàlvula de retenció de bola segons
norma UNE-EN 12334, amb brides, de
300 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
recobriment de resina epoxi (150
micres) i bola de fosa nodular GGG40











Subministrament i col·locació de tanca tipus New Jersey de
formigó, amb el desmuntatge inclòs.
mHB2C0010 Rend.: 1,000  €18,18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Oficial 1a /R 1,4954821,960000,0681A0121000 =xh
Manobre /R 1,2496418,350000,0681A0140000 =xh
Subtotal... 2,74512
Maquinària:
Camió grua /R 2,8663342,090000,0681C1503000 =xh
Subtotal... 2,86633
Materials:
Amortització de barrera de seguretat
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Segellat de pou de freàtic existent segons directrius de la comunitat
de regans i/o organismes competents. inclou ma d'obra, mitjans
mecànics i materials, permisos i gestions.
UJGFHFJ005 Rend.: 1,000  €2.745,00
XP Partides alçades 
XPA Partides alçades 
XPAA PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE
Subministre i instal·lació d'armari de la serie OLN de HIMEL o
equivalent, format per dos panells de dimensiones: 2000x800x600,
sòcal de 200 mm de alçada, IP55 amb placa de muntatge per
instal·lar   PLC i accesoris. Conte en l'interior:
- 1 ut. Protecció per a sobretensions
- 2 ut. Ventilador amb filtre
- 2 ut. Resistencies calefactores
- 1 ut. Hidrostat
- 1 ut. Termostat
- 4 ut. Interruptors magnetotérmics 6 A, 2P
- 5 ut. Interruptors magnetotermics 4 A, 2P
- 4 ut. Interruptors magnetotermics 2 A, 1P
- 2 ut. Interruptors magnetotérmics 16 A, 2P
- 1 ut. Font d'alimentació estabilizada de 10 A
- 1 ut. Presa de corrent Schuko per a carril DIN
- 2 ut. Fluorescents de quadre inclou interruptor
- 1 ut. Conjunt de petit material
- Borns de conexió, canaletes, etiquetes, etc.
Totalment muntat i conexionat.
udXPAAE001 Rend.: 1,000  €3.957,96
Quadre de comptadors format per armari normalitzat, tipus
TMF10-160, per a contractació de fins a 87kW, muntant un
comptador kWh cl.1 ST, un kVArh cl.3, els dos amb emisor
d'impulsos i amb un tarificador electrònic de tarifa estacional,
totalment instal·lats i incloent verificació de companyia.
Inclou formació de ninxol en façana de l'edifici de bombament i
doble porta d'acer galvanitzat de 80cm d'amplada cadascuna.
Inclou subministrament i muntatge de CGP-9-250 de Cia, totalmen
equipada, i Mòdul de fussibles de protecció de la línia d'enllaç, de
250A, instal·lats en el mateix nínxol d'implantació de comptadors.
uXPAAE002 Rend.: 1,000  €6.342,00
Quadre del SAI segons esquemes unifilars; muntatge de
proteccions integrada en mòdul de control del bastidor de QGBT de
dimensions 2020x600x400mm
uXPAAE005 Rend.: 1,000  €1.189,50
Armari de comunicacions tipo Rack de 19´´, de 24U de dimensions
600 x 600 mm amb portes transparents amb els següents
elements: 
- Caixa repartidora a cables de 25 parells.
- Switch CISCO model Catalyst 2950G-12-EI Ethernet de 12
puertos 100 Mb- 
- Módul Gigabit Ethernet 1000BASE-LX/LH, referencia WS-G5486
para switch de CISCO
-Router per a sistema redundant de transmisió de dades (ADSL i
GPRS) de la marca Teldat i model Atlas 150- Accesoris: 3
Interruptores automàtics 2P, 6A, amb bloc vigi de 30 mA, i bloc de
contactes auxiliars. Instalats en quadre general. Part proporcional
de tub, safata i petit material.
udXPAAE006 Rend.: 1,000  €11.520,95
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Enginyeria de Configuració i Programació, inclou els següents
conceptes:
- Configuració i Programació del PLC.
- Configuració i programació de l'SCADA  Vijero Designer 4.6
- Configuració i posta en marxa de la xarxa de comunicacions.
- Posta en marxa del sistema en automàtic.
udXPAAE007 Rend.: 1,000  €13.560,30
Subministrament i instal·lació de software de control VIJERO
DESIGNER 4.6 per a 4000 tags, amb licencies de
desenvolupament i Run time, compatible amb RS LINX i OPC,
funcionament amb windows XP, inclou llicencia de windows XP.
utXPAAE008 Rend.: 1,000  €6.862,50
Quadre elèctric general per tots els equips i serveis del quadre de
distribució de baixa tensió segons esquema unifilar i





-Alimentació auxiliar del grup electrògen
-SAI
uXPAAE009 Rend.: 1,000  €56.025,45
Variador de frequència digital de alta gama power electronics model
SD045030 o similar, instal·lat en quadre elèctric, incloent proves de
podada en servei.
uXPAAE020 Rend.: 1,000  €2.086,20
XPA Partides alçades 
XPAJ PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
P.A. a justificar en concepte de legalització del la Instal·lació de BT
del Bombament, incloent redacció de projecte, certificat de final
d'instal·lació, i tramitació d'expedient a indústria.
uXPAJE004 Rend.: 1,000  €3.202,50
P.A. a justificar en concepte de legalització del GEuXPAJE007 Rend.: 1,000  €2.287,50
P.A. a justificar en concepte de connexió de segureta a la xarxa
d'EMSSA amunt del carrer Enginy que permeti el drenatge de 70l/s.
uXPAJE009 Rend.: 1,000  €39.158,24
Polipast per manteniment d'instal.lacions, capacitat 1000 kg
maniobra d'elevació i traslació elèctrica, marca Vicinay model
B.10.4.N.2/1 o similar, recorregut del ganxo 7 m velocitat d'elevació
4.2  m/min. velocitat de traslació 20 m/min.
uXPAJH009 Rend.: 1,000  €13.470,00
Partida alçada a justificar per el manteniment de la corredora pi i
tort. Inclou el desbrossament amb tractor, desbrossadora
hidràulica, deixant les restes triturades sobre el propi terreny, la
neteja de la corredora amb giratória 12 tn, càrrega de els terres
sobre camió i transport a abocador autoritzat (210 m3 aprox. inclox
el canon d'abocament de terres. Inclou el manteniment consistent
en herbicidat amb herbicida de contacte (4 cops a l'any).
PAXPAJTY15 Rend.: 1,000  €8.198,40
Partida alçada a justificar per a la neteja dels passos sota la C-32m3XPAJTY16 Rend.: 1,000  €761,60
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202Data: 21/04/14
PARTIDES D'OBRA
DESCRIPCIÓCODI UA PREU
Partida alçada a justificar per la construcció de un
decantador-separador hidrocarburs de 50 l (150 m3/h), que
compleix amb les Normes Autonómiques Medioambientals,
DIN1999, EN858. Clase 1 (<5mg/l de hidrocarburs). Càmara de
decantació previa incluida (equip compacte). Volumen útil del
decantador 100 x TN (5m3), concentració màxima a la entrada
4250 ppm. Provist de obturador automàtic, cel·lules coalescents.
PAXPAJTY20 Rend.: 1,000  €13.207,11
Partida alçada a justificar per la realització de millores en la estació
de bombament de la Murtra
PAXPAJTY30 Rend.: 1,000  €9.800,00
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XP Partides alçades 
XPA Partides alçades 
XPA0 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
 €84.282,46paXPA000SS
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Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1
kg/cm2
mBD7J0030  €59,50
BF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFB TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ
BFB2 Familia FB2
Tub de polietilè de 63 mm de diàmetre exterior, de baixa densitat





Ventosa D 60/40 mm, per a una PN 16 bar, amb unió gibault en T i
arqueta 
uBJM30162  €262,16
BN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 VÀLVULES DE COMPORTA
BN12 Familia N12
Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
a una PN 16 bar, de D 60 mm, inclòs eix d'extensió fix i trampilló
uBN120115  €216,40
Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per
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Objecte de l’estudi de seguretat i salut 
Identificació de les obres 
L’objecte de present projecte és la definició i valoració de les obres a nivell d’execució del 
sector urbanístic industrial PA-02 de Can Alemany, en compliment de la legislació vigent i a 
efectes de ser rebuda per l’administració competent. 
Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present 
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el 
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que 
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de 
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
Dades del projecte 
Autor/s del projecte 
Autor del projecte : Carlos Chavida Garcia 
Titulació/ns  : Estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : - 
Despatx professional : - 
Població             : - 
Tipologia de l'obra 
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El projecte preveu la urbanització del sector Can Alemany a Viladecans. 
Situació 
Emplaçament      : Can Alemany 
Carrer,plaça  :  
Número               :  
Codi Postal : 08840 
Població             : Viladecans 
Comunicacions 
Carretera              : C-32 / B-204 
Ferrocarril  : Línia Barcelona - Saragossa 
Línia Metro               : - 
Línia Autobús : - 
Telèfon                 : - 
Fax                     : - 
E – mail              : - 
Altres                   : - 
Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
- HOSPITAL DE VILADECANS. Adreça. Av. Gavà, 38 08840 Viladecans. Tlf 936 590 111 
- CAP Ptge Marina, 2-4, Telf 93 647 21 77 
- Policia local : Carretera Prat, 34, Viladecans - 936 594 024  
- Policia Nacional: Avinguda de la Torre Roja, 18, Viladecans - 936 583 012 
- Ajuntament de Viladecans: Jaume Abril, 2 (Viladecans) | Telf. 93 635 18 00 
Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat per aquest projecte, exclosa la seguretat i 
salut, les despeses generals, el benefici Industrial, el control de qualitat i l’IVA, és de 
3.599.106,87 €  (TRES MILIONS CINC-CENTS NORANTA-NOU MIL CENT SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS). 
Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 128 dies. 
Mà d'obra prevista 
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L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 
Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
- Cap de colla 
- Oficial 1a 
- Oficial 1a paleta 
- Oficial 1a encofrador 
- Oficial 1a ferrallista 
- Oficial 1a manya 
- Oficial 1a electricista 
- Oficial 1a muntador 
- Oficial 1a d’obra pública 
- Oficial 1a jardiner 
- Ajudant encofrador 
- Ajudant ferrallista 
- Ajudant manya 
- Ajudant electricista 
- Ajudant muntador 
- Ajudant 
- Manobre 
- Manobre especialista 
- Peó jardiner 
Maquinària prevista per a executar l'obra 
- Compressor amb dos martells pneumàtics 
- Retroexcavadora amb martell trencador 
- Carro de perforació HC-350 
- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
- Fresadora de paviment 
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- Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
- Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
- Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 
- Retroexcavadora petita 
- Retroexcavadora mitjana 
- Mini carregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavadora de 40 a60 cm 
d'amplària 
- Moto anivelladora petita 
- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
- Picó vibrant amb placa de 60 cm 
- Mini carregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 
- (E01050) Servei de contenidor metàl·lic, capacitat 12 m3 per runa, entrega, recollida, 
transport al gestor de residus o centre de reciclatge i suplement per contindre altres 
residus industrials 
- Camió per a transport de 7 t 
- Camió per a transport de 12 t 
- Camió cisterna de 8 m3 
- Camió grua 
- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- Vibrador intern de formigó 
- Camió amb bomba de formigonar 
- Camió cisterna per a reg asfàltic 
- Formigonera de 165 l 
- Estenedora per a paviments de formigó 
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
- Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
- Escombradora autopropulsada 
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- Màquina talla junts 
- Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
- Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 
- Remolinador mecànic 
- Regle vibratori 
- Màquina taladradora 
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
- Hidrosembradora muntada sobre camió 
- Moto serra 
- Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
En el Pla de Seguretat i Salut quedaran redactades totes les mesures de seguretat específiques 
per a cada màquina, així com els riscos de la seva utilització. 
Instal·lacions provisionals 
Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
Connexió de servei 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 
de vehicles. 
Quadre General 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
Conductors 
- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i envetats. 
Quadres secundaris 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
o 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
o 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
o 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
o 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
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o 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
o 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
o 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
o 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
o 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
Connexions de corrent 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
o Connexió de 24 v    : Violeta. 
o Connexió de 220 v    : Blau. 
o Connexió de 380 v    : Vermell 
- No s’empraran connexions tipus ”lladre“. 
Maquinària eléctrica 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
Enllumenat provisional 
- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
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- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
Instal·lació d'aigua provisional d'obra  
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 
Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura 
oxiacetilènica. 
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L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 
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- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
Serveis de salubritat i confort del personal 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 
Serveis higiènics 
Lavabos 
Coma mínim un per a cada 10 persones. 
Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones. 
Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
Vestuaris 
Dos de mòduls prefabricats de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
Menjador 
Un mòdul prefabricat de menjador  de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament  de 35 mm 
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 
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piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial. 
Equipat amb dos bancs allargats i taula de fusta, proper a un punt de subministrament d’aigua 
(2 aixetes i 2 piques rentaplats), mitjans per a escalfar menjars (2 microones), 1 nevera, 1 
planxa elèctrica i 2 cubells hermètics (100 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
Local de descans 
No es considera per l'àmbit urbà de l'obra. 
Local d'assistència a accidentats 
No es considera per l'àmbit urbà de l'obra. 
Àrees auxiliars 
Centrals i plantes 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, 
amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en 
altura,  mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de 
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de 
l’arrancada. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
Tallers 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors mínims-
màxims, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
Tractament de residus 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus 
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es 
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.  
Tractament de materials i/o substàncies perilloses 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria 
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(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, 
els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold 
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota 
dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 




- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
Delimitació/condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
- Nom comú, si és el cas. 
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- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 
les substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té. 
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
Explosius 
- L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
- Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
- Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
- El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
- Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
- Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
- Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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Condicions de l’entorn 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
Serveis afectats 
Pel que fa als serveis existents afectats convé destacar els següents: 
FECSA-ENDESA 
No es preveu cap afecció a aquest servei. 
TELEFÓNICA 
No es preveu cap afecció a aquest servei. 
AGBAR (Aigües de Barcelona) 
No es preveu cap afecció a aquest servei. 
EMSSA (Entitat Metropolitana de Sanejament) 
Discorren dues canonades d’aquesta entitat corresponents al col·lector general que condueix 
les aigües brutes per gravetat al sistema de sanejament de Gavà-Viladecans i una canonada de 
retorn d’impulsió d’aigua tractada del mateix sistema per a la seva reutilització pera reg. 
Ajuntament de Viladecans 
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Els serveis de competència de l’Ajuntament de Viladecans només es veuen afectats en les 
connexions amb els sectors veïns. 
Ajuntament de Gavà 
No es preveuen afectacions a aquesta entitat. 
Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i 
vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 
Característiques meteorològiques 
Trobem diferents trets climàtics a la comarca del Baix Llobregat: a la zona costanera destaca 
un clima Mediterrani Litoral Nord, a l’interior un clima Mediterrani Prelitoral Central i a la zona 
del Parc del Garraf un  clima Mediterrani Litoral Sud. El total anual és escàs amb una 
distribució de la precipitació bastant regular al llarg de l’any, els valors màxims es registren a la 
tardor i destaca el juliol com a mes sec. El règim tèrmic a l’estiu és calorós i a l’hivern moderat, 
amb una amplitud tèrmica anual moderada a la costa i elevada a l’interior. El període lliure de 
glaçades comprèn els mesos d’abril a octubre.  
Característiques del terreny 
L’àmbit del sector es caracteritza per la definició dels seus límits: 
- Al nord amb la línia de ferrocarrils de Barcelona a Saragossa, gestionada per Adif. 
- Al sud per l’autopista C-32 de competència de la Direcció General de Carreteres de la  
GENCAT 
- Al sud-est pel límit municipal amb Gavà 
Característiques de l'entorn 
Actualment la major part dels terrenys estan en desús essent inicialment de caràcter agrícola 
en la seva major part.  
Unitats constructives 
Enderrocs i moviments de terres 
- ENDERROCS 
- MOVIMENTS DE TERRES 
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Pavimentació 
- SUBBASES, BASES I PAVIEMNTS 
- VORADES, RIGOLES I CUNETES 
- ESCOCELLS I GUALS 
Xarxa de clavegueram 
- XARXA PLUVIALS 
o EXCAVACIONS 
o CANALITZACIONS I ESCOMESES 
o POUS I EMBORNALS 
o DIPÒSIT PLUVIALS 
- XARXA RESIDUALS 
o EXCAVACIONS 




- CANALITZACIONS I ESCOMESES 
- HIDRANTS I VÀLVULES 
Xarxa de reg 
- EXCAVACIONS 
- CANALITZACIONS 
- ASPERSORS I ALTRES 
Xarxa elèctrica 
- EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 
- ESTACIONS, LÍNIES I ALTRES 
Xarxa d’enllumenat públic 
- EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 
- COLUMNES, LLUMINÀRIES I ALTRES 
Xarxa de telecomunicacions 
- EXCAVACIONS I CANALITZACIONS 
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Determinació del procés constructiu 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 
Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 
   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
Mediambient laboral 
Agents atmosfèrics 
Caldrà tenir en compte els episodis de pluja ja que la zona prèvia a les obres és inundable. Es prendran 
les mesures oportunes a efectes de senyalització i evacuació. 
Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de 
materials o l’amasat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes 
exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales 
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de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i 
banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs 
en màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. 
Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina 
en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o 
màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 
visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
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Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
- 1er.- Supressió del risc en origen. 
- 2on.- Aïllament de la part sonora. 
- 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
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- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 





Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
ANNEX 17.Estudi de seguretat i salut 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina30 
 
- Plantes asfàltiques 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 




Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
- 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
- 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
- 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
ANNEX 17.Estudi de seguretat i salut 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina31 
 
- 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
- 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
- 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
- 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
- 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
- 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
- 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
- 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), 
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a 
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació 
de la pupil·la de l’ull. 
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A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
- UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per 
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós 
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de 
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de 
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per 
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i 
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 
requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua 
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden 
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant 
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en 
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; 
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
- Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
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o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 
- Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica 
de emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
- Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
- Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 
- Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
- A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, 
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
- Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe 
IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
- Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
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- Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
- La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 
que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
Àrea de treball 
- L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 
- Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
- A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
- S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
- Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables 
o explosius. 
Equip 
- Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
- Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 
- Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
- Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
- Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 
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Operació 
- Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 
- Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 
- L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
- Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 
- L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit 
de l’operador. 
- S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
- Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que 
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
- Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
- En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions 
i nivells topogràfics. 
- Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es 
tracti. 
Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com són: 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
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- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 
- Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionitzants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant 
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 
equips generadors de radiacions ionitzants. 
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 
en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 
o el fòsfor-32. 
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
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Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en 
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple 
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions 
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els 
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és 
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que 
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que 
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, 
l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba 
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
Manipulació de materials 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha 
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
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- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus 
de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes 
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
- Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
- Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
o Utilització d’ajudes mecàniques. 
o Reducció o redisseny de la càrrega. 
o Actuació sobre l‘organització del treball. 
o Millora de l’entorn de treball. 
- Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
o Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
o Ús correcte dels equips de protecció individual. 
o Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
o Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
- 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
- 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
- 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
- 4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 
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evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
- 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
- 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
- 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
- 1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
- 2on.- Assentar els peus fermament. 
- 3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
- 4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
- 5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
- 6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
- 7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
- 8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 
o Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
o Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 
gravetat de la càrrega. 
o Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
o Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
davanter aixecat. 
- 9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
- 10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un 
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material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-
se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
- 11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a 
condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a 
la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs 
en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de 
caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb 
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, 
normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer 
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de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
 
Sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
Condicions dels equips de protecció individuals (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
Recursos preventius 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
- Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 
- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos 
o amb riscos especials. 
- Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
- Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  
- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
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- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a 
la delimitació de zones controlades o vigilades. 
- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de 
recurs preventiu: 
Senyalització i abalisament 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat 
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les 
mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions 
o obligacions. 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, 
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 
- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se 
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 
- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin 
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 
Condicions d’accés i afectacions a la via pública 
La proposta d'accés controlat a l'obra és a través de del límit oest amb el municipi de Gavà. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
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d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
Normes de la policia 
Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida 
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de 
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir 
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús 
comú o particular. 
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Àmbit d’ocupació de la via pública 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas 
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la 
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la 
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un 
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 
s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 
(1m) per a pas de vianants a la vorera. 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
Tanques 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 
color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
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element que deteriori el seu estat original. 
Accés a l’obra 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
Operacions que afecten l'àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els 
vianants a fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 
excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a 
aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 
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S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), 
fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
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m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
Neteja 
- Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
- Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
- Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
- Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
Sorolls. Horari de treball 
- Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
- Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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- Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
Pols 
- Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
- Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
- Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 
Elements de protecció 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 
Enllumenat i abalisament lluminós 
- Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
- S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
- Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
- Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
- La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa:  
- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 
l’obra. 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 
passos provisionals per a vianants. 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
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- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
Paviments provisionals 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les 
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 
cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
- Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 
Manteniment 
- La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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- La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
- Els passos i itineraris es mantindran nets. 
Retirada de senyalització i abalisament 
- Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
- El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de 
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre 
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 
coordinar les operacions. 
Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 
Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 
- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
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- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 
Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 
- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
Prevenció de riscos catastròfics 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
- Incendi, explosió i/o deflagració. 
- Inundació. 
- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
- 1.- Ordre i neteja general. 
- 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
- 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
- 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
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- 5.- Punts de trobada. 
- 6.- Assistència Primers Auxilis. 
Previsions de seguretat pels treballs posteriors 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 
Signatures 
 




Carlos Chavida Garcia 
L’autor del projecte 
 
 





Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 22/04/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €15,97h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000
 €20,68h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000
 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 22/04/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €3,28u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
B1411111
 €5,21u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
B1421110
 €8,25u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €0,24u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
B1431101
 €1,56u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
B1445003
 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
B145C002
 €20,60u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
B1465275
 €14,15u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
B1483344
 €12,92u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
B1485140
 €17,53u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
B1489790
 €240,63u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mB15B0003
 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
B1Z0B700
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230
 €0,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
B1Z4501A
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 €11,20u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm, per a seguretat i salut
B1ZGP220
 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra, per a seguretat i salut
B1ZGYD10
 €5,76u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAA005
 €5,76u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAB115
 €7,44u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància
BBBAC005
 €12,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD004
 €8,39u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD015
 €7,44u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m
BBBAD025
 €9,04u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m
BBBAF004
 €5,74u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12102
 €5,53m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1A000
 €13,39m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut
BBC1KJ04
 €202,76mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
BQU1531A
 €141,42mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A50A
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 €132,40mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A
 €46,74u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €369,88u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones
BQU25700
 €80,09u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
BQU27900
 €99,92u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €78,95u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €45,21u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €170,51u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a
seguretat i salut
BQU2QJ00
 €99,05u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
BQUA1100
 €118,49u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €28,35u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €172,85u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
 €0,94u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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 €3,44u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,280003,280001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè







 €5,47u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,210005,210001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra







 €8,66u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
8,250008,250001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
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8,66250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,25u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE






 €1,64u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:







 €5,71u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420
H145C002 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
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 €21,63u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2
H1465275 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
20,6000020,600001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN






 €14,86u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,1500014,150001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d´obres linials en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats






 €13,57u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant
H1485140 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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 €18,41u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
17,5300017,530001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb







 €24,30u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,41550 6,41550
Materials:
5,040000,4200012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
11,625000,9300012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb








 €252,66u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mH15B3003 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:





 €36,79h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:






 €16,77h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 14







 €31,63u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 15
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5,760005,760001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
8,390008,390001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat






 €30,63u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 Rend.: 1,000P- 16





5,760005,760001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
u
7,440007,440001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29






 €24,58u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 17





Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 22/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,440007,440001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29






 €39,19u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 18





12,3100012,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d´advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
u
9,040009,040001,000BBBAF004 =xSenyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,






 €6,34u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29205/R 19,470000,015A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,29205 0,29205
Materials:
5,740005,740001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per






Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 22/04/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,33672COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,22m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1A081 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26555/R 19,470000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,26555 1,26555
Materials:
0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg






 €6,86m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16820/R 19,470000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,16820 1,16820
Materials:
5,3560013,390000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,







 €26,92u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
HGD1222E Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,42890/R 23,300000,233A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,81844/R 20,680000,233A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,24734 10,24734
Materials:
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11,2000011,200001,000B1ZGP220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm,
per a seguretat i salut
u
4,040004,040001,000B1ZGYD10 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de







 €212,90mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
HQU1531A Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1






 €148,49mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A50A Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 141,42000 141,42000
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 €139,02mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1H53A Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,






 €53,27u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 26





46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
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 €390,89u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 27





369,88000369,880001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb






 €89,96u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 28





80,0900080,090001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària






 €110,78u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 29





99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 99,92000 99,92000
Pressupost de seguretat i salut
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 €83,77u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:





 €49,15u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 31












 €2,03u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:
0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu
Pressupost de seguretat i salut
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 €188,44u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,73750/R 23,300000,375A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 8,73750 8,73750
Materials:








 €104,00u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a






 €124,41u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
118,49000118,490001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 118,49000 118,49000
Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
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 €29,77u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 36







 €181,49u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €16,77h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 38
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Definició i abast del plec 
Identificació de les obres 
 
El projecte preveu la urbanització del sector Can Alemany a Viladecans amb una superfície 
d'aproximadament 22,3 Ha. 
 
Les obres de nova urbanització del sector Can Alemany poden resumir-se amb les següents 
actuacions: 
 
- Enderrocs: vialitat existent. 
 




- Serveis: Implantació dels serveis de sanejament separatiu, d'aigua potable, 
electrificació, telecomunicacions, reg, aigua no potable, i enllumenat públic. 
 
- Jardineria: espais verds del sector. 
 
- Senyalització: es preveu la implantació de la senyalització vertical de codi i horitzontal. 
Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents 
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 
per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 
compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de 
l’oferta. 
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Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi 
de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del 
Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures 
preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 
pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  
de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 
les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis 
mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de 
les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat 
que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
Definicions i competències dels agents del fet constructiu 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball 
i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
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7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 
programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 
seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui 
en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb 
la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 
per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
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a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin 
de desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat 
i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries 
o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
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3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin 
a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a 
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que 
aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
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Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 
de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat 
i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
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16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), 
en condicions de Seguretat i Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb 
les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
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23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a 
la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, 
de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, 
si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs 
a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
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preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors 
que hagin de prestar servei a l’obra. 
31.    El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes 
que concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació. 
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a 
peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació 
i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de 
Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels 
esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
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ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució 
dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, 
així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que 
pugui afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de 
l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, 
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants 
del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
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42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers 
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació emés per entitat reconeguda; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.  
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les 
especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 
Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que 
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assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el 
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició 
dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 
a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 
respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes 
de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 
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Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
  
Documentació preventiva de caràcter contractual 
Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
ANNEX 17.2 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions generals 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 19 
 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la 
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i 
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
ANNEX 17.2 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions generals 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 20 
 
Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat 
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura 
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi 
de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació 
del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin 
estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. 
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 
1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, 
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les 
anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat 
Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
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escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel 
que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què 
incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit 
i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa 
reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
Normativa legal d’aplicació 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 
Pla.  
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“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 
27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de 
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril 
de 2003)”. 
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
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“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 
de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 
10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 
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“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 
2004).  
Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades 
de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels 
comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre 
de 2004). 
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego”. 
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 
“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)”.  
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 
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Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 
de agosto de 2009)“. 
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 
lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores 
de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 
''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
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''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 
8 de junio de 2010).'' 
''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
Condicions ambientals 
Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 
Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 
“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
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los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo 
de 2006)”.  
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)”. 
Incendis 
Ordenances municipals. 
“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 
2003). 
“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
Instal·lacions elèctriques 
“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
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Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
(BOE de 19 de marzo de 2008)”.  
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 
Equips i maquinària 
“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
“Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 
de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)”. 
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE 
de 30 de septiembre de 1997)”. 
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
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“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 
de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 
“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 
de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre 
de 2008)”. 
“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, 
y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos 
de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
Instruccions Tècniques Complementaries: 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 
de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 
1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio 
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de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden 
de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 
1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 
8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
Equips de protecció individual 
“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 
de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo 
de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  
“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
Normes Tècniques Reglamentàries. 
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Senyalització 
“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
Diversos 
“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)”. 
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo 
de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. 
Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 
2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 
11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 
Convenis col·lectius. 
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“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).'' 
 
Condicions econòmiques  
Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de 
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com 
a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en 
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre 
que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en 
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra.  
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Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats 
conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
Condicions tècniques generals de seguretat 
Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta 
obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 
riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
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- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
− Investigació Tècnica d'Accidents. 
Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre 
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i 
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 




- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la 
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Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel 
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la 
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento 
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del 
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 
correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les 
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
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Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es 
revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini 
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació 
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
  
Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
ANNEX 17.2 Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions generals 
Projecte d’urbanització sector Can Alemany Pàgina 37 
 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació 
de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de 
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i 
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 
Prevenció (propi o concertat). 
Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 
màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis 
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels 
equips, màquines i/o màquines-ferramentes 
Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 
tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses 
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, 
instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de 
forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una 
placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 
− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 
Treball. 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
Emmagatzematge i manteniment 
− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
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Normativa aplicable 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-
se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
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− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 
l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 
100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 
obres de construcció. 
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Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 
31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 
12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 
i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
Normativa d’aplicació restringida 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 
s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 
industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a la intempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 




Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les 
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les 
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de 
complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
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- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  "galtera" 
ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la 
fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la 
paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, 
s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en 
contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Seran fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes. 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se. 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls 
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el 
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en 
relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es 
trobin emmagatzemats. 
- Seran d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, 
previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, 
totalment nous. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius 
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els damés casos seran de montura de tipus normal 
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o 
acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi. 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció. 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles. 
- Pantalles sostingudes amb la mà. 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o 
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les 
radiacions incidents. 
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè 
per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús 
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
-  Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
-  Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més 
reduïda possible. 
-  Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
 :  Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
-  La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  
sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
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Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables,disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
-  Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
-  Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
-  Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
-  Facilitat d’aireació. 
-  Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades 
amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel 
fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de 
la forma següent: 
-  La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
-  Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada. 
-  Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
-  El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte 
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el 
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes 
d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia 
de l’usuari. 
-  L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
-  Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
-  La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
-  Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-  Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els 
factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a 
l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
-  Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat 
anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI  atenent a les conclusions de les actuacions 
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el 
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts 
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, 
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o aprop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal.lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl.lics, edificis i estructures metàl.liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl.lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en cantres, explotacions a cel obert i desplaçamentg de 
runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal.lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
-  Pols, fums i boires. 
-  Vapors metàl·lics i orgànics. 
-  Gasos tòxics industrials. 
-  Monòxid de carboni. 
-  Baixa concentració d’oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
-  Treballs amb risc elèctric. 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
-  Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
-  Treballs en bastides. 
-  Obres de demolició d’obra grossa. 
-  Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 
-  Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
-  Obres d’ensostrat. 
-  Treballs d’estructura metàl·lica. 
-  Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
-  Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
-  Treballs de transformació de materials lítics. 
-  Manipulació i tractament de vidre. 
-  Revestiment de materials termoaïllants. 
-  Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
-  Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
-  Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
-  Soldadors. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
-  Treballs en bastides. 
-  Muntatge de peces prefabricades. 
-  Treballs en pals i torres. 
-  Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
-  Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
-  Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
-  Manipulació de vidre pla. 
-  Treballs de rajat de sorra. 
-  Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
-  Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
-  Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
-  Treballs de soldadura. 
-  Treballs de forja. 
-  Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
-  Treballs de muntatge elèctric. 
-  Treballs de manteniment elèctric. 
-  Treballs d’explotació i transport elèctric. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogènis, etiquetats 
amb les següents dades: 
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-  Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
-  Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
-  Designació de la talla. 
-  Número de la norma EN específica. 
-  Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
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- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o 
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detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als 
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 
la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
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- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 
, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
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S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tè cniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost de seguretat i salut 






- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 
seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 
superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes. 
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 
d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de 
cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 
a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 
amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la 
EAE 
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Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 
del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques p articulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge. 
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 
fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 
que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 
fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
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S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 
del recipient. 
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 
d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 
tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
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 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF 
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER 
BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   
     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 
Producció en Fàbrica  
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El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per:  
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el material disposa d’una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material 
es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents 
condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
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- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 
següents: 
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 
     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig 
a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte. 
 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1  seguint els parametres de la taula D.1 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
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irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, 
fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 
 
 
B1ZG - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària 
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha 
de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres │ 
│───────────────│───────────│────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
 - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels 
materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en 
Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al 
REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons 
criteri de la DF. 
 
 
BB - PROTECCIONS I SENYALITZACIO 
BBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 






1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un 
senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: 
Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 
Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 
Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 
Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis 
o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: 
Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, 
proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una 
il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: 
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Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut 
en el treball. 
- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un 
senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de „risc permanent“: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, 
cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’han de centrar en: 
-  Atraure l’atenció del destinatari. 
-  Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
-  Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
-  Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
-  La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
-  Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
-  Riscos, prohibicions i obligacions. 
-  Riscos de caigudes, xocs i cops. 
-  Vies de circulació. 
-  Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
-  Equips de protecció contra incendis. 
-  Mitjans i equips de salvament i socors. 
-  Situacions d’emergència. 
-  Maniobres perilloses. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
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UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 48-103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 




BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
- Fita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 
el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir 
enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
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La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 
corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar 
la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 






1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció 
a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal.lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 
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Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 
La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00,BQU2QJ00. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MEDIC 
 
 






1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material 
utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL.LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’UTILITZACIÓ 
 
DEFINICIÓ: 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 
accessori destinat a tal fi. 
S’ han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap. 
- Proteccions per a l’ aparell ocular i la cara. 
- Proteccions per a l’ aparell auditiu. 
- Proteccions per a l’ aparell respiratori. 
- Proteccions de les extremitats superiors. 
- Proteccions de les extremitats inferiors. 
- Proteccions del cos. 
- Protecció del tronc. 
- Protecció per treball a laintempèrie. 
- Roba i peces de senyalització. 
- Protecció personal contra contactes elèctrics. 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador. 
- Es equips dels serveis de socors i salvament. 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre. 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 
- El material d’esport. 
- El material d’autodefensa o de dissuasió. 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia. 
 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal 
fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 
corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador restà 
obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània 
de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI. 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 
- Referència als accessoris i peces de reposada. 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant. 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
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- La gravetat del risc. 
- El temps o freqüència d’exposició al risc. 
- Les condicions del lloc de treball. 
- Les prestacions del propi EPI. 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se. 
L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 
tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents 
usuaris. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho va 
a utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions 
artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l’EPI, anul·len o 
redueixen la seva eficàcia, restant l’usuari sense protecció física ni legal en cas 
d’accident. 
Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 
 
PROTECCIONS DEL CAP 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides 
i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional 
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres 
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el 
casc (mai al seu interior). 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà 
perceptiva la utilització de casc protector. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL OCULAR: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients 
agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons 
de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran de muntura de tipus 
normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres 
de Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
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- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
- Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per 
diferents persones. 
 
PROTECCIONS PER A LA CARA: 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, 
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil 
el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de 
soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran 
servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
- Vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color 
o portaran un filtre  per a garantir una absorció lumínica suficient. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica 
d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals 
d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 
d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 
La protecció dels pavellons de l’oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels 
mitjans previstos en aquest estudi. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
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- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 
minimitzar en les següents activitats: 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendre’s pols. 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d’escapament de 
fluid frigorífic. 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi 
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti 
notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per 
ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara 
compte amb adeptes al nostre sector. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-
se servir als efectes didals o manyoples. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat 
fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest requisit 
indispensable. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides. 
- Obres de demolició d’obra grossa. 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat. 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge. 
- Obres d’ensostrat. 
- Treballs d’estructura metàl·lica. 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 
- Treballs de transformació de materials lítics. 
- Manipulació i tractament de vidre. 
- Revestiment de materials termoaïllants. 
- Prefabricats per a la construcció. 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat. 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat 
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 
defensa davant d’aquestes. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de 
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des 
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda 
prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, 
com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La  sirga  d’amarrador  també  
serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, 
la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps 
que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb 
rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
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- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran 
les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 
recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric. 
- Treballs de manteniment elèctric. 
- Treballs d’explotació i transport elèctric. 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, 
faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a 
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que 
hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D’ AMIDAMENT 
 
u unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
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REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de abril de 1999, de 
la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 






1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les 




Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris 
d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els 
llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la 
realització de l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades 
pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això 
comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 
circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per 
a reduir els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 
garanteixin una distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 
desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 
puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver 
aturat l’activitat. 
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Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
i grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà 
d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 
 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, 
així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit 
ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 
 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i 
objectes. 
Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, es 
condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i 
grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç 
de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte 
per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en 
compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat 
de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 
7 m. Quan el  recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una 
llum vertical de 15 m fins el contenidor de recepció, s’utilitzaran els conductes normalitzats 
de trompes telescòpiques normalitzats per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats sota la mateixa vertical estaran abalisats o protegits amb barana reglamentària de 
seguretat a 1 m del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, 
per al material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres 
plantes (màxim 7 m), tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta 
intermitja d’apilament parcial.  
 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de 
retícula màxima de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 
mm, de conformitat a norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i 
xarxes verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel 
oberts) es col·locarà immediatament per sota del sòl transitable, una xarxa de seguretat, 
ancorada perimetralment al cèrcol del sostre o nervis estructurals inferiors, segons les 
circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del 
paviment, que redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat 
de la previsible paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana.  
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons 
càlculs de l’estudi del terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre 
làmina de polietilè de galga 300, ancorada sobre la superfície, per prevenir la meteorització 
de la superfície del talús, i el fortuït despreniment de “bolos“. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de 
seguretat, és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectes despreniments des de 
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cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de 
caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la 
xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat 
de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutament prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats 
verticals a façanes o horitzontals a sostres. 
L'execució de sostres amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + 
sotaponts + regletes + passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o 
teixit horitzontal de protecció (tipus tenis de resistència 100 kg/m2) sota els 
portasotaponts, en previsió de caigudes de persones i objectes en desplaçar els taulers de 
fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de 
seguretat) per a impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala 
limítrof. Es lligaran als replans i laterals dels muntants d’escala mitjançant fleixos 
metàl·lics i claus d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en 
paral·lel, i a la part més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell 
de la cota de treball de la planta a desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes 
comercials comunes o homologades reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a 
les utilitzades pels sistemes de protecció, per a no minvar l’eficàcia preventiva del sistema. 
Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en sèrie, seguint a les superiors de seguretat 
i utilitzant els restants elements del sistema (forques, cordes d’hissat, amarraments laterals 
i ancoratges inferiors d’embossament), o directament per panys ancorats verticalment en façana 
als nans (“caliquenyos”) d’embossament de xarxes de seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia 
d’impacte tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es 
tindrà en compte per al seu disseny l’empenta d’impacte.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal 
inicial i la massa de l’objecte desplaçat. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en 
les condicions d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m 
de llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), 
confeccionat amb tub rectangular en xapa d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), 
protegit anticorrosiu, galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per 
una O d’acer dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre sostres. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos“ d’acer corrugat 
Ø 8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 
1, col·locats al seu costat menor (7 m) emplaçat verticalment, cobrint la previsible paràbola 
de caiguda de persones o objectes des del sostre superior de treball i cordes d’hissat i 
lligam entre panys també de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans 
(“caliquenyos“) d’ancoratge i embossament inferior del pany embeguts als cantells del sostre; 
caixetins sobre el sostre o omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell 
sostre per al pas i bloqueig del muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements 
entre si, capaç de resistir tot el conjunt la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, 
esllavissat des d’una alçada de 6 m pel damunt de la zona d’embossament, a una velocitat de 
9,8 m/seg. 
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques 
i Xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte per a caigudes d’objectes despresos des de cotes 
superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda.  
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat 
de l’acció del campo gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
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S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de 
plantes baixa i un sostre. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a 
l’extrem inferior per a evitar que el braç pugui girar en sentit horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de 
forques comercials habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de 
construcció, degut a la seva baixa qualitat i espessors de seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó 
passant de poliamida d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta 
tenacitat Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans (“caliquenyos“) embeguts 
en el cantell del primer sostre. 
Nota:  El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del sostre de treball, i 
el seu immediat inferior (6 m en total). 
 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no homologades 
o reciclades) i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, que podran 
utilitzar també al suport de forca, o preferiblement, es col·locaran per panys independents, 
ancorats als nans (“caliquenyos“) embeguts en el cantell del sostre, en aquelles zones 
afectades pel despreniment dels elements d’encofrat horitzontal. 
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, 
s’executaran seguint els moviments realitzats a la primera. 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge.  
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, 
les xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
Nota: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha 
previst al projecte, per passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de 
suport per xarxes horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin 
serà preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 
 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui 
possible eliminar el risc de caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les 
circumstàncies de cada cas. Es podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a 
base de taulons embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. 
Aquests elements també podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la 
coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar 
elements amortidors sobre la coberta.( sacs de terres, capa de sorra, etc..). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiores, per tal motiu es tindrà en compte 
per al seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de 
caiguda (Cinc plantes: 15m). En aquest sentit resulten més idonis, per la seva ductilitat, els 
elements resistents metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecto) com a resultat 
de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic.  
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport 
generalment metàl·lica en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada 
horitzontalment de taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense 
col·lapsar-se, un objecte de 100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 15 m i a una 
velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà 
en compte per al seu disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). 
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En aquest sentit resulten per tant més idonis, per a la seva ductilitat, els elements 
resistents metàl·lics sobre ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 
- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat 
de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 
- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Ampits provisionals de tancaments de buits verticals i perímetre de plataforma de treball, 
susceptible de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m 
constituït per: 
Balustre d’1 m d’altura com a mínim, a partir del nivell del pis i el buit existent entre el 
plint i la barana. 
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al balustre. Tots els seus 
elements entre si, capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si, 
capaços de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kg/ml. 
Durant el muntatge i desmuntatge els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes 
d’alçades mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, 
les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIONS COL.LECTIVES CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat 
per l’instal·lador homologat. 
Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant 
clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades. 
Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 
Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un valor 
màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió a terra 
independent. 
La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida d’acord amb 
la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 v. La seva 
resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més eixuta de l’any. 
Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran blindades. 
Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat estaran 
protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d’alta 
sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors 
diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a força. 
Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de reparar per 
evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 
Distància de seguretat a línies d’alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 
Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de transformadors 
portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 
fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ 
i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PROTECCIÓ DE CAPITELL, TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, PONT VOLAT GRADUABLE, COMPORTA 
BASCULANT PER SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, PLATAFORMA EN VOLADIS PER CÀRREGA I DESCÀRREGA, 
TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS, ANELLAT PER A ESCALES, MARQUESINA DE PROTECCIÓ, PORTIC 
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE SERRA CIRCULAR, PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE 
FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE GRUA, PROTECCIÓ SOLAR DE LA ZONA DE TREBALL I MAMPARA PLEGABLE DE 
PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES, ELEMENTS DE PREVENCIÓ EN LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA: 
Unitat amidada segons amidament de la D.T. 
 
PROTECCIÓ D’EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A TALLER O APLEC DE MOBILIARI 
O EQUIPAMENT FIX: 
m3 de volum aparent realment protegit, d’acord amb la D.T. 
 
BARRERA AMB TERRES: 
m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 
 
XARXES, LONES, VELES, PROTECCIÓ DE MOBILIARI I PROTECCIÓ PROVISIONAL D’EDIFICACIÓ, CARCASA DE 
MALLA, MATALÀS , PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O PERSONES: 
m2 de superficie segons amidament de la D.T. 
 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL PERIMETRE DE LA FAÇANA, 
BARANA, EMPARA, PLATAFORMA DE TREBALL, LINIA PER A CINTURÓ, PASSADÍS PROTECCIÓ, CABLE, 
MARQUESINA, PANTALLA DE PROTECCIÓ AL VENT: 
m de llargària segons amidament de D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIO VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 




Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
-  La senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
-  La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 
en el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en 
els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
:  En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), 
indicatives del seus respectius continguts. 
-  S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
-  L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
-  No se situaran gaires senyals pròxims entre si.  
Nota::  En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de 
seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu. 
-  Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
-  No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
-  La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels 
senyals „SENTIT PROHIBIT“ I „SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-
se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
-  Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinades. 
-  El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
-  Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 
Circulació. 
-  Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 
min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
-  Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
-  Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
-  Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
-  La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
-  Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
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-  Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill „OBRES“. 
-  Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
-  Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
-  Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
-  No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h.  
-  L’ordenació en sentit únic „ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 
-  Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
-  Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de „testimoni“ està totalment proscrit. 
-  Mitjançant semàfor regulador. 
-  Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
-  Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 
45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera 
sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
-  Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
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DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado 
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 




HBC - ABALISAMENT 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en 
el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost de seguretat i salut 






grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós 
costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 
rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per 
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
HG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
HGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 
de proves d’ inspecció i control. 
  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Pressupost de seguretat i salut 






Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si 
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a 
terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la 
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la 
resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1H53A,HQU1A50A. 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 
motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder 
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que 
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació 
del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra 
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 




El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 
estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, 
i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals 
del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ 
i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran 
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són 
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització 
durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
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REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
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PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111




u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
2 H1421110




u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
3 H142AC60
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u
C#*D#*E#*F#2 Només soldadors 10,000 10,000
TOTAL AMIDAMENT 10,000
u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4584 H1431101
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u semana
C#*D#*E#*F#2 20,000 20,000 400,000
TOTAL AMIDAMENT 400,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1405 H1445003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u mes
C#*D#*E#*F#2 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420
6 H145C002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u mes
C#*D#*E#*F#2 20,000 5,000 100,000
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
7 H1483344
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u mes
C#*D#*E#*F#2 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant8 H1485140
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u mes
C#*D#*E#*F#2 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
9 H1489790
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u mes
C#*D#*E#*F#2 20,000 5,000 100,000
TOTAL AMIDAMENT 100,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2
10 H1465275




PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 mes h
C#*D#*E#*F#2 5,000 10,000 50,000
TOTAL AMIDAMENT 50,000
EUR
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u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m2 H15B3003




u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
3 H153A9F1




u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
4 HBBAA005




u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5 HBBAB115




u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
6 HBBAC005




u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
7 HBBAF004
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TOTAL AMIDAMENT 5,000
m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1A081




m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs9 HBC1KJ00




u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària10 HBC12100




u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
11 HGD1222E




PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUTOBRA 01
EQUIPAMENT PER A PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs1 HQU22301




u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
2 HQU25701
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
EUR
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u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
3 HQU27902




u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs4 HQU2AF02




u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2E001




u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2GF01




u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2P001




u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2QJ02
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u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100




u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball10 HQUA2100




h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 mes h
C#*D#*E#*F#2 5,000 30,000 150,000
TOTAL AMIDAMENT 150,000
mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
12 HQU1531A




mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
13 HQU1H53A




mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
14 HQU1A50A
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TOTAL AMIDAMENT 2,000
PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUTOBRA 01
FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000




h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 u mes
C#*D#*E#*F#2 20,000 2,000 40,000
TOTAL AMIDAMENT 40,000
PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUTOBRA 01
CONTROL DE SEGURETAT DEL PERSONALCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
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 €3,44uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €5,47uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168
P- 2
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €8,66uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 3
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
 €0,25uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €1,64uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €5,71uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €21,63uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 7
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €14,86uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 8
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €13,57uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 9
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €18,41uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 10
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €24,30uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 11
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €252,66uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 12
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
 €36,79hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 13
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €16,77hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 14
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €31,63uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 15
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €30,63uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
P- 16
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €24,58uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 17
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €39,19uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 18
(TRENTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €6,34uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 19
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €7,22mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 20
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
 €6,86mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €26,92uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
P- 22
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €212,90mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 23
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €148,49mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 24
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
 €139,02mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 25
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €53,27uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 26
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
 €390,89uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
 €89,96uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
 €110,78uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(CENT DEU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €83,77uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €49,15uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €2,03uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
 €188,44uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)




 €124,41uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 35
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €29,77uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €181,49uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 37
(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
 €16,77hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 38
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
P- 1
 €3,44
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812
 €3,28000
Altres conceptes 0,16 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168
P- 2
 €5,47
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168
 €5,21000
Altres conceptes 0,26 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb




B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
 €8,25000
Altres conceptes 0,41 €




B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458
 €0,24000
Altres conceptes 0,01 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,64
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,08 €
uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
P- 6
 €5,71
B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
 €5,44000
Altres conceptes 0,27 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
P- 7
 €21,63
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2
 €20,60000
Altres conceptes 1,03 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
P- 8
 €14,86
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340
 €14,15000
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Altres conceptes 0,71 €
uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 9  €13,57
B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
 €12,92000
Altres conceptes 0,65 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
P- 10
 €18,41
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340
 €17,53000
Altres conceptes 0,88 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 11
 €24,30
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
 €5,04000
B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut
 €11,62500
Altres conceptes 7,64 €
uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mP- 12  €252,66
B15B0003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
 €240,63000
Altres conceptes 12,03 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 13  €36,79
Altres conceptes 36,79 €
hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 14  €16,77
Altres conceptes 16,77 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 15
 €31,63
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m
 €5,76000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €8,39000
Altres conceptes 17,48 €
uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 16
 €30,63
BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m
 €5,76000
BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
 €7,44000
Altres conceptes 17,43 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
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BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
 €7,44000
Altres conceptes 17,14 €
uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell




BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
 €12,31000
BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
 €9,04000
Altres conceptes 17,84 €
uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 19  €6,34
BBC12102 Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
 €5,74000
Altres conceptes 0,60 €




B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut
 €0,07080
BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut
 €5,53000
Altres conceptes 1,62 €




BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per
a seguretat i salut
 €5,35600
Altres conceptes 1,50 €
uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de




B1ZGP220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm, per a seguretat i salut
 €11,20000
B1ZGYD10 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra,
per a seguretat i salut
 €4,04000
Altres conceptes 11,68 €
mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 23
 €212,90
BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €202,76000
Altres conceptes 10,14 €
mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 24
 €148,49
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €141,42000
Altres conceptes 7,07 €
mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta




BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €132,40000
Altres conceptes 6,62 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 26
 €53,27
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €46,74000
Altres conceptes 6,53 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
 €390,89
BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones
 €369,88000
Altres conceptes 21,01 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m




BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones
 €80,09000
Altres conceptes 9,87 €




BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €99,92000
Altres conceptes 10,86 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30  €83,77
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €78,95000
Altres conceptes 4,82 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 31
 €49,15
BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat
 €45,21000
Altres conceptes 3,94 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €2,03
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut
 €0,94000
Altres conceptes 1,09 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut
 €170,51000
Altres conceptes 17,93 €
uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
P- 34
 €104,00
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball
 €99,05000
Altres conceptes 4,95 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 35
 €124,41
BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
 €118,49000
Altres conceptes 5,92 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36  €29,77
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €28,35000
Altres conceptes 1,42 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 37  €181,49
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €172,85000
Altres conceptes 8,64 €
hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 38  €16,77




Pressupost de seguretat i salut
Projecte d´urbanització sector Can Alemany
PRESSUPOST Pàg.:21/04/14 1Data:
OBRA PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUT01
CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
20,0003,44 68,80
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)
20,0005,47 109,40
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)
10,0008,66 86,60
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 4)
400,0000,25 100,00
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)
100,0001,64 164,00
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)
100,0005,71 571,00
7 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 8)
100,00014,86 1.486,00
8 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 9)
100,00013,57 1.357,00
9 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 10)
100,00018,41 1.841,00
10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 7)
20,00021,63 432,60
CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.216,40
OBRA PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUT01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 13)
50,00036,79 1.839,50
2 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
12)
5,000252,66 1.263,30
3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 11)
5,00024,30 121,50
4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
5,00031,63 158,15
EUR
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fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)
5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)
5,00030,63 153,15
6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
5,00024,58 122,90
7 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)
5,00039,19 195,95
8 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
500,0007,22 3.610,00
9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)
1.000,0006,86 6.860,00
10 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 19) 40,0006,34 253,60
11 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre,
clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)
4,00026,92 107,68
CAPÍTOLTOTAL 01.02 14.685,73
OBRA PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUT01
CAPÍTOL EQUIPAMENT PER A PERSONAL D'OBRA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
20,00053,27 1.065,40
2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 27)
7,000390,89 2.736,23
3 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
4,00089,96 359,84
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)
2,000110,78 221,56
5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
2,00083,77 167,54
6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
2,00049,15 98,30
7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 32)
10,0002,03 20,30
8 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)
1,000188,44 188,44
9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 34)
4,000104,00 416,00
10 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 35)
4,000124,41 497,64
11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 38) 150,00016,77 2.515,50
12 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
2,000212,90 425,80
EUR
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parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 23)
13 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 25)
2,000139,02 278,04
14 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 24)
2,000148,49 296,98
CAPÍTOLTOTAL 01.03 9.287,57
OBRA PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUT01
CAPÍTOL FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 37) 20,000181,49 3.629,80
2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 14) 40,00016,77 670,80
CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.300,60
OBRA PRESUPOST DE SEGUREAT I SALUT01
CAPÍTOL CONTROL DE SEGURETAT DEL PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 36) 20,00029,77 595,40
CAPÍTOLTOTAL 01.05 595,40
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Equips de protecció individual 6.216,40
Capítol 01.02 Sistemes de protecció col·lectiva 14.685,73
Capítol 01.03 Equipament per a personal d'obra 9.287,57
Capítol 01.04 Formació en seguretat personal 4.300,60
Capítol 01.05 Control de seguretat del personal 595,40
01 Presupost de segureat i salutObra 35.085,70
35.085,70
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Presupost de segureat i salut 35.085,70
35.085,70
EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
35.085,70PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................
Subtotal 35.085,70
21 % IVA SOBRE 35.085,70.................................................................................................................................... 7.368,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 42.453,70
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
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Introducció 
Aquest annex té per objecte donar unes pautes generals sobre el control de qualitat en els 
projectes d’urbanització definint les activitats bàsiques d’aquest control. 
El contractista elaborarà un pla de control detallat que haurà de ser aprovat per la direcció de 
les obres d’acord amb el plec de prescripcions generals. 
Definició 
En l’Apèndix 1 s’adjunten les fitxes descriptives de l’esquema de control general i per a 
cadascuna de les activitats d’obra que es preveu realitzar. 
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Control del  replanteig Disponibilitat dels terrenys 
Enllaç amb la vialitat existent 
Comprovació en planta de mides d’espais públics 
 parcel·lats 
Comprovació de les rasants d’espais públics  
quant a espais parcel·lats 
2 - EXECUCIÓ Possible existència de serveis afectats 
Comprovació dels punts de desguàs del 
clavegueram i dels punts de connexió dels 
diferents serveis 
Compatibilitat  amb els sistemes generals 
Elements existents per enderrocar o conservar 
3 - CONFIRMACIÓ 
Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici 
de les obres) 
ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Comprovació perfils transversals del terreny 
Definició cotes d’esbrossada Qualitat dels sòls: 
- Contingut grava i sorra 
- Contingut pedra 
- Contingut materia orgànica 
- Esquerdes terreny  natural 
- Argiles plàstiques perilloses 
- Materials plàstics perillosos 
Qualitat dels sòls existents 2000 m2  d’esplanada en desmunt o terraplè de 
cota roja inferior 0,50 m 
1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atterberg 
1 Pròctor  modificat 
1 Índex CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
1 Assaig próctor normal 
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in   
situ” 
Definició equips de moviment de terres 
Definició cotes d’excavació segons qualitat dels 
sòls 
Definició préstecs i abocadors 
2 - EXECUCIÓ Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens 1500 m3 terraplè o canvi material 1 Pròctor modificat 
2000 m3  terraplè o canvi materia                              1 Granulomètrica per garbellat 
1 Límits Atteberg 
                                                      1 Assaig pròctor modificat 
5000 m3  terraplè o canvi material  1 Índex CER 
1 Contingut matèria orgànica 
Extensió i compactació tongades: Compactació 2000 m2 Tongada o fracció diària 5 Densitat i humitat “in situ” 
 - Gruix 
- Refinat 
- Localització flonjalls 
Condicions de drenatge: 
- Pendents de l’esplanada 
- Drenatge natural -→ cunetes  
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 
ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Replanteig en planta i alçat dels conductes Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
 
(≤ execució) Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 
execució 
Replanteig de la correcta distribució dels 
encreuaments del vial, arquetes, embornals, 
pous de registre, connexions i els altres elements 
singulars 
Dimensions i gruix dels tubs  
Acceptació dels equips de maquinària 
2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica i condicions de 
seguretat de les rases 
200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplària, de fondària i de 
  pendent 
Anivellament de fons de rasa 
Col·locació llits de formigó Formigó de llits i de protecció 50 m3 de formació col·locat o fracció diària 4 Resistència a compressió 
1 Consistència con Abrams 
Col·locació de les canonades  Resistència de les canonades 300 ml canonada col·locada i canvi secció 2 Resistència a la flexió transversal  
Execució formigó de protecció i anellat 
Comprovacions de cota de les canonades quant 
vials  a rasants, vials i als altres serveis. 
Qualitat de sòls per a reblè de rases 400 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Próctor modificat 
1500 m3 Rasa compactada o canvi material 1 Granulometria 
1 Límits d’Atteberg 
1 Index CBR 
1 Contingut matèria orgànica 
Execució pous de registre. embornals, 
connexions i elements singulars 
Resistència d’elements prefabricats Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector 1 Resistència a compressió, prèvia   
extracció de testimoni 
Compactació de rases Compactació de rases 200 M3 Rasa compactada o canvi material 5 Densitats i humitats “In situ” 
Execució dels encreuaments de vial Proves de pressió i estanquïtat canonades 
Proves estanquitat canonades  Proves de pressió i estanquïtat canonades 
nspecció de la xarxa mitjançant sistemes 
robòtics 
nspecció de la xarxa mitjançant sistemes 
robòtics 
Tota la xarxa 
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa subbase 
ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de l’esplanada Refinat i compactació de l’esplanada 
Comprovació geomètrica dels perfils transversals 
(bombat) de l’esplanada 
Comprovació encreuamens de vial Acceptació de l’esplanada 2000 m2 vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ” 
Acceptació de la procedència del material de 
subbase 
De la procedència (préstec, gravera, pedrera) Acceptació de la procedència del material de 
subbase 
3 Mostres aleatòries 3 Granulomètrica 
3 Equivalent de sorra 
3 Límits Atteberg 
3 Próctor modificat 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
1 Coeficient de neteja 
2 - EXECUCIÓ Extensió de la capa de subbase Comprovació de la qualitat del material 300 M3 d’aportació de material 1  Equivalent de sorra 
Humectació i compactació de la capa de subbase 1000 M3 d’aportació de material o fracció diària 1 Próctor modificat 
1 Granulometria 
1 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
Compactació 300 M3 de subbase compactada o fracció diària 5 Densitats i humitats “in situ” 
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia capa base 
ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Replanteig 
Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 
Geometria i acabats Acceptació de la procedència d’elements de 
vorada 
3 Mostres aleatòries de vorada 3 Resistència a compressió prèvia extracció 
d’un tertimoni de  ∅  10 cm. 
1 Desgast  per fregament 
3 Mostres aleatòries de rigoles 1 Desgast per fregament 
1 Tolerància d’aspecte i forma 
2 - EXECUCIÓ Control topogràfic d’execució Rebuig d’elements de vorada 
Control visual de l’alineació i anivellació 
Execució de vorades 500 ml de vorada col.locada 1 Resistència a compressió, prèvia 
extracció d’un testimoni  ∅ 10 cm. 
1 Desgast per fregament 
1000 ml de rigola col·locada 1 Desgast per fregament 
Execució del formigó de base i protecció Formigó de base i protecció 300 ml de vorada col·locada o fracció diària 4 Resistència a compressió  
1 Consistència con Abrams 
Execució de juntes 
3 - CONFIRMACIÓ Fase prèvia pavimentació Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2 
ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Comprovació de planta i alçat de la situació de 
cada servei  a la zona de vorera 
Coordinació i ordre d’implantació dels diferents 
serveis 
Connexions exteriors del diferents serveis 
Replanteig d’elements urbans 
Procedència dels materials Acceptació de la procedència dels materials 
específics  de cada servei 
Homologació timbratges. 
Segells de conformitat, certificats de prova 
en fàbrica 
2 - EXECUCIÓ Comprovació geomètrica rases Control geomètric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa 
Disposició en planta i alçat de cada servei 
Col·locació canonades d’aigua elèctriques i de 
gas 
Normalitzats de recepció en obra 
Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa 
telefònica 
Formigó per a la canalització telefònica 50 m3 Formigó col.locat cada element de formigó 
armat (soleres, murs i forjats) 
4 Resistència compressió 
1 Consistència con Abrams 
Execució d’arquetes i elements singulars Formigó armat per a arquetes i elements 
singulars 
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats) 
3 Resistència compressió prèvia extracció 
de testimoni 
3 Consistència 
Abastament d’aigua en fase prèvia Proves abastament d’aigua Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
1 Estanquïtat 
Execució, rebliment i compactació de rases Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases, 
clavegueram) 
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram) 
Col·locació conductes d’enllumenat 
Col·locació punts de llum 
Terraplè coronació voreres Activitat 2 (Moviment de terres i formació de 
’esplanada) 
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigües Proves definitives  de l’abastament d’aigües Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 1 estanqueïtat 
Acceptació de la xarxa de gas Normalitzats de recepció de la xarxa de gas Trams significatius de canonada 1 Pressió interior 
Acceptació de la xarxa telefònica Proves de mandrinat de les conduccions 
telefòniques 
Acceptació de les xarxes d’instal.lacions  
elèctriques 
Específics de recepció de  la xarxa d’alta tensió 
Específics de recepció de les instal·lacions 
elèctriques dels Centres de Transformació 
Específics de recepció de les instal·lacions 
d’enllumenat públic 
Certificats d’instal.lacions elèctriques (Butletins 
de l’instal.lador, autoritzacions connexió) 
Obtenció de certificats de les companyies 
concessionàries acreditatius de la correcta 
execució 
ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. Base de calçada 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de la subbase granular Refinat de la capa de subbase Acceptació de la capa de subbase 2000 m2 Vial refinat en capa de subbase 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ” 
Acceptació de la procedència de  materials de 
base granular 
De la procedència (pedrera o instal.lació 
d’esmicolament) 
Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries del material 3 Equivalents de sorra 
3 Pròctor modificat 
3 Granulomètrica 
1 Cares de fractura 
3 Límits Atteberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Índex CBR 
Acceptació de la procedència de materials de 
base grava-ciment 
De la procedència, (instal.lació o producció 
d’àrids i de la planta central de fabricació) 
Acceptació de la procedència 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Equivalent de sorra 
3 Granulomètric 
1 Cares de fractura  
3 Límits d’Atterberg 
1 Qualitat “Los Angeles” 
3 Contingut terrós o d’argila 
Acceptació del projecte de  mescla o fórmula de 
treball grava-ciment 
Acceptació del projecte de mescla Mescla de grava-ciment 3 Próctor modificat 
2 - EXECUCIÓ Extensió  de la capa de base Comprovació de la qualitat del  material o fracció 
diària 
300 m3 D’aportació de material o fracció diària 1 Equivalent de sorra dels àrids  
1000 m3  D’aportació de material 1 Granulomètrica 
1 Límits d’Atterberg dels àrids 
1 Pròctor modificat 
1500 m3 D’aportació de material 1 Qualitat “Los Angeles” 
Humectació i compactació de la capa de base Compactació de la capa de base 300 m3 Capa de base compactada o fracció diària 5 Densitats “in situ” 
5 Humitats “in situ”. En cas de base de 
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i 
humitats “in situ” amb obtenció de dades 
a peu d’obra. 
Adormiment de la capa de base de grava-ciment 
(màxim 2 a 5 h d’acabat) 
Resistència a compressió de bases de grava -
ciment  
300 m3 Capa de grava-ciment col·locada 5 Resistència a compressió en provetes 
fabricades per motlle 
3 - CONFIRMACIÓ Acceptació definitiva de vorades i rigoles abans 
del paviment definitiu 
Acceptació de l’acabat de coronació de pous, 
embornals i elements singulars 
Refinat definitiu capa de base 
Comprovació pendents transversals 
Acceptació de la capa de base ( No necessaria si 
el paviment definitiu es col.loca immediatament 
després de la base i s’hi prohibeix el trànsit) 
2000 m2 de capa de base refinada 5 Densitats  “in situ” 
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U 
artificials 
ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. Formigó de base voravies 
FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES  A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4) 
Acceptació de la coronació del terraplè de voravia 
Acceptació de la disposició final de les arqetes i 
elements singulars de voravia (control de cotes 
superiors) 
Definició situació dels escocelles 
Definifió de les  condicions d’execució: 
- Dosificació formigó 
- Consistència 
- Juntes 
2 - EXECUCIÓ Anivellació i acabat del formigó Control geomètric 20m de base de voravia acabada Gruix de la capa. 
Pendent transversal 
Cotes referides a la coronació de vorada i 
a la coronació de tapes  i cèrcols 
d’arquetes. 
Amplada voravia 
D’execució del formigó de voravia 50 m3 o fracció diària de formigó col.locat 4 Resistència a compressió 
1 Consistència 
3 - CONFIRMACIÓ 7.2.2. Control geomètric 
 
ACTIVITAT 7 -  PAVIMENTACIÓ – 3. Paviments mescles asfàltiques 4 paviments de formigó 
FASE DE CONTROL TREBALLS INICIALS INSPECCIÓ ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
1 - PREVI Acceptació de la capa de base =>7.1.3. =>7.1.3. =>7.1.3. 
  Acceptació de la procedència del material de Insta.lacions de procedència Acceptació de la procedència del material de 3 Mostres aleatòries d’àrids 3 Graulomètrica 
mescles asfàltiques mescles asfàltiques 1 Qualitat “Los Angeles” 
1 Coeficient de puliment accelerat (capa 
de trànsit 
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”)) 
1 Adhesivitat 
1 Fiabilitat 
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids 
en sec. 
1 Marshall 
1 Immersió - compressió 
Accepació del projecte de mescla asfàltica o 
fórmula de treball 
Acceptació de la dosificació del formigó 
(acceptació d’àrids) 
Tram de prova de paviments de formigó 
                                                                              
Tram de prova Dosificació 
Resistència a flexo-tracció 
Resistència a compressió 
Execució de juntes 
Condicions de l’assecament 
       
2 -  EXECUCIÓ Acceptació regs d’imprimació en paviments de 
mescles asfàltiques 
Acceptació de la maquinària d’estesa i 
compactació de mescles asfàltiques  
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 
- d’Assecament reg d’imprimació 
- Comprovació temperatura mescla 
- Gruix 
- Control de cotes 
- Acabat superficial 
- Execució de juntes 
- Comprovació punts baixos (situació embornals) 
- Regs d’adherència 
Execució dels paviments de mescles asfàltiques 1000 Tn de mescla col·locada 1 Grenulomètrica (àrids i “filler”) 
1 Granulomètrica (barreja àrids) 
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids) 
1 Equivalent sorra (mescla àrids) 
1Granulometria (mescla fabricada) 
després d’extreure el lligant 
500 Tn de mescla col·locada o fracció diària 1 Marshall 
3 Provetes ( densitat, estabilitat, 
deformació) 
2 Contingut 
Execució dels paviments de formigó 50  m3 de formigó col.locat 4 Resistència a flexo-tracció 
1 Consistència 
3 - CONFIRMACIÓ Paviments d’aglomerat asfàltic Confirmació paviments d’aglomerat 100 m vial acabat 5 Testimonis gruix 
Paviments de formigó Confirmació paviments de formigó 500 m2 vial acabat 5 Testimonis gruix i  
5 Testimonis resistència flexo-tracció 
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ESBROSSADA  TERRA  VEGETAL
TRANSPORT  A  L' ABOCADOR
2 DESMUNTS i   TERRAPLENS  AMB  TERRES  DE  LA
PROPIA  EXCAVACIË  O  TERRES  FOR└NIES
3 FORMACIË  DE  L' ESPLANADA  (MILLORADA)
(LINIA  D' EXCAVACIË  O  ESPLANADA)
4 EXCAVACIË  DE  RASES i   POUS
ENTIBAT
5
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6
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Introducció 
En el present annex s’aplica el sistema de Gestió Ambiental desenvolupat per l’INCASÒL. 
L’Institut Català del Sòl (INCASOL), amb l’aplicació del seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA), 
pretén establir un conjunt de procediments i prescripcions per assolir els següents propòsits 
generals: 
- Per una banda, es vol donar compliment a l’ampli conjunt de normativa ambiental 
d’àmbit autonòmic, estatal i comunitari que pugui tenir incidència en processos de 
planejament i en les fases posteriors derivades del mateix (projecte constructiu i de les 
infraestructures derivades, fase d’execució de les obres i fase d’explotació). 
- En segon lloc, es pretén organitzar la incorporació i aplicació dels requisits ambientals 
al llarg del procés de planejament fins a l’execució de les obres. 
El SGA defineix  un seguit de criteris ambientals d’àmbit general que són avaluats per a cada 
projecte constructiu durant la fase de Planejament. Aquests criteris es complementen amb 
d’altres proposats als estudis ambientals i territorials associats (Informes de Sostenibilitat 
Ambiental, Informes Ambientals, Memòries Ambientals, Estudis d’Integració i Impacte 
Paisatgístics) 
Igualment, el SGA contempla un conjunt de criteris generals per a la fase d’execució de les 
obres. Com al cas anterior, durant l’elaboració de la documentació ambiental associada en la 
fase de planejament, aquests criteris s’avaluen i es complementen amb d’altres criteris propis 
de l’actuació que es tracta. 
Finalment, a la documentació associada (Informe de Sostenibilitat Ambiental, Informe 
Ambiental, Estudi d’Integració i Impacte Paisatgístic), es proposen les mesures i criteris que cal 
tenir en compte a l’explotació de l’obra. 
Criteris ambientals aplicables al projecte d’urbanització o 
projecte constructiu 
Al cas present, donades les característiques de l’actuació i, també degut a la recent aplicació 
del SGA, el consultor ambiental no ha avaluat  els criteris incorporats al SGA per a la fase de 
redacció de projecte.  
En canvi, existeix documentació ambiental associada (Informe de Sostenibilitat Ambiental i 
Memòria Ambiental) i, al llarg del procés d’aprovació del planejament, organismes vinculants 
(DMAH, ACA, DAR, etc.) poden emetre d’informes al respecte.  
Es recullen en taules les mesures específiques indicades a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
i els condicionants i mesures requerides als informes emesos per entitats vinculades al procés. 
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Previsió que almenys un 25% de la superfície de calçada pavimentada als
carrers ho sigui amb un color diferent del negre per tal d’augmentar l’albedo.
Pels paviments, tant de la urbanització general com dels que estan dins de les
parcel·les privades, cal aconseguir un SRI superior a 30 (el procediment de
càlcul de SRI es defineix per la normativa ASTM E 1980-01). 
Especificació que les lluminàries compliran estrictament la legislació de
protecció del cel nocturn i que almenys que part de les lluminàries sigui amb
intensitats variables al llarg de la nit per tal d’estalviar energia i reduir la
contaminació de cel fosc. 
Incorporació en el PU: 
Memòria - Apartat Enllumenat
Annex 10  Xarxa d'enllumenat públic
Les lluminàries d’espais exteriors públics i privats comptaran amb un sistema
de control i gestió que permetrà variar d’intensitat o nombre de lluminàries en
funcionament al llarg de la nit per tal d’estalviar energia i reduir la contaminació
de cel fosc. 
Incorporació en el PU: 
Memòria - Apartat Enllumenat
Annex 10  Xarxa d'enllumenat públic
Amb l’objectiu de preservar el cicle de l’aigua i de no sobrecarregar el sistema
de col·lectors en pluges intenses, s’intentarà, al màxim de les possibilitats,
aprofitar la xarxa de canals existents que travessen la C-32. En cas de no
utilitzar aquest recurs existent, caldrà acreditar l’existència de obstacles legals
o tècnics i per tant justificar tècnicament aquesta impossibilitat. 
Annex 7 Aigües pluvials: Si bé en el dimensionament de la xarxa no s'ha tingut
en compta la capacitat d'aquests canals, el projecte preveu el seu manteniment  
i reposició.
El sector disposarà de les instal·lacions necessàries per a connectar i
distribuir la xarxa municipal d’aprofitament d’aigua no potable dedicada al reg i
neteja viària i, en el seu cas, les destinades a l’aportació de l’efluent depurat de
la EDAR Gavà-Viladecans a la referida xarxa municipal. Aquest recurs hídric
tindrà preferència d’ús en el conjunt de l’espai públic i vindrà limitat només per
causa d’incompatibilitat amb l’activitat ciutadana o amb la seguretat sanitària. 
Annex 12 Aigua no potable i reg
 Mesures generals de qualitat paisatgística:
b) Ús al màxim dels talussos naturals per a la contenció de terres, amb un
pendent màxim que no superi la relació alçat-planta 1:3. 
c) Ús d’espècies arbòries en continuïtat amb les espècies del municipi, per
generar referències urbanes, més que la singularitat de l’espai industrial.
f) Donar continuïtat a les ‘correderes’ de muntanya al delta, reconstruint el
sistema hidrològic, en la mesura del possible.
g) De la imatge corporativa: es dissenyarà un projecte unitari per tota la
senyalètica pública o privada del parc, per tal de garantir la coherència d’imatge
gràfica i de comunicació visual del mateix. 
Annex 13 Zones verdes i mobiliari urbà
No
Mesures de l’Informe Ambiental / Informe de Sostenibilitat Ambiental / 









Taula 1 Mesures de l’informe ambiental 
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Programa de seguiment ambiental de la fase d’execució d’obres 
Criteris ambientals per a la fase d’obres 
A continuació s’inclou una taula amb els criteris ambientals generals per a la fase d’execució de 
les obres del Sistema de Gestió Ambiental de l’INCASOL. L’explicació més exhaustiva d’aquests 
criteris s’incorpora a l’apartat de medi ambient del Plec de Condicions Tècniques Generals del 
projecte. 
Aquests criteris constitueixen el conjunt de punts d’inspecció per al seguiment de les obres per 
part del Contractista (doncs els incorpora al seu Pla de Medi Ambient) i del Responsable de la 
Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 
Requisits d’aplicació general 
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D’APLICACIÓ GENERAL   
Contemplar els condicionants establerts al planejament i/o projecte d’urbanització o constructiu, concretades a la documentació 
ambiental (ISA, IA, EIA) 
SI  
Instal·lació d’un punt net de residus perillosos (RP) per a la gestió de: residus especials i residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat  
SI  
Les instal·lacions de punt net de RP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es 
prevegin. 
SI  
Els bidons del punt net de RP han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu, han de disposar de tapa i han d’estar 
correctament etiquetats. 
SI  
El punt net de RP ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i 
preferentment cobert 
SI  
El punt net de RP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI  
Instal·lació d’un punt net de residus no perillosos (RNP) per la gestió de: residus inerts, residus no espacials amb tractament de 
valorització estipulat  
SI  
Les instal·lacions de punt net de RNP han de tenir una dimensió suficient per albergar tants bidons com tipologia de residus es 
prevegin. 
SI  
El punt net de RNP ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI  
Instal·lació d’una Zona de Neteja de Canaletes de Formigó (ZNCF) per d’evitar dispersió de formigó arreu de l’obra, concentrant els 
sobrants i facilitant la gestió 
SI  
Una ZNCF consta de dues basses excavades contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x amplada), separades per 
una mota de terra d'1 m de base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les basses.  
SI  
Les dues basses de la zona de Neteja de Canaletes de Formigó i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica 
impermeabilitzant. 
SI  
La ZNCF ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI  
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Instal·lació d’un Parc de Maquinària (PM) per concentrar la maquinària  mòbil que participa en l’obra. SI  
La zona on s’ubica el PM ha d’estar impermeabilitzada del sòl natural, diferenciant l’àrea per reparació de maquinària de la 
d’estacionament 
SI  
El PM ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. SI  
FASE DE REPLANTEIG (GENERAL)   
El contractista ha de realitzar el PMA que ha d’incloure les prescripcions del Programa de Seguiment Ambiental i els Plans o Procediments 
Específics  
SI  
Assenyalar i delimitar: zones verdes, parc de maquinaria, casetes d’obra, abocadors, vials i accessos a l’obra, Punts Nets de Residus, etc. SI  
Realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui necessari crear de nou. S’ha d’incloure en el Pla de Medi 
Ambient (PMA) 
SI  
Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un pla específic de revegetació. S’ha d’incloure en el 
Pla de Medi Ambient (PMA) 
SI  
Planificar les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de 
restauració posterior. 
SI  
Disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el 
sòl. 
SI  
S’ha de tenir l’autorització, abans de comença l’obra, dels punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. SI  
Si s’instal·len sanitaris provisionals, connectar les aigües sanitàries a la xarxa pública o abocar-les en fosses sèptiques impermeabilitzades o 
en dipòsits químics. 
SI  
S’han de marcar els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no s’afectin, s’han de protegir en cas necessari. SI  
Es planificaran adequadament les activitats d’obra per tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període 
reproductiu.  
NO  
EDAFOLOGIA    
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors  de treballs de restauració i/o enjardinament. SI  
Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular-hi per sobre. SI  
La terra vegetal no s’ha de barrejar amb altres materials. SI  
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A la terra vegetal s’aplicaran tractaments de millora (criba (si s’escau)  i d’una fertilització mineral i orgànica), abans de la seva estesa en 
obra. 
SI  
A les àrees coincidents amb les zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els 
sòls originals.  
SI  
Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar periòdicament tots els sòls que quedin denudats abans de la restauració 
definitiva. 
SI  
Restaurar les àrees afectades per les obres que restaran denudades (accessos temporals, abocadors i préstecs de nova creació, zones 
d’instal·lacions auxiliars, etc).  
SI  
El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.  SI  
S’ha de protegir el sòl natural  allà on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. SI  
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó). SI  
La maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments 
incontrolats al sòl. 
SI  
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho 
com a residu. 
SI  
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA   
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. SI  
Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les obres han de disposar de les autoritzacions i 
acords pertinents.  
NO  
Per abocadors de nova creació presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de Seguiment 
Ambiental del projecte. 
NO  
Els préstecs de terres han d’estar convenientment legalitzats d’acord a la normativa. En cas de crear-ne de nous, han de disposar 
d’autoritzacions i acords pertinents.  
SI  
Per préstecs de  terres nova creació, presentar un pla específic (adjuntat al PMA) amb els criteris  especificats al Programa de Seguiment 
Ambiental del projecte. 
SI  
HIDROLOGIA   
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El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal efecte dins el parc de maquinària.  SI  
S’ha de protegir el sòl natural  on hi hagi  grups electrògens o on la maquinària romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies.  SI  
La maquinària que estigui fixa en un  lloc menys de 2-3 dies, s’ha de col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. SI  
La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada (Zona de Neteja de Canaletes de Formigó) per aquesta fi.  SI  
En cas que es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl afectat i tractar-ho 
com a residu. 
SI  
En abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (ACA) i es requerirà 
l’autorització que correspongui.  
SI  
La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.).  SI  
No es faran acopis de materials o terres en la zona d’influència de la xarxa hidrològica. SI  
No es modificarà ni s’afectarà la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un 
cop finalitzi l’obra. 
SI  
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA   
Sempre que els camions surtin del sector, s’ha de cobrir amb lones la caixa dels camions de transport de terres per reduir l’emissió de 
partícules. 
SI  
Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per minimitzar el nivell de partícules en suspensió a 
l’atmosfera.  
SI  
La maquinària ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per ’assegurar que les emissions de gasos de combustió es troba 
dintre dels límits permesos. 
SI  
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA   
Es respectaran els nivells sonors que determina la legislació aplicable. SI  
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. SI  
L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons determinin les ordenances municipals 
corresponents. 
SI  
CONTAMINACIÓ LLUMÍNOSA   
En les proves d’enllumenat s’han de complir els requeriments referits al Decret 82/2005, d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la SI  
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protecció del medi nocturn. 
VEGETACIÓ   
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular s’aplicarant tècniques per a la protecció de la vegetació (col·locació de protectors, 
abalisament, etc.) 
SI  
La ubicació dels acopis de terra i materials, es localitzaran en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb 
vegetació natural. 
SI  
Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació en les èpoques adients i d’acord al pla de 
restauració. 
SI  
D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de passaport fitosanitari. SI  
FAUNA   
Si es creu convenient es realitzarà un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la vegetació, 
etc. i altres efectes  
SI  
En cas de presència d’espècies sensibles, s’han de respectar els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la realització de 
determinades activitats. 
NO  
Si es troben individus de fauna salvatge, ferits, desorientats i, si s’afecta un niu o un cau, comunicar-ho al centre autoritzat de recuperació 
de fauna o al DMAH. 
SI  
ESPAIS PROTEGITS   
Si el sector es troba dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, considerar les prescripcions establertes als plans dels espais 
protegits. 
NO  
PAISATGE   
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors,etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau 
del terreny. 
SI  
Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, s’han de localitzar en les zones de menor qualitat i fragilitat 
ambiental. 
SI  
Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees d’aplec de material i de les de instal·lacions 
auxiliars des de fora d’aquestes. 
SI  
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Evitar modificar la morfologia del terreny. SI  
Gestionar correctament les terres inerts i la runa i no generar abocadors o préstecs  incontrolats. SI  
USOS I OCUPACIONS   
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. SI  
La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir pas alternatiu degudament senyalitzats. SI  
Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, aigua, gas, etc.). SI  
Cal aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de minimitzar les possibles afeccions als usos existents a 
l’entorn.  
SI  
PATRIMONI CULTURAL   
Si es creu convenient o si ho determina la Direcció General del Patrimoni Cultural,  realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra 
durant els moviment de terres. 
NO  
Si es troben indicis de jaciments arqueològics o béns de patrimoni cultural, s’ha d’aturar les obres i comunicar-ho a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural  
SI  
RESIDUS   
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització estipulat.  SI  
Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat . SI  
Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. SI  
Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. SI  
Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa 
obra. 
SI  
Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el manteniment de la maquinària que participa 
en l’obra. 
SI  
RISCOS   
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. SI  
No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 
500 anys. 
SI  
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No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. SI  
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i arbustives i en les zones properes.  NO  
Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. SI  
No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal. SI  
Elaborar tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). SI  
Taula 2 Condicions ambientals a aplicar en fase d’obra 
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Procediment per al seguiment ambiental durant les obres 
A l’esquema que s’inclou tot seguit s’escenifiquen les diferents fases que inclou el seguiment 
ambiental en l’execució de les obres. 
 
Esquema 1 Diferents fases del seguiment ambiental 
Així tenim que, per una banda, el Contractista ha de realitzar el Pla de Medi Ambient (PMA) a 
partir de: 
- El Programa de Seguiment Ambiental (PSA) que s’havia inclòs a l’Estudi Ambiental del 
Projecte d’Urbanització (o Projecte Constructiu d’infraestructures derivades).   
Al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, s’hauran de tenir en compte les mesures i 
criteris establerts per a la fase d’Execució d’Obres: 
- Les directrius establertes a l’apartat 7.5 del Sistema de Gestió Ambiental (SGA),  per 
que el Contractista elabori el Pla de Medi Ambient (PMA) d’acord amb els 
requeriments de l’INCASOL, i que han estat incorporades al present annex ambiental. 
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Per altra banda, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, es basarà en 
el contingut d’aquest Pla de Medi Ambient (PMA) per a dur a terme el control de les obres 
segons indica el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) als apartats 7.2, 7.3, 7.4 i 7.6. Dit control 
no és objecte del present annex. 
Així mateix, el Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra, també haurà de 
realitzar els informes ambientals de seguiment de les obres, tenint en compte les indicacions 
que incorpora al respecte el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i d’acord amb el format, 
estructura i contingut que es determina a l’apartat 7.6 i a l’annex 6 del SGA. Com per al cas del 
control de les obres, aquest aspecte no és contempla al present document. 
Els informes ambientals han de ser supervisats per personal tècnic del propi INCASOL (aliè a la 
Direcció d’Obra encarregada de l’execució del Planejament) i, en cas que es detectin anomalies 
i incidències ambientals, s’encarregarà de prendre les mesures necessàries per corregir-les. 
Per al cas que ens ocupa, els informes ambientals d’obra s’enviaran mensualment a l’Oficina 
Territorial d’Avaluació Ambiental, donat que així ha estat sol·licitat a l’informe emes per dita 
entitat al gener de 2007. 
Documentació base per a la realització del Seguiment Ambiental en obres 
Per dur a terme el Seguiment Ambiental de les obres cal considerar, especialment, tres 
documents: 
1. Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL.  
2. Programa de Seguiment Ambiental (PSA) incorporat a l’Estudi Ambiental del Projecte 
constructiu (o projecte constructiu d’infraestructures derivades). 
3. Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, que s’elabora a partir de les directrius 
indicades al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) i ha d’incorporar els criteris 
considerats al Programa de Seguiment Ambiental incorporat a l’Estudi Ambiental de 
Projecte constructiu o projecte constructiu d’infraestructures derivades. 
El PMA constitueix el document principal per a dur a terme la Vigilància Ambiental de les 
obres, doncs recull totes les prescripcions i mesures ambientals considerades en la 
documentació ambiental pertinent i d’altres generals requerides per  l’INCASOL. 
Funcions de la Vigilància Ambiental en obres 
Les accions a portar a terme per part del Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció 
d’Obra, es poden englobar en dos, tal i com s’especifica a continuació. 
1. Responsabilitzar-se del seguiment, control i valoració de l’aplicació de: 
- Criteris ambientals especificats al Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de l’INCASOL (ja 
incorporats al present document en l’apartat anterior  3.1). 
- Mesures per a la preservació i millora del medi ambient considerades en l’Informe 
Ambiental i que posteriorment han estat incorporades al present annex d’Estudi 
Ambiental del projecte constructiu. 
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- Prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 
- Legislació ambiental aplicable. 
- Prescripcions establertes al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista (que ha de 
reunir els continguts dels apartats anteriors: A, B, C i D). 
2. Assistir i assessorar la Direcció d’obra:  
- Anticipar-se a la execució de les tasques programades amb implicació ambiental, 
informant a la Direcció d’Obra i al Contractista dels aspectes ambientals a considerar. 
- Controlar que els materials i les tasques realitzades pel Contractista, de caràcter o amb 
implicació mediambiental, respectin els condicionants ambientals establerts i, en cas de 
dificultats, posar-les en coneixement de la Direcció d’Obra.  
- Informar a la Direcció d’Obra sobre l’adequació ambiental de les obres segons els criteris i 
mesures ambientals especificats l’annex d’Estudi Ambiental del projecte constructiu o del 
projecte constructiu d’infraestructures derivades. 
Activitats a desenvolupar per part del Responsable de la Vigilància Ambiental 
Al Seguiment Ambiental de les obres es cerca un doble objectiu: 
1. Prevenció de danys al medi ambient 
Aplicant els criteris i les mesures considerades al present document i que, alhora, han 
d’haver estat incloses al Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista. 
2. Prestar assistència a la Direcció d’Obra en relació a aspectes ambientals de l’obra 
Verificar l’adaptació del Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista als criteris ambientals 
especificats a: 
Al Programa de Seguiment Ambiental (PSA). 
Legislació aplicable. 
Comprovar que el PMA segueix l’estructura i els continguts proposats al PSA. 
És especialment important identificar les activitats d’obra que es desenvoluparan  i 
verificar que el PMA incorpora els  requeriments ambientals que cal controlar per a cada 
una d’elles. 
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Esquema 2 Esquema d’activitats preliminars 
Pla de Medi Ambient (PMA) a realitzar pel Contractista 
El Pla de Medi Ambient (PMA) constitueix el document clau per que el Responsable de la 
Vigilància Ambiental de la Direcció d’Obra pugui dur a terme el seguiment de les obres des de 
la perspectiva ambiental.  
Es tracta d’un document dinàmic, és a dir, amb l’avanç de les obres poden sorgir nous 
condicionants ambientals no previstos a la fase de replanteig i que, per tant, hauran de ser 
incorporats al Pla de Medi Ambient (PMA) a mesura que el Responsable de la Vigilància 
Ambiental ho requereixi o que el propi Contractista ho dugui a terme per iniciativa pròpia. 
Cada vegada que es realitzi una modificació del Pla de Medi Ambient (PMA), el Contractista 
haurà d’entregar una nova còpia del citat document al Responsable de la Vigilància Ambiental 
de la Direcció d’Obra. 
És imprescindible que aquest document (el PMA) incorpori els continguts necessaris per al 
control de les actuacions que poden produir afeccions al medi ambient. Igualment, ha de 
recollir el conjunt de requeriments legals obligats per al correcte funcionament de les obres, 
un llistat de residus que previsiblement es generaran al llarg de l’execució de les diferents 
actuacions i l’explicació de determinades activitats i procediments amb implicació ambiental 
(recollides en plans específics).                                                   
En aquest sentit, el Pla de Medi Ambient (PMA) ha d’incorporar els apartats que es citen a 
continuació: 
- Emplaçament de l’actuació en l’àmbit municipal 
- Breu descripció de l’actuació a desenvolupar 
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- Organització de l’obra 
- Recull de legislació aplicable 
- Permisos requerits 
- Identificació i avaluació dels requeriments ambientals 
- Llistat de residus previstos 
- Plans específics 
Emplaçament de l’actuació  
S’ha de situar l’actuació indicant municipi/s, comarca i província. S’haurà d’incorporar un 
plànol al text on figuri la ubicació respecte el municipi i un altre a escala 1:25.000 o hi indiquin 
clarament les principals vies d’accés. 
Descripció de l’actuació a desenvolupar 
Caldrà incloure una breu descripció de l’actuació que es desenvolupa, especificant els trets 
més característics i acompanyant-la d’un plànol de l’actuació insertat al text i a escala prou 
detallada. 
En aquest apartat s’ha de fer referència, de forma esquemàtica i clara, a les prescripcions 
ambientals i a les mesures que cal executar per compatibilitzar l’actuació amb el medi receptor 
i que han estat incloses al projecte constructiu i prèviament a l’informe ambiental. 
Organització de l’obra 
Organigrama 
S’inclourà un diagrama clar on hi figuri el personal principal de l’empresa contractista (Cap 
d’Obra, Cap de Producció, encarregat de  medi ambient, encarregat de seguretat i salut, etc.) i 
de la Direcció d’Obra (Director d’Obra, ajudant de la Direcció d’Obra, encarregat de la 
Vigilància Ambiental, encarregat de Seguretat i Salut, etc.).  
Ubicació de les instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental 
En segon lloc, s’especificarà en un plànol de l’àmbit d’actuació, la ubicació de totes les 
instal·lacions auxiliars amb implicació ambiental (Punt Net de Residus Especials/Perillosos, 
Punt Net de Residus Inerts, zona de neteja de canaletes de formigó, zona d’aplec de terres 
vegetals, parc de maquinària i àrea destinada a la reparació i manteniment de maquinària, 
etc.) 
Aquest darrer plànol s’actualitzarà tantes vegades com es modifiqui la ubicació de dites 
instal·lacions auxiliars i s’entregarà a Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció 
d’Obra per a que aquest l’incorpori al Pla de Medi Ambient (PMA), especificant que es tracta 
d’una modificació. 
Informació d’interès 
Caldrà incloure un apartat on s’especifiquin els telèfons i les adreces dels organismes amb els 
que calgui contactar  en casos de situacions anòmales o d’emergències ambientals. 
Com a mínim haurien de figurar els telèfons, les adreces i els plànols detallats de: 
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- Els bombers d’actuació municipal. 
- Els bombers forestals de la Generalitat de Catalunya (incloent el telèfon de la base més 
propera). 
- L’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) de la 
comarca en la que s’ubiqui l’actuació. 
- L’Oficina territorial del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAAR) 
de la comarca en la que s’ubiqui l’actuació. 
- El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre més proper a l’àmbit d’actuació i que 
estigui autoritzat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH). 
Recull legislatiu 
En aquest apartat cal que figuri el recull normatiu de caire ambiental que té incidència en les 
obres que s’executen. Aquest recull normatiu ha d’estar ordenat segons els aspectes 
ambientals afectats (aigua, fauna, flora, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, etc.) 
S’inclouran també el llistat d’ordenances municipals d’implicació ambiental. 
Requeriment de permisos 
És necessari agrupar en una sola taula els permisos d’implicació ambiental requerits per al 
correcte funcionament de les obres. Aquests han de classificar-se segons els aspectes als que 
fan referència i s’ha de reflectir l’òrgan que l’atorga. 
 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 
D’ÀMBIT GENERAL 
Llicència d’activitats per als processos que ho requereixin, com ara 
plantes d’aglomerats, d’esmicolament, plantes de formigó, etc.) 
Permís d’ocupació temporal de terrenys de fora de l’àmbit del 
projecte 
MAQUINÀRIA 
Certificats de ITV 
Certificats de conformitat CE 
Documentació de gestió dels olis usats 
RESIDUS ESPECIALS 
Inscripció al registre de productors de residus especials 
Document de transportista autoritzat de residus especials 
Sol·licitud d’admissió de residus especials per gestor autoritzat 
Albarans de recollida dels residus especials 
Fulls de seguiment de residus especials 
RESIDUS INERTS Inscripció al registre de productor de residus de la construcció 
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 Permisos, sol·licituds i altres requeriments 
Albarans de recollida del residus inerts  
Autorització de l’abocador de runes (en cas que no les gestioni un 
gestor autoritzat) 
TERRES 
Autorització de l’abocador de terres 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
abocadors d’obra en parcel·les privades) 
Legalització de la cantera proveïdora de terres de préstec 
Autorització de l’Ajuntament i conformitat del propietari (per 
préstecs d’obra en parcel·les privades). 
AIGÜES 
Permís de captació d’aigües 
Autorització d’abocament a la xarxa 
Autorització d’abocament a la conca 
Connexió a clavegueram 
VEGETACIÓ 
Permís per a tales 
Permís per a cremes 
Permís per crear restes vegetals 
Passaport fitosanitari del material vegetal que ho requereixi 
ENLLUMENAT 
Certificant del fabricant conforme els pàmpols compleixen la 
normativa en relació al % màxim de FHS (Flux Hemisferi Superior) 
Taula 3 Permisos I sol·licituds requerides 
Identificació i avaluació dels requeriments ambientals en obra 
En aquest apartat s’inclouen les activitats previstes per a les obres els requeriments 
ambientals necessaris per evitar, pal·liar o compensar els efectes sobre el medi ambient i les 
condicions requerides per al compliment dels citats requeriments.  
Aquests aspectes ambientals constitueixen els punts d’inspecció del conjunt de les obres i són 
objecte de seguiment i control amb l’aplicació del Seguiment Ambiental definit en aquest 
document. 
Activitats d’obra 
Les activitats d’obra que acostumen a donar-se en les obres d’urbanització, s’inclouen a la 
següent taula. Cal considerar que un projecte constructiu d’una infraestructura no 
contemplarà totes les activitats d’obra que ara es detallen. 
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0 IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 
1 ESBROSSA I ENDERROCS 
2 MOVIMENT DE TERRES 
3 XARXES DE SERVEIS  
3.1 CLAVEGUERAM 
3.1.1 Canalització 
3.1.2 Depuració (estacions depuradores d’aigües residuals) 1 
3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
3.2.1 Abastament d’aigua (fonts de subministrament) 2 
3.2.2 Canalització (per a la distribució) 
3.3 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
3.3.1 Línia d’alta o mitja tensió per a la connexió al sector 3 
3.3.2 Estacions transformadores 
3.3.3 Distribució (xarxa aèria) 
3.3.4 Distribució (soterrament) 
3.4 XARXA DE TELECOMUNICACIONS (distribució) 
3.5 XARXA DE GAS (distribució) 
4 URBANITZACIÓ 
4.1 VIALITAT 
4.1.1 Vials (afermat i pavimentació) 
4.1.2 Voreres 
4.2 ESTRUCTURES  
4.3 
ENLLUMENAT (instal·lacions de punts de llum i quadres de 
comandament) 
4.4 ENJARDINAMENT 
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ACTIVITATS D’OBRA 
4.4.1 Sistema de reg 
4.4.2 Operacions de plantacions i sembres 
5 RESTAURACIÓ DE L’OBRA 
5.1 RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
5.2 RESTAURACIÓ D’ÀREES D’OCUPACIÓ TEMPORAL  
5.2.1 Restitució d’ús agrícola 
5.2.2 Restitució d’ús forestal 
1
 L’activitat d’obra relativa a la depuració de les aigües residuals (construcció i connexió  d’una 
estació depuradora d’aigües residuals, EDAR), només es contempla quan al projecte 
constructiu així ho requereix. 
2
 Les activitats associades a l’abastament d’aigua (construcció d’un pou i de les instal·lacions 
auxiliars i canalització de l’aigua) es duen a terme quan no és possible connectar el nou sector 
a la xarxa de subministrament del/s municipi/s. 
3
 Les activitats d’obra que fan referència a la construcció d’una línia elèctrica per donar 
subministrament al nou sector es tindran en compte si la nova línia ha estat inclosa al projecte 
constructiu. 
Identificació dels requeriments ambientals per a les activitats d’obra 
Les afectacions al medi ambient varien segons el medi receptor amb el que ens trobem i en 
funció de les obres que s’executen. Tot i així, es poden identificar algunes que són comunes 
per a una activitat (com ara implantació de l’obra, demolicions i enderrocs i moviments de 
terres) o per un conjunt d’activitats (com és el cas de les xarxes de serveis). 
Al Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de realitzar el Contractista, s’ha d’incorporar el llistat 
dels requeriments ambientals identificats per a cada activitat d’obra per a la seva avaluació 
periòdica.  
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El Contractista haurà d’entregar al responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció 
d’Obra, amb la periodicitat que s’estableixi, les taules convenientment complimentades. 
Llistat de residus 
S’ha d’incorporar el llistat de residus especials, no especials i inerts que es preveu que es 
generaran per a cada activitat d’obra. Cal acompanyar cada residu amb el codi CER (Catàleg 
Europeu de Residus) i/o el codi del Catàleg de Residus de Catalunya. 
El llistat de residus s’ha de incorporar al Pla de Medi Ambient (PMA) incloent-lo a la taula que 




Activitat d’obra on 
es genera 
Codi del residu Classificació 
(E: especial, NE: no especial 
IN:inert) 
    
    
...    
 
El Contractista ha de portar adequadament la documentació associada als residus, entre 
aquests cal diferenciar: 
- Residus especials (ES): en la seva gestió s’ha de generar el la fitxa d’acceptació i el full 
de seguiment del residu. 
- Residus no especials (NE) que no tenen tractament de valorització estipulat (segons el 
Catàleg de Residus de Catalunya): en la seva gestió s’ha de generar la fitxa d’acceptació 
i el full de seguiment del residu. Ex: terres contaminades, draps contaminats, aerosols, 
fibrociment, etc. 
- Residus no especials (NE) que sí tenen tractament de valorització estipulat (segons el 
Catàleg de Residus de Catalunya) sempre que es tracti de paper, cartró i fusta: la seva 
gestió es justifica amb un albarà. 
- Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de ferralla, vidre i plàstic: la seva 
gestió es justifica amb un albarà. 
- Residus inerts (IN) destinats a valoritzar, si es tracta de runa: cal justificar la gestió per 
amb el full de seguiment corresponent. 
Plans Específics 
El Contractista ha d’incorporar Plans o Procediments Específics al Pla de Medi Ambient (PMA). 
Aquests plans es referiran a les actuacions que requereixen un coneixement més detallat (per 
part del Responsable del Seguiment Ambiental de la Direcció d’Obra) dels procediments que 
segueix el Contractista per dur a terme dita activitat. 
Com a mínim, s’hauran d’incorporar els Plans Específics que es detallen a continuació: 
Pla Específic de gestió de residus (especials, no especials i inerts) 
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Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió, especificant quin serà el/s gestor/s de residus especials, no especials amb necessitat de 
seguiment per part de l’administració (terres amb substàncies orgàniques/inorgàniques, draps 
bruts amb substàncies orgàniques/inorgàniques, material absorbent amb substàncies 
orgàniques/inorgàniques, aerosols, etc.), no especials sense seguiment per part de 
l’administració (fusta, paper,  cartró, etc.), inerts (vidre, runa, ferralla, etc.) i inerts amb 
obligatorietat de seguiment per l’administració (runa destinada a valorització). 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració al final de l’obra de les àrees 
emprades per als punt de gestió de residus (retirada de les instal·lacions per a la gestió dels 
residus en obra, gestió dels residus i materials i restitució de l’ús del sòl que correspongui). 
Pla Específic d’abocadors (gestió de terres inerts) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres sobrants, especificant quins seran els abocadors a emprar al llarg de les 
obres (abocadors legalitzats i en actiu o bé, abocadors de nova creació, públics o privats). 
Cal incorporar plànols dels abocadors de nova creació on figuri el següent: 
- La situació de la parcel·la a emprar com abocador respecte la situació de  l’actuació 
dins el municipi. 
- La planta i els perfils dels abocadors previstos, incloent la situació inicial i la cubicació 
total de terres que es pretenen aportar. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels abocadors de nova creació 
(restitució de l’ús original del terreny). 
Pla Específic de préstecs (gestió de terres de préstec) 
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres a aportar, especificant quins seran els préstecs a emprar al llarg de les 
obres (préstecs legalitzats i en actiu o bé, préstecs de nova creació, públics o privats). 
Cal incorporar plànols dels préstecs de nova creació on figuri el següent: 
- La situació de la parcel·la a emprar com a préstec respecte la situació de  l’actuació 
dins el municipi. 
- La planta i els perfils dels mateixos, incloent la cubicació total de terres que es 
pretenen extreure. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels préstecs de nova creació 
(restitució de l’ús original del terreny). 
Pla Específic de terres vegetals  
Ha de figurar el procediment que es seguirà al llarg de les obres per realitzar una correcta 
gestió de les terres vegetals, d’acord amb les condicions establertes amb anterioritat (a 
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l’apartat relatiu a “Condicions Ambientals de Caràcter Específic” i al Pla de Vigilància 
Ambiental) per al decapatge, aplec, manteniment i millora. 
Cal especificar quina/es seran la/es zona/es a emprar per a l’aplec de les terres vegetals al llarg 
de les obres. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a 
l’aplec de tes terres vegetals (restitució de l’ús del terreny). 
Pla Específic d’accessos 
Ha de contemplar la previsió total d’accessos que s’empraran a l’obra, tant els ja existents com 
els de nova creació i es marcaran en plànols. 
Per als camins de nova creació, cal explicar el procediment i les condicions de construcció. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració dels accessos existents i de nova 
creació. Per aquests últims, en cas que no s’aprofitin per a la nova urbanització o nou projecte, 
s’ha de restituir l’ús del sòl. 
Pla Específic  d’instal·lacions auxiliars 
Ha de contemplar la ubicació de les instal·lacions auxiliars, incloent les que ja hagin estat 
contemplades en altres plans específics. Caldrà adjuntar un plànol amb la localització detallada 
de cada una d’elles. 
Cal explicar les instal·lacions bàsiques, els dispositius que conformen cada una d’elles i el 
procediment de construcció. 
S’han de determinar les actuacions relatives a la restauració de les àrees emprades per a 
ubicar les instal·lacions auxiliars, restituint l’ús del sòl que correspongui. 
Pla Específic de restauració de l’obra 
En aquest document s’establiran les pautes per a la restauració de les àrees d’ocupació 
temporal de fora de l’àmbit del planejament i d’altres que, tot i estar a dins del sector, es 
preveu que el seu ús no sigui urbanitzable o en tot cas, sigui zona verda. 
La restauració ha de perseguir la restitució original del sòl o la prevista al projecte constructiu 
que es tracti. 
Informe tipus per al Seguiment Ambiental 
Tal i com ja ha estat especificat a la descripció general del seguiment ambiental en obres, el 
Responsable de la Vigilància Ambiental és l’encarregat de la redacció dels informes ambientals 
periòdics. 
L’estructura i el contingut dels informes s’explica en el document del Sistema de Gestió 
Ambiental de la Direcció Tècnica de Sòl del l’INCASÒL. Al citat document s’inclou el model 
vigent d’informe ambiental per al seguiment de les obres. 
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Per al seguiment ambiental i per a l’elaboració dels informes, el Responsable de la Vigilància 
Ambiental sempre tindrà a mà el Pla de Medi Ambient (PMA) del Contractista, actualitzat i 
completat amb les indicacions i esmenes que sorgeixin al llarg de l’obra. 
Periodicitat dels informes 
La periodicitat dels informes s’estableix en funció de l’envergadura de l’obra. Així tenim que, 
com major és l’afecció, suposadament s’incrementa el seu grau de complexitat i es considera 
que l’afectació sobre el territori és superior.  
A més, per establir la periodicitat intervé també la tipologia de documentació ambiental 
associada. Es considera que, sempre que hagi estat necessària la redacció d’un Estudi 
d’Impacte Ambiental (EIA), la periodicitat dels informes serà mensual i per als Informes de 
Sostenibilitat Ambiental (ISA), la periodicitat serà bimensual o mensual, segons el cost de 
l’actuació. Quan es tracti de Informes Ambientals (IA), la periodicitat dependrà exclusivament 
del cost total de l’actuació. 
Per al cas que ara es tracta, la documentació ambiental associada és Informe de Sostenibilitat 
Ambiental i el cost de l’actuació és superior a 1.500.000 €, per tant la periodicitat serà 
mensual, ja que, al Sistema de Gestió Ambiental de l’INCASÒL s’estableix que: 
Informes mensuals 
- Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui superior a 1.500.000 € 
- Per actuacions on la documentació ambiental associada sigui un Estudi d’Impacte 
Ambiental. 
Informes bimensuals 
- Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) es trobi comprès entre 
60.000 i 1.500.000 €. 
- Per actuacions no considerades al grup anterior (informes mensuals) i quan la 
documentació ambiental associada sigui un Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
Informes trimestrals 
- Sempre que el cost total de l’actuació (import de licitació) sigui inferior a 60.000 €. 
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Introducció 
Aquest annex conté un reportatge fotogràfic de l’estat dels terrenys abans d’iniciar les obres. 
S’intenta donar una visió general de la situació de l’àmbit de l’obra abans de començar el 
treballs. 
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Il•lustració  1 Final del carrer Enginy, pas sota la C-32 
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Il•lustració  2 Visió del carrer Enginy des de el pas sota la C-32 
 
Il•lustració  3 Estat actual de les parcel·les limitants amb el carrer Enginy 
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Il•lustració  4 Cuneta del carrer Enginy 
 
Il•lustració  5 Estat actual de la part construïda del carrer 3 
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Il•lustració  6 Detall de l’estat dels paviments del carrer 3 
 
Il•lustració  7 Vista del carrer 3 cap al carrer Enginy 
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Il•lustració  8 Vista dels terrenys de l’àmbit d’obra des de el final del carrer 3 
 
Il•lustració  9 Vista de la part construïda del carrer 4 des de el carrer Enginy 
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Il•lustració  10 Límit del carrer 4 amb els terrenys de l’àmbit d’obra 
 
Il•lustració  11 Vista del carrer 4 cap al carrer Enginy 
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Il•lustració  12 Vistes cap a Gavà dels terrenys on es situarà el carrer 5 i la zona verda 
 
Il•lustració  13 Vistes cap a Barcelona dels terrenys on es situarà el carrer 5 i la zona verda 
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Il•lustració  14 Vistes generals dels terrenys de l’àmbit d’obra des de el carrer 3 
 
Il•lustració  15 Vistes generals dels terrenys de l’àmbit d’obra des de el carrer 4 
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Il•lustració  16 Vistes generals dels terrenys de l’àmbit d’obra des de el carrer 5 cap a Barcelona 
 
Il•lustració  17 Vistes generals dels terrenys de l’àmbit d’obra des de el carrer 5 cap a muntanya 
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Il•lustració  18 Vistes generals dels terrenys de l’àmbit d’obra des de el final del carrer B cap a muntanya 
 
Il•lustració  19 Vistes dels terrenys actuals a la parcel·la d’equipaments 
